

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Tím č.11

Zápisnica č.36

Dátum a čas: 19.04.2022 09:00 - 12:00
Vedúci tímu: Tibor Vincze, MSc.
Vypracoval/a: Lenka Ivanová

1 Zhrnutie stretnutia

Na začiatku stretnutia sme si skontrolovali prítomnosť všetkých členov. Následne sme rozoberali ukončenie 9.šprintu a začiatok 10.šprintu.

Prítomní na stretnutí

Členovia tímu:

- Filip Agh
- Adam Benovič
- Ľuboš Daniš
- Lenka Ivanová
- Aranka Klukaová
- Patrik Vdoviak

Hlavné body stretnutia

- Ukončenie 9.šprintu a začiatok 10.šprintu

2 Priebeh stretnutia

Ukončenie 9.šprintu a začiatok 10.šprintu

Scrum master, Ľuboš, otvoril Azure DevOps, aby sme sa pozreli, čo nám ostalo z predchádzajúceho šprintu. Ľubošovi ešte ostalo vytvoriť export, potom ostala úloha na frontend na vyhľadávanie. Vyhľadávanie sa presúva do ďalšieho šprintu.

Ľuboš sa pýta, či máme od BDO nejaké nové informácie alebo či nám niečo dodali. Filip hovorí, že im napísal, aký je stav, ale zatiaľ sa neozvali.

Potom sme riešili viacero vecí, medzi nimi napr. čo sa odovzdáva na konci semestra. Aranka hovorí, že na finálny dokument platí to, čo sme dostali v zimnom semestri. Ľuboš pozrel dokument s požiadavkami. Budeme potrebovať spraviť inštalačnú príručku, prípadne používateľskú príručku a technickú dokumentáciu. Ďalej spomínal Adam, že máme problém s webovou stránkou, niečo sa tam zle načítava.

Ďalej sme sa rozprávali o tom, že budeme potrebovať video na Touch IT. Deadline tam je 8.5. Bude potrebné zistiť, aké dlhé to má byť, v čom to budeme robiť a kto nahovorí text.

Na konci sme si ešte prešli, čo sme dali do 10.šprintu. Úlohám sme priradili priority a to tak, že priority číslo 1 majú úlohy, ktoré je potrebné urobiť do konca 1.týždňa. Priority číslo 2 majú úlohy, ktoré je potrebné spraviť do IIT.SRC. a úlohy s prioritou číslo 3 potrebujeme spraviť do konca šprintu.