

# Tímový projekt



S-CHAIN

Dátum stretnutia: 2.12.2021

Zapisovateľ: Ivan Jatz

Účastníci stretnutia:

Adam Gajdoš

Marián Jarník

Ivan Jatz

Jozef Juraško

Róbert Karpiel

Samuel Škultéty

## Organizačné zmeny

Určenie nového zapisovateľa : Ivan Jatz

Určenie nového Scrum-mastera : Jozef Juraško

## Pripomienky

### SR70/UNLOCODE:

- Držať 2 tabuľky oddelene pre SR70 a UNLOCODE
- Pridať endpointy na vracanie kódov
- Upraviť package tabuľku – pridanie not null pre longitude a latitude stĺpce
- pri výrobku viesť foreign key pre tabuľky SR70 a/alebo UNLOCODE alebo ak to nemá kód tak pre nič

## Prenesenie do ďalšieho šprintu

- Tabuľky SR70/UNLOCODE
- Internacionalizácia – Backend
- Pridať tlačidlo show on map v aplikácii pri zobrazení histórie výrobku
- Úprava registračných formulárov – dizajn už je ale treba dorobiť akcie
- Úprava webu
- Dokončiť úlohy, ktoré sú v TODO, IN-PROGRESS

## Predpokladané úlohy na nasledujúci šprint

- Web
  - Registrácia – dokončiť request, response

- SR 70 – ešte nie je dokončené, čaká sa na Backend
- Grafické úpravy– presúva sa skoro celá úloha
- Internacionalizácia – hotová asi polovica
- Preformulovať otázky a odpovede na hlavnej stránke
- Mobilná aplikácia
  - SR 70 - spojenie s Backendom
  - Firemná aplikácia projekt – pomerne rýchlo, plánuje sa dokončiť tento týždeň, potenciálna kópia existujúcej aplikácie. Možnosť doplniť prvú obrazovku, nejaký fragment
  - Firemná aplikácia repozitár – pomerne jednoduché, čaká sa na prvotné nastavenie projektu
  - Grafické Úpravy mobilu – upraviť layout, pridať button s akciou (mapa)
- Backend
  - SR 70 – je potrebné dokončiť implementáciu a zapracovať pripomienky