

Plán práce TP18

Dokument obsahuje naplánovanie práce v zimnom a letnom semestri. V zimnom semestri sme stihli implementovať všetko ako to bolo naplánované, nemuseli sme nič presunúť do letného semestra a tiež sme nepresúvali z letného semestra do zimneho.

Zimný semester

Setup	Konfigurácia prostredí	Založenie/nastavenie gitu (gitlab)
		Nastavenie JIRA
		Vyber knižníc
		Vyber IDE
		Nastavenie IDEs
		Organizovanie stretnutí
	Nastavenie servera	Získanie prístupu k serveru
		Inštalácia NGINX
		Front-end webu
		Nahratie front-endu na server
	Analýza	Analýza podobných riešení
		Analýza systému Elvira
		Výber potrebných frameworkov
Funkcionality	Canvas	Nastavenie canvasu
		Kreslenie
		Vodoznak
	Viewer	PDF-LIB nastavenie
		Zobrazenie
		Rozdelenie
		Vymazanie stránky
		Zoom, scroll
		Rotácia

		Spájanie
		Náhľad
		Binding funkcionalít na frontend
	Toolbar	Vytvorenie wireframu
		Vytvorenie toolbaru
		Vytvorenie tlačidiel funkcií
TP-CUP	Prihlásenie tímu na TP-CUP	
TP-Predmet	Príprava potrebných dokumentov	

Letný semester

Funkcionality	Práca s obrázkami	Pridávanie obrázkov
		Mazanie obrázkov
		Škálovanie
		Rotácia
		Orezávanie
	Formátovanie	Kapitoly
		Nadpisy
		Riadkovanie
		Obsah
		Zalomenie strán
	Práca s textom	Nastavenie vlastných písiem
		Vytváranie zoznamov
		Find&Replace text
		Italic/Bold/Underline
		Zmena veľkosti textu
	Modifikácia dokumentu	Sťahovanie
		Dopĺňanie formulárov

		Zmena poradia stránok
		Číslovanie strán
		Undo/Redo operácie
	Bezpečnosť	Zaheslovanie súboru
		Cenzúra
		Zmena metadát
	Integrácia	Responzivnosť
		Kompatibilita s prehliadačmi
		Integrácia s dotykovou obrazovkou
TP-CUP	Priebežná správa	
	Finálne odovzdanie	