Zápisnica zo stretnutia č. 1

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 12.10.1999
Dátum zápisu: 12.10.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: Horváth
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím

Popis stretnutia:

Tím bol oboznámený s vyhodnotením ponúk a pridelením témy Počítačová podpora hodnotenia programov v C-jazyku (bod č.3 z ponuky tém na tímové projekty 1999-2000). Ako pedagogický konzultant bola tímu pridelená Doc. Minárová. V určení času a miestnosti na pravidelné stretnutia tímu došlo k dohode všetkých prítomných (utorok, 13,00–16,00, softvérové štúdio d–07).

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Pouvažovať na pláne projektu s predbežným pridelením úloh jednotlivým členom tímu

V Bratislave, 13. 10. 1999
zapísal Imrich HORVÁTH

Zápisnica zo stretnutia č.2

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 19.10.1999
Dátum zápisu: 19.10.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Kósa
Počet strán: 1

Téma stretnutia:

Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky)

Popis stretnutia:

· Vedúca tímového projektu oboznámila tím so základnými faktami a pravidlami práce:

· časový plán projektu,

· dokumenty projektu treba odovzdať vo dvoch exemplároch,

· posudky v štyroch exemplároch.
· Rozdelenie bodov získané za ponuku:

Celkový počet získaných bodov pre tím: 20 b
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· Pridelenie funkcií v tíme a rozdelenie úloh:

Botló: podsystém odhalenia podobnosti programov

Horváth: manažér tímu, správca dokumentácie, podsystém analýzy štýlu programovania

Knotek:
správca tímovej WWW stránky, prijímanie programov a správa ich databázy

Kósa: vyhotovenie zápisníc zo stretnutí, podsystém testovanie správnosti a funkčnosti programu

Puskás:
podsystém analýzy štýlu programovania, integračné a používateľské prostredie

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
Každý člen tímu má za úlohu vytvoriť predbežnú analýzu jemu pridelenej časti. Špeciálne úlohy pre jednotlivé členy tímu:

Horváth, Puskás: analýza algoritmu Berryho & Meekingsa - možnosť jeho aplikovania na náš problém,

Knotek:
analýza možnosti prebratia zadaní pomocou elektronickej pošty pod Win32 a Unix, analýza databázového systému potrebného pre evidenciu učiteľov, zadaní a študentov,

Kósa:
analýza predspracovania zdrojových textov: rozvíjanie makier preprocesora pri zachovaní pôvodného číslovania zdrojových riadkov.

V Bratislave, 19. 10. 1999
zapísal Peter KÓSA

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 26.10.1999
Dátum zápisu: 26.10.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: Kósa
Počet strán: 1

Téma stretnutia:

Analýza problému, hrubý návrh riešenia

Popis stretnutia:

Na stretnutí bol diskutované nasledovné časti problému:

· Vytvorenie kontextového diagramu a DFD prvej úrovne

· Prebratie zadaní pomocou elektronickej pošty vo Win32

· Analýza štýlu programovania

· Podobnosť zadaní

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Každý člen tímu má za úlohu podrobnejšie vyšpecifikovať a analyzovať svoju časť z projektu.

Botló: 
doštudovanie ďalších algoritmov podobnosti a ich špecifikácia,

Botló, Horváth, Puskás: špecifikácia štruktúry výsledkov z jednotlivých častí kontroly zdrojových kódov,

Horváth, Puskás: podrobnejšie rozpracovanie špecifikácie a jej doplnenie o ďalšie charakteristiky štýlu programovania,

Horváth: vytvorenie kontextu systému na základe kontextového diagramu a DFD prvej úrovne,

Kósa: 
vyšpecifikovanie preprocesora potrebného pre analýzu zdrojových textov zadaní

Knotek: doplnenie špecifikácie preberania zadaní o možnosti prijatia viacerých verzií zadaní, vytvorenie špecifikácie rozhrania funkcií na prácu s databázou.

V Bratislave, 26. 10. 1999
zapísal Peter KÓSA

Zápisnica zo stretnutia č. 4

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 2.11.1999
Dátum zápisu: 4.11.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: Kósa
Počet strán: 1

Téma stretnutia:

Analýza problému, hrubý návrh riešenia

Popis stretnutia:

Na stretnutí bol diskutované nasledovné časti problému:

· diagramy tokov údajov a ich úprava do finálnej podoby,

· zmena vzťahu študentov a zadaní: každý študent bude mať pridelené niekoľko zadaní zo všetkých (študenti môžu mať rozdielne zadania aj v rámci krúžku).

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

· každý člen tímu má poslať elektronickou poštou manažérovi tímu špecifikáciu a predbežný návrh svojho podsystému v pondelok 8. 11. 1999 do 1400,

· každý člen tímu si musí prispôsobiť svoju špecifikáciu a návrh zmenám, o ktorých sme rozhodli,

· každý člen tímu má za povinnosť poslať elektronickou poštou vedúcej tímu správu o svojej práci pravidelne v pondelok do 1400 – deň pred nasledujúcim stretnutím,

· Kósa: pravidelné zhotovenie zápisnice a poslanie elektronickou poštou vedúcej tímu do piatku v týždni stretnutia.

V Bratislave, 4. 11. 1999
zapísal Peter KÓSA

Zápisnica zo stretnutia č. 5

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 9.11.1999
Dátum zápisu: 12.11.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: Botló
Počet strán: 2

Téma stretnutia:

Analýza problému, hrubý návrh riešenia, kompletizácia prvej časti dokumentácie.

Popis stretnutia:

· Znovu boli upravené diagramy tokov údajov.

· Prediskutovali sme obsah dokumentácie a upravili sme jej štruktúru.

· Upresnili sme obsah kapitoly Popis údajov v systéme.
· Róbert Knotek predviedol prvú funkčnú verziu WWW stránky tímu, ostatný členovia navrhli formálne zlepšenia stránky.

· Spoločne sme vytvorili kapitolu dokumentácie Špecifikácia správania systému.
· Zvyšné sporné časti dokumentácie sme rozdelili na špecifikáciu a hrubý návrh.

· Prijali sme rozhodnutie, že v niektorých prípadoch, ktoré nie sú príliš zložité uvedieme v dokumentácii miesto hrubého návrhu podrobný návrh.

· Vzájomne sme zosúladili rozhrania niektorých podsystémov

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

· Celý tím sa ešte raz stretne 9.11. o 2000 za účelom zosúladenia dokumentácie

· Do štvrtka, t.j. 11.11. manažér tímu (Imrich Horváth) skompletizuje dokumentáciu, zabezpečí jej vytlačenie a zviazanie.

· Botló : Prevezme úlohu tvorby zápisnice.

· Horváth a Botló sa zúčastnia odovzdávania dokumentácií vo štvrtok 11.11. a prevezmú dokumentáciu tímu č.2. Za týmto účelom Imrich Horváth vytvorí zápisnicu o prevzatí. Ostatní členovia tímu prevezmú dokumentáciu konkurenčného tímu (č.2.) v elektronickej podobe.

· Všetci členovia tímu prinesú svoje pripomienky k dokumentácii konkurenčného tímu v písomnej forme do ďalšieho stretnutia, t.j. do 16.11.1999.

V Šamoríne, 12. 11. 1999
zapísal František Botló

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Tím č.: 1
Dátum stretnutia:16.11.1999
Dátum zápisu: 18.11.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: František Botló
Počet strán: 1

Téma stretnutia:

Vypracovanie oponentského posudku na dokument k špecifikácii požiadaviek a hrubému návrhu konkurenčného tímu.

 Rozdelenie práce na prototype.

Popis stretnutia:

· Prediskutovali sme dokumentáciu tímu č.2.

· Zosúladili sme svoje pripomienky a vytvorili sme posudok.

· Stanovili sme priority implementácie s ohľadom na termín uvedenia prototypu:

· Puskás: implementuje väčšinu vizuálnej časti používateľského rozhrania.

· Knotek: implementuje funkcie správy databázy.

· Botló: implementuje rozoznávanie podobnosti zadaní.

· Kósa: implementuje kontrolu funkčnosti.

· Horváth: vypracuje a skompletizuje používateľskú príručku prototypu

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

· Do štvrtka, t.j. 18. 11. 1999 František Botló skompletizuje posudok a zabezpečí jeho vytlačenie a zviazanie.

· Horváth a Botló sa zúčastnia odovzdávania posudkov vo štvrtok 18. 11. 1999 a prevezmú posudok od tímu č.2.

· Botló: do 23.11. preštuduje oponentský posudok a vypracuje prvú verziu pripomienok k posudku.

V Bratislave, 18. 11. 1999
zapísal František Botló

Zápisnica zo stretnutia č. 7

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 23.11.1999
Dátum zápisu: 23.11.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: Imrich Horváth
Počet strán: 1

Téma stretnutia:

Analýza získaného oponentského posudku na dokument k našej špecifikácii hrubému návrhu systému.

Popis stretnutia:

· Tím bol oboznámený s pripomienkami vedúceho tímu a taktiež oponentského tímu k dokumentácií k špecifikácií systému.

· Prezreli sme si dokumentáciu a diskutovali sme o pripomienkovaných nedostatkoch.

· Tím bol ohodnotený za prvú časť projektu nasledovným spôsobom:

Dokumentácia k špecifikácii
52 z 60

Posudok k špecifikácii tímu č.2
12 z 15

WEB stránka
10 z 10

· Získané body (74 z 85) sme si v tíme rozdelili nasledovne:

Botló
Horváth
Knotek
Kósa
Puskás
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· Vedúci tímového projektu nám doporučil vypracovať oponentský posudok prototypu ešte koncom zimného semestra, čo najskôr po prezentácii prototypu tímu č.2.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

· Na budúcom stretnutí sa dohodneme na scenári prezentácie prototypu projektu.

· Puskás implementuje prototyp grafického používateľského rozhrania systému.

V Bratislave, 23. 11. 1999
zapísal Imrich Horváth

Zápisnica zo stretnutia č. 8

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 30.11.1999
Dátum zápisu: 30.11.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: Imrich Horváth
Počet strán: 1

Téma stretnutia:

Implementácia prototypu systému

Popis stretnutia:

· Puskás predviedol čiastočne implementovaný prototyp systému, ktorý používa volania funkcií databázy (študentov, učiteľov) implementované Knotekom.

· Botló prezentoval modul implementovaný pre rozoznanie podobnosti dvoch zadaní. Modul bol úspešne testovaný na niekoľkých vzoroch zdrojových textov v jazyku C.

· Botló s Puskásom integrovali modul pre rozoznanie podobnosti zadaní do systému.

· Kósa predviedol implementovanú časť pre zistenie funkčnosti (preložiteľnosti) zadania.

· S konkurečným tímom (tím č.2) sme sa dohodli, že:

· vo štvrtok 9.12.1999 o 13.00 v miestnosti D-07 si vymeníme dokumentáciu tímového projektu rozšírenú o:

· ďalšie zápisnice zo stretnutí, 

· doplnený obsah dokumentácie,

· posudok na dokumentáciu pre tím č.2 a posudok od tímu č.2,

· reakciu na posudok od tímu č. 2,

· používateľskú príručku k implementovaným častiam prototypu.

· prezentácia prototypu systému sa uskutoční vo štvrtok 16.12.1999 o 10.00 v miestnosti D-07.

· Prezentácie prototypu sa zúčastní každý člen tímu a najväčšiu časť prototypu predvedie Puskás s Horváthom.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

· Puskás dokončí implementáciu prototypu systému.

· Horváth do utorka napíše prvú verziu používateľskej príručky, ktorú do štvrtka skompletizuje.

V Bratislave, 30. 11. 1999
zapísal Imrich Horváth

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 7.12.1999
Dátum zápisu: 7.12.1999

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: Róbert Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:

Implementácia prototypu systému, používateľská príručka.

Popis stretnutia:

· Puskás predviedol čiastočne implementovaný prototyp systému, ktorý používa volania funkcií databázy (študentov, učiteľov) implementované Knotekom.

· S vedúcim projektu sme konzultovali predbežnú verziu používateľskej príručky.

· S konkurečným tímom (tím č.2) sme sa dohodli na zmene času prezentácie, prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 16.12.1999 o 8.30 v miestnosti D-07.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

· Puskás do štvrtka dokončí implementáciu prototypu systému tj. integruje do prostredia aj časť testovania funkčnosti implementovanú Kósom.

· Horváth do štvrtka napíše konečnú verziu používateľskej príručky.

· Horváth sa vo štvrtok zúčastní preberania dokumentov v miestnosti D-07 o 13.00.

V Bratislave, 7. 12. 1999
zapísal Róbert Knotek

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 22.2.2000
Dátum zápisu: 22.2.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa, Puskás

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Diskusia k plánu projektu na letný semester, oboznámenie sa s posudkom od konkurenčného tímu, rozdelenie úloh, kontrola WWW stránky.

Popis stretnutia:

Imrich Horváth vyhotovil predbežnú verziu plánu projektu na letný semester ktorá bola následne prediskutovaná a dohodli sme sa na finálnych zmenách, ktoré do nej Imro zapracuje do ďalšieho stretnutia. Vytvorením plánu projektu vzniklo aj rozdelenie úloh pri implementácii projektu. Ostatné úlohy (napr. tvorba WWW stránky, vedenie projektu) sú nezmenené a vykonávať ich budú tí istí členovia tímu ako v zimnom semestri.

Zároveň bola skontrolovaná pani doc.Minárovou priebežná aktualizácia WWW stránky.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Vytvorenie konečnej verzie plánu projektu, začiatok plnenia plánu projektu.

V Bratislave, 22. 2. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 11

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 29.2.2000
Dátum zápisu: 2.3.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Rozdelenie bodov, kontrola WWW stránky, implementácia.

Popis stretnutia:

Imrich Horváth vyhotovil konečnú verziu plánu projektu na letný semester ktorá bola následne zverejnená na WWW stránke. Nastala zmena vo vykonávaných úlohách, vyhotovovanie zápisníc už nebude vykonávať František Botló, ale Róbert Knotek.

Prebehla diskusia k fyzickému modelu databázy.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Róbert Knotek má za úlohu vytvoriť do budúceho stretnutia databázu zadaní. Ostatní členovia tímu majú za úlohu implementovať pričom výsledky svojej práce ešte nemusia prezentovať na nasledujúcom stretnutí.

Na obzore sú problémy, nevieme čo je s Kristiánom. Po stretnutí som sa dozvedel, že sa pravdepodobne cez víkend dokaličil v Tatrách, a bude dlhšiu dobu neprítomný. Ešte o tom nevedia všetci členovia tímu, ale jeho prácu si budeme musieť nejako rozdeliť.

V Bratislave, 2. 3. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 7.3.2000
Dátum zápisu: 10.3.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Implementácia databázy zadaní a návrh modulu porovnávania zadaní.

Popis stretnutia:

Róbert Knotek priniesol implementované uchovávanie informácií o zadaniach. Implementáciu uchovávania prijatých zadaní vyhotoví do nasledujúceho stretnutia.

Fratntišek Botló urobil podrobný návrh modulu rozoznávania podobnosti medzi zadaniami.

Dohodli sme sa že v programe bude mať každý cvičiaci svoje heslo ktoré bude v databáze zakódované. Ďalej sme sa dohodli na zmenách v databáze študentov.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Róbert Knotek má za úlohu vytvoriť do budúceho stretnutia uchovávanie prijatých zadaní a vykonať zmeny v už implementovanej časti databázy študentov. Ostatní členovia tímu majú za úlohu implementovať pričom výsledky svojej práce ešte nemusia prezentovať na nasledujúcom stretnutí.

V Bratislave, 10. 3. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 13

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 14.3.2000
Dátum zápisu: 16.3.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Implementácia.

Popis stretnutia:

Róbert Knotek priniesol implementované uchovávanie informácií o prijatých zadaniach (neokomentované). Implementáciu prijímania zadaní elektronickou poštou vyhotoví do ďalšieho stretnutia.

Dohodli sme sa že v databáze študentov sa bude uchovávať aj informácia o krúžku do ktorého študent patrí.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Róbert Knotek má za úlohu vytvoriť do budúceho stretnutia prijímanie zadaní a vykonať zmeny v už implementovanej časti databázy študentov. Do štvrtka 16.3.2000 má za úlohu okomentovať kód databázy. 

Imrich Horváth začne s implementáciou GUI.

V Bratislave, 16. 3. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 14

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 21.3.2000
Dátum zápisu: 27.3.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Implementácia.

Popis stretnutia:

Róbert Knotek priniesol implementované uchovávanie informácií o prijatých zadaniach (okomentované) a prijímanie zadaní.

Dohodli sme sa že Kristián bude aj napriek zraneniam pracovať na projekte doma, implementácia GUI bude definitívne prenesená na plecia Imra a implementácia kontroly štýlu na Fera. Kristián bude písať dokumentácui a  používateľskú príručku.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Róbert Knotek má za úlohu vytvoriť do budúceho stretnutia zakódovanie a posielanie zadaní. 

V Bratislave, 27. 3. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 15

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 28.3.2000
Dátum zápisu: 29.3.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Implementácia.

Popis stretnutia:

Róbert Knotek priniesol implementované kódovanie, posielanie a dekódovanie zadaní. František Botló má hotové porovnávanie zadaní. Peter Kósa má implementovanú kontrolu funkčnosti a správnosti. Imrich Horváth má implementovanú časť GUI v C++ Builderi.

Vedúci  projektu doc.Minárová tento stav projektu skontrolovala a dohodli sme sa že po dokončení GUI sa začne integrovať. Malo by sa tak stať na nasledujúcom stretnutí.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Róbert Knotek má za úlohu do 24 hodín urobiť nutné zmeny v jeho implementovanej časti, ktoré sú potrebné pre úspešný začiatok integrácie. Ide o vkladanie prijatých zadaní do databázy, drobné zmeny v rozhraní jeho modulov a priebežné vytváranie správy o prijatí a testovaní zadania.

Imrich Horváth má za úlohu do budúceho stretnutia skonvertovať jeho GUI z prostredia C++Builder do prostredia MS VC++ a dostať toto GUI do stavu vhodného na integráciu.

V Bratislave, 29. 3. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 16

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 4.4.2000
Dátum zápisu: 10.4.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Implementácia.

Popis stretnutia:

Začali sme integrovať databázu s už implementovanou časťou GUI. Vyskytli sa problémy pri preberaní e-mailov spôsobené nekompatibilitou Win98 s WinNT, ktoré boli odstránené.

Z GUI bolo ku koncu dňa implementované vytváranie zadaní, konfigurácia a opravené preberanie zadaní.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Pokračovať v implementácii GUI.

V Bratislave, 10. 4. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 17

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 11.4.2000
Dátum zápisu: 17.4.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Implementácia.

Popis stretnutia:

Už sú fungujúce heslá, bolo potrebné implementovať ďalšiu novú funkciu s ktorou sa pôvodne nepočítalo a to zistenie zoznamu študentov patriacich k danému cvičiacemu. Fero a Peter integrovali dohromady kontrolu podobnosti a preprocessor. 

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Pokračovať v implementácii a integrácii GUI. Začať písať dokumentáciu.

V Bratislave, 17. 4. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 18

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 18.4.2000
Dátum zápisu: 19.4.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Implementácia.

Popis stretnutia:


Ja som priniesol implementovanú utilitku na konverziu C/C++ zdrojových textov do HTML formátu podporujúcu "Syntax Hightihgting" - c2html. Z GUI je už hlavná časť implementovaná.

Pani doc.Minárová skontrolovala stav projektu. Kontrola funkčnosti a správnosti je už integrovaná. Tak isto preberanie zadaní je integrované.  Z GUI je sú implementované časti práce (vytváranie, mazanie, editovanie) so zadaniami, variantmi zadaní, študentmi a cvičiacimi. Implementované je už aj prezeranie výsledkov testov avšak chýba napojenie na databázu výsledkov, čo by malo byť implementované do nasledujúceho stretnutia. 

Na cvičení padlo rozhodnutie o upustení od automatického navrhovania pridelených bodov za zadanie. Systém bude len poskytovať informácie o zadaní a na základe týchto informácií sa cvičiaci sám rozhodne o počte bodov.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Implementovať prezeranie textu zadania a vytvárania HTML verzie zadania - ide vlastne len o volanie externých programov iexplore a c2html. Implementovať napojenie dialógu prezerania výsledkov na databázu výsledkov. Implementovať generovanie HTML stránky s výsledným hodnotením študentov za cvičenia.

V Bratislave, 19. 4. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 19

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 25.4.2000
Dátum zápisu: 2.5.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Implementácia.

Popis stretnutia:


Keďže bol deň pracovného pokoja, stretnutie prebehlo bez účasti vedúceho projektu.

Úlohy z minulého stretnutia boli splnené. Prezeranie textu zadania bolo implementované ešte v deň stretnutia, takisto aj prezeranie výsledkov.


Počas stretnutia sme zistili že kontrola funkčnosti a správnosti nefunguje tako ako sme si mysleli, pravdepodobne nefunguje vôbec.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Každý musí konečne priniesť dokument k jeho implementovanej časti systému. Peter Kósa má navyše za úlohu pokúsiť sa o rozbehanie testovania funkčnosti a správnosti.

V Bratislave, 2. 5. 2000
zapísal Róbert KNOTEK

Zápisnica zo stretnutia č. 20

Tím č.: 1
Dátum stretnutia: 2.5.2000
Dátum zápisu: 4.5.2000

Vedúci projektu: Doc. Minárová
Prítomní: Botló, Horváth, Knotek, Kósa

Vyhotovil: Knotek
Počet strán: 1

Téma stretnutia:
Finalizácia projektu.

Popis stretnutia:


Čo sa týka dokumentácie, každý si splnil svoje povinnosti. Petrovi Kósovi sa ešte nepodarilo rozchodiť kontrolu funkčnosti a správnosti a sľúbil, že sa pokúsi to dokončiť do stredy večera. Podľa harmonogramu musí byť dokončená dokumentácia a produkt aj s médiom v 12 týždni, takže sme sa dohodli že streda večer o 18:00 je posledný termín na zmeny. O tomto čase odchádza vedúci tímu Imrich Horváth vyhotoviť médiá a tlačiť dokumentáciu.

Vedúcemu projektu, pani doc.Minárovej sme predviedli doteraz vyhotovený produkt.

Úlohy:

Imrich Horváth pôjde v stredu o 18:00 napaľovať médiá a tlačiť dokumentáciu.

Dodatok:

Peter Kósa sa nám vôbec neozval a ku dňu 4.5.2000 sme sa dozvedeli, že definitívne prerušuje štúdium a časť testovanie funkčnosti a správnosti už nedokončí.

V Bratislave, 4. 5. 2000
zapísal Róbert KNOTEK
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