Tímový projekt 1999/2000

Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov

Zápisnica z 7. stretnutia tímu #13

Dátum: 8.12.1999

Semestrálny týždeň: 12

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu projektu, záverečné prípravy pre kontrolný bod v 12 týždni, stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia v letnom semestri.

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

1. D. Bernát vypracoval ďalšiu verziu kompilátora symbolického jazyka.

2. D. Bernát prezentoval implementáciu riadiaceho systému, ktorá v terajšej podobe zatiaľ iba rozoznáva príkazy pre riadenie.

3. M. Murgaš ukázal zmeny a aktualizácie prevedené na www stránke tímu.

4. M. Mačica napísal používateľskú príručku ku nemu vytváranemu riadenému systému a následne ju hneď odovzdal M. Kubíčkovi.

5. D. Bernát vypracoval príručku ku riadiacemu systému (analyzátor, kompilátor), ktorú dodal M. Kubíčkovi.

6. K. Fillo spracoval zápis z minulého stretnutia a odovzdal všetky potrebné zápisnice M. Kubíčkovi.

7. M. Kubíček kladne ohodnotil skoré dodanie potrebných materiálov a spoluprácu ostatných členov tímu. Z obdržaných dokumentov zostavil predbežnú používateľskú príručku, ktorú predložil ostatným členom tímu na prezretie a poprosil ich, aby vyjadrili svoje pripomienky k jej obsahu.

8. Členovia tímu sa rozhodli, že finalizácia a konečná úprava, ako aj vytlačenie prebehne až po skončení tohto stretnutia a po diskusii a schválení predbežnej príručky dodanej M. Kubíčkom.

9. J.Mačica stručne zhrnul stav, v ktorom sa nachádza implementácia riadeného systému.

10. Zápisnica z minulého stretnutia bola zverejnená na www stránke.

11. M. Murgaš sa postaral o opravy gramatických chýb, ktoré sa objavovali na stránkach projektu a zamenil niektoré anglické výrazy slovenskými ekvivalentami, napr. Home -> Domov :-)
12. D. Bernát predložil ostatným členom na posúdenie reakciu na posudok konkurečného tímu.

Priebeh stretnutia

· Prítomní diskutovali na tému používateľskej príručky, kde sa zhodli na niektorých zásadných nedostatkoch. Napr. na titulnej strane by mal byť nadpis 'Užívateľská príručka' nahradený oveľa správnejším výrazom 'Používateľská príručka'.
· Na web stránku boli umiestnené chýbajúce novšie verzie súborov zdrrojových kódov programov a pod.

· Členovia tímu si pozorne prečítali reakciu na posudok vypracovanú D .Bernátom, kde sa pokúsil zachytiť všetky skutočnosti preberané v diskusii na predchádzajúcom stretnutí. Všetci členovia povzdvihli tvrdý a nekompromisný štýl, v ktorom bol dokument napísaný i britkú argumentáciu na vznesené pripomienky a jednohlasne odsúhlasili jeho korektnosť.

· Prítomní spoločne hodnotili priebeh projektu, jeho začatky, úskalia a rozoberali aktuálny stav, v ktorom sa jednotlivé časti nachádzajú. V závere sa zhodli v tom, že modul zabezpečujúci náhodné generovanie chýb sa v tomto semestri ešte nezačne implementovať, tieto práce sa vykonajú v priebehu budúceho semestra.

· M. Mačica a D. Bernát rozoberali možnosti komunikácie medzi modulom riadeného a riadiaceho systému a dohodli spoločný interfejs, kde spoločná komunikácia bude prebiehať na báze UDP datagramov. Z toho vyplýva, že do modulov bude nevyhnutné zakomponovať aj podporu sieťových služieb.

· So zástupcami konkurenčného támu sme sa dohodli, že presný termín prezentácie prototypu upresníme pri záverečnom odovzdávaní používateľskej príručky (9.12.1999).

Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

Č. úlohy
Úloha
Zodpovedný

1
Finalizácia a vytlačenie dokumentácie
M. Murgaš, M. Kubíček

2
Úspešné odovzdanie používateľskej príručky a prezentácia prototypu
M. Murgaš, D. Bernát

2
Pokračovanie na implementácii riadiaceho systému a zakomponovanie časti zabezpečujúcej komunikáciu s modulom riadeného systému
D. Bernát

3
Ďalšie práce na implementácii riadeného systému a zakomponovanie časti zabezpečujúcej komunikáciu s modulom riadeného systému
M. Mačica

4
Vypracovanie zápisnice zo stretnutia a zverejnenie na www stránke
K. Fillo

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 8.12.1999

A7 - 1

