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1 Úvod 

Tento dokument sa nezaoberá riešením projektu Posudzovanie projektov v prostredí 

internetu, t.j. neobsahuje dokumentáciu k fázam riešenia projektu (analýza, špecifikácia, 

návrh, implementácia, overenie riešenia a apod.), ale obsahuje materiály súvisiace 

s riadením tohto projektu a prácou jednotlivých členov tímu ako aj s prácou tímu ako 

celku. 

Obsahuje ponuku, ktorú vypracoval tím k tomuto projektu, na základe ktorej mu 

bol projekt pridelený (kapitola 2 Ponuka), rozdelenie úloh členov tímu (kapitola 

3 Rozdelenie úloh), hrubý plán projektu na zimný semester (kapitola 4 Plán projektu), 

metodiku tvorby dokumentácie (kapitola 5 Metodika tvorby dokumentov) a zápisy zo 

stretnutí členov tímu (kapitola 6 Zápisnice zo stretnutí). 

Pri vytváraní tohto dokumentu sme boli ovplyvnený podobnými dokumentmi 

z minulých rokov, najmä však dokumentáciou tímu číslo 5 z minulého roku. 
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2 Ponuka 

Ponuka k projektu Posudzovanie projektov v prostredí internetu sa nachádza v prílohe A 

v pôvodnom stave. Čiže v stave ako bola odovzdaná na posúdenie v treťom týždni 

zimného semestra v školskom roku 2002/2003. 
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3 Rozdelenie úloh 

Na prvom stretnutí tímu sme sa dohodli na základných dlhodobých úlohách jednotlivých 

členov tímu. Úlohy boli neskôr doplnené a v súčasný stav pridelenia úloh v tíme je 

nasledovný. 

Peter Blšták vedúci tímu 

Pavol Kiša integrátor dokumentácie 

Martin Mačica zástupca vedúceho tímu, sledovanie web stránok 

k predmetom Tímový projekt a Riadenie projektov v 

informatike 

Marek Pisch správca web stránky tímu 

Martin Ševčík manažér kvality 

Ďalšie dočasné úlohy neboli stanovené vzhľadom na to, že sme nevedeli presne určiť kto 

sa bude čomu venovať, resp. každý sa bude zrejme bude podieľať na riešení väčšiny úloh, 

ktoré je potrebné v rámci projektu riešiť. 

Stanovené úlohy sú pridelené dočasne a môžu sa v letnom semestri zmeniť. 
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4 Plán projektu 

Aktuálny plán projektu na zimný semester, ktorý bol vytvorený vo štvrtom týždni 

zimného semestra 2002/2003 na základe zverejneného harmonogramu pre tímové 

projekty. 

 

Týždeň Úlohy 
4. 

kontrolný bod 
 analýza ponuky a jej nedostatkov  
 analýza dokumentácií tímov s predchádzajúcich rokov  
 vytvorenie návrhu kostry web stránky tímu  
 analýza technológií vhodných pre implementáciu systému  

5.  analýza problémovej oblasti  
 špecifikácia požiadaviek na systém  
 identifikácia funkcií systému a ich priority pre implementáciu, 

používateľov systému, údajov používaných systémom  
6.  vytvorenie dokumentu analýzy problémovej oblasti  

 vytvorenie dokumentu opisujúceho kontext systému  
 vytvorenie funkčnej špecifikácie jednotlivých častí systému  
 vytvorenie dokumentu opisujúceho vstupné a výstupné údaje (súčasť 

funkčnej špecifikácie)  
 identifikácia ďalších požiadaviek na systém  

7.  zapracovanie nových požiadaviek do funkčnej špecifikácie  
 vytvorenie dátového modelu  
 vytvorenie predbežného hrubého návrhu riešenia  

8. 
kontrolný bod 

 zapracovanie nových požiadaviek do dátového modelu  
 vytvorenie konečnej verzie hrubého návrhu systému  
 skompletizovanie dokumentu špecifikácie, analýzy a hrubého 

návrhu systému a jeho odovzdanie  
9. 

kontrolný bod 
 vypracovanie a odovzdanie posudku k dokumentu špecifikácie, 

analýzy a hrubého návrhu iného tímu  
10.  rozhodnutie sa pre implementačnú platformu prototypu (zahŕňa 

technológiu, DB systém a moduly technológie, ktoré sa plánujú 
použiť)  

 vytvorenie dokumentu o inštalácií prevádzkových komponentov 
systému  

 návrh dizajnu používateľského rozhrania  
11.  implementácia vybraných funkcií (resp. kostry systému - navigácia 

na stránke, prihlasovanie sa používateľov do systému) 
 prototypovanie dátového modelu 
 testovanie prototypu  

12. 
kontrolný bod 

 testovanie prototypu  
 dokončenie dokumentácie k prototypu a používateľskej príručky 

k prototypu  
 skompletizovanie dokumentácie projektu  
 odovzdanie projektovej dokumentácie a prototypu  

13. 
kontrolný bod 

 vypracovanie a odovzdanie posudku k prototypu iného tímu  
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5 Metodika tvorby dokumentov 

Pre potreby tvorby dokumentov v rámci tímu sa ukázalo, že je potrebné mať definovaný 

nástroj na tvorbu dokumentov ako aj šablóny a pravidlá pre tvorbu rôznych typov 

dokumentov, ktoré členovia tímu vytvárajú. Ako nástroj na tvorbu dokumentácie sme 

zvolili Microsoft Word 2000 resp. Microsoft Word XP. Úlohou šablón a pravidiel je 

zjednotiť formu a štruktúru dokumentov písaných jednotlivými členmi tímu a tak 

zjednodušiť tvorbu výslednej dokumentácie k projektu. 

V tejto časti sú popísané niektoré základné pravidlá pre tvorbu dokumentov 

v rámci nášho tímu. Pri tvorbe som vychádzal z metodiky tímu číslo štyri z minulého 

roku. 

Táto kapitola dokumentu vznikla až po problémoch pri tvorbe výsledného 

dokumentu k riadeniu projektu k prvému kontrolnému bodu. 

5.1 Šablóny 

Pre potreby tvorby dokumentov boli identifikované tri základné typy dokumentov a k nim 

boli vytvorené tri základné šablóny. 

dokument.dot  šablóna pre tvorbu hlavného dokumentu 

zapisnica.dot  šablóna pre tvorbu zápisníc 

priloha.dot  šablóna pre tvorbu príloh 

Všetky šablóny obsahujú dve skupiny štýlov. Jedna skupina je spoločná pre všetky 

šablóny a druhá je špecifická pre každú šablónu. 

5.2 Štýly 

V rámci jednotlivých dokumentov sa používajú najmä nasledujúce definované štýly: 

Nadpis1 – 4 Štýl určený pre pomenovávanie nadpisov rôznych úrovní. 

Odsek_prvy Štýl určený pre voľný text prvého odstavcu. 

Odsek_dalsi Štýl určený pre voľný text ďalších odstavcov. 

Oddelene Štýl určený pre vymenovávanie (napr. tento odsek). 

Ulohy Štýl určený pre opis úloh v zápisniciach zo stretnutí tímu. 

Ulohy_detail Štýl určený pre opis toho, kto, od kedy a do kedy má vypracovať zadanú 

úlohu v zápisniciach zo stretnutí tímu.  

Hlavicka Štýl určený pre záhlavie dokumentu. Záhlavie obsahuje názov a číslo tímu 

a názov dokumentu 



Tím č. 4 – YonBan Dokumentácia k riadeniu projektu – Metodika tvorby dokumentov 

 - 6 - 

Okrem uvedených štýlov sú definované aj ďalšie, ktoré sa však často nepoužívajú (sú 

prevzaté priamo zo šablóny napr. štýl pre nadpis dokumentu). 

V prípade, že je potrebné použiť ďalšie formátovanie, ktoré nie je možné pokryť 

existujúcimi definovanými štýlmi je možné použiť vlastný štýl. 

V prípade, že by sa ukázala potreba nejakého ďalšieho spoločného štýlu, môže byť 

po dohode členov tímu takýto nový štýl definovaný a pridaný do šablón. 

5.3 Názvy príloh 

Prílohy k zápisniciam sú pomenované prilohaXY, kde X je číslo zápisnice a Y je veľké 

písmeno abecedy, ktoré určuje poradie prílohy v rámci príloh k jednaj zápisnici. 

Mená samostatných príloh k hlavnému dokumentu majú formát prilohaX, kde X je 

veľké písmeno abecedy ktoré určuje poradie prílohy a jednoznačne ju identifikuje. 

5.4 Literatúra 

Použitá literatúra sa uvádza v číslovanom zozname na konci dokumentu. Štruktúra 

každého odkazu na použitú literatúru vychádza zo štandardu pre uvádzanie odkazov. 

Jednotlivé odkazy sú usporiadané podľa abecedy. Príklad odkazu na použitú literatúru: 

1. Molnár, Ľ.: Prekladače. 1. vyd. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT, jún 1983. 

5.5 Odkazy 

V dokumentácii je často potrebné vytvárať odkazy na iné časti dokumentácie. Ide najmä 

o odkazy na iné kapitoly a podkapitoly, obrázky, tabuľky a použitú literatúru.  

Tieto odkazy sa vytvárajú pomocou krížových odkazov. V prípade kapitol 

a podkapitol ide o krížové odkazy na jednotlivé nadpisy (číslo a opis), v prípade obrázkov 

a tabuliek ide o krížové odkazy na vytvorené záložky (obr. číslo, resp. tab. Číslo) 

a v prípade použitej literatúry ide o krížové odkazy na číslované položky (číslo použitej 

literatúry). 

Odkazy sú formátované kurzívou, v prípade odkazov na literatúru sú uvádzané 

v zátvorkách. 
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6 Zápisnice zo stretnutí 

Členovia tímu sa stretávajú minimálne raz do týždňa na spoločných stretnutiach tímu. Na 

týchto stretnutiach sa diskutujú problémy súvisiace z riešením projektu, vyhodnocujú a 

prideľujú sa úlohy jednotlivým členom. 

Z týchto stretnutí sa vykonávajú zápisy, ktoré sú uvedené ďalej v tejto kapitole. 

Pri tvorbe zápisov sa jednotlivý členovia striedajú, aj keď nie je pravidlom, že sa striedajú 

cyklicky. 

Okrem zápisov zo stretnutí obsahuje táto kapitola aj zápisy z rozhovor so 

zákazníkmi resp. používateľmi nami navrhovaného systému. 

Vzhľadom na to, že k týmto zápisniciam existujú aj prílohy, ktorých nie je málo, 

rozhodli sme sa po dohode s vedúcim projektu Ing. Romanom Filkornom, že prílohy, 

ktoré sa v upravenej forme nachádzajú v projektovej dokumentácii alebo v dokumentácii 

k riadeniu projektu, nebudú obsiahnuté v prílohách tohto dokumentu. Budú priložené na 

elektronickom médiu k výslednej dokumentácii projektu. 
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6.1 Zápisnica č.1 

6.1.1 Priebeh stretnutia: 

• rozdelili sme hlavné funkcie v tíme 

o vedúcim tímu sa stal Peter Blšták, zástupca vedúceho Martin Mačica 

o za integrátora dokumentácie bol zvolení Pavol Kiša 

o vytvorenie a udržiavanie stránky  má na dočasne na starosti  Pisch , 

upresní sa neskôr 

• zvolili sme hlavný spôsob komunikácie prostredníctvom e-mailu 

• vedúci projektu nás oboznámil so svojimi pripomienkami  k ponuke, upozornil 

nás na niektoré veci, ktoré sme v ponuke nespomenuli alebo spomenuli len 

okrajovo a ktoré bude potrebné riešiť 

6.1.2 Úlohy: 

1. rozdeliť úlohy v tíme 

 Vypracuje: Peter Blšták 

2. vytvoriť plán projektu  

 Vypracuje: Peter Blšták 

3. rozhovor s Ing. Steinmullerom ohľadom autentifikácie web aplikácií 

 Vypracuje: Peter Blšták 

4. určiť (s konzultáciou s ostatnými) percentuálne rozdelenie práce na ponuke 

 Vypracuje: Peter Blšták 

 Dátum a čas stretnutia: 17.10.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  2 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Hodnotenie ponuky, rozdelenie úloh, úvod do 
problematiky 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Ševčík 



Tím č. 4 – YonBan Dokumentácia k riadeniu projektu – Zápisnice zo stretnutí 

 - 9 - 

5. vytvoriť úvodnú verziu stránky 

 Vypracuje: Marek Pisch 

6. dohodnúť stretnutie s niektorými predstaviteľmi katedry, ktorí prišli do styku 

s daným programom 

 Vypracuje: Pavol Kiša 

7. vytvoriť plagát 

 Vypracuje: Martin Mačica 

8. napísať zápisnicu zo stretnutia 

 Vypracuje: Martin Ševčík 

9. oboznámiť sa s dokumentáciou (najmä špecifikáciou) projektu z minulého rok 

 Vypracuje: všetci 

10. vymyslieť názov tímu  

 Vypracuje: všetci 

11. rozhodnúť sa pre jednu zo variant JSP alebo PHP 

 Vypracuje: všetci 
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6.2 Zápisnica č.2 

6.2.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

1. Peter Blšták: Vytvoril plán Projektu do konca zimného semestra a s pánom 

Steinmullerom konzultoval možnosti autentifikácie študentov voči serverom v 

rámci FEI. 

2. Marek Pisch vytvoril prvotnú verziu HTML prezentácie nášho tímu. 

3. Pavol Kiša sa stretol s pani Bielekovou a dohodol stretnutie s pani Bielikovou . 

4. Martin Ševčík vytvoril zápisnicu zo stretnutia. 

5. Martin Mačica vytvoril prvú verziu plagátu. 

6. Názov tímu bol stanovený na YonBan. 

7. Svoju prácu na ponuke sme ohodnotili takto: Peter Blšták 22, Pavol Kiša 20%, 

Martin Ševčík 20%, Marek Pisch 20%, Martin Mačica 18%. 

6.2.2 Priebeh stretnutia: 

• Peter Blšták upresnil úlohy v tíme a určil Martina Ševčíka manažérom kvality, 

pridelili sme si, kto bude koho suplovať  v prípade pracovnej neschopnosti. 

• S vedúcim projektu sme diskutovali špecifikáciu, najmä požadované funkcie 

systému a role, ktoré budú používatelia systému zastávať. 

• Rozobrali sme možnosti prihlasovania do budúceho systému, zvažovali sme 

autentifikáciu voči tretiemu serveru verzus generovanie vlastných hesiel len pre 

tento systém. 

 Dátum a čas stretnutia: 24.10.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  3.5 hod 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Príprava na vypracovanie špecifikácie 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Martin Mačica 
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• Spoločne sme pripomienkovali návrh web-prezentácie. 

6.2.3 Úlohy: 

1. Nájsť existujúce systémy s podobnou funkciou 

 Vypracuje: Martin Ševčík 

2. Definovať kritériá, podľa ktorých sa budú tieto systémy posudzovať 

 Vypracuje: Martin Ševčík 

3. Nájdené systému rozdeliť na analýzu ostatným členom tímu 

 Vypracuje: Martin Ševčík 

4. Vypracovať prvotnú analýzu 

 Vypracuje: Peter Blšták 

5. Dopracovať plagát 

 Vypracuje: Peter Blšták 

6. Dopracovať stránku 

 Vypracuje: Marek Pisch 

7. Vypracovať šablónu na pre zápisy v HTML formáte 

 Vypracuje: Martin Mačica 

8. napísať zápisnicu zo stretnutia 

 Vypracuje: Martin Mačica 

9. Vypracovať zápisnicu zo strenutia s pani Bielekovou 

 Vypracuje: Pavol Kiša 

10. oboznámiť sa s používateľskou príručkou tímu con4you 

 Vypracuje: všetci 

6.2.4 Prílohy: 

Príloha 2A Plán projektu na zimný semester (Peter Blšták) 
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6.3 Zápisnica č.3 

6.3.1 Priebeh stretnutia: 

• pani Bieleková nás veľmi stručne oboznámila so životným cyklom projektu 

o stručne opísala, ako bola spokojná so systémom vytvoreným jedným 

z tímov minulý rok: 

o značné zlepšenie z jej pohľadu 

o systém neposkytoval automatizované upomínanie (administratívna sila 

kontrolovala, či každý vykonal činnosť, ktorá mu bola zadaná a ústne 

pripomínala povinnosti konkrétnym ľuďom) 

• vyjadrila prvotné požiadavky z jej pohľadu na vznikajúci systém: 

o podpora importovania údajov o študentoch do systému (hlavne, aký má kto 

projekt zapísaný) z dnešnej elektronickej podoby (súbor .xls) 

o podpora vytvárania prehľadov a štatistík dvojjazyčne (anglicky aj 

slovensky) 

 Dátum a čas stretnutia: 24.10.2002, 8:15 Trvanie stretnutia:  30 min 

Miesto stretnutia: FEI STU, D225 

Téma stretnutia: Prvotná konzultácia s používateľom navrhovaného 
systému (p. Bieleková) 

Prítomní: Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Ing. Alexandra Bieleková 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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6.4 Zápisnica č.4 

6.4.1 Priebeh stretnutia: 

• s p. Bielikovou sme prešli takmer celý životný cyklus projektu (na FEI STU), od 

vytvorenia zadania až po odovzdanie posudkov 

• dospeli sme k sade odporúčaní a nárokov kladených na vyvíjaný systém: 

zadania projektov: 

o zadanie projektu môže navrhnúť akademický pracovník katedry (aj externé 

zadania navrhované prostredníctvom človeka z katedry) 

o prvotné zadanie sa môže dosť výrazne zmeniť –>čas na konzultácie 

a prepracúvanie znení zadaní 

o konečné znenie zadaní schvaľuje komisia (príp. jeden najvyšší) pre danú 

„špecializáciu“ 

o zadaniu by sa mala dať určiť špecializácia (PSS, SI ...) 

o nech má každý študent rôzne znenie zadania projektu všeobecne: 

o v systéme by mala byť nejaká rola, ktorá stanovuje kalendár pre vykonanie 

činností (schválenie zadania, zmena znenia zadania, odovzdanie 

posudkov...) – tzv. „jemný deadline“ 

o určite by to ale nemalo byť napevno, tzn. po „deadline“ sa už konkrétna 

úloha nedá doplniť/zmeniť –> samotný učiteľ alebo študent to nedokáže, 

ale mala by byť rezerva pre tajomníka 

o všetky formuláre a výstupy navrhnuté tak, aby sa dali zmeniť (logá, 

štýly...) 

 Dátum a čas stretnutia: 29.10.2002, 17:00 Trvanie stretnutia:  1:50 hod 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Konzultácie požiadaviek na systém s p. Bielikovou 

Prítomní: Doc. Mária Bieliková  
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Ing. Roman Filkorn 
Ing. Matej Makula 
tím02 

Vypracoval: Pavol Kiša 
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o projekt by technicky mohol mať aj viac pedagógov (vedúci, konzultant, 

pedagog. vedúci...) => viac posudkov ako 2 

o treba vyriešiť hostí – nemôže hocikto vidieť hocičo (napr. posudok...) 

posudky: 

o študent si môže pozrieť až hotový posudok, nie v jeho vývoji 

o systém by mal podporovať viacero typov projektov (samozrejmá je 

možnosť pridania typu projektu) 

o každý typ projektu je spojený s hodnotením nasledovne:  

 hodnotené sú určité kritériá 

 kritérium má určené stupnicu a váhu akou sa započíta do celkového 

hodnotenia 

 systém na základe hodnotenia kritérií odporučí celkové hodnotenie 

projektu, ale konečný verdikt udelí hodnotiteľ 

o právo vidieť posudok má študent, ktorému je posudok určený, vedúci 

projektu (+ nejaké vyššie postavené osoby) 

o pozn.: na posudku oponenta uvedené aj meno vedúceho 
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6.5 Zápisnica č.5 

6.5.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

1. Martin Ševčík našiel systém SPRAY (Student PRoject's Administration utilitY), 

ktorý sa týka témy posudzovania študentských projektov a ten analyzoval. Okrem 

toho analyzoval aj niektoré systémy na podporu tvorby konferencií. 

2. Neboli definované kritéria posudzovania systém na posudzovanie študentských 

projektov (keďže bol nájdený iba jeden) 

3. Systémy analyzoval iba Martin Ševčík. 

4. Peter Blšták nevypracoval dokument prvotnej analýzy. 

5. Peter Blšták vytvoril plagát tímu. 

6. Peter Blšták dopracoval web stránku tímu – dizajn tabuliek a ich obsah k 6.týždňu 

ZS 

(viď. http://www2.dcs.elf.stuba.sk/~team04). 

7. Martin Mačica vytvoril interaktívnu web aplikáciu na tvorbu zápisníc v HTML 

formáte. 

8. Martin Mačica vytvoril zápisnicu z minulého stretnutia tímu (zápisnica č.2). 

9. Pavol Kiša vytvoril zápisnicu zo stretnutia s pani Ing. Bielekovov (zápisnica č.3) 

a stretnutia s pani Doc. Ing. Bielikovou (zápisnica č.4). 

10. Všetci preštudovali používateľskú príručku tímu Con4U. 

 Dátum a čas stretnutia: 31.10.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  3 hodiny 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Analýza rolí používateľov a funkcií systému, rozdelenie 
prác pri tvorbe špecifikácie systému 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Peter Blšták 
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6.5.2 Priebeh stretnutia: 

• Martin Ševčík referoval výsledky hľadania podobných systémov a ich analýzy. 

• Martin Mačica predviedol malú web aplikáciu, ktorá slúži na interaktívne 

vytváranie zápisníc vo formáte HTML. 

• Pod vedením Ing. Filkorna sme sa venovali analýze funkcií systému a priebehu 

spracovania projektu systémom od jeho zadávania až po jeho obhajobu 

a ukončenie. Táto analýza poslúžila pri objasnení niektorých problémov, ktoré 

treba vyriešiť a pomôže členom tímu pri tvorbe jednotlivých častí špecifikácie 

systému. 

• Na podnet vedúceho tímu sme sa dohodli, že pri písaní špecifikácie budeme 

vychádzať zo štruktúry dokumentu, ktorú vytvoril tím číslo 5 (CONFESS) 

z minulého roku. 

6.5.3 Úlohy: 

Najbližšie stretnutie tímu bude v utorok 5.11.2002 približne o 16:00. Na tomto stretnutí 

sa zúčastnia tí členovia tímu, ktorý budú mať čas. Cieľom tohto stretnutia bude prebratie 

jednotlivých častí špecifikácie, aby mohla byť spripomienkovaná a skompletizovaná do 

ďalšieho povinného stretnutia vo štvrtok. V prípade, že sa niektorý člen nemôže zúčastniť 

stretnutia, zašle emailom časť špecifikácie ktorú vypracoval. 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

2. Vypracovať dokument, ktorý opisuje kontext systému, životný cyklus projektu 

a jeho spracovanie 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

3. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od zadávania 

návrhov na tém projektov až po ich schválenie a poskytnutie študentom na 

registráciu 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 
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4. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od registrácie 

zadaní projektov až po odovzdanie abstraktu a záverečnej dokumentácie 

k projektu 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

5. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť výber oponentov, 

ich priraďovanie k projektom, proces hodnotenia projektov a generovanie 

výsledných dokumentov (kniha abstraktov a pod.) 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

6. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť primárne zadávanie 

údajov do systému 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

7. Vytvoriť dokument k analýze existujúcich systémov 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

8. Zhrnúť otázky, ktoré vznikli pri rozbore funkčnosti systému na stretnutí 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

9. Vypracovať dokument, ktorý opisuje role používateľov systému a v prípade 

potreby vytvoriť slovník pojmov 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

10. Zaznamenať otázky, ktoré vzniknú pri tvorbe špecifikácie 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  5.11.2002 
 Vypracuje:  všetci 

11. V rámci tímu spripomienkovať dodané častí špecifikácie, skompletizovať 

špecifikáciu a zapracovať do nej pripomienky 
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 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  7.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 
  Pavol Kiša 

12. Úprava web stránky tímu – dať word dokumenty medzi dokumentáciu projektu 

(zvláštna tabuľka) a vytvoriť 

 Dátum zadania:  31.10.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  7.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 
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6.6 Zápisnica č.6 

6.6.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

1. Peter Blšták vytvoril zápisnicu číslo 5 z posledného stretnutia. 

2. Martin Ševčík vypracoval dokument, ktorý opisuje kontext systému, životný 

cyklus projektu a jeho spracovanie (viď príloha A). 

3. Marek Pisch vypracoval prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od 

zadávania návrhov na tém projektov až po ich schválenie a poskytnutie študentom 

na registráciu (viď. príloha B). 

4. Martin Mačica vypracoval prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od 

registrácie zadaní projektov až po odovzdanie abstraktu a záverečnej 

dokumentácie k projektu, bez opisu vstupov a výstupov (viď. príloha C). 

5. Pavol Kiša vypracoval prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť výber 

oponentov, ich priraďovanie k projektom, proces hodnotenia projektov 

a generovanie výsledných dokumentov (kniha abstraktov a pod.), bez opisu 

vstupov a výstupov (viď. príloha D). 

6. Martin Mačica len čiastočne vypracoval prvú verziu funkčnej špecifikácie 

systému – časť primárne zadávanie údajov do systému (viď príloha C). 

7. Martin Ševčík vytvoril dokument k analýze existujúcich systémov (viď príloha 

A). 

8. Peter Blšták zhrnul otázky, ktoré vznikli pri rozbore funkčnosti systému na 

poslednom stretnutí (viď príloha E). 

 Dátum a čas stretnutia: 5.11.2002, 16:00 Trvanie stretnutia:  50 minút 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Rozhovor s Ing. Bielekovou, vyriešenie otázok k funkčnej 
špecifikácii systému 

Prítomní: Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Ševčík 
členovia tímu 2 
Ing.Alexandra Bieleková 

Vypracoval: Peter Blšták 
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9. Peter Blšták vypracoval dokument, ktorý opisuje role používateľov systému (viď 

príloha F).   

10. Peter Blšták a Marek Pisch zaznamenali otázky, ktoré vznikli pri tvorbe 

špecifikácie (viď príloha E). 

6.6.2 Priebeh stretnutia: 

• Členovia tímu zaslali vypracované časti špecifikácie prostredníctvom 

elektronickej pošty, aby mohli byť jednotlivé časti ďalej dopracované 

a integrované do jedného celku. 

• Konzultovali sme otázky k špecifikácii systému resp. k procesom, ktoré by mal 

systém podporovať s Ing. Bielekovou. Tieto informácie poslúžia pri ďalšom 

spresňovaní špecifikácie. Peter Blšták zapísal odpovede k niektorým 

zodpovedaným otázkam z prílohy E (viď príloha G).  

6.6.3 Úlohy: 

Ďalšie úlohy budú stanovené na ďalšom stretnutí celého tímu o dva dni. 

6.6.4 Prílohy: 

Príloha 6A Kontext systému a analýza podobných systémov (Martin Ševčík) 

Príloha 6B Funkčná špecifikácia – časť prvá (Marek Pisch) 

Príloha 6C Funkčná špecifikácia – časť druhá (Martin Mačica) 

Príloha 6D Funkčná špecifikácia – časť tretia (Pavol Kiša) 

Príloha 6E Otázky k špecifikácii systému (Peter Blšták) 

Príloha 6F Špecifikácia používateľov systému (Peter Blšták) 

Príloha 6G Odpovede na otázky k špecifikácii systému (Peter Blšták) 
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6.7 Zápisnica č.7 

6.7.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

Niektoré úlohy boli už vyhodnotené na predchádzajúcom stretnutí 5.11.2002. Toto 

vyhodnotenie je možné nájsť v zápisnici číslo 6 (vyhodnotenie úloh 1-12). Na stretnutí 

7.11.2002 sme vyhodnotili nasledujúce úlohy: 

11. Peter Blšták a Pavol Kiša len čiastočne skompletizovali špecifikáciu, pretože 

vzniklo množstvo pripomienok, ktoré bolo potrebné prediskutovať. 

12. Marek Pisch a Peter Blšták upravili web stránku tímu. Na stránku pribudli HTML 

verzie zápisníc. 

6.7.2 Priebeh stretnutia: 

• Všetci prítomní členovia tímu pripomienkovali „nultú“ verziu funkčnej 

špecifikácie. Dohodli sme sa na jej ďalšom rozšírení o vstupy a výstupy systému.  

• Peter Blšták predstavil ním vypracovaný stavový diagram života projektu. Ing. 

Filkorn vyslovil spokojnosť s týmto diagramom. 

• Peter Blšták nám predstavil jeho prvotnú predstavu dátového modelu systému. 

Väčšinu času stretnutia sme sa venovali pripomienkovaniu a dopracovaniu tohto 

modelu. Pri kreslení modelu sme narazili na mnoho otázok a problémov. Niektoré 

sa nám podarilo vyriešiť hneď, niektoré zostali nevyriešené. 

 Dátum a čas stretnutia: 7.11.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  4,5 hod 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Pripomienky a návrhy k doposiaľ vypracovanej časti 
špecifikácie systému. Návrhy a diskusia hrubého návrhu 
dátového modelu systému. 

Prítomní: Ing. Roman Filkorn 
Bc. Peter Blšták 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Marek Pisch 
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• Pokúsili sme sa definovať, čo je typ a druh projektu. Každý odbor a predmet môže 

mať rôzne hodnotenia, kalendár, garanta, ... Otázka definície typu projektu zostala 

aj po stretnutí otvorená. 

• Rozobrali sme vzťahy medzi predmetmi a odbormi štúdia. Zistili sme, že pre 

každý predmet a odbor môže byť iný pedagóg v roli garanta. 

• Modelovali sme situáciu medzi typom projektu a kalendárom. 

• Rozobrali sme vzťahy medzi typom role a kritériom na posudzovanie projektov. 

Kritéria hodnotenia projektov sú pre oponenta a vedúceho rôzne. 

• Počas kreslenie hrubého návrhu nám Ing. Filkorn poradil použiť vedomosti, ktoré 

sa budeme  v dohľadnej dobe učiť. 

• Vrátili sme sa k definovaniu typu projektu, aby sme sa utvrdili v tom, že 

Diplomový projekt pre SI je iný typ ako Diplomový projekt pre PSS. 

• Predbežne sme sa dohodli na tom, že každý typ projektu bude mať vlastný 

kalendár, ktorý môže byť na každý školský rok iný (nebolo to konečné 

rozhodnutie). 

• Dohodli sme sa, že pre každý školský rok a typ projektu je rovnaká stupnica 

hodnotenia  pre všetky kritériá. 

• Pri definovaní kritéria hodnotenia a jednotlivých percentuálnych častí, musia tieto 

dávať súčet 100%. Systém by to mal kontrolovať. 

• Dohodli sme sa, že pre každý typ projektu, rolu a školský rok sa použijú rovnaké 

hodnotiace kritériá. 

• Pri modelovaní sme sa stretli s problémom, čo so študentmi, ktorí sa po pridelení 

projektu rozhodnú neabsolvovať príslušný predmet v danom semestri. Existuje 

pravidlo, že si takýto študent musí tento predmet zapísať v bezprostredne 

nasledujúcom semestri? 

• Vrátili sme sa ku kalendáru. Vznikla otázka, či kalendár nejako súvisí aj s rolou. 

Na podnet Ing. Filkorna sme sa predbežne dohodli, že kalendár bude mať len 

informačnú  úlohu. Pre rôzne role bude kalendár zobrazovať rôzne dátumy 

súvisiace s rolou. 

• Len stručne sme sa venovali vzťahu posudkov a projektov. 

• Dohodli sme sa, že informácií  a otázok bolo dosť a prestali sme modelovať. 

Začali sme sa venovať prideľovaniu úloh. Dohodli sme sa že výsledkom stretnutia 

okrem tejto zápisnice bude aj dátový model v elektronickom formáte. 
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• Počas prideľovania úloh sme sa dohodli na krátkom stretnutí v pondelok 

11.11.2002 po predmete RPVI. Predpokladaný čas stretnutia 1 hodina. Do tohto 

termínu by mali byť splnené všetky zadané úlohy. Na stretnutí v pondelok si 

zadáme úlohy nové. 

• Prebrali sme aké časti dokumentácie nám chýbajú ku kontrolnému bodu a doplnili 

sme úlohy členom tímu.   

6.7.3 Úlohy: 

Najbližšie stretnutie tímu bude v pondelok 11. novembra 2002 po RPVI. Na tomto 

stretnutí sa zúčastnia všetci členovia tímu. Cieľom tohto stretnutia bude prebratie 

jednotlivých dopracovaných častí špecifikácie, aby mohla byť skompletizovaná. Ďalším 

cieľom bude rozdelenie úloh a dopracovanie návrhu modelu. 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  8.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

2. Pozrieť stavový diagram životného cyklu projektu a pripomienkovať ho. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  všetci 

3. Nakresliť dátový model, ktorý bol prezentovaný na tabuli v nejakom CASE 

nástroji a rozposlať všetkým členom tímu. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

4. Dopracovať časť „vstupy a výstupy“ funkčnej špecifikácie systému. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

5. Dopracovať časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

6. Upraviť a skompletizovať špecifikáciu systému. 



Tím č. 4 – YonBan Dokumentácia k riadeniu projektu – Zápisnice zo stretnutí 

 - 24 - 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

7. Rozanalyzovať a navrhnúť definovanie typu projektu v navrhovanom dátovom 

modele systému. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

8. Doplniť do špecifikácie opis use case-ov. Ku každej roly definovať množinu 

funkcií ktoré od systému požaduje. Nie je potrebné kresliť grafický use case 

model. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  10.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

9. Upraviť zápisnice číslo 6 a číslo 7 do HTML formátu a publikovať na stránke 

tímu. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  9.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

10. Nachystať pripomienky k dátovému modelu. 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  všetci 

11. Ak bude mať niekto čas a chuť, môže stručne popísať hrubý návrh architektúry 

riešenia (trojvrstvový model + klient/server). 

 Dátum zadania:  7.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  11.11.2002 
 Vypracuje:  neurčené 

6.7.4 Prílohy: 

Príloha 7A Stavový diagram projektu (Peter Blšták) 
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6.8 Zápisnica č.8 

6.8.1 Vyhodnotenie plnenia úloh: 

Na stretnutí neboli vyhodnotené žiadne úlohy, nebolo to cieľom stretnutia. Na stretnutí vo 

štvrtok 14. 11. 2002 budú vyhodnotené úlohy zadané v zápisniciach číslo 7 a 8.  

6.8.2 Priebeh stretnutia: 

• Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie aktuálneho stavu špecifikácie a pridelenie 

úloh pre jej kompletizáciu. 

• Pozreli sme si hrubý návrh dátového modelu v elektronickej forme. Potom 

prebehla diskusia o správnosti tohto návrhu. Počas diskusia sa objavili ďalšie 

udalosti, ktoré návrh asi nezachytáva: 

o Čo so študentmi, ktorý majú inak zapísané predmety ako obyčajne (medzi 

DPI a DPII môžu mať semester v ktorom vôbec nemajú DP zapísaný) 

o Ako riešiť študentov, ktorým je projekt pridelený, ale nedokončia riešenie 

projektu? Budú v budúcnosti riešiť ten istý projekt?  

• Identifikovali sme ďalší možný problém: zadania projektov sa prideľujú na 

začiatku zimného semestra, ale študent ich môže začať riešiť až v semestri letnom, 

ak má tak zapísaný príslušný predmet.  

• Znovu sme diskutovali ako presne definovať typ projektu. Keďže sa nám 

nepodarilo dospieť k zhode názorov a vznikali vždy nové pripomienky, rozhodli 

 Dátum a čas stretnutia: 11.11.2002, 14:00 Trvanie stretnutia:  1 hodina 

Miesto stretnutia: FEI STU, D07 

Téma stretnutia: Pravdepodobne posledné stretnutie pred odovzdaním 
špecifikácie. Pripomienky a návrhy k doposiaľ 
vypracovanej časti špecifikácie systému. Pripomienky k 
hrubému návrhu dátového modelu systému. Pridelenie 
úloh. 

Prítomní: Bc. Peter Blšták 
Bc. Pavol Kiša 
Bc. Martin Mačica 
Mgr. Marek Pisch 
Bc. Martin Ševčík 

Vypracoval: Marek Pisch 
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sme sa hrubý návrh dátového modelu ponechať tak, ako nám bol predstavený na 

začiatku stretnutia. K analýze a vyriešeniu problému dospejeme až v ďalšej etape 

vývoja systému.     

• Peter Blšták ako vedúci tímu priradil Martinovi Mačicovi úlohu sledovať zmeny 

na stránka RPVI a Tímový Projekt. V prípade nových informácii informovať 

o tom členov tímu. 

• Prezreli sme si aktuálny stav špecifikácie a dohodli sa, čo je potrebné dopracovať. 

Následne sme si rozdelili úlohy a dohodli sa na predbežnom termíne odovzdania 

dokumentácie na štvrtok 14. 11. 2002.   

6.8.3 Úlohy: 

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

2. Preveriť čo všetko má byť odovzdané v časti riadenia projektu a pripraviť túto 

časť dokumentácie (v prípade veľkého množstva dokumentov presunúť časť práce 

aj na ďalšieho člena tímu). 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Peter Blšták 

3. Pripraviť preberací protokol a poslať všetkým členom tímu na pripomienkovanie. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Marek Pisch 

4. Dopracovať časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 

5. Upraviť a skompletizovať špecifikáciu systému. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Pavol Kiša 

6. Popísať hrubý návrh dátového modelu systému. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Mačica 
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7. Vytvoriť časť špecifikácie pojednávajúcu o kalendári systému 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

8. Vytvoriť opis stavového diagramu 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  12.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

9. Skontrolovať konzistenciu funkcií systému a dopísať zoznamy funkcií 

k jednotlivým rolám 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  Martin Ševčík 

10. Pripomienkovať funkčnú špecifikáciu systému. Aby to bolo možné, je vhodné aby 

všetci členovia tímu mali špecifikáciu najneskôr 13.11.2002 vo večerných 

hodinách. 

 Dátum zadania:  11.11.2002 
 Predpokladaný dátum vypracovania:  13.11.2002 
 Vypracuje:  všetci 

6.8.4 Prílohy: 

Príloha 8A Návrh dátového modelu (Martin Mačica) 
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7 Záver 

V dokumente je zhrnutá väčšina podstatných informácií, ktoré súvisia z riadením projektu 

Posudzovanie projektov v prostredí internetu, ktoré boli vyprodukované tímom do prvého 

kontrolného bodu zimného semestra. 

V ďalších fázach sa budú do tohto dokumentu pridávať ďalšie kapitoly tak, aby 

dokument odrážal v kontrolných bodoch celkový priebeh riadenia projektu. 
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8 Prílohy 


