Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.26


Zápisnica č. 26

	
Dátum a čas stretnutia:
	13.5.2003, 9:30
	Trvanie stretnutia: 
	2.5 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Poznámky k implementácii

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Martin Mačica


Vyhodnotenie plnenia úloh zo 6.5.2003:

1. Martin Ševčík vytvoril zápisnicu zo stretnutia.

2. Martin Ševčík pridal odkaz na riešený projekt v zozname študentov a pridal možnosť posielania hromadného e-mailu študentom.

3. ?niekto? implementoval funkcie pre anonymného používateľa 

4. Pavol Kiša dopracoval import študentov aj so zmenou titulu a ročíku.

5. Martin Ševčík dopracoval formulár detailu používateľa a pridal talčidlá uložiť a späť.
6. ?niekto? dopracoval: pri posielaní e-mailu registrantom posielať kópiu aj vedúcemu.

7. Pavol Kiša pridal anglický názov do tabuľky typu projektu.

8. Martin Ševčík odstránil chybu pri hromadnom posielaní e-mailu registrantom, keď niekto nemá vyplnený e-mail.

9. Martin Ševčík dopracoval formulár schvaľovania zadaní o prípad práve jedného schvaľovaného zdania, keď sa prejde na formulár zoznamu projektov, aby sa dal daný projekt hneď vypísať .

10. Všetci okrem Martina Mačicu vytvorili technickú dokumentáciu k systému.

11. Boli vytvorené scenáre použitia k systému.

12. Martin Ševčík implementoval hromadné posielanie e-mailov všetkým vedúcim.

13. Martin Ševčík Opravil combo-box v prideľovaní predmetov.

14. Martin Ševčík do filtra pre zoznam projektov a zoznam zadaní pridal „reťazec v názve“.

15. Martin Mačica ešte nedokončil tlač zadaní.

Priebeh stretnutia:

· Roman Filkorn nás oboznámil s ďalšími požiadavkami na systém. Tieto požiadavky sú zhrnuté v úlohách.

· Roman Filkorn si overil implementáciu a funkčnosť niektorých častí systému

Úlohy:

16. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.


Dátum zadania: 
13.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
21.5.2003

Vypracuje: 
Martin Mačica
17. Dorobiť/umožniť vedúcim projektov editovať text zadania aj po odoslaní k schváleniu  (prepracocanie životného cyklu zadania)

Dátum zadania: 
13.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
21.5.2003

Vypracuje: 
???
18. V zozname zadaní vo foráte HTML pridať položku riešiteľa.


Dátum zadania: 
13.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
21.5.2003

Vypracuje: 
???
19. Umožniť export zoznamu zadaní do formátu MS Excell.


Dátum zadania: 
13.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
21.5.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

20. V zozname študentov umožniť výpis tých, ktorí nemajú zadaný e-mail.


Dátum zadania: 
13.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
21.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

21. Vytvoriť informačný a propagačný leták.


Dátum zadania: 
13.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
???

Vypracuje: 
???
22. Implementovať tlač zadaní, technická dokumentácia k tlači.

Dátum zadania: 
13.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
21.5.2003

Vypracuje: 
Martin Mačica
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