Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.5


Zápisnica č.5
	
Dátum a čas stretnutia:
	31.10.2002, 14:00
	Trvanie stretnutia: 
	3 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Analýza rolí používateľov a funkcií systému, rozdelenie prác pri tvorbe špecifikácie systému

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Mgr. Marek Pisch

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Peter Blšták


Vyhodnotenie plnenia úloh:

1. Martin Ševčík našiel systém SPRAY (Student PRoject's Administration utilitY), ktorý sa týka témy posudzovania študentských projektov a ten analyzoval. Okrem toho analyzoval aj niektoré systémy na podporu tvorby konferencií.
2. Neboli definované kritéria posudzovania systém na posudzovanie študentských projektov (keďže bol nájdený iba jeden)
3. Systémy analyzoval iba Martin Ševčík.

4. Peter Blšták nevypracoval dokument prvotnej analýzy.
5. Peter Blšták vytvoril plagát tímu.
6. Peter Blšták dopracoval web stránku tímu – dizajn tabuliek a ich obsah k 6.týždňu ZS
(viď. http://www2.dcs.elf.stuba.sk/~team04).
7. Martin Mačica vytvoril interaktívnu web aplikáciu na tvorbu zápisníc v HTML formáte.
8. Martin Mačica vytvoril zápisnicu z minulého stretnutia tímu (zápisnica č.2).
9. Pavol Kiša vytvoril zápisnicu zo stretnutia s pani Ing. Bielekovov (zápisnica č.3) a stretnutia s pani Doc. Ing. Bielikovou (zápisnica č.4).

10. Všetci preštudovali používateľskú príručku tímu Con4U.
Priebeh stretnutia:

· Martin Ševčík referoval výsledky hľadania podobných systémov a ich analýzy.
· Martin Mačica predviedol malú web aplikáciu, ktorá slúži na interaktívne vytváranie zápisníc vo formáte HTML.

· Pod vedením Ing. Filkorna sme sa venovali analýze funkcií systému a priebehu spracovania projektu systémom od jeho zadávania až po jeho obhajobu a ukončenie. Táto analýza poslúžila pri objasnení niektorých problémov, ktoré treba vyriešiť a pomôže členom tímu pri tvorbe jednotlivých častí špecifikácie systému.
· Na podnet vedúceho tímu sme sa dohodli, že pri písaní špecifikácie budeme vychádzať zo štruktúry dokumentu, ktorú vytvoril tím číslo 5 (CONFESS) z minulého roku.

Úlohy:

Najbližšie stretnutie tímu bude v utorok 5.11.2002 približne o 16:00. Na tomto stretnutí sa zúčastnia tí členovia tímu, ktorý budú mať čas. Cieľom tohto stretnutia bude prebratie jednotlivých častí špecifikácie, aby mohla byť spripomienkovaná a skompletizovaná do ďalšieho povinného stretnutia vo štvrtok. V prípade, že sa niektorý člen nemôže zúčastniť stretnutia, zašle emailom časť špecifikácie ktorú vypracoval.
11. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták

12. Vypracovať dokument, ktorý popisuje kontext systému, životný cyklus projektu a jeho spracovanie

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Martin Ševčík
13. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od zadávania návrhov na tém projektov až po ich schválenie a poskytnutie študentom na registráciu


Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Marek Pisch
14. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť od registrácie zadaní projektov až po odovzdanie abstraktu a záverečnej dokumentácie k projektu

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Martin Mačica

15. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť výber oponentov, ich priraďovanie k projektom, proces hodnotenia projektov a generovanie výsledných dokumentov (kniha abstraktov a pod.)

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Pavol Kiša

16. Vypracovať prvú verziu funkčnej špecifikácie systému – časť primárne zadávanie údajov do systému

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Martin Mačica

17. Vytvoriť dokument k analýze existujúcich systémov

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Martin Ševčík

18. Zhrnúť otázky, ktoré vznikli pri rozbore funkčnosti systému na stretnutí

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták
19. Vypracovať dokument, ktorý popisuje role používateľov systému a v prípade potreby vytvoriť slovník pojmov

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták

20. Zaznamenať otázky, ktoré vzniknú pri tvorbe špecifikácie

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
5.11.2002

Vypracuje: 
všetci
21. V rámci tímu spripomienkovať dodané častí špecifikácie, skompletizovať špecifikáciu a zapracovať do nej pripomienky

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
7.11.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták


Pavol Kiša

22. Úprava web stránky tímu – dať word dokumenty medzi dokumentáciu projektu (zvláštna tabuľka) a vytvoriť

Dátum zadania: 
31.10.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
7.11.2002

Vypracuje: 
Marek Pisch
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