Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.17


Zápisnica č. 17

	
Dátum a čas stretnutia:
	25.2.2003, 9:15
	Trvanie stretnutia: 
	3 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Prostredie MVC, Struts

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Martin Ševčík


Vyhodnotenie plnenia úloh zo 18.2.2003:

1. Martin Mačica vypracoval zápisnicu zo stretnutia č.15

2. Peter Blšták čiastočne vytvoril implementačnú kostru v prostredí Struts (Java)

3. Martin Mačica nevytvoril implementačnú kostru v prostredí PHP

Pavol Kiša a Martin Ševčík vypracovali posudok na prototyp tímu č. 2

Priebeh stretnutia:

· Peter Blšták nás informoval o implementačnom prostredí Struts (Java, Model-View-Controller (MVC))

· Dohodli sme s tímom č. 2 použitie spoločnej databázy v prostredí MySQL

Úlohy:

4. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

5. Napísať zoznam funkcií, ktoré je potrebné implementovať, spolu s ich prioritou ako aj ich zoskupením podľa logickej súvislosti


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

6. Rozbehať databázu v MySQL tak, aby už bolo možné s ňou pracovať


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

7. Naštudovať spôsob práce s databázou v prostredí Java


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

8. Inštalácia J Builder-a a všetkých potrebných programov na počítačoch členov tímu a príslušné vysvetlenie práce s nimi


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

9. Dopracovanie implementačnej štruktúry v prostredí Struts (Java)


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

10. Navrhnúť štruktúru menu


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

11. Implementácia základných formulárov a funkcií – Tvorba zadaní, Zoznam zadaní


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
všetci

12. Naštudovanie si základných princípov JSP, MVC


Dátum zadania: 
25.2.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
4.3.2003

Vypracuje: 
Martin Mačica

Prílohy:
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