Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.22


Zápisnica č. 22
	
Dátum a čas stretnutia:
	1.4.2003, 9:15
	Trvanie stretnutia: 
	3 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Peter Blšták


Vyhodnotenie plnenia úloh z 1.4.2003:

1. Pavol Kiša vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia.

2. Martin Ševčík implementoval funkčnosť pre posielanie emailov aj mimo prostredia YNET-u (zostáva nakonfigurovať školský mail server aby umožňoval posielať maily nášmu systému).

3. Martin Mačica stále neimplementoval import údajov o študentoch a zamestnancoch do systémovej databázy (urobil nejaký pokus s MS Accessom a MySql – zrejme dosť nepoužiteľné a nepremyslené).

4. V priebehu prvotného nasadenia systému Martin Mačica a Martin Ševčík ručne naimportovali údaje o zamestnancoch do systému.

5. Martin Mačica neimplementoval export údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania projektov).

6. Peter Blšták dokončil formuláre vytvárania nových zadaní a pridávania zadaní v rámci jedného projektu.

7. Pavol Kiša dokončil formuláre zoznam projektov a detail projektu.
8. Peter Blšták pripravil server na pilotnú prevádzku systému (inštalácia Tomcat-u, JDK 1.4 a pod.)

9. Pavol Kiša pripravil prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky (inštalácia Mysql, inicálne naplnenie databázy).

10. Podarilo sa nasadiť systém do pilotnej prevádzky.

11. Martin Ševčík implementoval formulár pre registrovanie projektov študentmi (vyžadované je doplnenie možnosti zobrazovania detailov projektov a iné).
12. Peter Blšták implementoval proces schvaľovania projektov.

13. Martin Ševčík implementoval logiku prideľovania predmetov študentom a formulár pre manuálne prideľovanie.

14. Nebol implementovaný kontextový help.

Priebeh stretnutia:

Rozbehali sme server, ktorý beží na stroji v labss2.

· Systém umožňuje zatiaľ vytváranie nových zadaní pedagógmi.
· Po analýze procesu schvaľovania a vypisovania projektov sme zistili, že je potrebné dorobiť časť systému, ktorá je určená na registráciu vypísaných projektov. Keďže na túto činnosť je potrebné v systéme evidovať študentov, ktorých je veľa, je vhodné vytvoriť import študentov (ten už mal byť urobený by Martin Mačica). Vypracovaním tejto úlohy bude poverený zodpovednejší člen tímu.

· Po zavedení systému sa ukázalo niekoľko jeho nedostatkov a námetov na vylepšenie (budeme sa snažiť zapracovať).

· Dohodli sme sa že sa sústredíme hlavne na proces registrácie projektov.

Úlohy:

15. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták
16. Vytvoriť import študentov aj so zapísanými predmetmi.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Pavil Kiša

17. Dorobiť zobrazovanie titulov vždy, keď je to možné.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

18. Implementovať prideľovanie projektov.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

19. Možnosť posielania hromadného e-mailu všetkým registrantom projektu.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

20. Implementovať tvorbu šablón zadaní, komplet.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

21. Doplniť ročník do detaile používateľa a v profile.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík
22. Možnosť hromadného schvaľovanie (príp. neschvaľovania) a vypisovania projektov.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík
23. Drobné úpravy.


Dátum zadania: 
1.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
8.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík


Peter Blšták


Pavol Kiša
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