Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.25


Zápisnica č. 25
	
Dátum a čas stretnutia:
	22.4.2003, 9:30
	Trvanie stretnutia: 
	3 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Nasadenie ďalšej verzie systému do prevádzky

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Peter Blšták


Vyhodnotenie plnenia úloh z 15.4.2003:

1. Pavol Kiša vytvoril zápisnicu zo stretnutia.

2. Martin Ševčík implementoval overenie možnosti vykonať akciu pri registrovaní, odregistrovaní zadania a prideľovaní projektu.

3. Martin Ševčík implementoval akcie na zmenu stavov typov projektov (počet stavov bol zredukovaný z 3 na 2).

4. Martin Ševčík skontroloval a opravil chyby „nevypisovania errorov“.

5. Peter Blšták implementoval možnosť zrušenia pridelenia zadania a zrušenie projektu.
6. Peter Blšták zrušil vo formulároch detail používateľa a profil pole email ako povinné.

7. Peter Blšták pridal do formulára registrácie projektov kontakt na vedúceho.

8. Peter Blšták zmenil vo formulári registrácia projektov rozbaľovanie zadaní projektov kliknutím na obrázok šípky namiesto na celý riadok.

9. Martin Mačica predviedol ako pokročil s tlačením zadaní (podpora slovenčiny, ...).

10. Peter Blšták sa pokúsil odstrániť „efekt dvojkliku“, ale nepodarilo sa to (problém nie je možné vyriešiť v prostredí web aplikácie realizovanej na strane servera).

11. Peter Blšták pridal pred kritické akcie overenie, či si to používateľ skutočne želá.

12. Pavol Kiša sa pokúsil prerobiť help do štandardu HTML 4.01 (v rámci možností sa to podarilo).

13. Pavol Kiša implementoval zobrazovanie inej úvodnej stránky pre študentov a pedagógov.

14. Pavol Kiša implementoval zobrazovanie počtu položiek v zozname vo formulároch, kde to má význam.

Priebeh stretnutia:

· Nasadili sme do prevádzky ďalšiu verziu systému.
· Diskutovali sme s Ing. Romanom Filkornom o možných vylepšeniach systému.

· Bola zistená požiadavka na implementáciu usporadúvania údajov v zoznamoch tak, aby si používateľ mohol sám zvoliť stĺpec, podľa ktorého budú údaje usporiadané.

· Dohodli sme sa na vytvorení scenárov použitia systému v opisnej forme. Teda o vytvorení štandardných postupností akcií pre jednotlivé roly systému, ktoré je potrebné vykonať pri realizácii určitej činnosti (napr. vytvorenie nového projektu pedagógom, registrovanie projektu študentom).

Úlohy:

15. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

16. Implementovať ukončenie prideľovania projektu (prechod projektu do nového koncového stavu – nedá sa registrovať ani pridelovať).


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

17. Implementovať dynamické sortovanie podľa stĺpcov vo vybraných formulároch.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík
18. Implementovať funkčnosť, ktorá umožní, aby po zmenení stĺpca usporiadania nebolo ovplyvnené nastavenie filtra formulára.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták


Martin Ševčík

19. Dopracovať formulár pre predbežnú tlač zadaní o zameranie zadania a kontakt na vedúceho.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

20. Implementovať funkciu výberu údajov pre formálny tlač zadaní.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

21. Upraviť vo formulári registrácie zadaní zobrazovanie projektov garantom a administrátorovi (prípadne tajomníkovi) bez potreby zapísania predmetu.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

22. Implementovať znovuvypísanie dočasne pozastaveného projektu.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

23. Odstrániť chybu v odpridelení projektu študentovi.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

24. Opraviť názvoslovie vo filtri registrácie projektov na „mnou registrované“ a „mnou neregistrované“.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

25. Vytvoriť technickú dokumentáciu k systému.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

26. Vytvoriť scenáre použitia k systému.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták


Pavol Kiša

27. Implementovať tlač zadaní.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Martin Mačica
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