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FC FARMÁRI – RoboCup




	Zápisnica č.15
	
	Softvérové štúdio
	
	6.4.2005

	Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári.

	

	Zúčastnení
	
	
	
	

	Členovia tímu
	Jaroslav Belluš
	JB
	
	

	
	Miroslav Rusnák
	MR
	
	

	
	Stanka Kekerová
	SK
	
	

	
	Ivan Bernaťák
	IB
	
	

	
	Tomáš Molnár
	TM
	
	

	
	Jaroslav Zajac
	JZ
	
	

	
	
	
	
	

	Pedagóg
	Marian Lekavý
	ML
	
	

	Hostia
	Tomáš Vanderka
	TM
	
	

	

	Téma  stretnutia
	

	Zhodnotenie pokračovania prác na projekte a pridelenie nových úloh a smerovanie projektu.

	

	Priebeh stretnutia
	

	1. JZ poodhalil problém týkajúci sa presnosti nahrávok , hráči nevedia využiť pokrytie protivníka a len sa tak okolo nich motkajú. Ďalej sa JZ zmienil o vhodnosti implementácie parametrov programu pre formácie avšak po zrelej úvahe a doporučení ML sa to zmenilo na konfiguračný súbor.
2. IB a MR sa zmienili o problémoch pri trénovaní neurónovej siete hráča pri zrýchlení servera. Avšak nálada sa zlepšila s príchodom informácie o inteligencii hráča trénovaného na driblovanie, ktorý už bol schopný 5x za sebou kopnúť do lopty – prvopočiatky driblingu. 

3. Bolo navrhnutých zopár zlepšení pre sledovanie ohodnotenia akcií neurónovej siete a to vytvoriť akýsi graf ohodnotení. Tiež bolo navrhnuté meniť počet možných akcií.
4. Prerokovala sa možnosť učenia hráčov na nahrávky  pomocou Backprop. A nie pomocou Reinforce. algoritmu.

5. TM sa zmienil o dokončení úlohy rozoznávania heterotypov brankárom, aby sa ten mohol správne rozhodnúť či pri útoku má šancu loptu chytiť ak po nej vybehne. 

6. Používanie CVS sa zhodnotilo ako neefektívne nakoľko ho nik nepoužíval. Pre potreby spojenia zdrojových súborov sa použije nejaký mergovací nástroj.

7. JB spomenul problémy so svojou úlohou kde zistil, že všetci hráči aj napriek tomu, že sú heterotypy majú rovnakú hodnotu player_speed. Pokúsi sa zistiť player_max_speed.

8. SK oznámila pokračovanie na úlohe stamina manažmentu.

	
	

	Stav plnenia úloh
	

	ID
	Zodpo-vednosť
	Priebeh
	Začiatok
	Koniec
	Splnenie
	Stav

	10.4
	IB+MR
	Pokračovanie v učení.
	23.02.05
	neurčený
	
	pokračuje

	10.5
	TM
	Pokračovanie.
	02.03.05
	neurčený
	
	pokračuje

	8.0
	SK
	Finalizácia dokumentácie
	02.12.04
	13.12.04
	13.12.04
	ukončená

	

	Nové úlohy
	
	Dátum
	

	ID
	Zodpo-vednosť
	Úloha
	Začiatok
	Koniec
	Splnenie
	Stav

	11.0
	JZ+JB
	Implementovať formácie a analyzer.
	23.02.05
	04.03.05
	
	začatá

	11.1
	IB+MR
	Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete.
	9.03.05
	18.03.05
	
	začatá

	

	Úlohy pre všetkých
	

	ID
	Úloha
	Začiatok
	Koniec
	Splnenie
	Stav

	11.2
	Zhodnotenie prototypu
	09.03.05
	neurčené
	
	začatá

	

	Zapisoval
	TM
	Vypracoval
	TM
	Overil
	IB


