	Zápisnica č.18
	
	Softvérové štúdio
	
	29.4.2005

	Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári.

	

	Zúčastnení
	
	
	
	

	Členovia tímu
	Jaroslav Belluš
	JB
	
	

	
	Stanislava Kekerová
	SK
	
	

	
	Jaroslav Zajac
	JZ
	
	

	
	Tomáš Molnár
	TM
	
	

	
	Miroslav Rusnák
	MR
	
	

	
	
	
	
	

	Pedagóg
	Marian Lekavý
	ML
	
	

	Hostia
	žiadni hostia
	
	
	

	

	Téma  stretnutia
	

	Revízia používateľskej príručky, určenie obsahu dokumentácie, technická príručka

	

	Priebeh stretnutia
	

	1. Prebralo sa, ako opraviť chyby v používateľskej príručke.

2. JZ popísal tímu, čo si predstavuje v technickej príručke k produktu, stanovil sa postup spísania príručky.

3. Určilo sa, kto bude písať zhodnotenie jednotlivých častí produktu a kto vypracuje celkové zhodnotenie.

	
	

	Stav plnenia úloh
	

	ID
	Zodpo-vednosť
	Priebeh
	Začiatok
	Koniec
	Splnenie
	Stav

	6.0
	TM
	Utriedenie existujúcich zdrojových textov
	18.11.04
	neurčený
	
	pokračuje

	10.3
	TM
	Úprava stránky
	23.02.05
	04.03.05
	
	pokračuje

	11.0
	MR+IB
	Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling
	2.3.2005
	9.3.2005
	
	pokračuje

	11.1
	TM
	Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu.
	2.3.2005
	neurčený
	
	pokračuje

	12.0
	JZ+JB
	Implementovať formácie a analyzér.
	09.03.05
	neurčený
	
	pokračuje

	13.0
	SK
	Stamina manažment
	16.03.05
	neurčený
	
	pokračuje

	14.0
	IB+MR
	Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach 
	30.3.05
	neurčený
	
	pokračuje

	16.3
	JB
	Používateľská príručka k UnitCreator
	13.04.05
	21.04.05
	21.04.05
	ukončená

	16.4
	JZ
	Príručka pre inštaláciu a spustenie projektu 
	13.04.05
	21.04.05
	21.04.05
	ukončená

	16.5
	TM+IB
	Vytvoriť technickú príručku s uvedením konfigurácie PC. Zmergovať príručku.
	13.04.05
	21.04.05
	21.04.05
	ukončená

	16.6
	TM
	Vytvoriť používateľskú príručku k parseru pre NS
	13.04.05
	21.04.05
	21.04.05
	ukončená

	17.0
	MR+JZ
	Pripraviť prezentáciu na ŠVOČ
	20.04.05
	27.04.05
	27.04.05
	ukončená

	17.1
	SK
	Scelenie používateľskej príručky a jej odovzdanie
	20.04.05
	21.04.05
	21.04.05
	ukončená

	

	Nové úlohy
	
	Dátum
	

	ID
	Zodpo-vednosť
	Úloha
	Začiatok
	Koniec
	Splnenie
	Stav

	18.0
	SK
	Spojenie technickej príručky, spojenie používateľskej príručky
	29.04.05
	16.05.05
	
	začatá

	18.1
	MR+IB
	Zhodnotenie neurónových sietí
	29.04.05
	16.05.05
	
	začatá

	18.2
	JZ
	Celkové zhodnotenie produktu
	29.04.05
	16.05.05
	
	začatá

	

	Úlohy pre všetkých
	

	ID
	Úloha
	Začiatok
	Koniec
	Splnenie
	Stav

	13.1
	Práca na produkte
	16.03.05
	neurčený
	21.04.05
	ukončená

	17.2
	Práca na konečnom odovzdaní tímového projektu
	20.04.05
	16.05.05
	
	pokračuje

	18.3
	Používateľská a technická príručka
	29.04.05
	16.05.05
	
	začatá

	

	Zapisoval
	JZ
	Vypracoval
	JZ
	Overil
	SK


