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Tim ¢€.2



Zapis zo stretnutia €. 2

Miesto stretnutia  FIIT STU, Softvérové studio 2
Datum a cCas 25.10. 2004, 7:20
Pedagog Ing.Adrian Bagala

Pritomni ¢&lenovia Bc. Viadimir Balas
timu: Bc. Martin Kerni
Bc. Stefan Novak
Bc. Jan Olbert
Bc. Peter Prochazka
Bc. Pavol Skocik

Nepritomni
¢lenovia timu:

Zapis vypracoval  Bc.Pavol Skocik

Téma stretnutia:

Priebezné informovanie ¢lenov timu o vysledkoch prace za posledny tyzden a stanovenie uloh na
d’alsi tyzden. Okrem toho sme sa dohodli na alternativnom termine stretnutia, nakol’ko nasledujtce
by sa z dovodu Statneho sviatku nemohlo uskutocnit’.

Opis stretnutia:
Veduci timu Peter Prochazka sa ujal slova a vyzval kolegov, aby prezentovali ako pokrocili za

posledny tyzden vo svojej praci.

Vladimir Bala$ mal na starosti nastudovanie problematiky OpenCA a spomenul niektoré z tych,
ktor¢ by boli vhodné pre nas projekt. Jeho praca bude pokracovat podrobnym Stadiom
jednotlivych OpenCA s tym, Ze sa zameria na vyber tej, ktord bude najvhodnejSia na preklad a
nasledne na nasadenie v naSom projekte.

Dalsi dvaja clenovia timu Stevo Novék a Jano Olbert mali spolo¢nii ilohu - §tudium $tandardu
X.509. Prezentovali priblizny rozsah v akom budu danu problematiku analyzovat’.

Martin Kerni mal za posledny tyZden premysliet spdsob zabezpecenia programu, ktory sa bude
pouzivat na podpisovanie dokumentov. Zabezpecenie sa tykalo kontroly, ¢i program je v

povodnom stave, alebo bol zmeneny a tym padom nie je doveryhodny.

Pavol Skocik pracoval na vyvoji timovej stranky a prezentoval v akom S§tadiu sa jeho praca
nachadza. Okrem toho dostal od veduceho timu prvé podklady pre timovi stranku.

Ulohy do nasledujiceho stretnutia

Vladimir Balas

pokracovanie v Studiu Open CA a vyber tej najvhodnejse;.
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Stevo Novak a Jano Olbert
Stadium $tandardu X.509

Martin Kerni

Analyza moznosti samokontroly integrity softvérovej; aplikdcie na podpisovanie
dokumentov.

Peter Prochazka
Riadenie a podklady

Pavol SkocCik

Spustenie timovej stranky.

DalSie stretnutie sa uskuto¢ni v utorok 2.11.2004 v prednaskovej sale CD-150 o0 9:15
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Stav plnenia uloh

OK=splnena

Z=2zrusena
A=aktivna (pracuje sa na nej)
P=  pokracuje (nebola dokoncena, pripadne bola rozsirena a pokracuje v dalsom tyzdni)
. kod .
rieSitel dlohy stav uloha
Ulohy na 7. tyZdei zimného semestra (do 2. 11. 2004)
Novak .
Olbert 1 P Analyza X.509
Balas 2 P Analyza CA
Kerni 3 P Analyza samocinnej kontroly integrity
Prochazka 4 P Riadenie projektu
Skocik 5 P Priprava WWW prezentacie

Z-11-3



