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1 ÚVOD 

Tento dokument je dokumentáciou k riadeniu študentského tímového projektu v predmete 
Tvorba softvérového systému v tíme. 

Kapitola 2 sa venuje predstaveniu členov tímu. V kapitole 3 je uvedený plán projektu. 
Kapitola 4 obsahuje informácie o zodpovednostiach jednotlivých členov v rámci projektu, 
o zverených úlohách a o autorstve jednotlivých častí dokumentácie. Piata kapitola sa 
zameriava na komunikáciu a využívané prostriedky na komunikáciu v tíme. 

V prílohách uvádzame dokumenty, ktoré súvisia s riadením projektu: ponuky tímu na 
pôvodne zamýšľanú tému, šablónu pre dokument a pre zápisnicu, zápisnice zo stretnutí 
tímu. 
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2 RIEŠITEĽSKÝ TÍM 

Táto kapitola obsahuje predstavenie jednotlivých členov nášho tímu. 

Náš tím pozostával pôvodne z piatich členov. Štyria sú absolventmi bakalárskeho stupňa 
štúdia odboru Softvérové inžinierstvo (ďalej SI) na Fakulte informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej FIIT STU). V súčasnosti 
všetci študujeme v prvom ročníku inžinierskeho štúdia na FIIT STU v študijnom odbore 
SI. Piaty člen je absolventom magisterského štúdia v obore Informatika na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (ďalej FMFI UK). Od šiesteho 
týždňa sa nezúčastňoval spoločných stretnutí, neplnil si svoje povinnosti a odmietol ďalej 
komunikovať. Po dohode s Ing. Ivanom Kapustíkom ďalej neuvádzame jeho meno ako 
člena tímu. 

Nasleduje predstavenie členov tímu: 

BC. ĽUBOMÍR HROMÁDKA 

 Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie 
Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave. 

 V rámci záverečného projektu bakalárskeho štúdia sa zaoberal vytvorením 
dispečerského systému pre efektívne využívanie vozového parku firmy 
a komunikáciu medzi dispečerom a vozidlom s využitím GPS a GPRS, 
navrhol dátový model systému a prototyp webovej aplikácie s využitím PHP 
a databázy MySQL. 

 Téma diplomového projektu: Paralelné prehľadávanie herného stromu. 

 Vybrané predmety inžinierskeho štúdia: Princípy webového inžinierstva, 
Základy kryptológie, Bezpečnosť počítačových systémov, Architektonické 
a návrhové vzory pre programové a informačné systémy, Objektovo 
orientovaná analýza a návrh systémov. 

 Znalosti a zručnosti: všeobecné, skúsenosti s návrhom modelu údajov, 
aplikačné programovanie v jazyku C++ (základy knižnice MFC), základy 
jazyka Java. Prínosom pre tím môžu byť jeho analytické, návrhové 
a implementačné schopnosti a skúsenosti získané počas práce na záverečnom 
projekte a v profesionálnej praxi. 

 Doterajšia prax: 

 Vytvoril modul na spracovanie obrázkov v laserovom značiacom 
systéme (v prostredí Borland Delphi). 
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 Pracuje v softvérovej firme ako aplikačný programátor - pri práci 
denne využíva jazyk C++, vývojové prostredie Visual Studio .NET, 
návrhový prostriedok Telelogic Tau (UML Suite), databázu MS-SQL. 

MGR. ONDREJ KRŠKO 

 Zameranie: distribuované a paralelné technológie, vývoj dynamických 
webových aplikácií, kompilátory a integrácia distribuovaných systémov.  

 Absolvent magisterského štúdia v odbore Informatika na FMFI UK 
Bratislava, dnes študent na FIIT STU a City University v Bratislave. 

 Diplomová práca na FMFI UK: Plnohodnotný kompilátor pre prostredie 
.NET 

 Diplomová práca na FIIT STU: Návrhové vzory v aspektovo orientovanom 
programovaní. 

BC. PETER LEDŇA 

 Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie 
Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave. Študent piateho ročníka 
na katedre teoretickej a matematickej fyziky FMFI UK. 

 Záverečný projekt bakalárskeho štúdia: Použitie simulovaného žíhania 
k optimalizácií funkcií. Cieľom projektu bolo vytvorenie softvérových 
produktov, ktoré pomocou tejto optimalizačnej metódy riešia problémy 
obchodného cestujúceho a problém rozkladu čísla. 

 Téma diplomového projektu: Štúdium vlastnosti algoritmov kvantového 
počítania pomocou programu Mathematica. Cieľom projektu je pomocou 
systému Mathematica naštudovať niektoré numerické vlastnosti kvantových 
algoritmov. 

 Vybrané predmety inžinierskeho štúdia: Objektovo orientovaná analýza 
a návrh  systémov, Neurónové siete 

 Zameranie: všeobecné, venuje sa modelovaniu dynamických, najmä 
fyzikálnych systémov a to na špecializovaných predmetoch na FMFI UK. 
Taktiež sa zaujíma o tvorbu webových aplikácií postavených na Apache,  
PHP a MySQL s využitím JavaScriptu. 

 Znalosti a zručnosti: Ovláda programovacie jazyky C/C++ na dobrej úrovni, 
ktoré  využíva  najmä pri programovaní  v prostredí  Borland C++  pomocou 
knižnice VCL, ale dokáže vytvárať aj jednoduchšie aplikácie pomocou  MFC 
vo Visual Studiu.  Má základy v jazyku Java. V súčasnosti sa venuje aj 
vývoju aplikácií v prostredí postavených na Apache, PHP, MySQL 
a JavaScriptu, v ktorých vytvoril systém na vytváranie, vykonávanie 
a spravovanie jazykových testov pre interné účely súkromnej jazykovej 
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školy. V blízkej budúcnosti sa predpokladá jeho komerčné využitie na 
Internete. V súčasnosti je členom päťčlenného tímu, ktorý vyvíja systém pre 
nákup tovaru cez Internet. 

BC. TOMÁŠ MATÚŠEK 

 Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie 
Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave. 

 Záverečný projekt bakalárskeho štúdia: Informačný portál ústavu na báze 
webu so sémantikou. Cieľom bolo vytvoriť ontológiu a následne ju 
prezentovať v forme informačného portálu ústavu. Práca na projekte 
vyžadovala aktívne využitie jazykov a nástrojov s oblasti webu so 
sémantikou(RDF, RDFS, OWL) ako aj jazyka JAVA a technológie JSP na 
tvorbu dynamických web stránok 

 Téma diplomového projektu: Integrovanie a organizácia informácií na webe 
so sémantikou. Nadväzuje na bakalársky projekt, problematiku posúva do 
oblasti integrovania a organizácie dát. 

 Vybrané predmety inžinierskeho štúdia: Objektovo orientovaná analýza 
a návrh  systémov, Neurónové siete Zameranie: všeobecné, v poslednej dobe 
sa viac špecializuje na oblasť vývoja dynamických web stránok a najmä na 
web so sémantikou. 

 Znalosti a zručnosti: Na dobrej úrovni ovláda programovacie jazyky C/C++, 
základy knižnice MFC. V súčasnosti sa aktívne venuje vývoju aplikácií v 
prostredí Java, JSP, PHP, MySQL. V súčasnosti sa podieľa na vývoji 
systému pre elektronický nákup. 

BC. TOMÁŠ MINČEFF 

 Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie 
Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave. 

 Záverečný projekt bakalárskeho štúdia: Distribuované simulačné prostredie 
založené na technike Web3D. Cieľom bolo vytvorenie zdieľaného prostredia 
pre virtuálnu realitu. Použité technológie boli: Java, JavaScript, Java3D, 
VRML. 

 Zameranie: distribuované technológie, dátové modelovanie, metaúdaje, 
grafika. 

 Téma diplomového projektu: Vývojový nástroj pre správu riadiacich údajov. 
Je zameraný na správu konfigurácií a verzií prepojenú s editorom riadiacich 
údajov a reprezentácií údajov pre podporu vývoja a údržby aplikácií. 

 Voliteľné predmety: Princípy webového inžinierstva, Distribuované operačné 
systémy, Základy kryptológie. 
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 Od júla 2004 pracuje ako programátor poistného informačného systému 
v prostredí MS SQL a Centrura/Gupta  
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3 PLÁN PROJEKTU 

Táto kapitola obsahuje hrubý plán projektu na zimný semester. Plán na letný semester 
bude vypracovaný neskôr: na konci zimného semestra alebo začiatkom letného semestra. 

3.1 PLÁN NA ZIMNÝ SEMESTER 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza plán projektu na zimný semester, ktorý vypracoval 
Tomáš Minčeff v 4. týždni semestra. Po pripomienkovaní bol plán schválený vedúcim 
tímu a ostatnými členmi tímu. Plán bol upravený v 8.týždni semestra. 

 

Týždeň Dátum Naplánovaná činnosť 
4. 19. 10. – 25. 10. 

2005 
• Oboznámenie sa so zadaním. 
• Zoznámenie sa s domácimi tímami. 
• Začiatok prác na WWW stránke. 
• Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri. 
• Vytvorenie šablón pre dokumentáciu. 

5. 26. 10. – 1. 11. 
2005 

• Rozdelenie domácich a svetových tímov a ich analýza. 
• Analýza servera. 
• Tvorba dokumentácie – začiatok.  
• Práce na WWW stránke – pokračovanie. 

6. 2. 11. – 8. 11. 
2005 

• Určenie tímu, v ktorého práci budeme pokračovať. 
• Analýza možných vylepšení predchádzajúceho tímu. 
• Testovanie hráča predchádzajúceho tímu. 
• Testovanie servera. 
• Tvorba špecifikácie – začiatok.  
• Práce na WWW stránke – dokončenie.  

7. 9. 11. – 15. 11. 
2005 

• Tvorba špecifikácie – dokončenie. 
• Tvorba hrubého návrhu. 
• Finalizácia prvej verzie dokumentácie. 

16. 11. – 22. 11. 
2005 

• Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie. 
• Vypracovanie posudku pre konkurenčný tím. 

8. 

18. 11. 2005 • Odovzdanie dokumentácie k analýze,  špecifikácii a  
hrubému návrhu 

23. 11. – 29. 11. 
2005 

• Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného 
tímu. 

• Revízia na základe posudku. 
• Rozdelenie prác na prototype. 

9. 

25. 11. 2005 • Odovzdanie posudku konkurenčného tímu 
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10. 30. 11. – 6. 12. 
2005 

• Návrh prototypu. 
• Implementácia prototypu. 

11. 7. 12. – 13. 12. 
2005 

• Implementácia prototypu. 
• Testovanie a ladenie prototypu. 
• Tvorba dokumentácie k prototypu. 

14. 12. – 20. 12. 
2005 

• Implementácia prototypu – dokončenie. 
• Testovanie a ladenie prototypu. 
• Finalizácia dokumentácie k prototypu. 
• Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie. 
• Tvorba prezentácie k prototypu. 

12. 

19. 12. 2005 • Odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciou 

Tab. 3-1 Plán projektu na zimný semester 

3.2 PREDBEŽNÝ PLÁN NA LETNÝ SEMESTER 

Nasledujúca tabuľka obsahuje hrubý plán na letný semester. Vzhľadom na potrebu 
dolaďovania hráča na záverečný turnaj, implementácia sa musí dokončiť v 9. týždni 
semestra. Predmet implementácie závisí od výsledkov prototypovania v zimnom semestri. 

 

Týždeň Dátum Naplánovaná činnosť 
1. –  9.  • Implementácia a testovanie. 

10. – 12.  • Dolaďovanie hráča. 
• Tvorba záverečnej dokumentácie k produktu. 

Tab. 3-2 Predbežný plán na letný semester 
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3.3 PLÁN NA LETNÝ SEMESTER 

V tabuľke Tab. 3-3 sa nachádza hrubý plán na letný semester. Tento plán sa doplní na jeho 
začiatku, kedy budeme poznať aktuálny rozvrh a presné termíny odovzdávania výsledkov 
našej práce. Obsah sa môže zmeniť aj následkom zhodnotenia práce v zimnom semestri, 
prípadne po preštudovaní posudku. 

Týždeň Naplánovaná činnosť 
1. • Zhodnotenie práce v ZS. 

• Doplnenie a dopracovanie nedostatkov zo ZS. 
• Rozdelenie úloh. 
• Vytvorenie podrobného plánu na LS. 

2. • Úprava architektúry a odstránenie existujúcich chýb. 
• Oprava kauča. 
• Oprava kopania hráča. 

3. • Úprava správania sa hráča po nerozhodnutí neurónovej siete. 
• Odstránenie statickosti práča pri hre bez lopty – začiatok. 

4. • Odstránenie statickosti práča pri hre bez lopty – koniec. 
• Implementácia zvukovej komunikácie – začiatok. 

5. • Implementácia zvukovej komunikácie – koniec. 
• Upresnenie plánu na základe aktuálnej situácie. 
• Alternatívne začatie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. 

6. • Implementácia viacerých neurónových sietí – začiatok. 
• Alternatívne pokračovanie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. 

7. • Implementácia viacerých neurónových sietí – pokračovanie. 
• Alternatívne ukončenie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. 

8. • Implementácia viacerých neurónových sietí – koniec. 
• Vytvorenie používateľskej príručky. 
• Odlaďovanie hráča. 

9. • Ukončenie prác na hráčovi 
• Vytvorenie dokumentácie. 

10. • Odovzdanie produktu a dokumentácie 
• Odlaďovanie hráča 

11. • Dokumentácia a odlaďovanie hráča 
12. • Akceptačné testovanie  

• Finalizácia dokumentácie, odovzdanie produktu a dokumentácie. 

Tab. 3-3 Hrubý návrh plánu na letný semester
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4 ROZDELENIE ÚLOH 

Táto kapitola obsahuje informácie o rozdelení úloh členom tímu, o zodpovednosti za 
jednotlivé časti tvorby systému a o autorstve jednotlivých častí dokumentácie. 

4.1 ROLY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV TÍMU 

Členovia tímu si pri plnení svojich povinností pomáhajú a navzájom sa doplňujú. Toto 
rozdelenie bolo určené 9. 11. 2005 ako reakcia na aktuálne zloženie tímu a po profilovaní 
sa jednotlivých členov tímu.  

Zápis vypracováva každé stretnutie iný člen tímu. Funkcie týkajúce sa vývoja zatiaľ neboli 
určené. Prerozdelenie vyplynie z tvorby prototypu.  

Roly a zodpovednosti jednotlivých členov sú nasledovné: 

Bc. Tomáš Minčeff 

 vedúci tímu, zodpovedný za riadenie a plánovanie 

Bc. Ľubomír Hromádka 

 zodpovedný za kvalitu 

 dokumentarista 

Bc. Peter Ledňa 

 vedúci vývoja 

 zástupca vedúceho tímu 

Bc. Tomáš Matúšek 

 zodpovedný za podporné systémy 

 správa a tvorba webovej stránky 

4.2 PLNENIE ÚLOH 

Plnenie krátkodobých úloh je vyhodnocované priebežne na stretnutiach tímu. Informácie 
o zverených úlohách a o ich plnení sa nachádzajú v zápisniciach (Príloha C). 

Dlhodobejšie úlohy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
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Lubo
Pozor na písmenko prílohy, ak by sa pred to vkladala ešte nejaká ďalšia.



 

Začiatok Naplánované 
ukončenie 

Skutočné 
ukončenie 

Úloha Zodpovedný Stav 

19. 10. 2005 9. 11. 2005  Analýza domácich 
a svetových tímov 

všetci ukončená 

19. 10. 2005 2. 11. 2005 úloha 
nesplnená 

Vytvorenie 
webového sídla tímu 

OK úloha 
nesplnená 

2. 11. 2005 9. 11. 2005  Vytvorenie 
webového sídla tímu 

TM ukončená 

26. 10. 2005 9. 11. 2005  Vytvorenie šablón 
pre dokumentáciu 

LH, TMin ukončená 

19. 10. 2005 16. 11. 2005  Vytvorenie 
dokumentu k prvému 
kontrolnému bodu 

všetci ukončená 

Tab. 4-1 Dlhodobé úlohy 

4.3 AUTORSTVO ČASTÍ DOKUMENTÁCIE K 16. 11. 2005 
 

Kapitola Časť dokumentu Autor 

1 – 2  Prvá verzia dokumentu, kompletizácia analýzy Ľubomír Hromádka 
1 – 4 Finálna verzia dokumentu k prvému odovzdávaniu Tomáš Minčeff 
1 Úvod Tomáš Minčeff 
2.1 Analýza (Soccer Server) Peter Ledňa 
2.2 Analýza (FC Farmári) Peter Ledňa 
2.3 Analýza (Squirrel Squadron) Ľubomír Hromádka 
2.4 Analýza (L. A. S. T. United) Tomáš Minčeff 
2.5 Analýza (Sklo) Tomáš Matúšek 
2.6 Analýza (Brainstormers) Ľubomír Hromádka 
2.7 Analýza (UvA Trilearn) Peter Ledňa 
2.8 – 2.9 Analýza (FC Portugal), výber hráča Tomáš Minčeff 
3.1 Špecifikácia (Neurónové siete) Peter Ledňa 
3.2 Špecifikácia (Akcie) Tomáš Minčeff 
3.3 – 3.4 Špecifikácia (Libero, Štatistická analýza rozloženia súperov) Ľubomír Hromádka 
4.1 Hrubý návrh(Neurónové siete) Peter Ledňa 
4.2 Hrubý návrh(Porovnávanie pomocou vzorov) Tomáš Minčeff 
4.3 Hrubý návrh(Akcia) Tomáš Minčeff 
4.4 Hrubý návrh(Generovanie vzorov a akcií) Tomáš Minčeff 
4.5 Hrubý návrh(Libero – rozpoznanie situácie) Ľubomír Hromádka 
4.6 Hrubý návrh(Štatistická analýza rozloženia hráča súpera) Ľubomír Hromádka 
4.7 Hrubý návrh(Prihrávky obsadeným hráčom) Tomáš Matúšek 
Riadenie Vytvorenie dokumentácie k riadeniu Ľubomír Hromádka 

Tomáš Minčeff 

Tab. 4-2 Autorstvo častí dokumentácie 
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Lubo
Asi by bolo dobre niekde uviesť zoznam skratiek mien členov tímu. (buď do úvodu, alebo do zatiaľ neexistujúcej tabuľky v kapitole 4.1.



 

4.4 ROZDELENIE PRÁC NA PROTOTYPE 

Začiatok Naplánované 
ukončenie 

Skutočné 
ukončenie 

Úloha Zodpovedný Stav 

23. 11. 2005 14. 12. 2005  Neurónové siete Peter Ledňa ukončená 
23. 11. 2005 14. 12. 2005  Prihrávky hráča Tomáš 

Matúšek 
ukončená 

23. 11. 2005 14. 12. 2005 7. 12. 2005 Formácie Ľubomír 
Hromádka 

prerušená 
pre chybu 

v impl. 
7. 12. 2005 14. 12. 2005  Rozhodovacie 

stromy 
Ľubomír 

Hromádka 
ukončená 

23. 11. 2005 14. 12. 2005  Použitie vzorov a 
masiek 

Tomáš 
Minčeff 

ukončená 

Tab. 4-3 Rozdelenie prác na prototype 

4.5 AUTORSTVO ČASTÍ DOKUMENTÁCIE K 19. 12. 2005 

Kapitola Časť dokumentu Autor 

5.1  Použitie neurónových sietí pri určovaní pravdepodobnosti 
prihrávok 

Peter Ledňa 

5.2 Prihrávky Tomáš Matúšek 
5.3 – 5.5 Kouč, Vizualizácia rozhodovacieho stromu, Libero Ľubomír Hromádka 
5.6 Overenie použitia vzorov a masiek Tomáš Minčeff 
1 – 4  Kontrola a oprava dokumentácie Tomáš Matúšek 
5 Integrácia dokumentácie Tomáš Minčeff 

Tab. 4-4 Autorstvo častí dokumentácie k 19. 12. 2005
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Lubo
Asi by bolo dobre niekde uviesť zoznam skratiek mien členov tímu. (buď do úvodu, alebo do zatiaľ neexistujúcej tabuľky v kapitole 4.1.





 

5 KOMUNIKÁCIA 

5.1 SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Všetci členovia tímu sa stretávajú na spoločnom stretnutí minimálne raz za týždeň. Termín 
je stanovený na stredu o 15:00, stretnutia sa zúčastňuje aj pedagogický vedúci. Ak nie je 
dohodnuté inak, tak miestom na stretnutie je Softvérové štúdio. Z každého stretnutia je 
vypracovaný zápis, ktorý je pripojený k tomuto dokumentu a zverejnený na webovej 
stránke. 

5.2 ELEKTRONICKÁ POŠTA 

Základná komunikácia a výmena dokumentov mimo spoločných stretnutí sa uskutočňuje 
pomocou elektronickej pošty. K dispozícii máme vytvorený skupinový alias: 

fiitmedia@googlegroups.com  

Materiály súvisiace s projektom sa posielajú všetkým členom. Vďaka tomu máme 
zabezpečenú informovanosť o aktuálnom stave riešenia úlohy. V prípade krízových 
situácií je možné nadviazať na existujúce riešenie. 

5.3 ICQ 

Okrem elektronickej pošty sa využíva aj komunikácia v reálnom čase pomocou služby 
ICQ. Tento spôsob sa používa hlavne pre riadenie a koordináciu činností celého tímu 
alebo časti pracujúcej na spoločných úlohách. 

5.4 WEBOVÁ STRÁNKA 

Statickejšie informácie ako sú termíny kontrolných bodov, plán projektu, šablóny a pod. sa 
nachádzajú na webovej stránke tímu. 
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PRÍLOHY 

K dokumentácii prikladáme všetky dokumenty týkajúce sa riadenia. Tu uvádzame ich 
zoznam: 

 

 Príloha A-1: šablóna pre dokumentáciu 

 Príloha A-2: šablóna pre zápisnice 

 Príloha B:  ponuka na vypracovanie témy 

 Príloha C:  zápisnice zo stretnutí tímu 
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PRÍLOHA A-2: ŠABLÓNA PRE ZÁPISNICE 

 

 



 

 

 

 





 

Zápisnica  Dátum Miesto Čas stretnutia 
č. x. y. 2005 Softvérové štúdio 15:00 

 
Zúčastnení 
členovia 

Ľubomír Hromádka 
Peter Ledňa 
Tomáš Matúšek 
Tomáš Minčeff  

LH 
PL 
TMat 
TMin 

Pedagóg Ivan Kapustík IK 
 

Téma stretnutia 
 
 

Priebeh stretnutia 
1. text text text 

• text text text 
• text text text text text text 
• text text  
 

2. text text text text text text 
• text text text text text text 
• text text text text text text text text text 
 

3. text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text 

 
 

Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí 
Opis úlohy Vypracováva Plánovaný 

dátum 
ukončenia 

Stav plnenia 
úlohy ID 

Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky 
blabla kto? x. y. 2005 splnená 

x.1 blablablabla 
 

blabla kto? x. y. 2005 splnená 
x.2 blablablabla 

 
 

Nové úlohy 
Dátum ID Opis úlohy Vypracováva 
Začiatok Plánovaný 

koniec 

Stav 

y.1 blablablabla  
 

kto? x. y. 2005 a. b. 2005 začatá 

y.2 blablablabla  
 

kto? x. y. 2005 a. b. 2005 začatá 

 
Vypracoval  Zapisoval  
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PRÍLOHA D: POSUDKY NA TÍM Č. 1  
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