Náš tím RoboCup S


	Zápisnica 
	Dátum
	Miesto
	Čas stretnutia

	č. 3
	2. 11. 2005
	Softvérové štúdio
	15:55

	

	Zúčastnení členovia
	Ľubomír Hromádka

Peter Ledňa

Tomáš Matúšek

Tomáš Minčeff 
	LH

PL

TMat

TMin

	Pedagóg
	Ivan Kapustík
	IK

	

	Téma stretnutia

	Rozdelenie úloh, diskusia o preštudovaných domácich tímoch.

	

	Priebeh stretnutia

	1. Ing. Ivan Kapustík odporučil nasledujúce zmeny pri tvorbe zápisnice:

· Pri opise priebehu stretnutia nepoužívať zbytočne skratky mien členov tímu.

· Inšpirovať sa zápisnicou tímu č. 11.

· Pri uvádzaní stavu plnenia úlohy je potrebné podrobnejšie opísať, čo bolo splnené (napr. bol vytvorený dokument).

2. Vzhľadom na dlhodobú neúčasť člena tímu Ondreja Krška na tímovej činnosti a jeho neochotu komunikovať so zvyškom tímu (resp. oznámiť ostatným, že nebude s nami v tímovom projekte pokračovať) sme prerozdelili jemu pridelené úlohy medzi ostatných členov tímu:

· Úloha vytvoriť web-stránku tímu bola zverená Tomášovi Matúšekovi, ktorému bude pomáhať Tomáš Minčeff. Kľúčovou požiadavkou na web-stránku je jej funkčnosť a aktuálnosť. Na grafické prevedenie sa nemusí klásť dôraz. Stránku treba uviesť do prevádzky čo najskôr, najneskôr však do budúceho stretnutia.

· Analýza servera bola pridelená Petrovi Ledňovi, ktorý sa jej venoval už pred týmto stretnutím na základe dohody s ostatnými členmi tímu (po zvážení vysokej pravdepodobnosti ukončenia spolupráce s Ondrejom Krškom).

3. Ing. Ivan Kapustík zdôraznil potrebu splnenia všetkých úloh dohodnutých na stretnutí do nasledujúceho stretnutia. V prípade, že danú úlohu nevykoná ten člen tímu, ktorému bola zverená (z rôznych dôvodov, napr. choroba), musia ostatní členovia tohto člena operatívne zastúpiť v plnení jeho povinností.

4. Prebehla diskusia o názve tímu. Podľa Ing. Kapustíka nie je nutné tím pomenovať, ale je to vhodné a odporúčané. Nikto nepredložil dostatočne dobrý návrh na meno tímu, s ktorým by súhlasila aj väčšina ostatných.

5. Ľubomír Hromádka poukázal na potrebu dohody v otázke spôsobu uvádzania citácií. Po diskusii sme sa dohodli, že citácie sa budú uvádzať menom autora dokumentu a rokom jeho vydania.

6. Dohodli sme sa na potrebe zmeny vytvorených šablón pre dokumentáciu. Táto úloha bola zverená Tomášovi Minčeffovi v spolupráci s Ľubomírom Hromádkom.

7. Dohodli sme sa, že do plánu projektu je potrebné dorobiť jasnejšie zvýraznenie dôležitých termínov aj s potrebnými výstupmi, aby pri pohľade na plán bolo jasné, čo, kedy a v akej forme máme odovzdať a nebolo nutné hľadať v ďalších dokumentoch (napr. na web-stránke predmetu).

8. Jednotliví členovia tímu referovali o výsledkoch analýzy prideleného domáceho (t.j. fakultného) tímu. Navzájom sme sa informovali, čo sa predchádzajúcim tímom podarilo/nepodarilo vyriešiť. Informácie v prípade potreby doplnil Ing. Ivan Kapustík. Peter Ledňa predložil aj stručnú analýzu servera, ktorá bola pôvodne pridelená Ondrejovi Krškovi.

9. Ing. Ivan Kapustík nám priniesol články z odborných časopisov týkajúce sa RoboCupu, aby sme aj z nich zapracovali zaujímavé myšlienky do analýzy. Články boli zverené Tomášovi Minčeffovi.

	

	Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí

	ID
	Opis úlohy
	Vypracováva
	Plánovaný dátum ukončenia
	Stav plnenia úlohy

	
	Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky

	2.0
	Analýza tímu Squirrel Squadron
	LH
	2.11.2005
	splnená

	
	Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie.



	2.1
	Analýza servera
	OK
	2.11.2005
	splnená

	
	OK túto úlohu nesplnil, nahradil ho Peter Ledňa, ktorý poskytol ostatným informácie o futbalovom serveri a vytvoril príslušný dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie.



	2.2
	Analýza tímu FC Farmári
	PL
	2.11.2005
	splnená

	
	Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie.



	2.3
	Analýza tímu Sklo
	TMat
	2.11.2005
	splnená

	
	Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie.



	2.4
	Analýza tímu L. A. S. T. United
	TMin
	2.11.2005
	splnená

	
	Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie.



	

	Nové úlohy

	ID
	Opis úlohy
	Vypracováva
	Dátum
	Stav

	
	
	
	Začiatok
	Plánovaný koniec
	

	3.1
	vymyslieť názov tímu 
	všetci
	2. 11. 2005
	neurčený
	začatá

	3.2
	vytvoriť web-stránku tímu
	TMat,

assist: TMin
	2. 11. 2005
	6. 11. 2005
	začatá

	3.3
	určenie správcu riadenia verzii zdrojového kódu
	TMin
	2. 11. 2005
	začiatok letného semestra
	začatá

	3.4
	zmeniť šablóny pre tvorbu dokumentácie
	LH, TMin
	2. 11. 2005
	9. 11. 2005
	začatá

	3.5
	modifikovať plán projektu podľa bodu 7 priebehu stretnutia
	TMin
	2. 11. 2005
	9. 11. 2005
	začatá

	3.6
	analýza vybraného svetového tímu (každý analyzuje 1 tím)
	LH, PL, TMin
	2. 11. 2005
	9. 11. 2005
	začatá

	3.7
	vybrať hráča, ktorého budeme rozširovať
	všetci
	2. 11. 2005
	9. 11. 2005
	začatá

	3.8
	určiť, aké nové stratégie chceme implementovať v našom hráčovi
	všetci
	2. 11. 2005
	9. 11. 2005
	začatá

	3.9
	napísať úvod určený na web-stránku a do dokumentácie
	TMin
	2. 11. 2005
	9. 11. 2005
	začatá

	3.10
	dodať opravené verzie všetkých dokumentov, ktoré vytvorili členovi LH
	PL, TMat, TMin
	2. 11. 2005
	5. 11. 2005 12:00
	začatá

	3.11
	spracovať a finalizovať analytickú časť dokumentácie na základe dodaných podkladov (úloha 3.10)
	LH
	5. 11. 2005
	9. 11. 2005
	začatá

	

	Vypracoval
	Ľubomír Hromádka
	Zapisoval
	Ľubomír Hromádka


