Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť – E club

Hlavná téma:           Implementácia vybraných častí systému

Por. číslo stretnutia:                            08

Dátum:

22. novembra 2005

Čas:


                      15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



1. vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
2. členovia tímu Štrnásť

a. Bc. Kocsisová Silvia

b. Mgr. Minárik Matej

c. Bc. Mlynarovič Vladimír

d. Bc. Perec Peter

e. Bc. Roháček Marek

f. Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:   Marek Roháček

Vyhodnotenie plnenia úloh:

1. Vypracovanie posudku k projektu tímu č.13 – splnené

2. Analýza systému používateľov – splnené

3. Navrhnutie systému hodnotenia závažnosti chýb objavených v systéme – splnené

Obsah:

· Dohodli sme sa, že aktualizujeme a doplníme databázu novými údajmi
· Prebehla ukážka správy používateľov v systéme spolu s diskusiou ohľadom jednotlivých užívateľských rolí
· Rozprava k posudkom, rozhodli sme sa, že akceptujeme návrhy tímu č. 12 na úpravu zálohovania a diskusia ohľadom reakcie na posudky
· Navrhli sme spôsob hodnotenia nedostatkov podľa rôznych kritérií dôležitosti
· Prebehla diskusia ohľadom najzávažnejších problémov systému
· Rozdelili sme si úlohy na implementáciu systému
· Diskutovali sme o tom, čo by malo byť výsledkom našej prezentácie na konci semestra
· Dohodli sme sa akým spôsobom bude prebiehať kompletizovanie doimplementovaných častí systému – manažment zmien
Úlohy:

9-1. Vytvorenie zálohovania systému s úplným exportom/importom všetkých údajov v databáze

· zodpovedný: Straka & Roháček

· termín: do 13. decembra 2005

9-2. Úprava niektorých bezpečnostných funkcií systému (detaily utajené)

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 13. decembra 2005

9-3. Implementácia funkcií zabezpečujúcich kontrolu vstupných dát – korektnosť hodnôt

· zodpovedný: Perec

· termín: do 13. decembra 2005

9-4. Analýza spôsobu vytvorenia diskusného fóra (open source riešenie / vlastná implementácia) – porovnanie, klady a zápory

· zodpovedný: Mlynarovič

· termín: do 13. decembra 2005

9-5. Úprava spôsobu zmeny hesla užívateľov s ohľadom na lepšiu bezpečnosť systému

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 13. decembra 2005

Ďalšie stretnutie: 6. 12. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+ Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka
