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Kapitola 1 : Úvod

1 Úvod
Dôsledné  riadenie  projektu  je  jednou  z  najdôležitejších  súčastí  tímovej  spolupráce. 

Predložený dokument  obsahuje  postupne  všetky  materiály  týkajúce  sa  riadenia,  ktoré  vznikli  v 
priebehu riešenia jednotlivých úloh tímového procesu.

Na vypísanú tému „Tvorba obaľovačov na získavanie informácií z webu” sme zareagovali 
ponukou, ktorá je uvedená v kapitole 2. Po získaní témy sme začali aktívne pracovať na projekte a 
po úvodnej analýze sme zostavili plán, ktorý sme chceli dodržiavať (kapitola 3). Postupom času sa 
v  tíme  vyprofilovali  tímové roly  a  riešenie  projektu  sme  dekomponovali  do  čiastkových  úloh. 
Zodpovednosti a úlohy členov tímu sú premetom kapitoly4. Z každého stretnutia sme urobili zápis, 
ktorý nám pomohol organizovať naše úlohy. Zápisnice z tímových stretnutí sú uvedené v kapitole 5. 
Kapitola 6 obsahuje konvencie, ktoré sme dodržiavali pri riešení projektu a ktoré zaručili uniformitu 
jeho jednotlivých súčastí. V kapitole  7 sa nachádzajú posudky našej práce ako aj posudky, ktoré 
sme vypracovali pre konkurenčný tím.
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Kapitola 2 : Ponuka

2 Ponuka
Táto kapitola obsahuje znenie ponuky na vypísanú tému projektu v podobe, v akej bola 

odovzdaná v druhom týždni zimného semestra.
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Kapitola 3 : Plán projektu

3 Plán projektu
Táto kapitola obsahuje rozvrh práce celého tímu tak, ako bol plánovaný v zimnom, resp. 

letnom semestri. Plán obsahuje časové ohraničenie jednotlivých úloh, ich priradenie k jednotlivým 
členom tímu a stručný opis.

3.1 Zimný semester

Týždeň Trvanie
Od Do

Opis úlohy Riešitelia Priorita 
úlohy

7 6.11.2006 9.11.2006 Špecifikácia problematiky, tvorba 
prípadov použitia, scenáre použitia

Michal Kurťák 2

7.11.2006 8.11.2006 Návrh architektúry systému Michal Šimún 2
8 11.11.2006 16.11.2006 Tvorba projektovej dokumentácie 

(analýza, špecifikácia požiadaviek, 
hrubý návrh)

všetci 1

9 17.11.2006 24.11.2006 Tvorba posudku iného tímu všetci 1
16.11.2006 19.11.2006 Analýza požiadaviek na prototyp všetci 2

10 25.11.2006 3.12.2006 Návrh úpravy jadra (kontext, vzory, 
akcie)

všetci 1

Návrh hierarchie tried pre vzory Michal Kurťák 1
Návrh transformácie kontextu Michal Šimún 3
Implementácia Unit testov všetci 2

11 4.12.2006 11.12.2006 Implementácia používateľských 
rozhraní pre manuálne zadávanie 
príkladov

Ľubomír Chamraz, 
Marián Šimko

2

Implementácia vybraných vzorov Ján Krausko, Marián 
Šimko

1

Implementácia jednoduchej stratégie 
učenia

Ivan Kišac 1

Transformácia extrakčných akcií Ľubomír Chamraz, 
Ivan Kišac

2

12 11.12.2006 18.12.2006 Integrácia výsledkov všetci 2
Používateľské testovanie všetci 2
Tvorba projektovej dokumentácie všetci 1
Tvorba prezentácie všetci 1
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3.2 Letný semester

Týždeň Trvanie
Od Do

Opis úlohy Riešitelia Priorita 
úlohy

0 - 9.2.2007 Naštudovanie možnosti nástroja JRex 
a prototypovanie jednoduchého 
použitia

Ľubomír Chamraz 3

Hľadanie a testovanie existujúcich 
riešení použitia XP-COM a 
LiveConnect

Marián Šimko 3

Korekcie implementácie 
LearningStrategy

Michal Kurťák 2

Korekcie v implementácii rozhrania 
SubDocument-u

Michal Šimún 2

Korekcia implementácie 
SimpleXPathLearningStraregy

Ivan Kišac 2

Dokončenie implementácie UnitTestov Michal Kurťák 2
1 12.2.2007 16.2.2007 Tvorba ukážky jednoduchej aplikácie 

JRex
Ľubomír Chamraz 1

Dokončenie implementácia učenia 
jednoduchých XPath výrazov

Ivan Kišac 1

10.2.2007 12.2.2007 Finálne preskúmanie výhod, resp. 
nevýhod XP-COM v kontexte rámca 
JRex

Marián Šimko, Ján 
Krausko

1

12.2.2007 16.2.2007 Naštudovať vybraný adaption 
framework

Marián Šimko 3

Dokončenie JUnit testov Michal Kurťák 2
Vytvoriť návrh pozmenenej 
architektúry (použitie JRex)

Michal Kurťák 1

Návrh nových akcií a úprava 
pozmenených, implementácia

Michal Šimún 1

2 17.2.2007 24.2.2007 Preštudovať možnosti transformácie 
subdokumentov z  DOM na String

Marián Šimko 2

Návrh prezentačnej vrstvy pomocou 
rámca JRex

Ľubomír Chamraz 2

Návrh úprav jadra, práca na lokálnom 
kontexte

Michal Šimún, 
Michal Kurťák

1

Naštudovať a hrubo navrhnúť ďalšie 
spôsoby učenia

Ivan Kišac 2

3 25.2.2007 2.3.2007 Návrh riešenia adaptácie 
subdokumentov použitím adapčného 
rámca platformy Eclipse

Marián Šimko 2

Návrh prezentačnej vrstvy pomocou 
rámca JRex – označovanie príkladov

Ľubomír Chamraz 1
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Týždeň Trvanie
Od Do

Opis úlohy Riešitelia Priorita 
úlohy

25.2.2007 2.3.2007 Návrh dialógov pre nové/upravené 
akcie v GUI obaľovača

Ján Krausko 2

Návrh riešenia výstupných objektov 
(output objects)

Michal Šimún 1

Implementácia úprav na jadre Michal Kurťák 1
Zjemnenie návrhu nových spôsobov 
učenia

Ivan Kišac 1

4 3.3.2007 10.3.2007 Implementácia adaptačného rámca 
platformy Eclipse do aplikácie 
obaľovača

Marián Šimko 2

Implementácia prezentačnej vrstvy 
pomocou rámca JRex

Ľubomír Chamraz 1

Návrh úprav na pôvodnom GUI 
obaľovača

Ján Krausko 1

Návrh učenia negatívnych príkladov Ivan Kišac 1
5 11.3.2007 13.3.2007 Integrácia adaptačného rámca do 

systému
Marián Šimko 3

14.3.2007 15.3.2007 Refaktoring GUI obaľovača  - 
základný dialóg akcií, menu, strom 
akcií)

Marián Šimko 1

11.3.2007 18.3.2007 Implementácia kontrolera pre JRex Ľubomír Chamraz 1
Dokončenie a integrácia úprav na jadre Michal Kurťák 1
Vytvorenie 
PatternWidgetBuilderFactory

Michal Šimún 1

Navrhnúť podobu ViewPatternDialog Michal Šimún 2
Implementácia triedy Platform 
obsahujúcej globálne využívajúce 
statické parametre

Ivan Kišac 1

Implementácia statických blokov na 
registráciu do Platform 

Ivan Kišac 1

15.3.2007 18.3.2007 Implementácia zmien v GUI Ján Krausko 1
6 19.3.2007 26.3.2007 Integrácia a prepojenie JRex s 

dialógmi akcií
Ľubomír Chamraz 1

Odstraňovanie chýb v GUI Ján Krausko 1
Implementácia Output Objektov Michal Šimún 2
Implementácia 
CompoundXPathFilter 

Ivan Kišac 1

7 27.3.2007 2.4.2007 Napĺňanie akcií z dialógov Marián Šimko, Ján 
Krausko

2

Zobrazovanie dokumentov v JRex Ľubomír Chamraz 1
Finálne dokončenie dialógov pre 
základné akcie

Ján Krausko 1

Finalizácia Output Objektov Michal Šimún 2
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Kapitola 3 : Plán projektu

Týždeň Trvanie
Od Do

Opis úlohy Riešitelia Priorita 
úlohy

27.3.2007 2.4.2007 Vytvorenie odovzdávania lokálneho 
kontextu

Michal Kurťák 1

8, 9 2.4.2007 12.4.2007 Validácia dialógov akcií Marián Šimko 2
Implementácia transformácie JRex 
DOM reprezentácie na Xerces DOM 
reprezentáciu

Ľubomír Chamraz 1

Finálne dokončenie dialógov pre 
všetky akcie

Ján Krausko 1

Dokončenie implementácie 
PatternWidgetBuilder 

Michal Šimún 1

Dokončenie implementácie 
PatternDialog

Michal Šimún 1

Návrh ďalších možností učenia sa Ivan Kišac 1
10 13.4.2007 19.4.2007 Návrh novej stratégie učenia 

AttributeSelection
LearningStrategy

Michal Šimún, Ivan 
Kišac, Marián Šimko, 
Ján Krausko

1

Implementácia viewPattern Ľubomír Chamraz, 
Michal Kurťák

1

Riešenie problému s referenciami na 
linku

Ľubomír Chamraz, 
Ján Krausko

2

11 20.4.2007 27.4.2007 Implementácia AttributeSelection
LearningStrategy

Ivan Kišac 2

Implementácia klasifikátora pomocou 
knižnice Weka

Michal Šimún 2

Integrácia obaľovača ako celku, 
odstránenie chýb

Michal Kurťák 1

24.4.2007 27.4.2007 Práca na dokumentácii k 3. 
kontrolnému bodu

všetci 1

12 30.4.2007 6.5.2007 Integrácia nástroja Weka do učenia Michal Šimún 1
Transformácia zapisovačov pre 
fungovanie s lokálnym kontextom

Michal Šimún 1

Dorobenie editácie filtrov v GUI Michal Šimún 2
Doplnenie chýbajúcich častí stratégie 
AttributeSelection
LearningStrategy

Ivan Kišac 1

Vytvorenie nového subdokumentu s 
atribútmi pre každý element 

Ivan Kišac 1

Návrh adapcie z XML subdokumentu 
na subdokument s atribútmi

Ivan Kišac 2

Implementácia získavania štýlov 
elementov z JRex a napĺňanie tabuľky 
pre AttributeSelection
LearningStrategy

Marián Šimko 1

Zavedenie subdokument komboboxu Marián Šimko 3
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Kapitola 3 : Plán projektu

Týždeň Trvanie
Od Do

Opis úlohy Riešitelia Priorita 
úlohy

do PushData dialógu 
Práca na konečných úpravách GUI Ján Krausko 1
Opravy vo vykonávaní podstromu Michal Kurťák 1
Práca na odstraňovaní nájdených chýb Michal Kurťák 1
Vytvorenie testovacieho scenára a 
hlásenie chýb 

Ľubomír Chamraz 1

13 7.5.2007 14.5.2007 Integrácia AttributeSelection
LearningStrategy

Michal Šimún, Ivan 
Kišac, Marián Šimko

1

Odstraňovanie chýb a integrácia 
celého produktu

všetci 1

Zapracovanie zmien a zistených 
nedostatkov do finálnej dokumentácie

všetci 1

Finálna integrácia celého produktu, 
príprava CD

všetci 1

14, ... 4.6.2007 6.6.2007 Tvorba posudku na produkt iného tímu všetci 1
8.6.2007 12.6.2007 Príprava na prezentáciu a obhajobu 

projektu
všetci 1
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Kapitola 3 : Plán projektu

3.3 Zobrazenie priebehu jednotlivých iterácií
Jednotlivé úlohy opísané v predchádzajúcej časti boli v procese riešenia projektu rozdelené 

do  väčších  celkov  –  tzv.  šprintov  (pre  viac  informácií  pozri  časť  8.1).  V  tejto  časti  postupne 
graficky zobrazíme priebeh riešenia projektu v týchto jednotlivých iteráciách vývoja.
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Kapitola 4 : Úlohy členov tímu

4 Úlohy členov tímu

4.1 Dlhodobé úlohy a zodpovednosti
Dlhodobé úlohy (roly) a zodpovednosti v procese riadenia tímového projektu sú uvedené 

v  Tab. 4-1 tak, ako sa postupne vyprofilovali v priebehu prvého semestra.

Tab. 4-1: Zodpovednosti a roly členov tímu

Člen tímu Rola Zodpovednosť
Ľubomír Chamraz návrh, implementácia manažment plánovania

Ivan Kišac návrh, implementácia podporné prostriedky
Ján Krausko analýza, implementácia, web 

dizajn
plánovanie a riadenie

Michal Kurťák analýza, návrh, testovanie, vedenie 
vývoja

manažment kvality

Marián Šimko implementácia, integrácia 
dokumentácie

manažment ľudských zdrojov

Michal Šimún analýza, návrh, vedenie tímu manažment rizík

4.2 Krátkodobé úlohy
V tejto časti sú uvedené najdôležitejšie úlohy, ktorým sa členovia venovali z krátkodobého 

hľadiska. Ide iba o relevantné úlohy, ktorých realizácia bola pre potreby úspešného vypracovania 
projektu nevyhnutná.

4.2.1 Zimný semester

Tab. 4-2: Krátkodobé úlohy členov tímu v zimnom semestri

Člen tímu Kľúčové úlohy
Ľubomír Chamraz • analýza technológie XUL

• analýza tvorby rozšírení do prehliadača Mozilla Firefox
• návrh prototypu používateľského rozhrania

Ivan Kišac • analýza existujúcich nástrojov v oblasti dolovania dát z webu
• analýza princípov strojového učenia sa
• návrh mechanizmu učenia pre obaľovač

Ján Krausko • analýza aplikačného rámca vlaňajšieho projektu
• návrh zmien na vlaňajšom projekte
• interpret
• výstupné objekty

Michal Kurťák • analýza vhodného implementačného prostredia
• analýza spôsobov testovania softvérového projektu
• špecifikácia požiadaviek, ciele projektu

Marián Šimko • analýza komponentového modelu XPCOM
• analýza tvorby rozšírení do prehliadača Mozilla Firefox
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Kapitola 4 : Úlohy členov tímu

• návrh komunikačného modulu medzi jednotlivými rozhraniami
Michal Šimún • analýza existujúcich nástrojov v oblasti dolovania dát z webu

• návrh architektúry systému
• návrh prototypu tvorby obaľovača
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Kapitola 4 : Úlohy členov tímu

4.2.2 Letný semester

Tab. 4-3: Krátkodobé úlohy členov tímu v zimnom semestri

Člen tímu Kľúčové úlohy
Ľubomír Chamraz • analýza nástroja JRex

• návrh prezentačného modulu využívajúceho nástroj 
JRex

• implementácia vybranej funkcionality nad 
integrovaným prehliadačom Jrex

• integrácia prehliadača a prezentačného modulu 
aplikácie

Ivan Kišac • analýza nových možností učenia sa obaľovača
• návrh nových stratégií učenia
• implementácia stratégií učenia

Ján Krausko • návrh zmien v prezentačnom module aplikácie
• implementácia zmien v prezentačnom module 

aplikácie
Michal Kurťák • návrh architektúry systému

• návrh a implementácia zmien v jadre
○ práca s lokálnym kontextom
○ práca s akciami

• návrh riešenia parsovania dokumentov
• implementácia zobrazovania vzorov v prehliadači
• implementácia JUnit testov v jadre

Marián Šimko • analýza vhodnosti použitia XP-COM
• návrh a implementácia adaptačného rámca
• implementácia zmien v prezentačnom module 

aplikácie
• implementácia vybranej stratégie učenia

Michal Šimún • návrh a implementácia zmien v jadre
○ tvorba generátora (továrne) vzorov
○ práca s výstupnými objektami

• návrh a implementácia zmien v prezentačnom 
module aplikácie

• návrh a implementácia vybranej stratégie učenia
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Kapitola 4 : Úlohy členov tímu

4.3 Autorstvo jednotlivých častí dokumentu
Každý  člen  tímu  sa  venoval  inému  aspektu  vývoja  obaľovača.   Tab.  4-4 obsahuje 

náväznosti práce členov tímu na kapitoly v dokumentácii, ktoré do istej miery odzrkadľujú odborné 
zameranie v projekte.

Tab. 4-4: Autorstvo jednotlivých častí dokumentu

Člen tímu Kapitola
Ľubomír Chamraz ss 5.1 Jazyk XUL

ss 6.2 Prezentačný modul aplikácie
ss 6.3 Prezentačný modul prehliadača
ss 7.4 Používateľské rozhranie
ss 8.5.2 Integrovaný webový prehliadač
ss 9.4.2 Integrovaný webový prehliadač
ss 9.6 Opis realizácií vybraných častí modulov
ss 10.3 Testovanie jadra

Ivan Kišac ss 2.2 Lixto Visual Wrapper
ss 6.6 Aplikačný modul – Tvorba vzorov
ss 7.3 Stratégie učenia
ss 8.3.5 Stratégie učenia
ss 8.3.6 Platforma
ss 9.2.2 Učenie (Implementačný model jadra systému)
ss 10.2 Testovanie GUI časti
ss A Používateľská príručka prototypu

Ján Krausko ss 2.3 Aplikačný rámec Wrapper Suite
ss 6.5 Aplikačný modul – Interpreter
ss 6.8 Výstupné objekty
ss 8.5.1 Prezentačný modul aplikácie
ss 9.4.1 Prezentačný modul aplikácie
ss 9.5.2 Zmeny v prezentačnej vrstve
ss 9.6 Opis realizácií vybraných častí modulov
ss 10 Zhodnotenie
ss B Používateľská príručka produktu

Michal Kurťák ss 3 Opis riešenia
ss 4 Špecifikácia obaľovača
ss 6.9 Implementačné prostriedky a vývojové nástroje
ss 7.2 Zmeny v jadre
ss 8.3.1 Akcie obaľovača
ss 8.3.2 Kontext akcií
ss 8.3.3 Dokument – základ obaľovania
ss 9.1 Výber implementačných prostriedkov
ss 9.2.1 Akcie (Implementačný model jadra systému)
ss 9.5.1 Zmeny v jadre

Marián Šimko ss 5.2 Komponentový objektový model XPCOM
ss 6.4 Komunikačný modul
ss 8.3.4 Adaptačný rámec
ss 8.3.5 Stratégie učenia
ss A Používateľská príručka prototypu
rp 
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Michal Šimún ss 2.1 Kapow RoboSuite
ss 2.3 Aplikačný rámec Wrapper Suite
ss 6.1 Architektúra systému
ss 6.7 Aplikačný modul – Tvorba obaľovača
ss 7.1 Ciele prototypu
ss 8.1 Zmena špecifikácie a priority obaľovača
ss 8.2 Architektúra obaľovača
ss 8.3.5 Stratégie učenia
ss 8.4 Výstupné objekty
ss 9.3 Implementácia výstupných objektov
ss 9.5.2 Zmeny v prezentačnej vrstve
ss 10.1 Testovanie JRex časti
ss B Používateľská príručka produktu

Legenda:
• ss – kapitoly časti Softvérový systém

• rp – kapitoly časti Riadenie projektu
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Kapitola 5 : Záznamy zo stretnutí

5 Záznamy zo stretnutí
Táto kapitola obsahuje zápisnice z jednotlivých stretnutí v softvérovom štúdiu počas oboch 

semestrov. Záznamy sú vypracované podľa šablóny uvedenej v kapitole 6.

5.1 Zimný semester
Nasledujúce strany obsahujú zápisy zo zimného semestra 2006/2007.
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Zápis z 1. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 11.10.2006 10:10
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún
    Hostia: Bc. Peter Sýkora, Bc. Andrej Janžo

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
    Analýza problému 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
    -

Opis stretnutia: 
1. Zoznámili sme sa s niektorými členmi predošlého tímu (Peter Sýkora a Andrej Janžo), ktorý 

sa zaoberal tvorbou obaľovača v minulom roku 
2. Ďuri nás stručne oboznámil s požadovaným rozsahom činnosti tímu na tento semester 

3. Členovia minuloročného tímu predviedli  prezentáciu projektu „Wrapper Suite“ zo svojej 
obhajoby tímového projektu 

• predstavenie vlaňajšieho projektu, architektúra systému, funkcionalita 

• video Wrapper Suite 

4. Ďuri uviedol prehľad súčasnej situácie v problematike, nedoriešené a nové oblasti poskytujú 
možné ciele, ktorými sa budeme zaoberať: 

• zlepšenie interakcie s používateľom, priblíženie obaľovača väčšiemu spektru 
používateľov -> obaľovač bude implementovaný aj ako rozšírenie do webového 
prehliadača Mozilla Firefox

5. zahrnutie prvkov umelej inteligencie - bude nutné, aby sa obaľovač dokázal učiť

6. V  ďalšej  časti  popísal  doteraz  používané  nástroje  pre  podporu  riadenia  v  softvérovom 
projekte 

• ScrumWorks je nástroj na automatizáciu procesov v softvérovom tíme, vychádza z 
metodiky agílneho softvérového vývoja a zlepšuje efektivitu práce v tíme

7. Bugzilla je nástroj na označovanie a sledovanie chýb a nedostatkov v implementačnej fáze 
vývoja softvéru; obzvlášť sa osvedčil vlani, preto ho budeme používať aj tento rok

8. Ďuri a členovia minuloročného tímu nás stručne informovali o tzv. Unit testoch a systémoch 
KapowTech a LIXTO

9. Ďuri pridelil prezentácie na ďalšie stretnutie

10.Vytvorenie  používateľských  kont  pre  členov  tímu  na  sprístupnenie  predošlých  verzií 
obaľovača 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

5 - 2

Dokumentácia riadenia projektu



Kapitola 5 : Záznamy zo stretnutí

1. Prezentácia Unit Testov (Michal Kurťák) 
2. Prezentácia systému Lixto (Ivan Kišac) 
3. Prezentácia systému Kapow Tech (Michal Šimún) 
4. Všetci – nainštalovať SVN, checkout kódu, registrácia na Bugzillu, na ďalšom stretnutí 

hlásiť prípadné problémy 

Poznámky:
    - 
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Zápis z 2. stretnutia tímu č. 5
Dátum: 18.10.2006 10:10
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún
    Hostia: Bc. Peter Sýkora, Bc. Andrej Janžo

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
    Analýza problému, hrubý návrh systému

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Michal Kurťák si pripravil prezentáciu o Unit testingu
2. Michal Šimún si pripravil prezentáciu o nástroji KapowTech
3. Ivan Kišac mal problémy s inštaláciou nástroja LixTo, prezentácia bola pripravená na 

základe dokumentácie k nástroju.
4. Administratívne záležitosti okolo migrácie projektového kódu na lokálne stroje boli splnené

Opis stretnutia:
1. Troubleshooting problémov pri logovaní na projektové servery
2. Prezentácia: Michal Kurťák - Unit testing

• záver: Unit testing budeme používať
3. Diskusia o pridelení rolí

• záver: Necháme istý čas na to, aby sa jednotlivé osobnosti/roly vyprofilovali samé
4. Prezentácia: Michal Šimún - KapowTech
5. Na najbližších 2 stretnutiach zistiť a dohodnúť sa

• ako zmeníme framework minuloročného TP tak, aby nevyzeral ako KapowTech
6. čo použijeme ako algoritmy strojového učenia
7. Michal Kurťák prebral s Petrom Sýkorom návod na buildovanie projektu

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
1. Každý si premyslí, aká bude podoba nového frameworku
2. Každý si pozrie pluginy vo Firefoxe
3. Ľubomír Chamraz - prezentácia o XUL
4. Ivan Kišac - prezentácia o LixTo
5. Ján Krausko ide v utorok 24.10. o 9:00 do D-211 na stretnutie ohľadom frameworku pre 

zapisovanie programov pre wrapper
6. Vytvoriť projektový web (Ján Krausko)
7. Michal Kurťák vytvorí návod pre buildovanie projektu a pridá ho do tímovej Wiki

Poznámky:
    - Prezentácia o LixTo sa presunula na ďalšie stretnutie 
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Zápis z 3. stretnutia tímu č. 5
Dátum: 25.10.2006 10:10
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún
    Hostia: Bc. Miroslav Legéň

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
    Analýza problému, špecifikácia požiadaviek

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Ján Krausko vytvoril uviedol do prevádzky projektový web
2. Ján Krausko sa zúčastnil stretnutia ohľadom frameworku pre zapisovanie programov pre 

obaľovač. Okrem neho boli na stretnutí prítomní aj Bc. Peter Sýkora, Bc. Miroslav Legéň a 
Mgr. György Frivolt 

3. Ivan Kišac si pripravil prezentáciu o nástroji LixTo 
4. Ľubomír Chamraz si pripravil prezentáciu o jazyku XUL
5. Michal Kurťák vytvoril návod pre buildovanie projektu a začlenil ho do tímovej Wiki 

Opis stretnutia:
1. Prezentácia: Ľubomír Chamraz - XUL 
2. kolektívne uvažovanie o rozšíreniach (angl. extensions) do Mozilly a o ich možnostiach 

využitia v našom projekte, nápady ohľadom interakcie používateľa s potenciálnym 
rozšírením

• záver: používateľské prostredie pre Wrapper bude tvoriť rozšírenie do webového 
prehliadača Mozilla Firefox

3. Prezentácia: Ján Krausko - závery zo stretnutia ohľadom súčasného frameworku spísané v 
spolupráci s Mirom Legeňom

4. Prednáška: Ďuri Frivolt
• čo je to vzor

5. čo je to filter
6. zamyslenie sa nad frameworkom

(fotografia zo stretnutia je súčasťou príloh tejto zápisnice)
7. Úvaha o podporných nástrojoch pre vývoj softvéru:

• TrackStudio Enterprise
• dotProject
• ScrumWorks

8. Rozdelenie úloh pre tvorbu dokumentu, ktorý je výstupom práce v prvom semestri

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
1. Ján Krausko ako integrátor výsledného dokumentu navrhne do utorka 31.10. jeho hrubú 

štruktúru 
2. Marián Šimko - prezentácia XPCom
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3. všetci: práca na dokumente:
• Ľubomír Chamraz - Používateľské rozhranie
• Michal Kurťák - Prípady použitia
• Ján Krausko - Analýza frameworku
• Michal Šimún - Analýza frameworku
• Ivan Kišac - Vzory

4. všetci: pozrieť si princíp fungovania Firefox rozšírení WebDeveloper, ColorZilla

Poznámky:
    - Najbližšie stretnutie sa z dôvodu štátneho sviatku uskutoční v náhradnom termíne v piatok, 
3.11.2006 o 10:00. 
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Zápis z 4. stretnutia tímu č. 5
Dátum: 6.11.2006 16:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
    Analýza problému, špecifikácia požiadaviek

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Marián Šimko si pripravil prezentáciu o technológii XPCOM
2. Ján Krausko vytvoril hrubú štruktúru dokumentu

Opis stretnutia:
1. Diskusia o návrhu časti systému na spracovanie údajov z webovej stránky

• návrh postupu, akým sa budú získavať potrebné informácie (interakcia používateľa, 
výber častí dokumentu, aplikácia filtrov...) 

2. príklad na lepšie pochopenie navrhnutého postupu (fotografia zo stretnutia)
3. Vymedzenie pojmov na lepšie pochopenie a orientáciu v projekte (wrappovanie, extrakcia, 

navigácia, akcia, vzor, filter, kontext, ...)
4. Prezentácia: Marián Šimko - XPCOM 
5. Ján Krausko predstavil hrubú štruktúru dokumentu na odovzdanie
6. Rozdelenie úloh na tvorbu dokumentu

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
    Práca na dokumente:

1. Analýza problému:
• Michal Šimún - Systém Kapowtech

2. Ivan Kišac - Systém LiXto
3. Ľubomír Chamraz - Technológia XUL
4. Marián Šimko - Technológia XPCOM
5. Ján Krausko, Michal Šimún - WrapperSuite
6. Špecifikácia požiadaviek:

• Michal Kurťák - Prípady použitia
7. Návrh systému:

• Ján Krausko, Michal Šimún - Diagram komponentov

Poznámky:
• Marián Šimko a Ján Krausko sa dohodli na zmene roly integrátora dokumentu - odteraz je 

ním Marián Šimko
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Zápis z 5. stretnutia tímu č. 5
Dátum: 8.11.2006 9:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
    Analýza problému, špecifikácia požiadaviek, hrubý návrh riešenia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Michal Kurťák sformuloval požiadavky na výsledok projektu
2. Michal Šimún zostavil návrh komponentov
3. Ivan Kišac pripravil prezentáciu navrhovaných nástrojov na manažment projektu

Opis stretnutia:
1. Prezentácia formulovaných požiadaviek (Michal Kurťák)
2. Predvedenie Use-case diagramu (Michal Kurťák)
3. Diskusia:

• interakcia s používateľom (zobrazovanie)
• základné črty učenia (princíp zadávanie príkladov)
• riešenie konfliktov
• presúvanie podstromov akcií

4. Prezentácia návrhu komponentov (Michal Šimún)
5. Diskusia ohľadom grafického rozhrania

• výber vhodných častí existujúceho riešenia
• návrhy potrebných zmien

6. Predstavenie vybraných nástrojov na manažment projektu (Ivan Kišac)
• výber nástroja

7. Diskusia o výstupoch wrappera – výstupné objekty, spôsob zápisu
• predstavenie súčasného stavu výstupov wrappera
• návrhy na úpravu

8. Úpravy plánu práce
9. Pridelenie úloh na vytvorenie konkrétnych častí dokumentácie

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
    Práca na dokumente:

1. Lubomír Chamraz – XUL, Prezentačný modul - prehliadač, aplikácia
2. Ivan Kišac – Analýza systému LiXto, Tvorba vzorov, Úvod riadiacej časti
3. Ján Krausko - Analýza framework-u, Interpreter, Výstupné objekty
4. Michal Kurťák - Ciele projektu, Use Case, Implementačné prostriedky
5. Marián Šimko - Úvod SW, XPCOM, Slovník pojmov, Komunikačný modul, Riadiaca časť
6. Michal Šimún - Úvod dokumentu, KapowTech, Analýza framework-u, Architektúra, Tvorba 

obaľovača
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 Zápis zo 6. stretnutia tímu č. 5
Dátum: 15.11.2006 9:15
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
    Špecifikácia prototypu

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Všetci členovia vypracovali jednotlivé časti dokumentácie
2. Marián Šimko spracoval všetky časti do výstupného dokumentu

Opis stretnutia:
1. Špecifikácia prototypu
2. Diskusia o riadení verzií zdrojových súborov
3. Návrh podrobnejšieho plánu
4. Informovanie o prezentácii na PeWe
5. Marián Šimko prezentoval hotové časti dokumentu
6. Diskusia k niektorým častiam dokumentu

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
1. Michal Kurťák navrhne príbehy pre systém Scrum
2. Práca na prezentácii o dosiahnutých výsledkoch analýzy a návrhu obaľovača (každý sa 

zameria na určitú časť)
3. Spísanie posudku iného projektu
4. Práca na prototype

Poznámky:
    - 
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Zápis zo 7. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 22.11.2006 9:15
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún

    Hostia: Bc. Miroslav Legéň

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
    Špecifikácia prototypu

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Všetci členovia vypracovali jednotlivé časti prezentácie o obaľovačoch na seminár PeWe 
2. Michal Kurťák vytvoril príbehy do systému Scrum 

Opis stretnutia: 
1. Predstavenie prezentácie na PeWe a diskusia 
2. Michal Kurťák oboznámil ostatných o jednotlivých úlohách na prototype
3. Diskusia k subdokumentom, vzorom a filtrom
4. Diskusia k stratégii učenia obaľovača
5. Zapísanie úloh do systému Scrum
6. Rozdelenie implementačných úloh
7. Miroslav Legéň mal prezentáciu o učení obaľovačov - SVM (Support Vector Machines), 

HMM (Hidden Markov Model)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
    Všetci:

• Práca na prototype podľa pridelených úloh v systéme Scrum

Poznámky:
    - 
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Zápis zo 8. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 6.12.2006 9:15
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
   Implementácia prototypu vybraných častí

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Vyhodnotenie postupu implementácie prototypu od posledného stretnutia 

Opis stretnutia: 
1. Prediskutovanie návrhov, ktoré sa objavili počas implementácie 
2. Analyzovanie vzťahu medzi subdokumentom a príkladom
3. Návrh zmien pri práci s TagFinderom 
4. Došpecifikovanie stratégií pre prototyp 
5. Boli konkretizované požiadavky na Opakujúcu stratégiu a Jednoduchú stratégiu
6. Informovanie a diskusia o adaption frameworku 
7. Spresnenie komunikácie pri získavaní a spracovaní príkladov 
8. Návrhy úpravy GUI
9. Došpecifikovali sa požiadavky na úpravu dialógov na zadávanie príkladov a prácu so 

stratégiami
10. Definovanie ďalších úloh a ich zadanie do systému SrumWorks 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
    Všetci: 

1. Práca na prototype podľa pridelených úloh v systéme ScrumWorks
2. Marián Šimko - naštudovať adaption framework

Poznámky:
      -

5 - 11

Dokumentácia riadenia projektu



Kapitola 5 : Záznamy zo stretnutí

Zápis z 9. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 13.12.2006 9:15
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
   Pedagóg: Mgr. György Frivolt
   Členovia tímu: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. 
Marián Šimko, Bc. Michal Šimún

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
      Implementácia prototypu vybraných častí

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Michal Kurťák vysvetlil vykonané zmeny v jadre 
2. Michal Šimún, Ľubomír Chamraz hovorili o rozhraní na pridávanie príkladov 
3. Ján Krausko mal problémy používaním Maven pre náš projekt. 
4. Marián Šimko začal študovať problematiku adapčných rámcov, má nejaké nejasnosti 

Opis stretnutia: 
1. Vysvetlenie Adaptation Framework, diskusia o požiadavkách na adaptáciu, existujúce 

riešenia 
○ záver: zadanie preštudovať si existujúce riešenia a nájsť najvhodnejší rámec pre naše 

použitie 
2. Opis súčasného riešenia zapisovačov a Ďuri opísal zmeny, ktoré treba vykonať 
3. Diskusia o dokumente pre prototyp 

○ záver: dohodli sme sa na požadovaných častiach a pridelených úlohách 
4. Dohodli sa na termíne uzatvorenia zmien v systéme – do piatka 
5. Stanovenie cieľov učenia obaľovača 

○ záver: dohodli sme sa na učení pomocou pozitívnych príkladov pomocou generalizácie 
6. Presné vyšpecifikovanie úloh do piatka 
7. Dohodli sme sa na termíne prezentácie prototypu na stredu počas stretnutí tímu, ktorý sme 

navrhli oponentskému tímu 
8. Michal Kurťák vykonal zmeny v jadre systému a pridal nové unit testy pre vykonané zmeny
9. Diskutovali sme o vytvorení rozhrania na pridávanie pozitívnych a negatívnych príkladov 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Každý vykoná svoju úlohu v implementácií projektu, ktorú má priradenú v systému 

ScrumWorks 
2. Podľa dohody každý vytvorí pridelenú časť dokumentácie, ktorá sa odovzdá v pondelok
3. Marián Šimko dokončí analýzu adapčných rámcov a pripraví si prezentáciu o 

najvhodnejšom kandidátovi pre náš projekt 

Poznámky:
    - 
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Zápis z 10. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 20.12.2006 10:00
Miestnosť: CISCO laboratórium D-105, D-211
Prítomní:
    Pedagógovia: Mgr. György Frivolt, Ing. Ivan Polášek, PhD.
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ivan Kišac, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák,
            Bc. Michal Šimún, Bc. Marián Šimko – neprítomný pre chorobu
    Členovia tímu 7: Bc. Ondrej Hirjak, Bc. Peter Nociar, Bc. Michal Okresa, Bc. Ľuboš Pazdera, 
            Bc. Juraj Petráš, Bc. Richard Schwartz 

Téma stretnutia:
    1. časť - Prezentácia prototypov jednotlivých tímov 

    2. časť - Plánovanie činnosti na ďalšie obdobie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Vyhodnotenie činnosti za semester formou prezentácie prototypu 

Opis stretnutia: 
   1. časť: Vzájomné prezentácie prototypov oboch tímov spojené s diskusiou o možných 
       doplneniach a úpravách 

   2. časť: 

1. Zhodnotenie práce v tíme, zhodnotenie implementačnej fázy 

2. Návrhy na úpravu v architektúre do 2. etapy 

3. Riešenie otázky organizácie práce tímu v ďalšej etape 

• viac modelovania, 

• zmeny v organizácii stretnutí, 

• zmeny v tvorbe dokumentácie a použitých nástrojoch (použitie Wordu, podľa 
dostupnosti) 

4. Riešenie problému s Mavenom 

5. Diskusia o ďalšej činnosti a definovanie krokov pre ďalšiu iteráciu: 

• umiestnene filtra a presunutie niektorých metód v stratégii učenia 

• presunutie zapracovania lokálneho kontextu do neskorších fáz 

• zlúčiť subdokument a example 

• pokračovať v štúdiu a rozvíjaní učenia 

• venovať sa Mozille 

• naštudovať XPCOM 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Ľubomír Chamraz – štúdium Mozilly 

2. Ivan Kišac – študovať spôsoby učenia 

3. Michal Kurťák – dorobiť UnitTesty 

4. Marián Šimko – naštudovať XPCOM a s Krauskom nájsť existujúci projekt 

5. Michal Šimún – zlúčiť subdokument a expression example 

Poznámky:
      -
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5.2 Letný semester
Nasledujúce strany obsahujú zápisy z  letného semestra 2006/2007.
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Zápis z 11. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 8.2.2007 9:00
Miestnosť: D-211
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. Michal
        Šimún, Bc. Marián Šimko, Bc. Ivan Kišac – neprítomný pre chorobu 

Téma stretnutia:
    Plánovanie činnosti na ďalšie obdobie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Ľubomír Chamraz a Michal Šimún preštudovali JRex a pokúsili sa overiť jeho možnosti na 

príkladoch. Problém pri kompilácii Mozilly, nebolo možné vytvoriť príklady.
2. Ivan Kišac upravil zdrojový kód učenia XPath výrazov.
3. Ján Krausko a Marián Šimko preštudovali XPCOM a LiveConnect a našli jednoduché 

príklady ich použitia.
4. Michal Kurťák pracoval na tvorbe UnitTestov.

Opis stretnutia: 
1. Diskusia na tému JRex, XPCOM, LiveConnect a UnitTesty

• varianty možných parserov webových stránok podľa priority a možnosti použitia
1. JRex
2. DOM Connector
3. Swing parser
4. Mozilla FireFox + sokety cez JavaScript

2. Diskusia o návrhu novej architektúry

• Zmena kontextu
• Kontext bude obsahovať subdokument a output objekty

• Úprava akcií
• Akcia ExtractData

1. Volá filter, ktorý vráti subdokumenty
2. Zo subdokumentov sa vytvorí kontext
3. V iterácii sa volajú potomkovia (podakcie) a nim sa predá kontext

• Návrh output objektov
• Vytváranie output objektov

1. Vytvorenie nového koreňa
2. Priradenie hodnôt z filtrov
3. Vytvorenie podstromu a definovanie writera

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Ľubomír Chamraz, Ján Krausko, Marián Šimko, Michal Šimún – spojazdnenie JRex a 

tvorba použiteľných príkladov 
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2. Ivan Kišac – študovať spôsoby učenia, implementácia učenia jednoduchých XPath výrazov 

3. Michal Kurťák – dorobiť UnitTesty, vytvoriť návrh novej architektúry

4. Marián Šimko – pozrieť Adaptation framework 

5. Michal Šimún – návrh akcií

Poznámky:
      -
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Zápis z 12. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 15.2.2007 10:00
Miestnosť: D-211
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák, Bc. Michal
             Šimún, Bc. Ivan Kišac, Bc. Marián Šimko – neprítomný pre chorobu 

Téma stretnutia:

       Úpravy návrhu a plánovanie činnosti na ďalšie obdobie (ďalšia iterácia)

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Ľubomír Chamraz spustil JRex. Objavila sa chyba neznámeho pôvodu 

2. Michal Šimún vypracoval diagramy činností akcií

3. Michal Kurťák pracoval na tvorbe UnitTestov a modifikácii implementácie učenia.

Opis stretnutia: 
1. Predvedenie spúšťania JRex-u.

2. Prezentácia poznatkov ohľadom spracovania udalostí v JRexe.

• Na základe týchto informácií sme sa rozhodli venovať sa JRexu a zanechať použitie 
LiveConnect a XPCOM

3. Prediskutovanie zmien vykonaných v LearningStrategy.

• V oblasti implementácie sa ďalej poukázalo na potrebu ďalej sa venovať UnitTestom 
a LogHolderom

4. Michal Kurťák predstavil návrhy na úpravu architektúry systému:

• prerobiť staré akcie, upraviť WrapperProgram, …

5. Diskusia ohladom OutputObjectov

• OO musí mať cestu kam zapisuje on a kam zapisujú jeho deti

• riešenie návrhu vytváarania a spravovania OO a prístupu k nim s ohľadom na lokálny 
kontext a činnosť akcií

6. Michal Šimún predstavil návrh činností akcií

7. Diskusia o:

• spracovaní formulárov a autentifikácií

• význame a použití variables

8. Plánovanie ďalšej iterácie a pridelenie úloh.
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Michal Kurťák, Michal Šimún – úpravy jadra, práca na lokálnom kontexte

2. Ivan Kišac – študovať a navrhnúť ďalšie spôsoby učenia (napr. zavedenie negatívnych 
príkladov)

3. Ľubomír Chamraz – práca na prezentačnej vrstve, JRex

4. Marián Šimko – transformácie dokumentu (DOM -> String)

5. Ján Krausko – práca na dialógoch pre akcie (ExtractData)

Poznámky:
      -
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Zápis z 13. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 26.2.2007 12:30
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Kurťák, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac,
          Bc. Marián Šimko, Bc. Ján Krausko – neprítomný 

Téma stretnutia:

    Úpravy návrhu a plánovanie činnosti

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Ivan Kišac predstavil návrhy na doplnenie spracovania negatívnych príkladov v stratégiach 

učenia a návrh novej stratégie učenia.

2. Ľubomír Chamraz predstavil odchytávanie udalostí v JRexe

3. Michal Kurťák vykonal úpravy jadra

Opis stretnutia: 
1. Ďuri predstavil použitie markovovských modelov na olabelovanie reťazcov

2. Diskusia ohľadom adaptácie DOM stromu na reťazec

• pri označovaní jednotlivých uzlov bude treba použiť doménovo špecifický tagger

3. Objavil sa problém s pripojením sa k systému SrumWorks, ktorý sme ďalej riešili

4. Diskusia na tému akcií (Michal Šimún, Michal Kurťák):

• činnosť ExtractData – čo sa posiela do OutputObjectom a čo sa posiela dcérskym 
akciám

• ako rozlišovať, kedy sa zapisuje text

• bližšie došpecifikovanie činnosti ExtractData

• boli prednesené návrhy na oddelenie získavania častí dokumentu a zápisu do OO

5. Pre súrodenecké akcie bude treba robiť klonovanie kontextu

6. Serializácia programu – možnosti použiť:

• Castor

• ukladanie objektov v binárnom tvare

7. Dodefinovanie a upresnenie jednotlivých úloh a ich pridelenia jednotlivým členom tímu

8. Potreba reorganizácie balíkov v projekte
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Michal Kurťák, Michal Šimún – úpravy jadra, práca na lokálnom kontexte

2. Ivan Kišac – konkretizovať ďalšie spôsoby učenia

3. Ľubomír Chamraz – práca na prezentačnej vrstve, JRex

4. Marián Šimko – transformácie dokumentu, ďalšie štúdium (DOM -> String)

5. Ján Krausko – práca na dialógoch pre akcie, navrhnúť konkrétnu formu dialógov

Poznámky:
      -
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Zápis zo 14. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 1.3.2007 10:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Kurťák, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac,
              Bc. Marián Šimko, Bc. Ján Krausko 

    Hostia: Bc. Miroslav Legéň

Téma stretnutia: 
        Práca na podrobnom návrhu, implementácia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Ľubomír Chamraz načrtol prácu používateľa v prostredí prehliadača (JRex) - grafické 

označovanie jednotlivých elementov označených myšou 

2. Michal Kurťák vykonal úpravy jadra 

Opis stretnutia: 
1. Konzultácie ohľadom GUI (časť 1):

• Ján Krausko a Ďuri Frivolt prebrali hrubý návrh používateľského rozhrania
• Michal Kurťák polemizoval nad použitím JGoodies data bindingu
• záver: GUI je potrebné implementovať čo najjednoduchšie, snažiť sa čo najviac 

využiť existujúci aplikačný rámec
2. Ľubomír Chamraz prezentoval pokroky v práci s JRex 

• vyskytli sa menšie problémy s grafickým označením elemntov webovej stránky

• záver: bude potrebné meniť DOM strom pomocou značky <div>
3. Ivan Kišac, Ďuri Frivolt a Michal Kurťák prebrali problémy týkajúce sa pridania novej 

stratégie učenia

• záver: potreba zmeny v návrhu, kde vzor bude môcť obsahovať nielen jeden, ale 
viaceré filtre - v závislosti od stratégie učenia

4. Konzultácie ohľadom GUI (časť 2):
• hrubý návrh ako bude vyzerať ActionDialog a akými mechanizmami sa budú 

generovať grafické prvky (widgets) v prezentačnom moduli aplikácie
• záver: fotografia UML diagramu návrhu je prílohou zápisnice

5. Michal Šimún a Ďuri Frivolt rozobrali výhody využitia rámca R pre potreby učenia sa 
obaľovača

• porovnali ho s alternatívou Weka
• záver: rámec R bude využitý, pretože:

• je škálovateľný
• je stabilnejší
• obsahuje Java binding

6. Michal Kurťák a Michal Šimún vydiskutovali problémy s návhom a implementáciu Output 
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Object-ov 
7. Dodefinovanie a upresnenie jednotlivých úloh a ich pridelenia jednotlivým členom tímu 

8. Marián Šimko a Ďuri Frivolt konzultovali miesta aplikácie adapčného rámca

• záver: adapcia SubDocumentu bude riešená na úrovni Akcie
9. Ivan Kišac, Marián Šimko, Miroslav Legéň a Ďuri Frivolt konzultovali problematiku 

reťazcovej reprezentácie SubDocumentu
• StringSubDocument bude v princípe texotvý reťazec
• jednotlivé časti reťazca budú označkované (otagované) pomocou tokenizéra na 

základe slovníka tagov
• ujasnenie tu kľúčových pojmov tag vs. label

• tag: značka, ktorá priradí podreťazcu určitý význam na základe slovníka 
tagov

• label: označenie podreťazca používateľom podľa potreby (dôl. pre 
markovovské modely)

• vysvetlenie princípu fungovania markovovských modelov
10.Konzultácie ohľadom GUI (časť 3 - v kontexte adapcie):

• v GUI používateľ vyberie learning strategy, na jej základe sa určí potrebná 
reprezentácia SubDocumentu (XML alebo String) a vykoná sa potrebná adapcia

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Michal Kurťák, Michal Šimún – úpravy jadra, práca na lokálnom kontexte, OutputObject 

2. Ivan Kišac – práca na učení sa negatívnych príkladov      

3. Ľubomír Chamraz – práca na prezentačnej vrstve, JRex 

4. Marián Šimko – implementácia adapčného rámca 

5. Ján Krausko – návrh a implementácia GUI 

Poznámky:
      -
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Zápis z 15. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 8.3.2007 10:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Kurťák, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac,
              Bc. Marián Šimko, Bc. Ján Krausko 

    Hostia: Bc. Miroslav Legéň

Téma stretnutia: 
       Diskusia o implementačných problémoch (GUI, adaptačný framework, JRex) 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Ľubomír Chamraz - pokračujúce práce s JRex - demonštrácia špeciálnych CSS moz štýlov 

na označovanie elementov.

2. Ján Krausko - analýzoval existujúce GUI a identifikoval potrebné zmien.
3. Marian Šimko - pri implementácii adaptácie sa stretol s menšími technickými problémami. 

Opis stretnutia:
    1. Analýza nových požiadaviek na GUI:

• Ján Krausko, Michal Šimún, Ivan Kišac  - prediskutovali dizajn a potreby 
dialógových okien pre nove akcie, implementované Michalom Kurťákom v jadre 
programu. Z diskusie vyplynuli úlohy do ďalšieho stretnutia, ktoré boli na záver 
pridelene jednotlivým členom tímu.

    2. Ľubomír Chamraz prezentoval pokroky v práci s JRex:

• Použitie špeciálnych mozilla CSS štýlov, problém s orámovaním elementov v 
tabuľke, navrhnuté riešenia, ktoré bude treba vyskúšať:

• použitie inej formy vyznačenia (podfarbenie,...),
• použitie štandardných (ne-mozillovských) štýlov.

    3. Mišo Kurťák, Marian Šimko, Ďuri Frivolt - diskusia o možnostiach adapčných frameworkov:

• Marián Šimko prezentoval problémy pri implementácii adapčného rámca
• Michal Kurťák vyjadril pochyby o nutnosti implementácie adapčného rámca v 

navrhovanej podobe
• záver: Adapčný rámec nebude založený na Eclipse rámci, bude implementovaný 

samostatne, ale na jeho princípoch
      
    4. Zrekapitulovanie a spísanie identifikovaných úloh týkajúcich sa nutných zmien v GUI.
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Michal Kurťák  – dokončenie úprav jadra

2. Michal Šimún - vytvorenie PatternWidgetBuilderFactory, vytvoriť ViewPatternDialog 
(zatiaľ len ako prázdne)

3. Ivan Kišac – práca na učení sa negatívnych príkladov, implementácia triedy Platform 
obsahujúcej globálne využívajúce statické parametre (mapu stratégii učenia, mapu 
adapcii...), implementácia statických blokov na registráciu do Platform 

4. Ľubomír Chamraz – práca na prezentačnej vrstve, JRex, doimplementovať Controller JRex 

5. Marián Šimko – implementácia adapčného rámca, základný dialóg akcii (refactoring menu + 
strom) 

6. Ján Krausko – opraviť bug v dialógovom okne Interpretera (nie je možne ho štandardne 
ukončiť tlačítkom "X"), implementácia Tab General (fillDialogFromAcction), zmeniť triedy 
GUI/Actions podľa Core/Actions, pre PatternActions treba Tab Source (bude spúšťať 
Controller JRex), HTML Resolver (Tab HTML Settings) 

Poznámky:
   Úlohy boli doplnené do systéme ScrumWorks a ich koniec bol naplánovaný na najbližšie 
tímové stretnutie (15.3.2007) s tým, že sa každý člen tímu pokúsi komitnúť dôležité časti svojej 
práce už do 13.3.2007. 

5 - 25

Dokumentácia riadenia projektu



Kapitola 5 : Záznamy zo stretnutí

Zápis z 16. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 15.3.2007 10:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Kurťák, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac,
             Bc. Marián Šimko, Bc. Ján Krausko 

    Hostia: Bc. Miroslav Legéň

Téma stretnutia: 
       Priebeh implementácie, riešenie problémov, plánovanie činností.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Ľubomír Chamraz - pokračujúce práce s JRex, JrexController

2. Ivan Kišac - implementácia Platform

3. Marián Šimko – implementácia adapčného rámca, refactor starých GUI tried

4. Ján Krausko - refactor starých GUI tried, príprava dialógov akcii GUI

Opis stretnutia:
1. Ukončenie sprintu v Scrum a uzatvorenie hotových úloh.
2. Dialóg o spúšťaní JRex z dialógových okien akcií.
3. Ivan Kišac - upozornil na hotovú triedu Platform.
4. Naplánovanie nového sprintu

     

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
1. Prepojenie JRex a dialógu akcií (Ľubomír Chamraz).
2. Dokončiť implementáciu GUI dialógov (Ján Krausko).
3. Dokončiť úpravu Output Objectov (Michal Šimún).
4. Ivan Kišac implementácia CompoundXPathFilter.

Poznámky:
      -

5 - 26

Dokumentácia riadenia projektu



Kapitola 5 : Záznamy zo stretnutí

Zápis zo 17. stretnutia tímu č. 5
Dátum: 22.3.2007 10:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
   Pedagóg: Mgr. György Frivolt
   Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Kurťák, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac,
          Bc. Marián Šimko, Bc. Ján Krausko – neprítomný 

   Hostia: Miroslav Legéň, Martin Darula

Téma stretnutia:
       Priebeh implementácie, riešenie problémov, plánovanie činností

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Michal Šimún vykonal úpravy na Output Objectoch a pokračuje s prácou na Writeroch

2. Ivan Kišac implementoval CompoundXPathFilter

3. Ľubomír Chamraz pracoval na implementácii grafického rozhrania v JRex-e

Opis stretnutia: 
1. Práca s JRex-om

• Ľubomír Chamraz s Michalom Šimúnom riešili problém vyskytujúcich sa výnimiek 
pri použití JRex-u.

2. Riešenie problémov s Mavenom

• Michal Kurťák a Ivan Kišac riešili výskyt nesplnených testov v systéme Continuum, 
pričom v prostredí Eclipse prebehli bez problémov

• Podstatu problémov sa podarilo odhaliť, odstránenie zostalo na úlohu

• Ďalej riešili problémy s Mavenom

3. Kontrola napredovania činností zadefinovaných v systéme ScrumWorks

• Plnenie úloh prekonzultoval vedúci projektu s jednotlivými členmi

4. Integrácia JRex-u do wrappera

• Prepájanie JRex-u s dialógom wrappera

5. Diskusia o zobrazovaní príkladov v JRexe

• Členovia tímu upresňovali, ako formou budú oknu v JRexe oznamované elementy, 
ktoré sa majú zobraziť ako výsledok aktuálneho výberu používateľa.

• Elementy budú oznamované vo forme subdokumentu

6. Rozdelenie úloh a plánovanie činnosti

• Prehodnotili sme priority ďalších úloh ako aj doterajšie napredovanie pri ich plnení.

• Stanovali  sme  si  cieľ  vytvoriť  verziu,  ktorá  bude  testovateľná  na  praktických 
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príkladoch

7. Diskusia o úchovávaní a odovzdávaní kontextu

• Členovia  tímu  viedli  diskusiu  o  spôsobe,  akým  sa  bude  uchovávať  kontext  pre 
jednotlivé akcie. Možnými formami boli:

• vykonávanie vetvy predchádzajúcej akcii

• udržiavanie kontextu v mape, mapovaním akcie na jej prislúchajúci kontext

• Vybrané bolo riešenie s použitím mapy

8. Diskusie s hosťami

• Prítomní hostia sa zaoberajú získavaním ďalších informácií z wrappovaných stránok. 
Boli s nimi konzultované spôsoby, akými budú ich riešenia integrované do štruktúry 
wrappera.

• Pre  LangID  treba  navrhnúť  nový  subdokument;  filter,  ktorý  zrealizuje 
získanie LangID a stratégiu,  ktorá  tento filter  vytvorí.  Stratégia  si  musí  v 
prípade  potreby  subdokument,  ktorý  obdrží,  adaptovať  na  reťazcový 
subdokument

• Pre  integráciu  skrytého  markovovského  modelu  (HMM)  treba  vytvoriť 
príslušnú stratégiu a filter. Potrebu samostatného subdokumentu si Miroslav 
Legéň došpecifikuje neskôr.

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Michal Kurťák – vytvorenie odovzdávania kontextu

2. Michal Šimún – práca na Output Objectoch

3. Ivan Kišac – Použitie Platform pri napĺňaní combo boxov

4. Ľubomír Chamraz – zobrazovanie dokumentov v JRex-e 

5. Marián Šimko – Napĺňanie akcií z dialógov

6. Ján Krausko – dokončiť dialóg aspoň pre 1 akciu, za účelom testovania funkcionality

Poznámky:
Členovia tímu naďalej pracujú aj na úlohách stanovených pre danú iteráciu v systéme 

ScrumWorks.
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Zápis z 18. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 29.3.2007 10:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac, Bc. Marián Šimko,
              Bc. Ján Krausko 

Téma stretnutia: 
        Implementácia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Ľubomír Chamraz implementoval spúšťanie JRex z programu obaľovača

2. Ján Krausko vykonal úpravy na GUI dialógov akcií

Opis stretnutia: 
1. Ľubomír Chamraz prezentoval problém JRex-ovskej reprezentácie DOM stromu

• JRex má vlastnú implementáciu DOM stromu a nedokáže pracovať s inou 
implementáciou (xerces)

• záver: je potrebné vytvoriť adaptér medzi xerces a JRex, kde sa DOM strom 
pretransformuje do XML a odtiaľ si JRex vytvorí pre svoje potreby

2. Ján Krausko prezentoval pokroky v práci s GUI 

• akcie LoadPage a ExtractData sú už navrhnuté kompletne

• s menšími obštrukciami bolo možné demonštrovať vyznačovanie príkladov a 
generalizáciu pomocou SimpleLearningStrategy

• záver: na GUI je potrebné dokončiť ostatné dialógy a implementovať ich validáciu a 
napĺňanie z akcií + uskutočniť drobné zmeny (implementovať dopĺňanie prefixu 
http:// do dialógov s uri atď.)

3. Michal Šimún, Marián Šimko, Ivan Kišac, Ľubomír Chamraz sa podieľali na implementácii 
ComboBoxu pre LearningStrategy

• záver: bol implementovaný listener, ktorý je napojený na Platform, z ktorého získa 
zoznam dostupných stratégií učenia

4. Ivan Kišac, Michal Šimún implementovali napĺňanie ComboBoxov so stratégiami s 
použitím RegistrationItem (využitie preťaženia metódy toString)

5. Ďuri Frivolt upresnil úlohy tohto šprintu (ktoré treba dokončiť do nedele 1.4.)
• splnenie úloh musí byť zavŕšené platnosťou scenária (obaľovač musí poskytovať 

nasledovnú funkcionalitu):
• spustenie obaľovača
• vytvorenie stromu akcií
• označenie príkladov v JRex
• príklady, pattern, filtre bude možné prezrieť cez PatternDialog

• záver: úlohy do konca tohto šprintu sú uvedené v časti na konci zápisnice
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6. Ďuri Frivolt načrtol nové úlohy do ďalšieho šprintu
• záver: každý člen má povinnosť poslať do nedele 1.4. mail, aké má predstavy o 

funkcionalite wrappera v čase na konci ďalšieho šprintu, tj. ako by to dovtedy malo 
fungovať

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Ján Krausko – dokončenia GUI dialógov akcií 

2. Marián Šimko – napĺňanie akcií z dialógov, validácia 

3. Michal Šimún – dokončiť PatternDialog + PatternWidgetBuilder 

4. Ľubomír Chamraz – transformácia xerces DOM implementácie na JRex implementáciu 

5. Ivan Kišac – pokračuje v práci na učení 

Poznámky:
      -
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Zápis z 19. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 12.4.2007 10:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
   Pedagóg: Mgr. György Frivolt
   Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Kurťák, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac,
           Bc. Marián Šimko, Bc. Ján Krausko

Téma stretnutia:
        Implementácia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
1. Michal Šimún vykonal úpravy na Writeroch a Output Objectoch

2. Ivan Kišac priniesol návrhy na stratégie učenia

3. Ľubomír Chamraz pracoval na zobrazovaní vzorov v JRex-e

4. Ján Krausko upravil dialógy

Opis stretnutia: 
1. Vzájomné informovanie o objavených chybách vo wrapperi

• problém s referenciou na akciu

• príklady sa ukladajú do 1. extract action v strome akcií

• problém so zadávaním príkladov

• dal sa zadať iba jeden príklad

• problém so zobrazovaním vzorov

• rozdiely v DOM stromoch v JRexe a xercese

• problém so zobrazovaním obrázkov

2. Definovanie úloh – ďalšie úlohy, resp. úlohy na dokončenie

3. Revízie rozpracovaných úloh (porovnávanie so systémom ScrumWorks)

4. Prezentovanie navrhnutých stratégií

5. Pridelenie definovaných oblastí

6. Práca na oblastiach v skupinách

• problém  zobrazovania  obrázkov  sa  podarilo  vyriešit  (Ľubomír  Chamraz,  Michal 
Kurťák, Ján Krausko)

• práca na definovaní  stratégii  (Ivan Kišac,  Michal  Šimún,  Marián Šimko,  György 
Frivolt)

• rozhodnutie pre filtráciu na základe klasifikácie vizuálnych prvkov (štýly, …)
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
1. Riešenie problému s referenciami na akciu – Ľubomír Chamraz, Ján Krausko

2. viewPattern, problém rozdielov medzi Xercesom a Jrexom – Ľubomír Chamraz, Michal

3. Práca na Output Objectoch – Michal Šimún

4. Práca na učení – Ivan Kišac, Marián Šimko, Michal Šimún, Ján Krausko, György Frivolt

Poznámky:
      -
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Zápis z 20. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 19.4.2007 10:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac, Bc. Marián Šimko,
          Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák

Téma stretnutia: 
        Identifikácia a riešenie chýb. Príprava osnovy výslednej dokumentácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Vyriešené problémy so spúšťaním wrapperu a wievPattern dialogom (Michal Šimún).

2. Navrhli sa ďalšie možne stratégie učenia (Ivan Kišac).

Opis stretnutia:
1. Vzájomné informovanie o objavených chybách vo wrapperi a o postupe ich odstraňovania.
2. Problém pri stratégii učenia na základe atribútov textu definovaných pomocou CSS štýlov. 

Ukazuje sa ako veľmi ťažko riešiteľný, preto sa sústredíme na vlastnosti textu vyplývajúce z 
tagov, ktoré text ohraničujú.

3. Definovanie úloh – ďalšie úlohy, resp. úlohy na dokončenie.
4. Revízie rozpracovaných úloh (porovnávanie so systémom ScrumWorks).
5. Práca na oblastiach v skupinách 

• problémy spojené s JRexe vs xercese (Michal Kurťák, Ľubo Chamraz)
• stratégia učenia (ostatní)

6. Príprava osnovy dokumentácie a pridelenie jednotlivých častí členom tímu (všetci)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
1. Tvorba dokumentu

1. Krausko - GUI (Prezentačná vrstva), používateľská príručka
2. Chamraz - Jrex (Prezentačná vrstva)
3. Šimún - Architektúra systému, Output objekty
4. Kišac - Učenie
5. Kurťák - Jadro a akcie
6. Šimko - Riadiaca časť + integrácia

2. Každý namodeluje svoju časť, čo integrátor pridá do kapitoly Implementácia

Poznámky:
      -
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Zápis z 21. stretnutia tímu č. 5 
Dátum: 26.4.2007 10:00
Miestnosť: Softvérové štúdio
Prítomní:
    Pedagóg: Mgr. György Frivolt
    Členovia tímu 5:  Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac, Bc. Marián Šimko,
           Bc. Ján Krausko, Bc. Michal Kurťák

Téma stretnutia: 
    Identifikácia a riešenie chýb. Príprava výslednej dokumentácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
1. Michal Kurťák pracoval na odstraňovaní problémov v parsovaní (problém s TBODY a pod.) 

- riešenia ukladanie dokumentu, viaceré nahranie knižníc 
2. Ivan Kišac - návrh a implementácia stratégie učenia na základe atribútov, implementácia 

nového subdokumentu a filtra

Opis stretnutia:
1. Hľadanie problému zobrazovania stránky JRexom (niekedy sa zobrazilo prázdne okno)

• nájdené - problémy pri parsovaní

• možné riešenie vyžaduje kompiláciu Mozilly - problém so samotnou kompiláciou a 
dostupnosťou verzii Mozilly a JRex parsera

2. Diskusia o aktuálnych problémoch

3. Konzultovanie zloženia dokumentácie

• kontrola štruktúry dokumentácie

• ukážky pripravených častí

4. Odstraňovanie problému zobrazovania stránky Jrexom

5. Riešenie pridania Weky do repozitára

6. Diskusia a prehľad nového učenia na základe atribútov

7. Odhaľovanie chýb

8. Marián Šimko, Ďuri Frivolt a Martin Darula diskutovali o 

• novom type subdokumentu LangSubDocument, ktorý bude v sebe zahŕňať metódy 
na identifikáciu jazyka, v ktorom je obsah dokumentu napísaný

• možnosti zaradenia LangSubDocument-u do aktuálnej implementácie

• záver: LangSubDocument bude implementovaný do PushData dialógu, kde si 
používateľ bude môcť vybrať, či chce do výstupu zaradiť aj informáciu o jazyku 
dokumentu, ktorý ukladá

9. Formulovanie ďalších úloh
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Úlohy do ďalšieho stretnutia:
1. Každý pracuje na tvorbe pridelenej časti dokumentácie

2. Michal Šimún

• Integrácia Weky do učenia

• Práca na zapisovačoch

• GUI – editácia filtrov

3. Ivan Kišac

• Doplnenie chýbajúcich častí novej stratégie

• Vytvorenie nového subdokumentu s atribútmi pre každý element

• Návrh adapcie z XML subdokumentu na subdokument s atribútmi 

4. Marián Šimko

• Napĺňanie príkladov atribútmi

• Zavedenie subdokument komboboxu do PushData dialógu

5. Ján Krausko

• Úpravy v GUI

6. Michal Kurťák

• Opravy vo vykonávaní podstromu

• Práca na odstraňovaní nájdených chýb

7. Ľubomír Chamraz

• Vytvorenie testovacieho scenára a hlásenie chýb
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6 Štábna kultúra
V procese riešenia  projektu a  tvorby výsledného produktu je  z  pohľadu tímovej  práce 

kľúčové dodržiavanie určitých konvencií. Každý člen tímu je individualita, ktorá disponuje vlastnou 
kultúrou kódovania i  písania  dokumentov.  Z  pohľadu tímovej  spolupráce  je  dôležité  jednotlivé 
aspekty  zjednotiť.  Táto  kapitola  obsahuje  všeobecne  dodržiavané  pravidlá  pri  tvorbe  projektu 
a dokumentácie.

6.1 Šablóna zápisnice tímového stretnutia
Každý zápis z tímového stretnutia je potrebné zapísať na základe určitých pravidiel, aby 

bola  dodržaná  uniformita  dokumentov.  Preto  sme  navrhli  šablónu  zápisnice,  ktorá  definuje 
základnú štruktúru dokumentu s poznámkami zo stretnutia:

6 - 1

Zápis z X. stretnutia tímu č. 5

Dátum: Deň a čas, v ktorý sa stretnutie uskutočnilo
Miestnosť: Miestnosť, v ktorej sa stretnutie uskutočnilo
Prítomní:

Zoznam zúčastnených osôb. Optimálne by táto časť mala byť rozdelená na podčasti:  
Pedagóg, Členovia tímu a Hostia. 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):
V tejto časti bude uvedená téma stretnutia podľa harmonogramu, ktorý je uvedený na webe 

k projektu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
V tejto časti budú vyhodnotené úlohy, ktoré boli zadané na predchádzajúcom stretnutí.  Ak 

to bude potrebné, zapíše sa aj stav riešenia úlohy (v %) a identifikátor úlohy (ID), ktorý bude 
využitý v nástroji pre podporu riadenia projektu.

Opis stretnutia:
Podrobný opis priebehu stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
Zoznam úloh, ktoré vyplynuli zo samotného stretnutia a ktoré bude nutné splniť do stretnutia  

ďalšieho.
Poznámky:

Táto časť obsahuje dodatočné poznámky, ktoré sa „nezmestili” do predošlých častí
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6.2 Komentáre pri ukladaní do SVN úložiska
Pri ukladaní (angl. commit) zmien do SVN úložiska je potrebné stále napísať komentár, 

ktorý charakterizuje povahu vykonanej zmeny. Komentár je nutné uviesť aj v prípade, že zmena 
bola iba malá. Štruktúra komentára je nasledovná:

[xxx] Title:description.

Title je krátky dvoj- až trojslovný opis, po ktorom nasleduje podrobnejší opis (description). 
Položka [xxx]  špecifikuje typ zmeny. Rozoznávame nasledujúce typy zmien: 

• [mod] modifikácia v kóde
• [fix] odstránenie chyby
• [new] implementácie novej vlastnosti/funkcionality
• [tst] implementácia nových unit testov

Po špecifikácii typu zmeny je potrebné písať tri medzery. Príklady:
• [mod]   Context:a minor changes in the ExtractData action towards local context 
• [fix]   Bug#36:critical bug in database writer fixed 
• [fix]   Spelling:defualt changed to default in ExtractData action dialog 
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6.3 Kultúra kódovania
Pri tvorbe programového kódu obaľovača je v záujme celého tímu dodržiavanie princípov 

písania prehľadného a „čistého“ kódu, ktoré zjednodušujú orientáciu v kóde zdieľanom viacerými 
programátormi. Z tejto požiadavky vzchádza niekoľko pravidiel, ktoré by mali byť dodržiavané1:

Konvencie pomenovávania
1. všetky názvy sú v anglickom jazyku

2. názvy balíkov sa píšu malými písmenami, napríklad:
mypackage, sk.stuba.fiit.wrapper

3. názvy typov musia byť podstatné mená začínajúce veľkým písmenom, v prípade viacerých 
slov začína veľkým písmenom každé slovo a medzery sa vynechávajú, napríklad:
Filter, PatternAction

4. názvy premených sú písané podobne ako názvy typov, s tým rozdielom, že prvé písmeno je 
vždy malé, napríklad:
obtainedFilter, myPatternAction

5. názvy konštánt sú písané veľkými písmenami, oddeľovačom slov je znak podčiarkovníka, 
napríklad:
MAX_ITERATIONS, COLOR_RED

6. názvy metód sú písané podobne ako názvy premenných (bod 4), výnimky tvoria metódy 
konštruktorov, ktoré musia začínať veľkým písmenom, napríklad:
getString(), executeAction()

7. skratky sa nepíšu veľkými písmenami, napríklad:
XmlSubDocument  // nie XMLSubDocument!!

8. pomenovania musia zodpovedať funkcionalite, ktorú opisujú, nemali by sa používať 
nezmyselné pomenovania, ktoré nič nehovoria o aktuálnom kóde

Súbory so zdrojovým kódom
1. zdrojové súbory musia mať príponu .java, napríklad:

Platform.java

2. každá trieda by mala byť deklarovaná v samostatnom súbore s rovnomenným názvom

3. obsah súboru zdrojového kódu by nemal presahovať 80 znakov

4. špeciálne znaky typu TAB a pod. nie sú povolené

5. rozdeľovanie dlhých riadkov zdrojového kódu musí byť prehľadné a zrejmé, platí, že v 
prípade dlhého riadku:

1 Pravidlá prevzaté a aplikované pre potreby projektu z Java Programming Style Guidelines dostupnom na 
http://geosoft.no/development/javastyle.html
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• odsadenie do nového riadku sa realizuje po znaku bodky „.“

• odsadenie do nového riadku sa realizuje po operátore

• je potrebné zarovnanie na vhodnú úroveň predchádzajúceho riadku

• napríklad:

method(param1, param2,
       param3);

setText ("Rozdelenie" +
         "na dve casti"); 

Ostatné konvencie
1. typová konverzia sa odporúča vykonávať explicitne, napríklad:

floatValue = (int) intValue; // NIE: floatValue = intValue; 

2. špecifikátor poľa sú pridružené k typu, nie k premennej; napríklad:
int[] a = new int[20]; // NOT: int a[] = new int[20] 

Komentáre
1. vo všeobecnosti platí, že tvorba komentárov by mala byť minimalizovaná v najväčšej miere 

vytváraním samoopisného programového kódu (vhodným pomenovávaním a explicitnou 
logickou štruktúrou)

2. komentáre sú vytvárané v slovenskom jazyku

3. komentovanie by malo podliehať Javadoc konvenciám

4. po znaku komentára sa vkladá medzera, napríklad:
// Toto je komentár NOT: //This is a comment

/**
 * This is a javadoc
 * comment
 */ 

5. pre nie JavaDoc komentár sa odporúča použitie notácie // aj pre viacriadkové komentáre
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7 Posudky
Táto kapitola obsahuje vypracované, ako aj obdržané posudky softvérového systému, resp. 

jeho dokumentácie, ako aj vyjadrenia na nich.

7 - 1

Dokumentácia riadenia projektu





Kapitola 8 : Manažment tímového procesu

8 Manažment tímového procesu

8.1 Manažment plánovania
Proces  plánovania  spočíva  v  dekompozícii  cieľov  projektu  do  jednotlivých  úloh 

definovaných na viacerých úrovniach. Najväčšou časovou jednotkou plánovania je tzv.  „šprint“. 
Šprint tvorí ucelenú časovú etapu, ktorá má jasne definované a ohraničené ciele. Je potrebné ho 
dekomponovať na menšie skupiny úloh, ktoré zahŕňajú už konkrétne úlohy riešené jednotlivými 
členmi  tímu.  Jednotlivé  úlohy  sú  priraďované  na  tímových  stretnutiach  použitím  podporného 
nástroja na manažment plánovania.

Na proces plánovania je použitý nástroj ScrumWorks. Nástroj ScrumWorks nie je veľmi 
rozsiahly.  Dokáže  evidovať  práve  spomínané  šprinty  (návrh  manažment  plánovania  je  sčasti 
prispôsobený jeho funkcionalite), prideľovať úlohy jednotlivcom a generovať zaujímavé štatistiky. 
Nedisponuje takou funkcionalitou ako iné alternatívy, ale pre potreby nášho tímového projektu je 
postačujúci.

8.2 Manažment verzií a konfigurácií
Proces  manažmentu  verzií  a   konfigurácií  je  realizovaný  prostredníctvom  nástroja 

Subversion2.  Nástroj Subversion tvorí integrované prostredie pre správu verzií zdrojového kódu, 
pričom obsahuje dostatočnú podporu pre tvorbu konfigurácií.

Princíp fungovania Subversion spočíva v existencii centrálneho úložiska (angl. repository), 
ktoré  obsahuje  dáta,  s  ktorými  pracujeme.  V  úložisku  nie  sú  dáta  ukladané  redundantne,  ale 
zaznamenávajú sa iba zmeny medzi jednotlivými verziami, tzv. revízie (angl. revisions). Tým je 
dosiahnuté to,  že používateľ nástroja má kedykoľvek prístup ku ktorejkoľvek verzií  zdrojového 
kódu, bez toho, aby ich musel explicitne zálohovať na rôzne média. Subversion podporuje prístup 
na  diaľku,  čiže  umiestnením  nástroja  na server  dosiahneme  stále  dostupný  projektový  kód 
pre všetkých členov tímu.

Podpora tvorby konfigurácií je v nástroji  obsiahnutá v možnosti generovania tzv. „tag“ 
alebo „branch“ verzií, ktoré v úložisku tvoria novú vetvu vývoja. Jednotlivé vetvy môžu byť rovno 
pripravené na špecifické nasadenie, alebo sa môžu paralelne vyvíjať spolu s hlavnou vetvou.

Pravidlá  manažmentu  verzií  a  konfigurácií,  ktoré  je  potrebné  dodržiavať  počas  oboch 
semestrov, možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

• centrálne SVN úložisko je dostupné na serveri Latiga s URI adresou 
https://latiga.fiit.stuba.sk/svn/wrapper

• právo prispievať do úložiska majú všetci členovia tímu, každý má pridelené prihlasovacie 
meno a heslo

2 Dostupné na http://subversion.tigris.org
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• pri prispievaní do úložiska je potrebné dodržiavať pravidlá štábnej kultúry (kapitola 6)

• každý člen odovzdáva zdrojový kód súvisiaci s úlohou, ktorá mu je pridelená v systéme 
ScrumWorks (časť 8.1), najneskôr do termínu, ktorým pridelená úloha končí

• generovanie vetiev (konfigurácií) nastane aspoň v dvoch kontrolných bodoch:

○ prototyp riešenia

○ finálne riešenie

• generovanie iných vetiev sa realizuje podľa potrieb ostatných ľudí pracujúcich na projekte 
obaľovača (tento bod zahŕňa vytvorenie vetvy pre ostatné bakalárske, diplomové, 
eventuálne iné projekty prebiehajúce na FIIT STU)

• odporúča sa používať zásuvný modul pre IDE Eclipse s názvom Subclipse, ktorý integruje 
nástroj do prostredia Eclipse

8.3 Manažment zmien
Na  podporu  procesu  manažmentu  zmien  bol  pôvodne  navrhnutý  systém  Bugizilla3. 

Celková povaha projektu však neumožňovala v  počiatočných fázach systém využívať,  preto sa 
od neho upustilo. Manažment zmien bol preto realizovaný iba explicitne použitím tzv. tímového 
„mailing listu“ (pomocou služby Google Groups) alebo prostredníctvom naplánovania úlohy pre 
vykonanie konkrétnej zmeny v systéme ScrumWorks (časť 8.1).

3 Dostupné na http://www.bugzilla.org
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9 Preberacie protokoly
V tejto časti sa nachádzajú preberacie protokoly, ktoré dokladajú prevzatie dokumentácie v 

jednotlivých etapách jej vývoja. Každý dokument bol odovzdaný v dvoch exemplároch – jednom 
pre vedúceho projektu a druhom pre konkurenčný tím.
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