Zápisnica k 23. stretnutiu

	Zápisnica  č.
	Dátum  
	Miesto 
	Čas stretnutia 

	22
	19.04.2007
	Soft. Štúdio
	10:00-13:00

	Pedagóg
	Prof. Ing. Mária Bieliková PhD.
	Vypracoval
	Andrej Frlička

	Zúčastnení:
	Bc. Andrej Frlička
	(AF)
	

	 
	Bc. Marek Tomša
	(MT)
	 

	 
	Bc. Richard Veselý
	(RV)
	 

	 
	Bc. Oto Vozár
	(OV)
	 


Priebeh stretnutia

· Zhodnotenie účasti na národnom finále súťaže ImagineCup

· Diskusia o dokumentácii k tímovému projektu

·  Kontrola plnenia práce pred stanoveným interným termínom ukončenia práce

·  Dokončiť a vykonať finálne úpravy dokumentu

·  Prerozdelenie úloh práce na dokumentácii
Úlohy:
	Úlohy z minula

	ID
	Opis úlohy
	Začaté
	Plánované
	Kto
	Stav 

	18.4
	Dokumentovať
	28.3.2007
	19.4.2007
	Všetci
	Prebieha

	19.5
	Herné hodnotenia
	5.4.2007
	12.4.2007
	OV
	Dokončené

	21.4
	PET. Obrázky
	19.4.2007
	26.4.2007
	AF
	Dokončené

	21.6
	Imagine cup Dokumentácia
	19.4.2007
	26.4.2007
	AF,RV
	Dokončené

	21.7
	Imagine cup Prezentácia
	19.4.2007
	26.4.2007
	OV,AF
	Dokončené

	21.10
	Integrovať tímovú hru do klienta
	19.4.2007
	26.4.2007
	RV
	Dokončené

	21.13
	Prezentácia – slidy
	19.4.2007
	26.4.2007
	MT
	Dokončené

	21.14
	Prezentácia – demo
	19.4.2007
	26.4.2007
	RV, AF
	Dokončené

	21.17
	Lokalizovať herné klienty do slovenčiny
	19.4.2007
	26.4.2007
	Všetci
	Dokončené

	22.1
	Pridať na server fotky a podporu avatary
	26.4.2007
	26.4.2007
	MT
	Dokončené

	22.2
	Zhotoviť video – finálnu verziu
	26.4.2007
	2.5.2007
	RV, AF
	Zrušené

	22.3
	Zhotoviť DVDčko s produktom
	26.4.2007
	27.4.2007
	RV
	Dokončené

	22.5
	Pripravovať sa na prezentáciu
	26.4.2007
	2.5.2007
	MT
	Dokončené

	22.6
	Emotikony do peta
	26.4.2007
	30.4.2007
	AF
	Dokončené

	22.7
	Hviezdičky do viacerých klientov
	26.4.2007
	30.4.2007
	OV
	Dokončené

	22.8
	Dialógy s NPC
	26.4.2007
	30.4.2007
	RV, MT
	Dokončené

	22.9
	Lokalizovať Gadget, upraviť gadget, pridať info o Jednotlivých aktivitách
	26.4.2007
	30.4.2007
	AF
	Dokončené

	22.10
	Upraviť Pet.Application.WPF – umožniť absolútne umiestňovanie okna klientami
	26.4.2007
	30.4.2007
	AF
	Dokončené


	Nové úlohy

	ID
	Opis úlohy
	Začaté
	Plánované
	Kto
	Stav (%)

	23.1
	Podrobný návrh klient - Dokončiť
	10.5.2007
	14.5.2007
	RV
	Plánované

	23.2
	Implementácia - Napísať
	10.5.2007
	14.5.2007
	RV
	Plánované

	23.3
	Korektúra, formátovanie
	10.5.2007
	14.5.2007
	OV
	Plánované

	23.4
	Dokument riadenia. Kompletovať
	10.5.2007
	14.5.2007
	AF
	Plánované


