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DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 10. októbra 2006, 8:15 
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio 
PRÍTOMNÍ: prom. mat., Ľubica Hanulová, 

Bc. Michal Samiec, 
Bc. Martin Stanček, 
Bc. Jozef Ďuriš, 
Bc. Michal Bubanský, 
Ing. Jozef Pažin 

NEPRÍTOMNÍ: Bc. Marián Vašš, z dôvodu pobytu v zahraničí 
VYPRACOVAL: Ing. Jozef Pažin 
OVERIL: Bc. Michal Samiec 

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA 

Dnešné stretnutie je prvé oficiálne stretnutie celého tímu. Dôvodom stretnutia je najmä 
zabezpečenie organizácie a stanovenie času stretnutí, oboznámenie sa s organizáciou stretnutí 
a stanovenie cieľov tímového projektu. 

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA ÚLOH 

Na predbežnom neformálnom stretnutí 2. októbra boli zadané nižšie uvedené organizačné 
úlohy a zároveň bol volený vedúci tímu. V uplynulom týždni boli zabezpečené prostriedky 
potrebné na efektívnu komunikáciu celého tímu, vznikol priestor na verzionované zdieľanie 
súborov pomocou nástroja TortoiseSVN1, začala práca na webových stránkach k tímovému 
projektu a určili sa roly členov tímu. Konkrétne úlohy budú stanovené až pre tento týždeň. 
Hodnotenie: Všetky stanovené úlohy boli splnené. 

PRIEBEH STRETNUTIA 

1. Ako jeden z kľúčových bodov stretnutia bol dohodnutý spoločný termín konania stretnutí 
k tímovému projektu na utorok 8:15 v softvérovom štúdiu.  

2. V priebehu stretnutia sme oboznámili pani Hanulovú so súčasným stavom organizácie 
práce v tíme a úlohami, ktoré boli spracované v priebehu minulého týždňa. Niektoré 
úlohy členov tímu boli presnejšie špecifikované s takýmto výsledkom: 

 Vedúci tímu bol vybraný vo verejnom hlasovaní na predbežnej stránke projektu. 
Najväčší počet hlasov získal Michal Samiec, ktorý uvedenú úlohu prijal. Bude 
zodpovedný za celkovú koordináciu členov tímu, finálne schvaľovanie dokumentácie 
a komunikáciu so zadávateľom projektu. 

 Tvorbou webovej prezentácie projektu bol poverený Michal Bubanský. 
Kľúčovými úlohami je aktualizácia obsahu a vytvorenie používateľsky príjemného 
rozhrania za účelom vonkajšej prezentácie vyvíjaného produktu. 

 Dokumentáciu bude tvoriť Jozef Pažin, taktiež bude upravovať dokumentáciu 
tvorenú ostatnými členmi tímu do jednotnej grafickej podoby. 

 Na rozhodujúcich úlohách: vývoji, integrácii a testovaní sa budú podieľať všetci 
členovia tímu, avšak pre výraznejšie skúsenosti v týchto oblastiach budú kľúčoví títo 
členovia: Martin Stanček, Jozef Ďuriš a Marián Vašš. 

 Jozef Ďuriš bol zároveň stanovený za zástupcu vedúceho tímu. 

                                                 
1 Informácie o TortoiseSVN sú dostupné na stránke http://tortoisesvn.net/ 
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3. Stanovil sa spôsob písania zápisníc. Prvú zápisnicu zapisuje Jozef Pažin, neskôr budú 
zápisnice cyklicky prideľované ďalším členom tímu. Jozef Pažin bol zároveň poverený 
zostavením šablóny na zápis zápisníc zo stretnutí tímu do ďalšieho dňa. 

4. V súvislosti s tvorbou webových stránok k projektu bol Michal Bubanský poverený 
presunutím dočasnej verzie stránok na server labss2.dcs.elf.stuba.sk s termínom do 
ďalšieho stretnutia. Zároveň má vytvoriť k týmto stránkam vhodný dizajn.  

5. Martin Stanček má za úlohu v priebehu tohto dňa vyzdvihnúť CD s materiálmi, ktoré 
poskytol minuloročný tím. V prípade potreby bude tieto materiály distribuovať ostatným.  

6. Všetci členovia tímu sa majú oboznámiť s použitými technológiami a prezrieť si 
kľúčové body tvorby projektu tímu, ktorý tento projekt začal vytvárať, ako prípravu na 
stretnutie s týmto a konkurenčným tímom. 

7. Jozef Ďuriš sa má do budúceho stretnutia oboznámiť s prácou so servletom STRUTS 
8. Michal Samiec zabezpečí prístup pre pani Hanulovú k stránkam projektu.  
9. Marián Vašš má za úlohu informovať celý tím o svojom rozvrhu a možnostiach venovať 

sa práce na projekte. 

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH 

Úloha Popis Zodpovední Termín

1.1 Vyzdvihnutie CD s materiálmi St. 10. 10. 

1.2 Vytvorenie šablóny pre zápisnicu a spísanie zápisnice Pa. 11. 11. 

1.3 Oboznámenie ostatných členov tímu s rozvrhom Va. 15. 10. 

1.4 Zabezpečenie prístupu pre pani Hanulovú Sa. 17. 10. 

1.5 Oboznámenie sa so servletom STRUTS Du. 17. 10. 

1.6 Presunutie webovej stránky a tvorba dizajnu Bu. 17. 10. 

1.7 Oboznámenie sa s materiálmi predchádzajúceho tímu Všetci 17. 10. 

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY 

MICHAL SAMIEC:  zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi celou skupinou 
(dôležité najmä koordinovanie práce s Mariánom Vaššom) 

MICHAL BUBANSKÝ:  tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia, 
vývoj bezpečnostných pravidiel k projektu 

JOZEF PAŽIN:  vytvorenie šablón jednotného vzhľadu pre všetky typy dokumentácie 
VŠETCI:  študovať dokumentáciu pôvodného tímu a ostaných tímov 
 pokračovať v štúdiu prostriedkov použitých pri vývoji produktu 

ZHRNUTIE STRETNUTIA 

Na stretnutí sa podarilo splniť všetky body, ktoré boli na začiatku stretnutia stanovené okrem 
stanovenia cieľov tímového projektu. Po dohode s pani Hanulovou bude tento bod preroko-
vaný na budúcom stretnutí alebo po stretnutí s predchádzajúcim tímom (ktorý zorganizuje 
pani Hanulová), keď budeme oboznámení s kľúčovými bodmi práce na projekte. 
V tejto fáze stretnutí je najdôležitejšou úlohou zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi 
jednotlivými členmi tímu napríklad aj takými prostriedkami ako je webová stránka 
s rozhraním pre zadávanie úloh a tvorba zdieľaného repozitára. 
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