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Zapisnica zo stretnutia ¢. 14

HLAVNA TEMA Konzultovanie prebiehajlcej prace na projekte
DATUM A CAS 12.3.2008 — 14:00

MIESTO Miestnost AB150

MENO TiMU Tim 1337: Pol druhej a nie¢o

PRITOMNI Bc. Marko Divéky

Bc. Matus Korman
Bc. Marian Gablovsky
Bc. Jakub Kozisek

Bc. Katarina Sirotova

STRETNUTIE VIEDOL/A Bc. Marko Divéky
ZAPISNICU VYPRACOVAL/A Bc. Marian Gablovsky

Kontrola zadanych uloh

Cislo .
, Uloha Vystup Kto Stav
ulohy
) Zistit a!«.;\ teVCh,nOIOgI? Je pouzita ako Roman Filkorn Prebieha
autentifikana autorita
, o Fungujuci . .
6.9 Spristupnit pristup na TMTool ) Roman Filkorn Prebieha
pristup
, . . , . Pripravend - ,
13.1 | Priprava infrastruktiry na KODS . . , Jakub Kozisek Splnena
infrastruktara
Aktualizovat SQL skript na naplnenie | Aktualizovany
13.2 , ) ,p, o P . y Marko Divéky Splnena
databdzy testovacimi udajmi SQL skript
Zabezpeclenie implementdcie
Evidencie zamestnancov a Funkéna cast ’ ) . )
13.3 oy ) R , Katarina Sirotova Prebieha
organizacnej Struktury s dérazom na systému
pokrytie poZzadovanej funkcionality
Zabezpecenie implementacie
Evidencie dochadzky a Funkéna cast . )
13.4 , , R ) Matus Korman Prebieha
odpracovanych hodin s dérazom na systému
pokrytie pozadovanej funkcionality
Zabezpeclenie implementdcie
ManaZzmentu projektov s dérazom Funkéna cast o )
13.5 . . . , Marko Divéky Prebieha
na pokrytie pozadovanej systému

funkcionality

Poskytovanie aktivnej podpory Pomoc pre .
L. , o ) Jakub Kozisek )
13.6 | ostatnym ¢lenom timu pri praci na ostatnych . , Prebieha
. . , Marian Gablovsky
projekte ¢lenov timu
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Zaznam zo stretnutia
Strnaste stretnutie timu malo za Ucel, podobne ako trindste stretnutie, prekonzultovat prebiehajicu

pracu vSetkych ¢lenov timu na implementacii produktu, resp. softvérového systému.

Stretnutie sa zacalo prezentdciou jednotlivych ¢lenov timu o postupe prac na implementacii
komponentov systému.

Pocas stretnutia sa diskutovalo o uskutocneni tretieho mimoriadneho stretnutia dna 14.3.2008. Z
diskusie vyplynulo, Ze takéto stretnutie nie je potrebné a v pripade problémov pri implementacii sa
budi Katka, Marko a Matus obracat na Jakuba a Mariana elektronickymi prostriedkami komunikacie.

Rozdelenie uloh

Pocas stretnutia neboli identifikované nové ulohy, pretoZze Ulohy z minulého stretnutia maju trvanie
pokryvajlce aj obdobie nasledujlce po Strnastom stretnuti.

Zhrnutie stretnutia

Hlavnou a nosnou témou Strnasteho stretnutia timu bolo informovanie celého timu o postupe prac
na implementacii komponentov vytvaraného systému.
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