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Zápisnica zo stretnutia č. 16 

HLAVNÁ TÉMA  Riešenie problémov  vzniknutých pri implementácií 
DÁTUM A ČAS  26.3.2008 – 16:00 
MIESTO  Miestnosť AB150 
MENO TÍMU  Tím 1337: Pol druhej a niečo 
PRÍTOMNÍ  Bc. Marko Divéky 
  Bc. Matúš Korman 
  Bc. Marian Gablovský 
  Bc. Jakub Kožíšek 
  Bc. Katarína Sirotová 
   
STRETNUTIE VIEDOL/A  Bc. Marko Divéky 
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A  Bc. Katarína Sirotová 

Kontrola zadaných úloh 

Číslo 
úlohy 

Úloha  Výstup  Kto  Stav 

5.9  Zistiť aká technológia je použitá ako 
autentifikačná autorita 

  Roman Filkorn  Prebieha 

6.9  Sprístupniť prístup na TMTool 
Fungujúci 
prístup 

Roman Filkorn  Prebieha 

13.3 

Zabezpečenie implementácie 
Evidencie zamestnancov a 
organizačnej štruktúry s dôrazom na 
pokrytie požadovanej funkcionality 

Funkčná časť 
systému 

Katarína Sirotová  Prebieha 

13.4 

Zabezpečenie implementácie 
Evidencie dochádzky a 
odpracovaných hodín s dôrazom na 
pokrytie požadovanej funkcionality 

Funkčná časť 
systému 

Matúš Korman  Prebieha 

13.5 

Zabezpečenie implementácie 
Manažmentu projektov s dôrazom 
na pokrytie požadovanej 
funkcionality 

Funkčná časť 
systému 

Marko Divéky  Prebieha 

13.6 
Poskytovanie aktívnej podpory 
ostatným členom tímu pri práci na 
projekte 

Pomoc pre 
ostatných 
členov tímu 

Jakub Kožíšek 
Marian Gablovský 

Prebieha 

15.1 
Odstránenie nezrovnalostí 
z dátového modelu projektu 

Zmenený 
dátový model 

Marko Divéky  Splnená 
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Záznam zo stretnutia 

Na šestnástom stretnutí jednotliví členovia tímu hovorili o prípadných problémoch, ktoré sa vyskytli 
pri implementácií produktu. Členovia tímu, ktorí sú zodpovední za jednotlivé komponenty, hovorili o 
postupe prác a potrebe pomoci zo strany Jakuba Kožíška a Mariana Gablovského. 
 
Marko Divéky sa vyjadril, že  jeho komponent sa dostáva do záverečnej  fázy, podobne na  tom  je aj 
komponent Katky  Sirotovej. Matúš Korman  spomenul niekoľko problémov,  ktoré následne prebral 
spolu s podporným tímom (Jakubom Kožíškom a Marianom Gablovským). 
 
Celý  tím  sa  zhodol  na  tom,  že  jednotlivé  komponenty  systému  by  bolo  možné  rozvíjať  ešte 
„neobmedzenú“  dobu,  a  preto  je  nutné  obmedziť  sa  na  najpodstatnejšiu  a najnevyhnutnejšiu 
funkcionalitu. Tá bude konkrétne vytýčená na nasledujúcom stretnutí, ktoré si členovia tímu dohodli 
na stredu 2.4.2008. 

Rozdelenie úloh 

Počas stretnutia neboli  identifikované nové úlohy, pretože úlohy z predchádzajúcich stretnutí majú 
trvanie pokrývajúce aj obdobie nasledujúce po šestnástom stretnutí. 

Zhrnutie stretnutia 

Nakoľko  na  16.  stretnutí  ešte  nebolo  možné  prezentovať  konkrétne  ucelené  riešenia  zvolených 
komponentov  vytváraného  systému,  cieľom  stretnutia  bolo  vzájomne  informovať  o  problémoch 
vzniknutých pri implementácií, aby došlo k ich včasnému odstráneniu. 
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