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Zapisnica zo stretnutia ¢. 2

HLAVNA TEMA Predstavenie funkcionality existujlcich systémov
DATUM A CAS 18.10.2007 — 17:00

MIESTO U zdkaznika

MENO TiMU Tim 1337: Pol druhej a nie¢o

PRITOMNI Ing. Roman Filkorn (pedagogicky veduci timu)

Bc. Marko Divéky

Bc. Matus Korman

Bc. Marian Gablovsky

Bc. Jakub Kozisek

Bc. Katarina Sirotova
STRETNUTIE VIEDOL/A Bc. Marko Divéky
ZAPISNICU VYPRACOVAL/A Bc. Katarina Sirotova

Kontrola zadanych uloh

Cislo tlohy Uloha Kto Stav
Pridelenie percent ¢lenom timu za L .
1.1 , . Cely tim Splnena
pracu na ponuke
- . . i Presunutd na dalSie
1.2 Urcit roly ¢lenov timu Cely tim .
stretnutie
1.3 Urobit hruby plan Marko Divéky Splnena
iet ; 50 Jakub Kozisek
14 P.03r|ejc potrfebne technoldgie na b Splnend
rieSenie projektu Matus Korman
. » . ) , Presunuta na dalSie
1.5 Dokondit a spustit web stranku Marian Gablovsky .
stretnutie
16 S.pliesn'lt ?pls Rrocesqv, ktoré budu Roman Filkorn Splnend
rieSené timovym projektom
17 Prlprawtlsablonu pre zapisnice Katarina Sirotova Splnend
a ostatné dokumenty
18 Vytvore'me pomocrjeho V|def:1 na Jakub Ko3izek Splnens
spustenie potrebného softvéru
1.9 Rozbehanie SVN + repository Matus Korman Splnena

Katarina Sirotova

1.1 Presku ie vyvojovéh i Splnend
0 reskiimanie vyvojového prostredia Jakub Kosiek p

Zaznam zo stretnutia

Pocas stretnutia nam boli postupne predstavené vlastnosti systému, ktory by mal byt cielom tohto
timového projektu. Systém by mal vsebe zahfiat viacero vlastnosti, ktoré si v sucasnosti
poskytované viacerymi systémami. Tie nam Ing. Filkorn ukazal a vysvetlil ich ucel.
Strucny prehlad:

e Tie, ktoré by mal systém nahradit:
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sedenie ludi,
spracované AZM hodiny,
dochadzka,

forecast,

raumkosteny,

O O O O O O

vytazenost.

e Tie, z ktorych budeme Cerpat data:
HW po ludoch,

odpisy HW,

AZM,

T™ Tool,

tabulka seniorov,

O O O O O O

tarifna mzda — Uprava.

e Tie, s ktorymi bude nas systém prepojeny:
check up,

prémievé listy,

cv,

pracovné zmluvy,

O O O O

skolenia.

Tento zoznam nie je eSte konecny a predpoklada sa, Ze postupne budeme upresfiovat jeho jednotlivé
Casti. Konecné vlastnosti systému je mozné prispdsobit. Predbezné rozdelenie systému tvoria tieto 4
Casti: Clovek, hardvér, projekty a mzdy.

Nasledne prebehla diskusia o moznej architektire systému. Zo strany Jakuba Koziska padlo niekolko
navrhov. Tato diskusia sa z dovodu pokrocilej vecernej hodiny preloZila na nasledujice timové
stretnutie.



Rozdelenie uloh
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Premyslenie konceptualnej Urovne
systému

Prehlad procesov

Predbeziny use case diagram
NAcrt architektury

RozloZenie plachty ¢loveka
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Dokon¢it a spustit web stranku

Zhrnutie stretnutia
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Kto
Cely tim
Katarina Sirotova

Marko Divéky

Cely tim

Marko Divéky
Matus Korman

Roman Filkorn
Cely tim

Marian Gablovsky
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Dokedy

Najblizsie stretnutie
Najblizsie stretnutie
Najblizsie stretnutie
O dva tyzdne
NajblizsSie stretnutie
PriebeZzne
NajblizsSie stretnutie

NajblizSie stretnutie

Stretnutie malo strategicky vyznam pre porozumenie pozadovanej funkcnosti ciela timového
projektu. Na zaklade vizudlnej prezentacie uz existujlcich systémov si vieme predstavit, ako by mal
systém vyzerat. TaktieZ sme boli upozorneni, ¢o je v jednotlivych ¢astiach nie velmi oblibené a ¢o je
prioritne Ziaduce zmenit.
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