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Zápisnica zo stretnutia č. 8 

HLAVNÁ TÉMA  Zhrnutie stavu projektu so zameraním na jeho 
prototypovanie 

DÁTUM A ČAS  27.11.2007 – 17:00 
MIESTO  Miestnosť DE150 
MENO TÍMU  Tím 1337: Pol druhej a niečo 
PRÍTOMNÍ  Ing. Roman Filkorn (pedagogický vedúci tímu) 
  Bc. Marko Divéky 
  Bc. Matúš Korman 
  Bc. Marian Gablovský 
  Bc. Jakub Kožíšek 
  Bc. Katarína Sirotová 
STRETNUTIE VIEDOL/A  Bc. Katarína Sirotová 
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A  Bc. Matúš Korman 

Kontrola zadaných úloh 

Číslo 
úlohy 

Úloha  Výstup  Kto  Stav 

4.8  Štúdium technológie JBoss Seam 
a Apache POI 

  Celý tím  Prebieha 

5.8  Dodanie dokumentácie ohľadne 
štruktúry údajov v systéme TMTool 

  Roman Filkorn  Prebieha 

5.9  Zistiť aká technológia je použitá ako 
autentifikačná autorita 

  Roman Filkorn  Prebieha 

5.10  Zistiť ako sú riešené vo firme 
činnosti na projektoch 

  Roman Filkorn  Prebieha 

6.2 

Úprava logického modelu dát 
Evidencie zamestnancov 
a organizačnej štruktúry podľa 
návrhového vzoru 

Zmenený 
model 

Katarína Sirotová 
Marian Gablovský 

Prebieha 

6.3 
Vytvorenie prototypu pre 
uchovávanie histórie v databáze 

Funkčný 
prototyp 

Matúš Korman 
Jakub Kožíšek 

Prebieha 

6.5 
Spracovať AZM XLS súbor cez 
Apache POI 

Funkčné API  Matúš Korman  Prebieha 

6.6 
Sprototypovať vytváranie PDF, 
posielanie e‐mailov a prezentačnú 
vrstvu v rámci JBoss Seam 

Funkčný 
prototyp 

Marian Gablovský 
Jakub Kožíšek 

Prebieha 

6.8 
Vytvoriť web servis v rámci JBoss 
Seam 

Funkčný web 
servis 

Katarína Sirotová  Prebieha 

6.9  Sprístupniť prístup na TMTool 
Fungujúci 
prístup 

Roman Filkorn  Prebieha 
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6.11 
Implementácia vertikálneho 
prototypu, resp. „strašne škaredý 
prototyp“ 

Funkčný 
„škaredý“ 
prototyp 

Jakub Kožíšek  Prebieha 

7.1 
Vytvorenie a implementácia 
fyzického modelu údajov 

Fyzický 
model, Java 

triedy 
Marko Divéky  Prebieha 

Záznam zo stretnutia 

Stretnutie  bolo  zamerané  predovšetkým  na  priebežnú  kontrolu  stavu  v minulosti  zadaných  úloh. 
Okrem  tohto bol kladený dôraz aj na detaily ohľadom prototypovania systému. Na stretnutí sa tiež 
hovorilo aj o internacionalizácii systému a o riešeniach s tým súvisiacimi. 

Rozdelenie úloh 

Číslo 
úlohy 

Úloha  Výstup  Kto  Dokedy 

8.1 
Upravenie SVN štruktúry podľa 
dohody 

Nová SVN 
štruktúra 

Matúš Korman 
Najbližšie 
stretnutie 

Zhrnutie stretnutia 

Stretnutie bolo relatívne krátke a malo prevažne kontrolný charakter. 
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