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Zápisnica č. Dátum Miesto Čas
6 14.11.2007 Softvérové štúdio 18.00

Zúčastnení 
členovia

Ladislav Borženský Bc.
Ján Kohút Bc.
Peter Brtáň Bc.
Martin Petráš Bc.
Marek Koperdák Bc.
Vladimír Janov Bc.

Pedagóg Ing. Ivan Kapustík
Zapisovateľ Vladimír Janov

Program stretnutia
1. Diskusia o formálnej stránke dokumentácie
2. Diskusia o vytvorení zmienky o protype v rámci hrubého návrhu
3. Diskusia o vyvarovaní sa chýb v dokumentácii
4. Organizačné veci a rozdelenie úloh na najbližší týždeň

Priebeh stretnutia
1. Ukážka stavu dokumentácie

MK predviedol IK a celému tímu ukážku stavu dokumentácie (jej 
jednotlivých častí) tesne pred odovzdaním. Mohli sme spoločne 
skonštatovať, že dokumentácia je po vecnej a formálnej stránke veľmi 
dobre napísaná, za čo patrí manážerovi pochvala.

2. Vyriešenie problémov s formátovaním a odkazmi

MK požiadal o radu pri referencovaní štýlu v  záhlaví, vyriešil to JK.

IK spomenul o štandarde pri značení tabuliek – majú byť hore vľavo.

3. Diskusia o vytvorení zmienky o prototype

Tím sa dohodol na úlohách pre implementáciu prototypu (zoradené podlľa 
priority):

1. kouč, heterogénny hráči, 

2. brankár.

4. Poučenie pre vyvarovanie sa chýb v písaní dokumentácieň

MK sa optýtal IK aké najčastejšie problem sú pri dokumentácii. IK mu 
odpovedal, aby sme sa vyvarovali najčastejším chybám, ktoré spočívajú 
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v tom, že dokumentácie bývajú stručné a málo zrozumiteľné.

Čo sa týka GoS, IK sa vyjadril, že po formálnej stránke mali celkom dobrú 
dokumentáciu, čo sa týka formálnej stránky, tá bola veľmi dobra, po vecnej 
stránke to bol skôr priemer.

5. Rozdelenie úloh na celý týždeň

Plnenie úloh z predchádzajúcich strenutí
Id Opis Zodpovedný Termín Stav
5.1 Prepísať zápisnice do požadovaného formátu 7.11.07 splnená
5.2 Pridanie projektu do SVN a Eclipse 

prostredia
všetci 7.11.07 splnená

5.3 Vytvoriť príslušným úlohám Issues VJ 7.11.07 splnená
5.4 Dokumentácia – Zloženie tímu MP 7.11.07 splnená
5.5 Dokumentácia – Rozdelenie úloh a plnenie 

úloh
MP 7.11.07 splnená

5.6 Dokumentácia – Plán na zimný semester VJ 7.11.07 splnená
5.7 Dokumentácia – Hrubý plán na letný 

semester
VJ 7.11.07 splnená

5.8 Dokumentácia – Autorstvo k jednotlivým 
kapitolám

MK 7.11.07 splnená

5.9 Dokumentácia – Komunikácia v tíme VJ 7.11.07 splnená
5.10 Príprava preberacieho protokolu LB 7.11.07 splnená
5.11 Skompletizovanie všetkých úloh MP 7.11.07 splnená
5.12 Skompletizovanie dokumentácie do jedného 

celku
VJ 7.11.07 splnená

5.12 Dokumentácia – správa tabuliek, obrázkov MK 7.11.07 splnená
5.13 Úprava dokumentácie do štandardnej formy MK 7.11.07 splnená
5.14 Odoslanie použitej literatúry všetci 7.11.07 splnená
5.15 Dokumentácia – anotácia, úvod, záver PB 7.11.07 splnená
5.16 Dokumentácia – analýza existujúcich tímov, 

metód a prostredia RoboCup
MK 7.11.07 splnená

5.17 Dokumentácia – Analýza servera MK 7.11.07 splnená
5.18 Dokumentácia – Špecifikácia návrhu riešenia VJ,MP 7.11.07 splnená
5.19 Dokumentácia – Hrubý návrh LB 7.11.07 splnená
5.20 Dokumentácia – Skompletizovanie 

dokumentov do jedného celku
LB 7.11.07 splnená

5.21 Úprava celkovej dokumentácie do 
štandardnej formy 

MK 7.11.07 splnená

Nové úlohy
Id Opis Zodpovedný Termín Stav
6.1 Popísanie obrázkov MK, JK, LB 21.11.07 začatá
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6.2 Popísanie tabuliek MK, JK, LB 21.11.07 začatá
6.3 Vytvoriť osobitnú zmienku pre prototyp v 

rámci hrubého návrhu
Borženský 21.11.07 začatá

6.4 Skontrolovať chyby v dokumentácii všetci 21.11.07 začatá
6.5 Skontrolovať dokument podľa štandardov Brtáň 21.11.07 začatá
6.6 Upraviť zápsinice vrámci príloh Petráš 21.11.07 začatá
6.7 Zadanie úloh do Google Code Janov 21.11.07 začatá
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