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Zápisnica č. 8 
 

Zápisnica č. Dátum Miesto Čas 
8 28.11.2007 Softvérové štúdio 18.00 

 
Zúčastnení  
členovia 

Ladislav Borženský 
Peter Brtáň 
Vladimír Janov 
Ján Kohut 
Marek Koperdák 
Martin Petráš 

Pedagóg Ing. Ivan Kapustík 
Zapisovateľ Ján Kohut 

 
Program stretnutia 

1. Zhodnotenie plnenia starých úloh 
2. Diskusia 
3. Stanovenie úloh na ďalšie stretnutia 

 
Priebeh stretnutia 

1. Plnenie starých úloh 
• Diskutovalo sa plnenie starých úloh 

 
2. Diskusia 

• MP vysvetlil spôsob práce s SVN a binárnymi súbormi. Taktiež sa dohodlo na 
zapnutí zaznamenávania revízií v MS Word. 

• Rozoberali sa zdrojové kódy kouča,  niektoré tímy používajú rovnaké zdrojové 
kódy. Riešilo sa taktiež kde v zdrojových kódoch je potrebné implementovať 
funkcionalitu kouča.  

• Objasnili sa podmienky, ako sa prezentuje prototyp a prezentácia.  
• Riešili sa ďalšie termíny odovzdania častí projektu. 
• Navrhlo sa pokúsiť riešiť správanie brankára a kouča.  
• MP nás oboznámil o funkcionalite  vyhľadávania na stránke tímu. 
• Riešil sa posudok k prototypu a rozoberali sa niektoré veci, ktoré vytkli 

oponenti.  
3. Stanovenie nových úloh 

• Stanovili sa úlohy na ďalšie stretnutia. 
 
 
Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí 
Id Opis Zodpovedný Termín Stav 
7.1 Finálne dokumenty ponechať a všetkých staré 

dokumenty odstrániť, resp. premiestniť do 
iného priečinka. 

LB 21.11.07 splnená 

7.2  Vytvorenie novej adresárovej štruktúry v 
SVN. 

JK 23.11.07 splnená 

7.3 Skúsiť funkčnosť SVN, zameranie sa na 
'LOCK' 

MP 21.11.07 splnená 
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7.4  Nájdenie všetkých možných implementácií 
kouča v starších hráčoch. 

LB, VJ, MK 24.11.07 splnená 

7.5 Zistiť ako to je s odovzdaním posudku 
prototypu. 

MK 29.11.07 splnená 

7.6 Pripraviť ďalšie možnosti ako vylepšiť 
prototyp. 

Všetci 29.11.07 splnená 

7.7 Zadať úlohy zo 7. stretnutia do google code. VP 21.11.07 splnená 
7.8 Spracovať zápis a dať ho do použiteľnej 

podoby. 
MK 23.11.07 splnená 

 
Nové úlohy 
Id Opis Zodpovedný Termín Stav 
8.1 Práca na koučovi. Všetci 05.12.07 začatá 
8.2  Práca na brankárovi. Všetci 05.12.07 začatá 
8.3 Riešiť sprístupnenie Google Group pre 

verejnosť. 
MP 05.12.07 začatá 

8.4  Stanoviť zodpovedných na vytvorenie reakcie 
na posudok. 

MK 17.12.07 začatá 

8.5 Vyriešiť spôsob prezentácie. Všetci nasledujúc
e stretnutie 

začatá 

8.6 Zadanie úloh pre prácu so zdrojovými 
súbormi. 

JK 01.12.07 začatá 

  


