
Zápisnica č.5 

 zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 2, konaného dňa 

24.3.2009 
 

Prítomní členovia: Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František 

Januš 

 

Program: 

1. Prezentácia súčasného stavu projektu 

2. Plán do budúceho stretnutia 

K bodu 1.) 

 
Môžeme konštatovať, že ciele stanovené na poslednom stretnutí boli splnené. Pre 

rekapituláciu ich stručne popíšeme v bodoch: 

 

 Integrácia Subversion systému do užívateľského rozhrania nášho systému. Pokiaľ 

užívateľ vykoná úpravy na pôvodnom projekte a uloží ich, bude mať možnosť vrátiť 

sa aj k pôvodnej verzii. S každým uložením sa vytvorí nová verzia projektu  repozitári 

SVN. Verzie sú číslované inkrementálne, pričom s každou verziou sa ukladá aj 

poznámka, kto danú verziu uložil.  

 V sekcii systému Správa projektov – Zoznam projektov, pre administrátora pribudla 

možnosť filtrovať projekty podľa ich zakladateľov.  

 V systéme bola vytvorená špeciálna skupina užívateľov – Administrátori. Ako z názvu 

vyplýva, táto skupina bude mať okrem štandardných užívateľských právomocí aj 

administrátorské: Jedná sa o možnosť mazať aj projekty iných užívateľov, taktiež ich 

uzatvárať, možnosť ich spätne odomknúť a  meniť diskovú kvótu. Pokiaľ sa projekt 

uzavrie, je uložená iba jeho aktuálna verzia, predchádzajúce verzie sa vymažú. Jeho 

opätovným odomknutím, už teda nie je možné pristupovať k jeho už vymazaným 

predchádzajúcim verziám.  

 V pravom informačnom paneli, bol pridaný sumár Verejných / Súkromných / 

Otvorených / Zatvorených projektov, ktorý užívateľa informuje o ich počte. Takto má 

užívateľ stále prehľad nielen o aktuálnom obsadení svojej diskovej kvóty, ale aj 

o počte jednotlivých typov projektov.  

 

Všetky spomenuté zmeny boli prezentované pedagogickému vedúcemu. So súčasným stavom 

projektu vyjadril spokojnosť. 

 

K bodu 2.) 
 

Do budúceho stretnutia máme nasledujúci plán: 

 

 Vyriešiť implementáciu konfliktných situácii, ktoré môžu nastať v prípade, že jeden 

projekt bude súčasne upravovaný a ukladaný viacerými užívateľmi.  

 Následne, pokračovať v spisovaní kapitoly Implementácia.  

 Premyslieť plán testovania systému. Samotné testovanie bude pozostávať z viacerých 

častí. Cieľom je komplexne otestovať celý systém.  

 

 

Zapísal: František Januš 


