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A. ÚVOD 

 

Tento dokument ponúka všetky informácie a materiály tímu KAM-i-KADZE (tímu č. 2) 

týkajúce sa riadenia, ktoré vznikli počas riešenia projektu.  

V Kapitole B sa nachádza ponuka, ktorou sme sa uchádzali o pridelenie témy 

Digitálne mapy. Po pridelení inej témy a jej rozanalyzovaní sme navrhli predbežný  časový 

plán, ktorý sa nachádza v Kapitole C. V nasledujúcej kapitole (Kapitola D) sú spísané 

dlhodobé a krátkodobé úlohy členov nášho tímu. Výstupným pomocným dokumentom  

každého stretnutia je zápisnica. Tieto zápisnice sú v Kapitole E zoradené od prvého 

do súčasnosti posledného stretnutia. Kapitoly F a G budú dopracované neskôr, v tomto štádiu 

riešenia ešte nie sú potrebné. Kapitola H približuje nástroj Subversion, ktorý si náš tím vybral 

pre správu verzií. Neskôr sa táto kapitola viac upresní a rozšíri. Šablóny preberacích 

protokolov sa nachádzajú v Kapitole I. 
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B.  PONUKA 

B. 1. ZADANIE PROJEKTU 
 

Digitálne mapy patria v súčasnosti k veľmi obľúbeným prostriedkom na vyhľadávanie 

objektov a navigáciu vo zvolenej oblasti. Základom digitálnych máp je modelovanie 

geografického regiónu a prepojenie objektov, ktoré sa v ňom nachádzajú s ich presnou 

geografickou polohou. Medzi objekty, ktoré sú zachytené v bežných digitálnych mapách 

patria ulice, budovy, čerpacie stanice a iné. V špeciálnych prípadoch môže ísť napríklad aj 

oplynové rozvody. Používatelia môžu v takýchto mapách vyhľadávať želané objekty – zväčša 

len na základe kľúčového slova. Niektoré systémy umožňujú zvoliť kategóriu objektu a ich 

následné zobrazenie vo zvolenej oblasti (napr. všetky hotely v okruhu 10 km). Tieto prístupy 

však nie sú dostatočne pohodlné a efektívne. 

Vašou úlohou v projekte bude navrhnúť efektívny spôsob vyhľadávania objektov 

v digitálnych mapách a ďalšiu prácu s mapami. Práca by sa mala zamerať na návrh 

a implementáciu: 

 

 pútavého grafického rozhrania umožňujúceho efektívne vyhľadávanie, 

 vhodného spôsobu doplnenia metadát objektov, ktoré budú určovať, čo daný objekt 

predstavuje, 

 systému umožňujúceho pridávanie anotácií objektov spolu s ich geografickými 

polohami do centrálneho úložiska a následné poskytnutie funkcionality (spätného) 

geografického kódovania - určenie geografickej polohy objektu, respektíve 

vyhľadanie objektov nachádzajúcich sa v zadanej pozícii. 

 

Uvedené požiadavky nie sú striktné. Projekt umožňuje sústrediť sa na niektoré z nich alebo 

riešiť iné problémy v súvislosti s digitálnymi mapami a posunúť sa v tomto kontexte 

napríklad do oblasti mobilných technológií. 

Počas projektu budú/môžu jeho riešitelia pracovať s nasledovnými technológiami 

a oblasťami: 

 

 webové technológie: tvorba webových systémov, webové služby 

 počítačová grafika, multimédiá 



B. Ponuka                                                                                                         Riadenie projektu 

      2 

 Google Mapplets 

 databázové systémy 

 mobilné technológie 

B. 2. ZLOŽENIE TÍMU + KONTAKT 
 

Kontakt na tím: besttpteam@gmail.com 

Tím číslo 2 je tvorený nasledujúcimi študentmi: 

 

Bc. Robin Bábíček 

Ovláda programovacie jazyky C, C#, databázový jazyk SQL. Má hlbšie znalosti jazyka Java, 

pričom pracoval s rôznymi API na prepojenie platformy s okolím (DB API, OpenGL API...) 

Pri práci v spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom softvéru získal skúsenosti s vývojom 

softvérového projektu v tíme, s webovou technológiou ASP.NET, ako aj reprezentáciou dát 

vo formáte XML. Má skúsenosti s databázovým serverom MS SQL Server a webovým 

serverom Apache. Vo svojej bakalárskej práci sa venoval problematike ontológií a práci 

s ontologickými úložiskami. 

 

Bc. Matúš Coranič 

Bakalársky titul získal na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia a praxe vo firmách zaoberajúcich sa vývojom 

softvéru získal skúsenosti s programovacími a skriptovacími jazykmi C/C++, Java, Javascript, 

SQL, HTML. Venoval sa vývojom Java J2SE/J2EE aplikácií založených na technológiách 

Hibernate a Spring. Pri ich vývoji používal aj databázy PostgreSQL a MySQL. Má znalosti 

práce so servletovým kontajnerom Tomcat, aplikačným serverom JBoss, nástrojom 

na riadenie a správu softvérového projektu Maven, prostredím JAIN SLEE a jeho VoIP 

platformou Mobicents. Pri záverečnej práci bakalárskeho štúdia sa venoval problematike 

dolovania dát pomocou zhlukovacích metód. Pracuje vo firme pôsobiacej v oblasti 

telekomunikácii ako Java Developer. 
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Bc. Matúš Čelko 

Bakalársky titul získal na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. Praktické znalosti nadobudol hlavne v spoločnosti Avitech 

s.r.o, pri tvorbe leteckých informačných systémov. Tieto praktické znalosti zahŕňajú pokročilú  

znalosť programovacích a skriptovacích jazykov Visual Basic, C++, C#, Java, PL/SQL. 

Podieľal sa na dizajne a implementácií servletovej aplikácie postavenej na technológii J2EE 

s využitím servletovského kontajnera Tomcat. Medzi ďalšie použité technológie patrí 

napríklad hibernate, spring framework a xmlBlaster. Ďalej sa podieľal na tvorbe klientskych 

aplikácií v jazykoch Visual Basic, C++ a C#. Pracoval s databázou Oracle, pričom prišiel 

do kontaktu s nástrojom Oracle Locator. 

 

Bc. Celestín Černák 

Počas štúdia na FIIT STU získal skúsenosti s webovými technológiami Apache/PHP/MySQL. 

Pre spoločnosť Avitech s.r.o. pracuje v oblasti konfiguračného riadenia a získal skúsenosti 

s vývojom v tíme, s databázovým systémom Oracle ako aj so systémami na manažment verzií 

Subversion a SourceSafe. Zároveň ovláda prácu so systémami na zdieľanie informácií 

a projektový manažment Sharepoint Server a Project Server od spoločnosti Microsoft. 

 

Bc. Daniela Miloňová 

Počas štúdia na FIIT získala skúsenosti s programovacími jazykmi C, Java a C++. Nie sú jej 

cudzie ani webové technológie. V bakalárskej prace si prehĺbila zručnosti s PHP, CSS ako aj 

prácu s databázou MySQL. V rámci študovaných predmetov si osvojila aj XML, XPath 

a XSLT. Na škole ako aj samoštúdiom sa dostala k práci s počítačovou grafikou využitím 

Flashu a Adobe Photoshopu. 

 

Bc. Katarína Poláková 

Počas štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií sa naučila programovať 

v jazykoch C, C++ a Java. Oboznámila sa s tvorbou UML diagramov. Jej bakalárska práca sa 

týkala webovej aplikácie, pri ktorej si osvojila HTML, ale predovšetkým PHP, CSS a prácu 

s databázou MySQL. Má skúsenosti s tvorbou rozhraní priateľských pre používateľa. 

Vo voľnom čase sa začala venovať práci v programe Adobe Photoshop. 
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Prínos členov tímu k projektu 

 

Bc. Robin Bábíček – návrh používateľského rozhrania, implementácia 

Bc. Matúš Coranič – znalosť databáz, dolovanie v dátach, aplikačné servery, implementácia 

Bc. Matúš Čelko – databáza Oracle, implementácia 

Bc. Celestín Černák – plánovanie projektu, databáza Oracle, implementácia 

Bc. Daniela Miloňová - návrh používateľského rozhrania, implementácia 

Bc. Katarína Poláková – grafické a ovládacie prvky, implementácia 

 

B. 3. MOTIVÁCIA 
 

Digitálne mapy patria v súčasnosti k najprudšie sa rozvíjajúcej oblasti webových technológií. 

Rozširovanie širokopásmového internetu spolu s vysokým počtom existujúcich portálov 

umožňuje ich využívanie veľkej časti populácie. Existuje množstvo portálov ponúkajúcich 

služby komplexného vyhľadávania, vkladania používateľom definovaných prvkov 

a referencií, či len jednoduchého prezerania digitálnych máp. 

Ako študenti informatického odboru jednotlivé portály využívame takmer denne pre 

svoje osobné potreby. Stále však narážame na chýbajúci „komunitne“ založený portál, ktorý 

by prepájal komunitné portály (facebook.com, myspace.com, atď) s portálmi s digitálnymi 

mapami. Tento stav by sme sa chceli pokúsiť zmeniť vytvorením portálu, ktorý by to 

umožňoval. Chceli by sme tak pomôcť členom jednotlivých komunít (či už študentom jednej 

fakulty, kamarátom z krúžku alebo kolegom z práce) efektívnejšie zdieľať informácie o sebe 

a svojom okolí. 

 

Táto téma nám umožňuje skombinovať vedomosti nadobudnuté štúdiom a pracovnými 

skúsenosťami spolu s chuťou učiť a zdokonaľovať sa v nových technológiách. Projekt bude 

založený na využití webových technológií prepojených s databázovým systémom Oracle. 

Keďže s týmito technológiami majú všetci členovia nášho tímu dobré skúsenosti, cítime sa 

byť na jeho riešenie a zvládnutie dobre pripravení. 
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B. 4. NÁVRH RIEŠENIA 
 

Ťažisko navrhovaného riešenia vidíme vo vytvorení portálu, ktorý by na prvý pohľad vyzeral 

ako klasická stránka s digitálnymi mapami. Po prihlásení by však získal skôr charakter 

komunitného portálu. Každý používateľ by mohol na mape pridávať ľubovoľné objekty 

a zdieľať tak množstvo informácií s ostatnými používateľmi. Títo by boli zároveň členmi 

skupín a tak by mohli zdieľať dôležité informácie napr. len so svojimi priateľmi.  

Predstava, že označíte na digitálnej mape miesto stretnutia s priateľmi, odporučíte im 

dobrý podnik, alebo vyznačíte, kde budete tráviť deň je lákavá a v dnešnej uponáhľanej dobe 

umožní efektívnejšie stretávanie hlavne mladým ľuďom. Informácie o vašej polohe 

samozrejme budú môcť byť viditeľné pre všetkých, ale zároveň aj obmedzené na členov vašej 

skupiny. S použitím mobilného pripojenia na internet budete mať okamžitý prístup 

k informáciám o svojich najbližších. Systém umožní vygenerovať stránku určenú špeciálne 

pre mobilné telefóny, kde by používateľ síce nevidel priamo mapu, ale aj tak by vedel získať 

textové informácie o polohe konkrétneho používateľa. 

Každé ráno si budete môcť do mapy zadať, kde sa budete nachádzať počas dňa 

a umožníte tak jednoduchšie stretávanie. Ak systém náhodou narazí na zhodu času a miesta, 

automaticky vás na to upozorní a neplánovaného stretnutia sa môže stať plánované. 

Zaujímavú možnosť poskytne systém pre priaznivcov turistiky, ktorí si budú môcť 

jednoduchým spôsobom naplánovať trasu a zobraziť ju všetkým členom výpravy. 

Druhým hlavným momentom práce je zefektívnenie vyhľadávania v digitálnych 

mapách. Mnohé súčasné portály majú vytvorený vlastný systém vyhľadávania a transformácie 

údajov na geografické súradnice, ktorý zaťažuje systém a častokrát neprináša želanú 

efektivitu. Tento systém by sme chceli zmeniť priamo použitím efektívneho nástroja Oracle 

Locator. Jedná sa o zabudovaný nástroj databázy Oracle, ktorý umožňuje mimoriadne rýchle 

a efektívne vyhľadávanie. Jednotlivé objekty (body, čiary, polygóny) sú v databáze ukladané 

vo vrstvách, čím umožňujú naozaj efektívnu prácu hlavne s mapami miest. 

Zaujímavou možnosťou rozšírenia je prepojenie nami vytvoreného systému 

s technológiou GPS, ktorá by umožňovala zobrazenie polohy používateľa na mape prakticky 

neustále. Používateľ by prostredníctvom mobilného telefónu s GPS modulom mohol pridať 

svoju polohu na mapu pomocou niekoľkých kliknutí. Odpadla by tak potreba formulárov 

a používateľ by mohol rýchlo a jednoducho zdieľať svoju aktuálnu polohu. Toto by uľahčilo  

stretávanie v neznámom prostredí napríklad v prípade, že by sa členovia skupiny stratili.  

Ďalším vhodným rozšírením by mohla byť možnosť vyhľadávania trasy medzi dvoma 
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zvolenými bodmi na mape. (Na tento účel by mohli byť využité portály tretích strán (napr. 

GoogleMaps) – systém pošle portálu súradnice dvoch bodov, ten vráti naplánovanú trasu, 

ktorá bude následne zobrazená používateľovi.) 

B. 5. PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
 

Na základe našich skúseností a predbežnej špecifikácie zadania navrhujeme v tomto projekte 

použiť nasledovné technológie. Použitie jazyka PHP obohateného o Ajax na vytvorenie 

základného frameworku umožní vyvinúť stabilný systém. Ako úložisko dát chceme použiť 

datábazový systém Oracle. Táto databázová technológia sa v súčasnosti zaraďuje 

k najpoužívanejším hlavne z dôvodu vysokej spoľahlivosti a širokej funkcionalite. Ďalším 

dôvodom na jej využitie je nástroj Oracle Locator umožňujúci efektívne vyhľadávanie 

v geografických dátach. 

B. 6. PREFEROVANÉ PORADIE TÉM 
 

1. Dig-Mapy 

2. Cestovka 

3. Casopis 

4. Automaty 

5. Organisti 

6. Lua 

7. RoboCup 2D 

8. Doprava 

9. 3DVizual 

10. Web-Viz 

11. RoboCup 3D 

12. Ohlasy 

13. Zadania 

14. Sociálne siete 

15. Znalosti 

16. Europrix 

17. Rozvrh
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B. 7.  ROZVRH 
 Tabuľka č.1 Spojený rozvrh všetkých členov tímu 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabuľka č.2 Vyznačenie voľných termínov v tímovom rozvrhu

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 

Pondelok 

KSS @ NS PDbT @ TK TSST1 VS/IS@   

Kód   KSS @   PDbT @           

      NP @  (4.-12.tyzden)                 

Utorok             TK MPSIS msi @ 

Streda 
NS @ PDbT NS @ NS @             

        KSS                 

Štvrtok 
Kód @   NP     ASS         

                  AIS     

Piatok NP @  (4.-12.) NP @ (1.-3.) VI VI @ Jazyky     

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 

Pondelok 
                            

Utorok 
                            

Streda 
                            

Štvrtok 
                            

Piatok 
                            



C. Plán projektu                                                                                              Riadenie projektu 

1       

C.  PLÁN PROJEKTU 

C. 1. HRUBÝ PLÁN NA ZIMNÝ SEMESTER 

 

 Popis činnosti Stav 

4. týždeň 
 

13.10. – 19.10. 
štúdium problematiky a existujúcich riešení, vybratie vývojového prostredia splnené 

5. týždeň 
 

20.10. – 26.10. 

špecifikovanie požiadaviek, špecifikovanie údajov a funkcií systému, 

vytýčenie problémových oblastí 

začiatok dokumentovania – úvod, špecifikácia požiadaviek 

splnené 

6. týždeň 
 

27.10. – 2.11. 

rozobratie problémových oblastí, predbežný návrh užívateľského prostredia, 

dokumentácia – ďalšie časti 
splnené 

7. týždeň 
3.11. – 9.11. 

dokončenie návrhu riešenia, pokračovanie v dokumentácii splnené 

8. týždeň 
 

10.11. – 16.11. 

odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a 

návrh riešenia 

splnené 

9. týždeň 
 

17.11. – 23.11. 

preštudovanie dokumentácie iného tímu, odovzdanie posudku analýzy, 

špecifikácie a návrhu iného tímu 

návrh vybraných častí prototypu 

rozpracované 

10. týždeň 
 

24.11. – 30.11. 
vyhodnotenie posudku, implementácia 

 

11. týždeň 
 

1.12. – 7.12. 
implementácia, testovanie, dokumentácia 

 

12. týždeň 
 

8.12. – 14.12. 

implementácia a opravy nedostatkov  v prototype, dokumentácia 

vytvorenie prezentácie  

13. týždeň 
 

15.12. – 21.12. 

odovzdanie prototypu vybraných častí systému + dokumentácia 

používateľská prezentácia prototypu 

odovzdanie posudku na iný tím 
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D. ÚLOHY ČLENOV TÍMU 

D. 1. DLHODOBÉ ÚLOHY 
 

Bc. Robin Bábíček – manažér kvality, spolupráca na dokumentácii, testovanie 

Bc. Matúš Coranič – manažér vývoja - implementácia 

Bc. Matúš Čelko – manažér vývoja - implementácia 

Bc. Celestín Černák – vedúci, práca na dokumentácii 

Bc. Daniela Miloňová - manažér plánovania, testovanie 

Bc. Katarína Poláková – manažér podporných činností, webmaster 

D. 2. KRÁTKODOBÉ ÚLOHY 
 

Krátkodobé úlohy sú úlohy, ktoré vzišli zo spoločných stretnutí tímu. 

 

D. 2. 1. ZIMNÝ SEMESTER 

 Popis činnosti Zodpovednosť Vypracovanie 

Termín 

plánovaného 

ukončenia 

Termín 

skutočného 

ukončenia 

Stav 

1.1 Pozrieť simulátory + tabuľka porovnaní Celo Tím 14.10.2008 21.10.2008 splnené 

1.2 Návrh vizualizácie Robin Tím 14.10.2008 11.11.2008 splnené 

1.3 Návrh XML súboru Matúš Č. Matúš Č. 25.11.2008  
čiastočne 

splnené 

1.4 Rozdelenie úloh v tíme Celo Celo 14.10.2008 14.10.2008 splnené 

1.5 Plán práce na semester Danka Danka 14.10.2008 21.10.2008 splnené 

2.1 Vytvoriť webovú stránku Katka Katka 20.10.2008 20.10.2008 splnené 

2.2 Napísať špecifikáciu požiadaviek Celo Tím 21.10.2008 21.10.2008 splnené 

2.3 
Vybrať softvérový nástroj pre manažment 

v tíme 
Katka Tím 21.10.2008 21.10.2008 splnené 

3.1 
Spustiť softvérový nástroj pre manažment 

v tíme 
Danka Danka 28.10.2008 28.10.2008 splnené 

4.1 Aktualizácia dotProject Katka Katka 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.2 Prezentácia funkčnosti gui Robin Robin, tím 4.11.2008 11.11.2008 splnené 
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4.3 

Špecifikácia požiadaviek: Editor pások, 

Editor stavového diagramu + editor 

formálnej špecifikácie 

Robin Robin 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.4 
Špecifikácia požiadaviek: Všeobecné 

požiadavky 
Katka Katka 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.5 Špecifikácia požiadaviek: Simulátor GUI Danka Danka 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.6 
Špecifikácia požiadaviek: File 

management 
Celo Celo 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.7 
Špecifikácia požiadaviek: Dostatočne 

všeobecný framework, Riadenie vlákien 
Matúš Č. Matúš Č. 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.8 

Špecifikácia požiadaviek: Strom 

prehľadávania do šírky, jeho funkcionalita, 

Nastavenie rýchlosti, 

Deterministický/nedeterministický nástroj 

Matúš C. Matúš C. 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.9 Sprevádzkovať SVN Celo Celo 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.10 
Popísať spôsob akým sa bude zobrazovať 

nedeterminizmus 
Danka Danka 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.11 Analýza JFLAP xml schémy Matúš Č. Matúš Č. 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.12 Dokumentácia: Analýza simulátorov Celo Celo 4.11.2008 11.11.2008 splnené 

4.13 Dokumentácie: Štruktúra dokumentu  Matúš C. Matúš C. 4.11.2008 4.11.2008 splnené 

4.14 Návrh prezentácie nedeterminizmu Robin Robin 4.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.1 Aktualizácia dotProject Katka Katka 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.2 Poslať fotku Katke Katka Tím 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.3 
Spojenie špecifikácie požiadaviek od 

jednotlivých členov 
Celo Celo 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.4 Návrh jadra systému Matúš Č. Matúš Č. 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.5 
Prípady použitia pre nedeterministickú 

simuláciu 
Danka Danka 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.6 
Prípady použitia pre deterministickú 

simuláciu 
Matúš C. Matúš C. 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.7 Prípady použitia pre vytvorenie automatu Katka Katka 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.8 Dokumentácia: Porovnanie simulátorov Matúš C. Matúš C. 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

5.9 Dokumentácia: Riadenie projektu Danka Danka 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

6.1 Aktualizácia DotProject Katka Katka 18.11.2008 11.11.2008 splnené 



D. Úlohy členov tímu                                                                                     Riadenie projektu 

 3 

6.2 Aktualizácia šablóny dokumentácie Matúš C. Matúš C. 12.11.2008 11.11.2008 splnené 

6.3 Dokončenie dokumentácie Celo Tím 12.11.2008 12.11.2008 splnené 

6.4 Napísanie úvodu Matúš Č. Matúš Č. 11.11.2008 11.11.2008 splnené 

6.5 Aktualizácia prehľadu Matúš C. Matúš C. 12.11.2008 11.11.2008 splnené 

6.6 
Rozdelenie návrhu a špecifikácie – text 

a screenshoty k návrhu GUI 
Robin Robin 12.11.2008 11.11.2008 splnené 

6.7 Update use case diagramov Katka Katka 12.11.2008 11.11.2008 splnené 

6.8 Spojenie návrhu od jednotlivých členov Katka Katka 12.11.2008 11.11.2008 splnené 

6.9 Finalizácia dokumentu Celo Celo 12.11.2008 12.11.2008 splnené 

6.10 Aktualizovanie technickej dokumentácie Danka Danka 12.11.2008 11.11.2008 splnené 

 

D. 3. AUTORSTVO ČASTÍ DOKUMENTU 
 

Autorstvo kapitol v dokumente v časti Inžinierske dielo sa nachádza v tabuľke č. 3 a autorstvo 

v časti Riadenie projektu v tabuľke č. 4. 

 

 Tabuľka č. 3 – Autorstvo častí dokumentu (Inžinierske dielo) 
 

 Názov kapitoly Autor 

1.1 Úvod Matúš Čelko 

1.2 Analýza problému Celestín Černák 

1.3 Prehľad existujúcich riešení Matúš Coranič 

1.4 Špecifikácia požiadaviek Celestín Černák 

1.4.1 Požiadavky na grafické rozhranie 
Robin Bábíček 

Daniela Miloňová 

1.4.2 Všeobecné požiadavky Katarína Poláková 

1.4.3 Výpočtová logika 
Matúš Coranič 

Matúš Čelko 

1.4.4 Správa súborov Celestín Černák 

1.5 Návrh riešenia Katarína Poláková 

1.5.1 Jadro systému Matúš Čelko 

1.5.2 Návrh XML schémy Matúš Čelko 

1.5.3 Simulátor Daniela Miloňová 
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1.5.4 Vytvorenie automatu Katarína Poláková 

1.5.5 Determinizmus v simulácii 
Matúš Coranič 

Katarína Poláková 

1.5.6 Nedeterminizmus v simulácií 
Daniela Miloňová 

Katarína Poláková 

1.5.7 
Diagram činnosti simulácie 

nedeterministického autoamtu 
Daniela Miloňová 

1.5.8 

– 

1.5.13 

Návrh editora 

Editor pásky 

Editor stavového diagramu 

Editor formálnej špecifikácie 

Editor zásobníka 

Zadávanie špeciálnych symbolov 

Robin Bábiček 

2. Prototyp - 

 
 

 

 

Tabulka č. 4 – Autorstvo častí dokumentu (Riadenie projektu) 
 

 Názov kapitoly Autor 

A Úvod Daniela Miloňová 

B Ponuka 

Robin Bábíček 

Celestín Černák 

Matúš Čelko 

C Plán projektu Daniela Miloňová 

D Úlohy členov tímu Daniela Miloňová 

E Záznamy zo stretnutí všetci 

F Štandardy kódovania - 

G Posudky - 

H Manažment verzií, konfigurácií a zmien Daniela Miloňová 

I Preberacie protokoly Daniela Miloňová 
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E.  ZÁZNAMY ZO STRETNUTÍ 

ZÁPIS Z 1. STRETNUTIA TÍMU Č. 2 
 

Dátum a čas:  7.10.2008, 10:40 – 11:50 

 

Miestnosť:  D – 323 

 

Prítomní: 

  

 Pedagóg: Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

 

 Členovia tímu: Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič, 

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína 

Poláková 

 

Záznam vytvoril:  Bc. Daniela Miloňová 

 

Téma stretnutia: Úvodné stretnutie k tímovému projektu 

  

Opis stretnutia: 

Na začiatku stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. prešla základné informácie o teórii 

automatov. Sústredila sa na 3 typy: konečný automat, zásobníkový automat a Turingov stroj. 

 

Našou úlohou bude vytvoriť framework. Editor ako aj vizulizačnú časť na pochopenie a prácu 

s automatmi. 

Výsledkom je, že automat zakaždým buď akceptuje alebo neakceptuje slovo z jazyka. 

 

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť: 

 

1. Nedeterminizmus – možnosti sú prehľadať všetky riešenia do hĺbky, výpočtovo 

náročné, hľadať optimalizácie 

2. Ako zobraziť nedeterminizmus 

3. Ako prezentovať aby používateľ pochopil význam práce s automatmi – prispôsobiť 

graf. rozhranie 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín 

1.1 Pozrieť simulátory a vytvoriť tabuľku porovnaní Celestín tím 14.10.2008 

1.2 Návrh vizualizácie Robin tím 14.10.2008 

1.3 Návrh XML súboru Matúš C. tím 14.10.2008 

1.4 Rozdeliť roly v tíme Celestín Celestín 14.10.2008 

1.5 Plán práce na semester Danka Danka 14.10.2008 
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ZÁPIS Z 2. STRETNUTIA TÍMU Č. 2 
 

Dátum a čas:  14.10.2008, 10:00 – 13:00 

 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

 

Prítomní:  

 

 Pedagóg: Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

 

 Členovia tímu: Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič, 

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína 

Poláková 

 

Záznam vytvoril:   Bc. Katarína Poláková 

 

Téma stretnutia:  Špecifikácia požiadaviek 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín Stav 

1.1 
Pozrieť simulátory a vytvoriť tabuľku 

porovnaní  
Celo tím 14.10.2008 

čiastočne 

splnené 

1.2 Návrh vizualizácie Robin tím 14.10.2008 rozrobené 

1.3 Návrh XML súboru Matúš tím 14.10.2008 rozrobené 

1.4 Rozdeliť roly v tíme Celestín Celestín 14.10.2008 splnené 

1.5 Plán práce na semester Danka Danka 14.10.2008 
čiastočne 

splnené 

 

Opis stretnutia: 

Diskusia o automatoch, ktoré sme porovnávali, zhrnutie ich výhod a nevýhod, zhrnutie 

problémov a nedokonalostí týchto automatov. Získali sme prehľad akým smerom chceme aby 

sa náš projekt uberal. 

 

 Rozdelenie rolí: 

 Vedúci tímu: Bc. Celestín Černák 

 Manažéri vývoja: Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič 

 Manažér plánovania: Bc. Daniela Miloňová 

 Manažér kvality: Bc. Robin Bábíček 

 Manažér podporných činností: Bc. Katarína Poláková 

Ďalšie roly: 

 Tvorba dokumentácie: Bc. Celestín Černák, Bc. Robin Bábiček 

 Tvorba a údržba webovej stránky: Bc. Katarína Poláková 

 Zápisy zo stretnutí: tím 
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Porovnávanie rôznych softvérových nástrojov pre manažment v tíme, predbežný výber 

nástroja dotProject. Stanovenie podmienok, ktoré by mal tento nástroj spĺňať – podpora PHP, 

MySQL, webová aplikácia. 

 

Simulátor automatov budeme programovať v jazyku Java, ako stand-alone aplikáciu, 

v neskorších fázach sa vytvorí Java Applet, nebude obsahovať všetky funkcie stand-alone 

aplikácie. Pred implementáciu budú potrebné konzultácie ohľadom funcionality. 

Zvolili sme agilnú techniku vývoja softvéru (nabaľovanie). 

 

Z tabuľky porovnaní predchádzajúcich projektov sme vybrali pozitíva do nášho návrhu 

vizualizácie. 

 

Spôsoby zobrazovania automatov: 

 Diagram 

 Tabuľka 

 Funkcia 

 

Budeme používať všetky typy zobrazenia, z jedného typu sa bude dať vygenerovať iný typ. 

Bude potrebné implementovať editor prechodových funkcií. 

Problém nedeterminizmu – aplikácia bude rozpoznávať či daný automat je nedeterministický, 

zobrazí strom výsledkov, používateľ si bude môcť voliť kadiaľ sa simulácia bude uberať. 

Ďalšími uvažovanými možnosťami je zobrazenie najlepšieho prechodu alebo nechať voľbu 

ďalšieho kroku pre používateľa. 

Vhodné je zobrazenie nedeterminizmu už pri tvorbe automatu. 

 

Automat môže mať viacero pások a viacero hláv. Existujú v zásade 3 spôsoby zobrazenia 

pások a hláv, vyberieme si z nich jeden. 

 

Funkcie hlavy: 

 číta / číta a zapisuje 

 pohyb len doprava / doprava a doľava / o počet políčok 

 

Diskusia o návrhu simulácie viedla k dohode, že je nutné mať rýchly priebeh, čiže ukáže či 

slovo akceptuje alebo neakceptuje. Potom pomalšiu simuláciu, kde je vidieť čo sa 

v jednotlivých krokoch deje. Ďalšou alternatívou je krokovanie simulácie. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín 

1.1 Pozrieť simulátory ostatných študentov  Celestín tím 21.10.2008 

1.2 Návrh vizualizácie – dokončiť Robin Robin, tím 21.10.2008 

1.3 Návrh XML súboru - dokončiť Matúš Matúš 11.11.2008 

1.5 Plán práce na semester - upraviť Danka Danka 21.10.2008 

2.1 Vytvoriť webovú stránku Katka Katka 20.10.2008 

2.2 Napísať špecifikáciu požiadaviek Celestín tím 21.10.2008 

2.3 
Vybrať softvérový nástroj pre manažment 

v tíme 
Katka tím 21.10.2008 
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ZÁPIS Z 3. STRETNUTIA TÍMU Č. 2 
 
Dátum a čas:  21.10.2008, 10:00 – 13:00 

 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

 

Prítomní:  

 

 Pedagóg: Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

 

 Členovia tímu: Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič, 

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína 

Poláková 

 

Záznam vytvoril:   Bc. Matúš Coranič 

 

Téma stretnutia:  Vizualizácia a manažment 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín Stav 

1.1 
Pozrieť simulátory ostatných 

študentov 
Celestín tím 21.10.2008 splnené 

1.2 Návrh vizualizácie – dokončiť Robin Robin 21.10.2008 rozrobené 

1.3 Návrh XML súboru - dokončiť Matúš C. Matúš C. 11.11.2008 rozrobené 

1.5 Plán práce na semester - upraviť Danka Danka 21.10.2008 splnené 

2.1 Vytvoriť webovú stránku Katka Katka 20.10.2008 splnené 

2.2 Napísať špecifikáciu požiadaviek Celestín tím 21.10.2008 splnené 

2.3 
Vybrať softvérový nástroj pre 

manažment v tíme 
Katka tím 21.10.2008 

čiastočne 

splnené 

 
Opis stretnutia: 
 
Prezentácia web stránky vedúcej a diskusia o jej aktualizovaní (kto, ako). Kontrola stavu 

predchádzajúcich úloh. Krátky opis študentských prác. 

 

Rozdelenie jednotlivých požiadaviek na moduly: 

 Editor stavu – diagramu 

 Editor formálnej špecifikácie – prechodová funkcia 

 Editor pásky/pások 

 Pamäť vstupnej pásky a výstupnej pásky 

 Simulátor, vykonávateľ akcií 

 

Definovanie zobrazenia nedeterminizmu. Tri možnosti:  

 Výber ďalšieho kroku používateľom 

 Automatický výber správneho kroku 
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 Zobrazenie všetkých možností a to napríklad na ďalších kartách 

 

Pri vývoji musíme pamätať na optimalizáciu kódu na pamäť pri prehľadaní stromu možností.  

 

Ujasnili sme si otázku spätného kroku pri simulácii ako zatiaľ nepotrebnú. 

 
Neskôr prebehla diskusia o softvérovom nástroji na manažment projektu a správu softvéru 

ako aj ich umiestnenia. Nakoniec sme vybrali dotProject a Tortoise SVN.  

 
Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín 

1.2 Návrh vizualizácie – dokončiť Robin Robin 28.10.2008 

1.3 Návrh XML súboru - dokončiť Matúš Matúš 11.11.2008 

3.1 
Spustiť softvérový nástroj pre manažment 

v tíme 
Danka Danka 28.10.2008 

 



E. Záznamy zo stretnutí                                                                                Riadenie projektu 

 6 

ZÁPIS ZO 4. STRETNUTIA TÍMU Č. 2 

 
Dátum a čas:  28.10.2008, 10:00 – 13:00 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

Prítomní:  

 Pedagóg: Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

 

 Členovia tímu: Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič, 

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína 

Poláková 

 

Záznam vytvoril:   Bc. Matúš Čelko 

 

Téma stretnutia:  GUI a forma dokumentácie 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín Stav 

1.2 Návrh vizualizácie – dokončiť Robin Robin, tím 28.10.2008 
čiastočne 

splnené 

1.3 Návrh XML súboru – dokončiť Matúš Matúš 11.11.2008 rozrobené 

3.1 
Spustiť softvérový nástroj pre 

manažment v tíme 
Danka Danka 28.10.2008 splnené 

 

Opis stretnutia: 

 

Katka bola určená ako člen tímu, ktorý bude spravovať dotProject. 

V rámci stretnutia sa prezentoval návrh GUI spojený s diskusiou a identifikáciou bodov, ktoré 

je nutné na návrhu ešte dorobiť. 

 

V rámci diskusie o dokumentácií sa rozdelili špecifikácie požiadaviek medzi členov tímu. 

Tieto špecifikácie je nutné bližšie popísať. 

 

Subversion bol vybraný ako nástroj na správu zdrojového kódu. Celestín bol poverený 

nájdením umiestnenia a sprevádzkovaním subversionu. 

 

Diskusia ohľadom zobrazovania prechodov medzi stavmi pri nedeterminizme. 

V jednotlivých vláknach by malo byť možné zobraziť aj predchádzajúci stav 

 

V rámci drobných úprav na webe sa dohodla potreba fotiek  k jednotlivým členom tímu. 

A identifikovala sa potreba rozdeliť odkazy pod jednotlivé kategórie. 

 

Preberala sa forma dokumentácie v prvom semestri a rozsah jednotlivých kapitol. Nutné je 

kvalitne špecifikovať požiadavky na projekt. 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín 

1.2 
Návrh vizualizácie – dokončiť, pridanie špecifík pre 

jednotlivé automaty.  
Robin Robin 4.11.2008 

1.3 Návrh XML súboru – dokončiť Matúš Matúš 25.11.2008 

4.1 Aktualizácia dotProject Katka Katka 4.11.2008 

4.2. Prezentácia funkčnosti gui Robin Robin 4.11.2008 

4.3 
Špecifikácia požiadaviek: Editor pások, Editor 

stavového diagramu + editor formálnej špecifikácie 
Robin Robin 4.11.2008 

4.4 Špecifikácia požiadaviek: Všeobecné požiadavky Katka Katka 4.11.2008 

4.5 Špecifikácia požiadaviek: Simulátor GUI Danka Danka 4.11.2008 

4.6 Špecifikácia požiadaviek: File management Celestín Celestín 4.11.2008 

4.7 
Špecifikácia požiadaviek: Dostatočne všeobecný 

framework, Riadenie vlákien 
Matúš Č. Matúš Č. 4.11.2008 

4.8 

Špecifikácia požiadaviek: Strom prehľadávania do 

šírky, jeho funkcionalita, Nastavenie rýchlosti, 

Deterministický/nedeterministický nástroj 

Matúš C. Matúš C. 4.11.2008 

4.9 Sprevádzkovať SVN Celestín Celestín 4.11.2008 

4.10 
Popísať spôsob akým sa bude zobrazovať 

nedeterminizmus 
Danka Danka 4.11.2008 

4.11 Analýza JFLAP xml schémy Matúš Č. Matúš Č. 4.11.2008 

4.12 Dokumentácia: Analýza simulátorov Celestín Celestín 4.11.2008 

4.13 Dokumentácie: Štruktúra dokumentu  Matúš C. Matúš C. 4.11.2008 

4.14 Návrh prezentácie nedeterminizmu Robin Robin 4.11.2008 
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ZÁPIS Z 5. STRETNUTIA TÍMU Č. 2 
 

Dátum a čas:  4.11.2008, 10:00 – 13:00 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

Prítomní:  

 Pedagóg: Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

 

 Členovia tímu: Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič, 

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína 

Poláková 

 

Záznam vytvoril:   Bc. Celestín Černák 

 

Téma stretnutia:  špecifikácie požiadaviek, vypracovanie dokumentácie 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín Stav 

1.2 Návrh vizualizácie – dokončiť Robin Robin 4.11.2008 
čiastočne 

splnené 

1.3 Návrh XML súboru – dokončiť Matúš Č. Matúš Č.  
25.11.200

8 
rozrobené 

4.1 Aktualizácia dotProject Katka Katka 4.11.2008 splnené 

4.2. Prezentácia funkčnosti gui Robin Robin 4.11.2008 
Čiastočne 

splnené 

4.3 

Špecifikácia požiadaviek: Editor pások, 

Editor stavového diagramu + editor 

formálnej špecifikácie 

Robin Robin 4.11.2008 splnené 

4.4 
Špecifikácia požiadaviek: Všeobecné 

požiadavky 
Katka Katka 4.11.2008 splnené 

4.5 Špecifikácia požiadaviek: Simulátor GUI Danka Danka 4.11.2008 splnené 

4.6 
Špecifikácia požiadaviek: File 

management 
Celestín Celestín 4.11.2008 splnené 

4.7 
Špecifikácia požiadaviek: Dostatočne 

všeobecný framework, Riadenie vlákien 
Matúš Č. Matúš Č. 4.11.2008 splnené 

4.8 

Špecifikácia požiadaviek: Strom 

prehľadávania do šírky, jeho 

funkcionalita, Nastavenie rýchlosti, 

Deterministický/nedeterministický nástroj 

Matúš C. Matúš C. 4.11.2008 splnené 

4.9 Sprevádzkovať SVN Celestín Celestín 4.11.2008 splnené 

4.10 
Popísať spôsob akým sa bude 

zobrazovať nedeterminizmus 
Danka Danka 4.11.2008 splnené 

4.11 Analýza JFLAP xml schémy Matúš Č. Matúš Č. 4.11.2008 splnené 

4.12 Dokumentácia: Analýza simulátorov Celestín Celestín 4.11.2008 
Čiastočne 

splnené 
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4.13 Dokumentácie: Štruktúra dokumentu  Matúš C. Matúš C. 4.11.2008 splnené 

4.14 Návrh prezentácie nedeterminizmu Robin Robin 4.11.2008 
čiastočne 

splnené 

  

Opis stretnutia: 

 

Diskusia o dokumentácii odovzdávanej 13.11, rozdelenie úloh na ďalší týždeň. 

 

Do časti návrh riešenia dáme: GUI, XML, návrh jadra, prípady použitia. 

 

Diskusia o prípadoch použitia: vytvorenie automatu, simulovanie automatu (deterministické 

a nedeterministické) 

 

Pripojenie k SVN. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín 

1.2 Návrh vizualizácie – dokončiť Robin Robin 11.11.2008 

1.3 Návrh XML súboru – dokončiť Matúš Matúš 25.11.2008 

4.2. Prezentácia funkčnosti gui Robin Robin 11.11.2008 

4.12 Dokumentácia: Analýza simulátorov Celestín Celestín 11.11.2008 

4.14 Návrh prezentácie nedeterminizmu Robin Robin 11.11.2008 

5.1 Aktualizácia dotProject Katka Katka 11.11.2008 

5.2 Poslať fotku Katke Katka tím 11.11.2008 

5.3 
Spojenie špecifikácie požiadaviek od jednotlivých 

členov 
Celestín Celestín 11.11.2008 

5.4 Návrh jadra systému Matúš Č. Matúš Č. 11.11.2008 

5.5 Prípady použitia pre nedeterministickú simuláciu Danka Danka 11.11.2008 

5.6 Prípady použitia pre deterministickú simuláciu Matúš C. Matúš C. 11.11.2008 

5.7 Prípady použitia pre vytvorenie automatu Katka Katka 11.11.2008 

5.8 Dokumentácia: Porovnanie simulátorov Matúš C. Matúš C. 11.11.2008 

5.9 Dokumentácia: Riadenie projektu Danka Danka 11.11.2008 
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ZÁPIS Z 6. STRETNUTIA TÍMU Č. 2 
 

Dátum a čas:  11.11.2008, 10:00 – 13:00 

 
Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

 

Prítomní:  

Pedagóg:  Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

 

 Členovia tímu: Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič, 

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína 

Poláková 

 

Záznam vytvoril:   Bc. Robin Bábíček 

 
Téma stretnutia:  Finalizácia dokumentácie 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín Stav 

1.2 Návrh vizualizácie – dokončiť Robin Robin 11.11.2008 splnené 

1.3 Návrh XML súboru – dokončiť Matúš Matúš 25.11.2008 
čiastočne 

splnené 

4.2. Prezentácia funkčnosti gui Robin Robin 11.11.2008 splnené 

4.12 Dokumentácia: Analýza simulátorov Celestín Celestín 11.11.2008 splnené 

4.14 Návrh prezentácie nedeterminizmu Robin Robin 11.11.2008 splnené 

5.1 Aktualizácia dotProject Katka Katka 11.11.2008 splnené 

5.2 Poslať fotku Katke Katka tím 11.11.2008 splnené 

5.3 
Spojenie špecifikácie požiadaviek od 

jednotlivých členov 
Celestín Celestín 11.11.2008 

čiastočne 

splnené 

5.4 Návrh jadra systému Matúš Č. Matúš Č. 11.11.2008 splnené 

5.5 
Prípady použitia pre 

nedeterministickú simuláciu 
Danka Danka 11.11.2008 splnené 

5.6 
Prípady použitia pre deterministickú 

simuláciu 
Matúš C. Matúš C. 11.11.2008 splnené 

5.7 
Prípady použitia pre vytvorenie 

automatu 
Katka Katka 11.11.2008 splnené 

5.8 
Dokumentácia: Porovnanie 

simulátorov 
Matúš C. 

Matúš C. 
11.11.2008 splnené 

5.9 Dokumentácia: Riadenie projektu Danka Danka 11.11.2008 splnené 
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Opis stretnutia: 

 

Diskusia o verzionovaní dokumentov. Dohodli sme sa na konvencii mien.  

 

Diskutovali sme požiadavky na dokumentáciu, dohodli sme sa na jej finálnej podobe. 

Upresnili sme formálnu úpravu dokumentácie, šablónu.  

 

Prezentovali sme demo používateľského rozhrania, rozdiskutovali sme problematiku 

zobrazenia nedeterminizmu pri veľkom počte možností. Vykresľovanie simulácie sme 

rozdelili na dve oddeliteľné časti. V jednej sa bude zobrazovať celý priebeh simulácie, 

v druhej sa zobrazí aktuálny stav pri každom kroku simulácie. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

 

 Úloha Zodpovednosť Vypracovanie Termín 

1.3 Návrh XML súboru – dokončiť Matúš Matúš 25.11.2008 

5.3 
Spojenie špecifikácie požiadaviek od jednodtlivých 

členov 
Celestín Celestín 12.11.2008 

6.1 Aktualizácia DotProject Katka Katka 18.11.2008 

6.2 Aktualizácia šablóny dokumentácie Matúš C. Matúš C. 12.11.2008 

6.3 Dokončenie dokumentácie Celo tím 12.11.2008 

6.4 Napísanie úvodu Matúš Matúš Č. 11.11.2008 

6.5 Aktualizácia prehľadu  Matúš C. Matúš C. 12.11.2008 

6.6 
Rozdelenie návrhu a špecifikácie – text 

a screenshoty k návrhu GUI 
Robin Robin 12.11.2008 

6.7 Update use case diagramov Katka Katka 12.11.2008 

6.8 Spojenie návrhu od jednotlivých členov Katka Katka 12.11.2008 

6.9 Finalizácia dokumentu Celestín Celestín 12.11.2008 

6.10 Aktualizovanie technickej dokumentácie Danka Danka 12.11.2008 
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F. ŠTANDARDY KÓDOVANIA 

 
Táto kapitola bude dopracovaná až v ďalších etapách práce na projekte.
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G. POSUDKY 

 
Hodnotenie posudkov v tejto časti bude zrealizované po obdržaní posudku od iného tímu 

a vypracovaní vlastného posudku na tento tím.
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H. MANAŽMENT VERZIÍ, KONFIGURÁCIÍ A ZMIEN 
 

V našom tíme bol ako nástroj na správu zdrojového kódu vybraný Subversion. 

Zjednodušuje spoluprácu viacerých ľudí na spoločných súboroch. Uchováva si všetky verzie 

súborov, takže je jednoduché kedykoľvek sa vrátiť k nejakej staršej verzii. Jedna z ďalších 

výhod je aj jednoduché zálohovanie zdrojových kódov, ktoré sú uložené na jednom mieste a 

nie distribuované medzi členmi tímu. 

 

Presnejšou špecifikáciou pravidiel vkladania kódu a vykonávaných zmien sa tím bude 

zaoberať na nasledujúcich tímových stretnutiach. 
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I. PREBERACIE PROTOKOLY 

 

Preberací protokol 

 

 

Názov tímu:  KAM-I-KADZE 

 

Členovia tímu:  Bc. Robin Bábíček 

 Bc. Matúš Coranič 

 Bc. Celestín Černák 

 Bc. Matúš Čelko 

 Bc. Daniela Miloňová 

 Bc. Katarína Poláková 

 

 

 

_Mgr. Daniela Chudá, PhD._ 

 

svojím podpisom potvrdzuje, že prebrala od tímu č. 2 KAM-i-KADZE dokumentáciu 

k tímovému projektu, pozostávajúcu z častí Inžinierske dielo a Riadenie projektu v celkovom 

rozsahu ___ strán. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ___________                                               _________________________ 

                      podpis 
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Preberací protokol 

 

 

Názov tímu:  KAM-I-KADZE 

 

Členovia tímu:  Bc. Robin Bábíček 

 Bc. Matúš Coranič 

 Bc. Celestín Černák 

 Bc. Matúš Čelko 

 Bc. Daniela Miloňová 

 Bc. Katarína Poláková 

 

 

 

 

_Tím č. 17 _ 

 

v zastúpení  _Bc.________________________ , svojím podpisom potvrdzuje, že prebral 

od tímu č. 2 KAM-i-KADZE dokumentáciu k tímovému projektu, pozostávajúcu z častí 

Inžinierske dielo a Riadenie projektu v celkovom rozsahu ____ strán. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ___________                                               _________________________ 

                     podpis 


