AUTOMATY – 21.10.2008


Zápis z 3. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
21.10.2008, 10:00 – 13:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Matúš Coranič
Téma stretnutia:

Vizualizácia a manažment
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín
	Stav

	1.1
	Pozrieť simulátory ostatných študentov
	CCE
	tím
	21.10.2008
	splnené

	1.2
	Návrh vizualizácie – dokončiť
	RBA
	RBA
	21.10.2008
	rozrobené

	1.3
	Návrh XML súboru - dokončiť
	MCE.
	MCE
	11.11.2008
	rozrobené

	1.5
	Plán práce na semester - upraviť
	DMI
	DMI
	21.10.2008
	splnené

	2.1
	Vytvoriť webovú stránku
	KPO
	KPO
	20.10.2008
	splnené

	2.2
	Napísať špecifikáciu požiadaviek
	CCE
	tím
	21.10.2008
	splnené

	2.3
	Vybrať softvérový nástroj pre manažment v tíme
	KPO
	tím
	21.10.2008
	čiastočne

splnené


Opis stretnutia:
Prezentácia web stránky vedúcej a diskusia o jej aktualizovaní (kto, ako). Kontrola stavu predchádzajúcich úloh. Krátky opis študentských prác.
Rozdelenie jednotlivých požiadaviek na moduly:
· Editor stavu – diagramu

· Editor formálnej špecifikácie – prechodová funkcia

· Editor pásky/pások

· Pamäť vstupnej pásky a výstupnej pásky
· Simulátor, vykonávateľ akcií

Definovanie zobrazenia nedeterminizmu. Tri možnosti: 

· Výber ďalšieho kroku používateľom

· Automatický výber správneho kroku

· Zobrazenie všetkých možností a to napríklad na ďalších kartách

Pri vývoji musíme pamätať na optimalizáciu kódu na pamäť pri prehľadaní stromu možností. 

Ujasnili sme si otázku spätného kroku pri simulácii ako zatiaľ nepotrebnú.

Neskôr prebehla diskusia o softvérovom nástroji na manažment projektu a správu softvéru ako aj ich umiestnenia. Nakoniec sme vybrali dotProject a Tortoise SVN. 
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.2
	Návrh vizualizácie – dokončiť
	RBA
	RBA
	28.10.2008

	1.3
	Návrh XML súboru - dokončiť
	MCE
	MCE
	11.11.2008

	3.1
	Spustiť softvérový nástroj pre manažment v tíme
	DMI
	DMI
	28.10.2008
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