AUTOMATY – 9.12.2008


Zápis z 10. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
9.12.2008, 10:00 – 12:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Celestín Černák 
Téma stretnutia:

Prezentácia prototypu, diskusia o predvedení druhému tímu
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín
	Stav

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	9.12.2008
	čiastočne splnené

	8.4
	Programovanie prototypu - jadro
	MCE
	MCE
	9.12.2008
	rozpracované

	8.5
	Programovanie prototypu – GUI
	MCO
	MCO
	9.12.2008
	rozpracované

	8.7
	Akceptačné testy k požiadavkam napísať
	RBA
	RBA
	9.12.2008
	rozpracované

	9.1
	Úprava dokumentácie
	CCE
	DMI, KPO, CCE
	9.12.2008
	rozpracované

	9.2
	Tvorba dokumentácie pre prototyp
	CCE
	DMI, KPO, CCE
	12.12.2008
	rozpracované


Opis stretnutia:
Na začiatku sme zvolili termín prezentácie prototypu druhému tímu. Dohodli sme sa na termíne utorok 16.12. o 12.00 (prípadne 9.00).
Prezentovali sme prvú verziu prototypu, konzultovali sme ďalšie možnosti zlepšenia. Vedúca navrhla druhému tímu prezentovať jednak celé riešenie, ale ukázať aj jadro systému a predstaviť vnútornú logiku aplikácie. Zároveň by bolo vhodné rozdiskutovať nedeterminizmus.
Čo sa týka testovania, vedúca navrhla možnosť otestovať pomocou funkcie FastRun (vypísanie predpokladaných akceptovaných vstupov).

Dohodli sme sa na zlepšení zobrazenia nedeterminizmu v protype, súčasný stav (používateľ si volí ďalšie kroky) rozšírime o ukázanie všetkých ciest.

Do piatku treba zaslať mail na mrskova@fiit.stuba.sk kedy budeme robiť prezentácie.

Na CD dáme dokumentáciu, zdrojové kódy spolu so spustiteľným .jar súborom a snapshot stránky.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	15.12.2008

	8.4
	Programovanie prototypu – jadro
	MCE
	MCE
	15.12.2008

	8.5
	Programovanie prototypu – GUI
	MCO
	MCO
	15.12.2008

	8.7
	Akceptačné testy k požiadavkam napísať
	RBA
	RBA
	15.12.2008

	9.1
	Úprava dokumentácie
	CCE
	DMI, KPO, CCE
	15.12.2008

	9.2
	Tvorba dokumentácie pre prototyp
	CCE
	DMI, KPO, CCE
	15.12.2008

	10.1
	Zaslať mail s vybraným terminom prezentácie
	Celestn
	CCE
	12.12.2008

	10.2
	Pozrieť RAM simulátory pre vedúcu
	KPO
	KPO
	15.12.2008
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