Tímový projekt: Tím č.3, Tatranky
Školský rok 2008/2009

Zápisnica zo stretnutia č. 16
	Dátum:

1.4.2009
	Miesto:

D006
	Čas:

16:00 – 19:10


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Martin Rončkevič

Bc. Martin Ľudvík

Bc. Michal Hečko

Bc. Martin Pašmík

Bc. Peter Holic
Bc. Robert Čapla

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.

	Zadávateľ:
	zadávateľ

	Stretnutie viedol:
	Bc. Michal Hečko

	Zapisovateľ:
	Bc. Martin Pašmík


	Program stretnutia:
	1. Predvedenie modelu zadávateľovi
2. Diskusia o odovzdaní  zadávateľovi
3. Diskusia o funkcionalite odovzdaného projektu zadávateľovi


Priebeh stretnutia
1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Stav úlohy
	Termín ukončenia

	14.1
	Dopĺňanie údajov do DB
	Martin Ľudvík
	Dokončená
	25.3.2009

	14.6
	Catalogue Servis
	Michal Hečko
	Dokončená
	25.3.2009

	15.1
	Odstránenie chýb z existujúcich servisov (Map, Detail)
	Hečko, Holic
	Dokončená
	1.4.2009

	15.2
	Info o krajine a počasí (back-end + front-end)
	Martin Pašmík
	Dokončená
	1.4.2009

	15.3
	Pridanie obrazkov (hotely, počasie, krajiny)
	Čapla, Ľudvík, Rončkevič
	Dokončená
	1.4.2009

	15.4
	Dokončenie celej funkčnosti front-endu
	Čapla, Pašmík, Rončkevič
	Dokončená
	1.4.2009


2. Predvedenie modelu zadávateľovi

V úvode stretnutia sme predviedli projekt spolu s funkcionalitou, ktorú obsahoval. Zadávateľ spolu s vedúcim boli spokojní s celkom, aj keď projekt ešte nevyhovoval kritériám zadávateľa, keďže veľká časť funkcionalít chýbala. Zadávateľ oznámil, že je ochotný ešte týždeň počkať na dorobenie funkcionality, keďže prezentovaný projekt nebol v takom stave, aby ho mohol zadávateľ prezentovať ďalej. 

3. Diskusia o funkcionalite odovzdaného projektu zadávateľovi

Po predvedení sme spoločne so zadávateľom zhodnotili, že je potrebné dorobiť veľkú časť nefunkčnej časti projektu aspoň v takej miere, aby bolo možné nahrať video. To znamená vytvorenie aspoň statických dát pri vyhľadávaní Tatrankou alebo prezeranie inzerátov a profilu. Všetky veci sme sa zaviazali do budúceho týždňa splniť s tým, že na spoločnom stretnutí budeme už prezentovať nahranú video prezentáciu projektu.
4. Diskusia o odovzdaní  zadávateľovi
Pri diskusii o formáte odovzdania projektu zadávateľovi vznikla myšlienka vytvorenia videa s krátkou prezentáciou projektu. Táto idea nadchla ako zadávateľa tak aj vedúceho, keďže odpadla potreba inštalácie projektu, ktorá je značne náročná ako na čas, tak aj vedomosti. Taktiež bola eliminovaná možnosť neúspešnej prezentácie kvôli nepredvídanému zlyhaniu systému. Vďaka týmto vlastnostiam sme pristúpili na nahratie 2 verzií videa pre zadávateľa. Jedno krátke bez zvuku pre potreby prezentovania na štátniciach a druhé dlhšie so zvukom pre potreby prezentovania projektu zadávateľom v cestovných kanceláriách.
5.
Zadelenie úloh na vypracovanie
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín ukončenia

	16.1
	Pridanie chýbajúcich dát do DB (webkamery, hotely, atď.)
	Martin Ľudvík
	Dáta
	8.4.2009

	16.2
	Konečná úprava CSS
	Martin Rončkevič
	CSS
	8.4.2009

	16.3
	Implementovať sortovanie (front-end, back-end)
	Hečko, Rončkevič
	Zdrojový kód
	8.4.2009

	16.4
	Dokončenie Tatranky
	Martin Pašmík
	Zdrojový kód
	8.4.2009

	16.5
	Profil + preferencie
	Martin Pašmík
	Zdrojový kód
	8.4.2009

	16.6
	Dokončenie detailu, profilu
	Robert Čapla
	Zdrojový kód
	8.4.2009

	16.7
	Vytvorenie videa pre zadávateľa
	Martin Rončkevič
	Video
	8.4.2009


