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Zápisnica č. 6 

Téma stretnutia: Úvodné stretnutie, výber 
témy 

Účastníci: 

Miesto: FIIT STU, softvérové štúdio 
Dátum: 4. november 2008 
Čas trvania: 9:00 – 12:00 
Zápisnicu vypracoval: Bc. Ivan Tomovič 
Stretnutie viedol: Bc. Peter Nosko 
Prílohy: 
 

Bc. Peter Nosko 
Bc. Dušan Rodina 
Bc. Daniel Slamka 
Bc. Peter Smolinský 
Bc. Ondrej Ševce 
Bc. Ivan Tomovič 

Obsah stretnutia: 

• Dohodli sme sa, že ako formát pre dokumentáciu budeme používať .doc. 

• Predviedli sme chôdzu robota 

• Diskusia o ďalšom smerovaní projektu 

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita 
Zodpovedné 

osoby 

3.4 
Analyzovať štruktúru 
hráča (kam pridávať 
správania, ako fungujú) 

14.10. 
2008 

- Ukončené Vysoká Všetci 

3.5 Coding standards 
21.10. 
2008 

- Aktívna Stredná Všetci 

5.1 
Vytvoriť modul na 
výpočet stability robota 

- - Neaktívna Stredná - 

5.2 
Vytvoriť framework na 
riadenie pohybov 

28.10. 
2008 

- Aktívna Vysoká 
Bc. Dušan Rodina, 

Bc. Peter Nosko 

5.3 
Implementovať 
jednotlivé pohyby  

28.10. 
2008 

- Aktívna Nízka Všetci 

5.3.1 
Implementácia chôdze 
(aj do kruhu) 

28.10. 
2008 

- Aktívna Stredná - 

5.3.2 
Implementácia kopania 
do lopty 

28.10. 
2008 

- Nektívna Stredná - 

5.3.3 
Implementácia 
vstávania 

28.10. 
2008 

- Aktívna Stredná Bc. Peter Nosko 

5.4 
Vyhľadať záznamy 
zápasov 

28.10. 
2008 

- Aktívna Stredná Všetci 

5.5 
Vytvoriť analyzátor 
pohybov 

- - Neaktívna Nízka - 

5.6 
Integrovať 
dokumentáciu 

28.10. 
2008 

13.11. 
2008 

Aktívna Vysoká Bc. Daniel Slamka 
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Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

6.1 Upratanie SVN 4.11. 2008 - Aktívna Nízka 
Bc. Peter 

Smolinský 

6.2 Refaktorizácia kódu 4.11. 2008 - Aktívna Stredná Bc. Peter Nosko 

Zhrnutie  

 Na tomto stretnutí sme si zosumarizovali, čo už máme urobené, predviedli sme ovládanie 
robota a dohodli sa na ďalšom smerovaní projektu. Tento týždeň je prednostné hlavne písanie 
dokumentácie, nakoľko sa blíži termín odovzdania, tak sa neprideľovali nové úlohy a dôraz sa 
kladie na dokumentáciu, na úspešné ukončenie predchádzajúcich úloh a „poupratovanie“. 


