Simulator komunikacie v pocitacovej sieti - riadenie projektu

Zapisnica ¢. 14

Datum: 11. 3. 2009

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,
Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana
Daléi pritomny: Bc. Peter Péti

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

1.

2,

3.

Doposial' sa ndm nepodarilo spojit nasu ¢ast systému s webovym rozhranim,
nakolko sa meni server, na ktorom ma byt umiestneny projekt. Termin
splnenia Ulohy sa z tohto dovodu predlzuje o tyzden.

Vladimir Michalec sa pokusil navrhnat ,kla¢", podla ktorého bude Peter Péti
zistovat zataZz jednotlivych laboratérnych cvi¢eni na RAM a CPU servera.
Zistil, ze to nie je tak jednoducha uloha, preto sa predlZzuje termin na jej
splnenie o tyzden.

Vladimir ~ Michalec  vyrieSil problém s implementaciou PIX/ASA
a implementoval ho do nasho systému.

Peter Marko odskusal pripravené laboratérne cvi¢enia v GNS. Do databazy
ich zatial' nevlozil, ¢akd sa na splnenie bodu 1, aby sme mohli odskusat
vkladanie konfiguracii cez webové rozhranie.

Zuzana Schusterova zapracovala pripomienky niektorych clenov timu
k ¢lanku.

Priebeh stretnutia

1.

2.

Peter Péti informoval o zmenach na serveri Xena, kvoli ktorym nebolo mozné
spojit obe &asti systému do jedného celku. Po zmene servera, budeme mat
k dispozicii minimalne 2 GB pamate RAM z pO6vodnych 512 MB. Zmena
servera prebehne pravdepodobne tento tyzden. Po (spesSnej migracii
a spojeni oboch casti Peter Péti vytvori konta pre veduceho a ¢lenov timu.
Nasledne m6zeme zacat s pocdiatoénym testovanim rieSenia.

Prebehla diskusia k moznostiam ako navrhnut , klt¢" spomenuty v bode 2.
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Ulohy do d‘alSieho stretnutia

1. Spojit obe dasti systému po migracii servera. Pripravit systém na prvotné
testovanie.

Zodpovedni: Gula Stefan, Marko Peter Termin: do 18. 3. 2009

2. Navrhnat ,kIU¢, podla ktorého bude Peter Péti zistovat zataz jednotlivych
laboratérnych cvi¢eni na RAM a CPU servera.

Zodpovedny: Michalec Vladimir Termin: do 18. 3. 2009

3. Vlozit pripravené laboratorne cviéenia do databdzy, aby sa s nimi dalo
pracovat.
Zodpovedni: Marko Peter, Bielik Martin Termin: do 18. 3. 2009

4. Prelozit ¢lanok do angli¢tiny a pripravit ho do findlnej podoby, ktori mozeme
uverejnit v ¢asopisoch.

Zodpovedna: Schusterova Zuzana Termin: do 25. 3. 2009
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