Simulator komunikacie v pocitacovej sieti - riadenie projektu

Zapisnica ¢. 19

Datum: 15. 4. 2009

Miestnost: D105

Pritomni:
Pedagdg: Ing. Grellneth Igor, PhD.
Clenovia timu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula étefan, Bc. Marko Peter,

Bc. Michalec Vladimir, Bc. Schusterova Zuzana

Ulohy z predchadzajiceho stretnutia

1.

2.

Peter Marko a Zuzana Schusterova nastavili parametre laboratérnych cviceni
tak a Urovni tak, aby sa dali vykonavat viaceré simulacie naraz. Pri testovani
rezervacii sa zistili nedostatky, ktoré budeme odstrafiovat v spolupréci
s Petrom Pétim. Rozhranie ndm dovolilo rezervovat 5 simulacii aj ked mali
byt povolené len 4.

Testovanie systému stale prebieha a pripadné chyby alebo vylepSenia sa
odladuju priebezne pocas celého tyzdna.

Priebeh stretnutia

1.

Vykonali sme mensi zatazovy test, pri ktorom sme spustili 5 simulacii.
Simulacie fungovali a zataZenie na serveri bolo priblizne 80% procesora
a 3,5 - 3,8 GB pamate.

. Zuzana Schusterova testovala importovanie pouzivatelov do systému.

Importovanie je funkéné a vedlci projektu Igor Grellneth dostal za Ulohu
podrobnejsie testovanie tejto funkcie, nakolko ju bude najéastejsie vyuzivat
v pripade nasadenia projektu do praxe. Pripadné nedostatky bude hlasit
Petrovi Pétimu.

Ulohy do d‘al$ieho stretnutia

1.

Doplnit dokumentdciu o dalSie ¢asti a to implementécia, testovanie a pouzi-
vatel'ska priru¢ka. Kazdy ¢len dostal urdita ¢ast, ktori ma vypracovat.

Zodpovedni: vsetci Termin: do 19. 4. 2009

. Testovanie projektu, hlasenie a odladovanie chyb.

Zodpovedni: vsetci Termin: koniec semestra
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