	  Tím č. 10 – Kozmonauti

· Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009

  Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová

	Stretnutie č.: 17
Dátum: 16.4.2009
Čas: 11:00 – 13:20
Miesto: Softvérové štúdio (D07b)

Prílohy: 


	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Martin Čaučík

Bc. Peter Jakubec

Bc. Tomáš Dankovčik

Bc. Martin Zachar

Bc. Martin Jakubéci

Bc. Ľuboš Ukrop

	Zápis vypracoval: Martin Jakubéci
	Zápis overil: Martin Čaučík


Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	Úloha č.
	Popis
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovedné osoby

	16.1
	Prepracovať oblohu pri západe slnka
	2.4.
	16.4.
	Ukončená
	Martin Jakubéci

	15.10
	Upraviť menu a formuláre na user-friendly
	 26.3.
	 16.4.
	Ukončená
	Ľuboš Ukrop

	16.2
	Dopracovať letný/zimný čas
	2.4.
	16.4.
	Ukončená
	Ľuboš Ukrop

	15.4
	Implementovať správanie podľa vetra
	2.4.
	16.4.
	Predĺžená
	všetci

	16.3
	Zanimovať strom podľa ročných období
	2.4.
	16.4.
	Ukončená
	Martin Zachar

	16.4
	Vytvoriť plagát na IIT.SRC
	2.4.
	16.4.
	Ukončená
	Peter Jakubec

Tomáš Dankovčik

	14.9
	Upraviť steblá
	2.4.
	16.4.
	Ukončená
	Martin Zachar

	16.5
	Kódovanie znakov
	2.4.
	16.4.
	Predĺžená
	Ľuboš Ukrop

	14.9
	Upraviť oblaky
	2.4.
	16.4.
	Ukončená
	Martin Zachar

	16.6
	Zistiť ako je to s určovaním polohy podľa IP adresy
	2.4.
	16.4.
	Ukončená
	Martin Jakubéci

	16.7
	Začať písať používateľskú príručku
	2.4.
	16.4.
	Ukončená
	Martin Čaučík


Zápis

Stretnutie začalo diskusiou o tom, ako postupovať pri implementácii aktualizácie objektov na obrazovke. Ďalej sme si prešli splnenie jednotlivých úloh:

· Martin Zachar nám ukázal spracovanie oblakov, stromov pre jednotlivé ročné obdobia a prerobenú trávu, do ďalšieho týždňa dorobí rozloženie scény a hlavne dá svoje výsledky do SVN.

· Prezreli sme si návrh plagátu a diskutovali o možných zlepšeniach, narazili sme na problém s vysokým rozlíšením výsledného plagátu, Peter Jakubec to skúsi vyriešiť.

· Diskutovali sme o reorganizovaní SVN repozitára.

· Skontrolovali sme západ slnka, problém je len s nestálou altitude. Je potrebné doladiť sfarbenie ročných období, o to sa postará Martin Jakubéci.

· Skontrolovali sme nový dialóg s nastaveniami, vedúca ho jemne doladila.

· Letný čas funguje už dobre, s kódovaním su ešte problémy, Ľuboš sa pokúsi to doriešiť.

· Správanie podľa vetra čaká len na vloženie do SVN, postará sa o to Martin Zachar.

· Zisťovanie pozície podľa IP funguje, len ho treba zakomponovať do architektúry a zistiť okrem pozície aj názov mesta, dokončí to Martin Jakubéci.

· Martin Čaučík vytvoril hrubú kostru dokumentácie.

· Ľuboš Ukrop pomohol Martinovi Čaučíkovi zakomponovať jeho dážď a sneh do SVN.

· Zachar, Čaučík a Ukrop vytvoria výslednú verziu v SVN, Tomáš Dankovčík na to dohliadne, vytvorí zoznam chýbajúcich úloh a začne proces prihlasovania do súťaže.

Úlohy na ďalšie obdobie

	Úloha č.
	Popis
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovedné osoby

	17.1
	Vytvoriť plagát s vysokým rozlíšením
	16.4.
	23.4.
	Zadaná
	Peter Jakubec

	17.2
	Dorobiť rozloženie objektov, reakciu na skutočné dáta (aj vietor) a dať to do SVN
	 16.4.
	 23.4.
	Zadaná
	Martin Zachar

	16.5
	Kódovanie znakov
	2.4.
	23.4.
	Predĺžená
	Ľuboš Ukrop

	15.4
	Implementovať správanie podľa vetra
	2.4.
	23.4.
	Predĺžená
	všetci

	17.3
	Zapracovať zisťovanie polohy podľa IP a pridať zistenie názvu mesta
	16.4.
	23.4.
	Zadaná
	Martin Jakubéci

	17.4
	Doladiť sfarbovanie ročných období
	16.4.
	23.4.
	Zadaná
	Martin Jakubéci

	17.5
	Zakomponovať sneh a dážď v SVN a dohliadnuť na Zachara
	16.4.
	23.4.
	Zadaná
	Martin Čaučík, Ľuboš Ukrop

	17.6
	Skontrolovať úlohy, dohliadnuť na ich vykonanie a vytvoriť zoznam vecí na dokončenie
	16.4.
	23.4.
	Zadaná
	Tomáš Dankovčík

	17.7
	Prihlásenie do súťaže
	16.4.
	23.4.
	Zadaná
	Tomáš Dankovčík


