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0 Zloženie tímu 

0.1 Rada Tomáš, Bc. (Tonic)  

• funkcia v team-e: Team manager  

• zamestnanie: študent FIIT, analytik + odborný referent (štátna školská 

inšpekcia)  

• skúsenosti: HTML, XHTML, C, C++, budovanie tímu  

0.2 Pavlík Daniel, Bc. (Dano)  

• programuje v jayzkoch Java, C a začína objavovať Ruby  

• skúsenosti s webdesignom a s prácou na vývoji web aplikácie podporujúcej 

realtime design web stránok 

• momentálne je v Paríži na Erasmus študijnom pobyte.  

0.3 Ján Balažia, Bc. (Alby)  

• programátor v jazyku C  

• skúsenosti s prácou na projekte týkajúcom sa zdieľania dát 
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1 Zápisnice zo stretnutí 

1.1 Zápisnica č. 1 (27.9.2008) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
27.09.2008 (Sobota) 19:00, Internát Mladosť A1 71/3 

Prítomní členovia: 

Tomáš Rada – Team Manager 
Jozef Suroviak 
Daniel Pavlik (Online komunikácia) 

Neprítomní členovia: 
Atila Takács – vopred sa mailom ospravedlnil za neprítomnosť 
Miroslav Košút – zatiaľ sa nám nepodarilo nakontaktovať tohto člena tímu 

Témy: 
1 Zvolenie Tomáša Radu za Team Managera 
2 Dohodnutá komunikácia (zriadenie mailového aliasu pre projekt fiit_projekt@4micka.sk) 

Online komunikácia členov tímu, ktorí nemôžu prísť na tímové stretnutia. 
3 Prehodnotenie výberu projektu (návrh Tomáša Radu na výber témy „Zdieľanie dát a 

informácií v pracovnej skupine“, ktorý by sme mohli využiť pri komunikácií v tíme) 
4 Príprava obhajoby zmeny témy projektu 

Zadané úlohy: 

1. Jozef Suroviak – Pripraví template pre zápisy zo stretnutí a pripraví zápis z dnešného 
stretnutia. 

V Bratislave dňa 27.09.2008 

mailto:fiit_projekt@4micka.sk
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1.2 Zápisnica č. 2 (7.10.2008) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
7.10.2008 (Utorok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Tomáš Rada – team manager 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 

Neprítomní členovia: 
Atila Takács – vopred sa mailom ospravedlnil za neprítomnosť 
Bc. Jozef Suroviak – odcestovaný služobne v zahraničí, ospravedlnený vopred 
Bc. Ján Balažia – pracovne zaneprázdnený, ospravedlnený vopred 

Témy: 
5 Schválenie termínov stretnutí (tj. týždenne Utorok 18:00 – 21:00) 
6 Bc. Tomáš Rada predniesol predstavy tímu o výslednom produkte 
7 Vedúci projektu Ing. Michal Vrábel súhlasil s predstavou tímu o výslednom produkte. 

Zadané úlohy: 

1. Bc. Tomáš Rada – Pripraví zápis z dnešného stretnutia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa 27.09.2008 
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1.3 Zápisnica č. 3 (14.10.2008) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
14.10.2008 (Utorok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Bc. Tomáš Rada – tím manažér 
Bc. Jozef Suroviak 
Bc. Ján Balažia 

Neprítomní členovia: 
Atila Takács 
 

Témy: 
8 Bc. Ján Balažia predviedol ním navrhnutý systém podobného zamerania 
9 Bc. Jozef Suroviak opísal podobné systémy ktoré používa v zamestnaní  
10 Vedúci projektu Ing. Michal Vrábel oboznámil tím s tým, ako má vyzerať web stránka tímu 

a aké sú požiadavky na pripravovaný dokument. 

Zadané úlohy: 

1. Bc. Tomáš Rada – Pripraví zápis z dnešného stretnutia. 
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1.4 Zápisnica č. 4 (21.10.2008) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
21.10.2008 (Utorok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Tomáš Rada – tím manažér 

Neprítomní členovia: 
Bc. Attila Takacs 
Bc. Jozef Suroviak – pracovne zaneprázdnený, ospravedlnený vopred 
Bc. Ján Balažia – pracovne zaneprázdnený, ospravedlnený vopred 

Témy: 
11 Tomáš Rada predniesol priebežný stav analýzy hotových systémov spolu s rozdelením 

úloh pre jednotlivých členov skupiny 
12 Vedúci projektu Ing. Michal Vrábel súhlasil s rozvrhnutím úloh do budúceho stretnutia. 

Zadané úlohy: 

1. Bc. Tomáš Rada pripraví zápis z dnešného stretnutia. 
2. Bc. Daniel Pavlík v spolupráci s Bc. Attila Takacs vypracujú web stránku podľa 

požiadaviek predmetu (podľa stránky Márie Bielikovej) 
3. Bc. Ján Balažia vypracuje analýzu jeho vlastného CMS (ktoré bude predmetom 

nášho projektu) 
4. 5. Bc. Jozef Suroviak vypracuje analýzu podobných, už existujúcich systémov 

(stručne opíše aspoň 2) 
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1.5 Zápisnica č. 5 (28.10.2008) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
28.10.2008 (Utorok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Bc. Ján Balažia 

Neprítomní členovia: 
Bc. Attila Takacs 
Bc. Jozef Suroviak – pracovne zaneprázdnený, ospravedlnený vopred 
Bc. Tomáš Rada – služobne vycestovaný, ospravedlnený vopred 

Témy: 
13 Ján Balažia predniesol priebežný stav analýzy hotových systémov a uviedol výber 

existujúcich riešení, ktoré tím analyzuje 
14 Vedúci projektu Ing. Michal Vrábel spresnil požiadavky na analýzu problematiky a 

existujúcich riešení a špecifikáciu a hrubý návrh pripravovaného systému. 

Zadané úlohy: 

5. Bc. Tomáš Rada pripraví zápis z dnešného stretnutia 
6. Bc. Tomáš Rada vytvorí štruktúru dokumentu (šablónu, úvod, obsah a pod.) 

a stručne analyzuje problémovú oblasť a nejake z existujúcich riešení 
7. Bc. Daniel Pavlík analyzuje jeden z existujúcich systémov 
8. Bc. Ján Balažia vypracuje špecifikáciu navrhovaného systému 

V Bratislave dňa 29.10.2008 
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1.6 Zápisnica č. 6 (6.11.2008) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
6.11.2008 (Štvrtok) 17:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Bc. Ján Balažia 

Neprítomní členovia: 
Atila Takács – nehlási sa a neodpovedá na maily, podmienečne vylúčený z tímu 
Bc. Jozef Suroviak – odcestovaný služobne v zahraničí, ospravedlnený vopred 
Bc. Tomáš Rada – pracovne zaneprázdnený, ospravedlnený vopred 

Témy: 
15 Dohoda s vedúcim o pridaní analýzy OneNote alebo DyKnow do dokumentu 
16 Požiadavka vedúceho na špecifikáciu, tzn. aby bolo jasne že je on-line komunikácia alebo 

off-line komunikácia a špecifikovať konkrétne ako sa bude do projektu zasahovať. 

Zadané úlohy: 

1. Bc. Daniel Pavlík – analyzuje OneNote alebo DyKnow a overí valídnosť web stránky 
tímu + doplní chýbajúce zápisnice 
2. Bc. Ján Balažia – upraví existujúcu špecifikáciu a návrh riešenia podľa požiadaviek 
vedúceho projektu 
3. Bc Tomáš Rada – skompletizuje dokument a zápisnice zo všetkých stretnutí 

V Bratislave dňa 8.11.2008 
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1.7 Zápisnica č. 7 (11.11.2008) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
11.11.2008 (Utorok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Tomáš Rada – tím manažér 

Neprítomní členovia: 
Bc. Jozef Suroviak – odcestovaný služobne v zahraničí, ospravedlnený vopred 
Bc. Ján Balažia – pracovne zaneprázdnený, ospravedlnený vopred 

Témy: 
1. Bc. Tomáš Rada prezentoval vedúcemu doteraz vypracovanú dokumentáciu. 
2. Vedúci projektu vzniesol pripomienky k vypracovanému návrhu systému, ktorý označil ako 

špecifikácia. Hrubý návrh teda chýba. 

Zadané úlohy: 

1. Vypracovať hrubý návrh riešenia (bloková schéma systému) a návrh databázy 
(logický a fyzický model) (Bc. Ján Balažia) 

2. preštudovať minuloročné návrhy riešenia, posudky, termíny odovzdávania tento 
semester a overiť valídnosť webu a upload zápisníc (Bc. Daniel Pavlík) 

3. vypracovať dokument o riadení projektu (Bc. Tomáš Rada) 
4. 13.11.2008 treba odovzdať dokument vedúcemu projektu ako aj konkurenčnému 

tímu. 
5. 13.11.2008 prevziať dokument konkurenčného tímu a vypracovať naň odborný 

posudok 

V Bratislave dňa 11.11.2008 
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1.8 Zápisnica č. 8 (25.11.2008) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
25.11.2008 (Utorok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Tomáš Rada – tím manažér 
Bc. Ján Balažia 

Neprítomní členovia: 
 

Témy: 
17 Prehodnotenie posudku konkurenčného tímu na náš tím a rozdelenie úloh do budúceho 

stretnutia 

Zadané úlohy: 
1) Tomáš Rada skompletizuje a upraví dokumentáciu na základe posudku konkurenčného 

tímu 
a. Formálna stránka (úprava zápisu cudzích výrazov, čísla strán úvodnej kapitoly, 

oprava gramatických chýb, odstránenie hovorových výrazov) 
b. Obsahová stránka (spracovanie výhod a nevýhod analyzovaných systémov, 

zdroje, ) 
2) Ján Balažia vypracuje návrh prototypu (aj UML diagramy) a pripraví prototyp na 

odovzdanie 
3) Daniel Pavlík zhotoví v front-end (rozhranie) k prototypu. 

V Bratislave dňa 27.11.2008 
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1.9 Zápisnica č. 9 (23.2.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
23.2.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 
Bc. Tomáš Rada – team manager 
Bc. Ján Balažia – programátor 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (prítomný prostredníctvom konferenčného hovoru) 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 

Neprítomní členovia: 
 

Témy: 
18 Zhodnotenie minulého semestra 
19 Dohodnutie komunikácie medzi členmi tímu na aktuálny semester 
20 Prehodnotenie rozdelenia úloh v pracovnej skupine 

- Tomáš Rada (dokumentácia a riadenie činností tímu) 
- Ján Balažia (fyzická realizácia projektu) 
- Daniel Pavlík (dizajn systému, analýza problematík, spolupráca pri fyz. realizácii 

v spolupráci s J. Balažia) 
 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia a bude riadiť komunikáciu v tíme 
2. Ján Balažia: rozdelí úlohy na fyz. realizácii projektu medzi seba a Daniela Pavlíka 
3. Daniel Pavlík: aktualizácia webu 

 V Bratislave dňa 24.03.2009 
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1.10 Zápisnica č. 10 (2.3.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
2.3.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Tomáš Rada – team manager 
Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 

Témy: 
21 Prehodnotenie dosiahnutých výsledkov 
22 Rozprava nad projektovou dokumentáciou zo zimného semestra 
23 Výhrady k dokumentácii 
24 Návrhy na zmeny, resp. doplnky v dokumentácii 

- vytvoriť fyzický model údajov 
- prepracovať podrobnejší návrh zjemnením aktuálneho 

 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia 
2. Ján Balažia: začne pracovať na fyzickej realizácii systému 
3. Daniel Pavlík: aktualizácia webu, zverejnenie zápisníc, spolupráca s J. Balažia 

V Bratislave dňa 03.03.2009 
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1.11 Zápisnica č. 11 (9.3.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
9.3.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 
Bc. Tomáš Rada – team manager (pracovne odcestovaný v zahraničí 
 

Témy: 
25 J. Balažia odprezentoval dosiahnuté výsledky vo fyz. realizácii 
26 Rozobratie princípov používateľských účtov a práv a celkovo organizácie a rozhrania 

systému 
27 Organizácia skupín a projektov 

- Návrhy na zmeny, resp. vylepšenia systému 
 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia 
2. Ján Balažia v spolupráci s Danielom Pavlíkom: vykonajú zmeny zadané vedúcim 
projektu 
 

V Bratislave dňa 09.03.2009 
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1.12 Zápisnica č. 12 (16.3.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
16.3.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 
Bc. Tomáš Rada – team manager (ospravedlnený pre chorobu) 
 

Témy: 
28 Vedúci tímu Michal Vrábel vytkol nedostatky vo fyzickej realizácii systému 
29 Testovanie používateľských účtov a práv a celkovo organizácie a rozhrania systému 

- Rozdelenie úloh ostaným členom tímu 
 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia a zapracuje návrh do dokumentácie 
2. Ján Balažia v spolupráci s Danielom Pavlíkom: vykonajú dalšie zmeny zadané 
vedúcim projektu 
 

V Bratislave dňa 18.03.2009 
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1.13 Zápisnica č. 13 (23.3.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
23.3.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Bc. Tomáš Rada – team manager 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 
 

Témy: 
30 Toto stretnutie bolo akýmsi občerstvením spolupráce 
31 V úvode stretnutia sme postupovali tak, ako by to bolo naše prvé stretnutie 
32 Zvažovali sme, čo by bolo dobré spraviť, kto by chcel čo robiť a až potom sme zhodnotili, 

čo sme robili, v akom štádiu sme a ako budeme postupovať dalej 
 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia a vypracuje krátku rekapituláciu 
2. Ján Balažia znova preskúma prototyp a zhodnotí, či sa systém uberá od prototypu 
smerom, akým sme požadovali 
3. Daniel Pavlík: spracuje logický a fyzický model údajov 
 

V Bratislave dňa 23.03.2009 
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1.14 Zápisnica č. 14 (6.4.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
6.4.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Bc. Tomáš Rada – team manager 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 
 

Témy: 
33 Rekapitulácia minulého stretnutia a zadaných úloh 
34 zhodnotene aktuálneho stavu systému a vyslovenie výhrad vedúceho tímu 
35 Prekontrolovanie modelov údajov 

 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia a zapracuje modely údajov do dokumentu 
2. Ján Balažia v spolupráci s Danielom Pavlíkom začnú s testovaním systému 
 

V Bratislave dňa 7.04.2009 
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1.15 Zápisnica č. 15 (13.4.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
13.4.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

 

Neprítomní členovia: 
 

Témy: 
36 Veľkonočný pondelok 

 

Zadané úlohy: 

 

V Bratislave dňa 15.04.2009 
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1.16 Zápisnica č. 16 (20.4.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
20.4.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Bc. Tomáš Rada – team manager 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 
 

Témy: 
37 Zhodnotenie odhalených nedostatkov systému, ktoré odhalili Balažia a Pavlík 
38 Prehodnocovanie dôležitosti jednotlivých častí systému 

 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia a začne testovať systém nanovo 
2. Ján Balažia upraví opis riešenia 
3. Daniel pavlík začne pripravovať administráciu používateľov 
 

V Bratislave dňa 20.04.2009 
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1.17 Zápisnica č. 17 (27.4.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
27.4.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 
Bc. Tomáš Rada – team manager (pracovne vycestovaný v zahraničí) 

Témy: 
39 doplnenie nájdených chýb systému, ktoré našiel Rada 
40 testovanie systému samotným vedúcim projektu 
41 predstavenie novo doplnených častí systému 

 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia a zapracuje opis riešenia do dokumentu 
2. Ján Balažia upraví v spolupráci s Danielom, Pavlíkom dokončia administráciu 
používateľov 
 

V Bratislave dňa 28.04.2009 



Príloha A – Riadenie tímu                 TP – tím 10 

19 

 

1.18 Zápisnica č. 18 (5.5.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
4.5.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 
Bc. Tomáš Rada – team manager (pracovne vycestovaný v zahraničí) 

Témy: 
42 predstavenie takmer hotového systému vedúcemu projektu 
43 rozdelenie úloh na dokončení projektovej dokumentácie 
44 zhodnotenie systému 

 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia a dokončí dokumentáciu 
2. Ján Balažia v spolupráci s Danielom Pavlíkom dokončia systém do finálnej podoby 
 

V Bratislave dňa 5.05.2009 
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1.19 Zápisnica č. 19 (11.5.2009) 

 
Dátum a miesto stretnutia: 
11.5.2009 (Pondelok) 18:00, Softvérové štúdio – FIIT STU BA 

Prítomní členovia: 

Bc. Ján Balažia – programátor 
Ing. Michal Vrábel – vedúci projektu 
Bc. Tomáš Rada – team manager 

Neprítomní členovia: 
Bc. Daniel Pavlík – dizajnér (účastník projektu Erazmus vo Francúzsku) 
 

Témy: 
45 predstavenia finálneho produktu vedúcemu projektu 
46 testovanie projektu vedúcim Michalom Vrábelom 
47 Rozprava o obhajobe projektu 

 

Zadané úlohy: 

1. Tomáš Rada: pripraví zápisnicu zo stretnutia a zabezpečí všetky náležitosti spojené 
s odovzdaním dokumentácie 
2. Ján Balažia v spolupráci s Danielom Pavlíkom pripravia systém na odovzdanie 
 

V Bratislave dňa 11.05.2009 
 


