Zápisnica 09
Téma stretnutia:
Uzatvorenie 4.šprintu. Definícia požiadaviek pre 5.šprint.
Šprint: 5. šprint (03.12.2008 – 17.12.2008)
Dátum: 03.12.2008
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomný: 


Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:
Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh
Neprítomní: Bc. Matej Kilík
Zápis vyhotovil: Peter Fillo
Priebeh stretnutia
1. Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.
2. Uzatvorenie 4. šprintu.
3. Objavila sa chyba v pohľade „resault“, keď výstup programu je null, tak aplikácie vyhodí výnimku. Hľadala sa príčina a chyba bola odstránená.
4. Definovali sme úlohy pre 5. šprint
Vyhodnotenie minulých úloh
	Č.
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav

	3.4
	Skryté testy
	P. Fillo
	3. šprint – Gama
	05.11.2008
	19.11.2008
	03.12.2008
	splnené

	3.8
	Upraviť poradie zobrazovania zadaní
	M. Oláh
	3. šprint – Gama
	05.11.2008
	19.11.2008
	03.12.2008
	splnené

	4.1
	Priraďovanie do skupín podľa kľúča
	J. Demčák
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	01.12.2008
	splnené

	4.2
	Filter podľa skupín
	J. Demčák
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	02.12.2008
	splnené

	4.3
	Zápočtové zadanie priradiť ku skupine
	J. Demčák
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	02.12.2008
	splnené

	4.4
	Download odovzdaných zadaní
	P. Fillo
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	25.11.2008
	splnené

	4.5
	System Timer pod Windows
	M. Bystričan
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	
	presunuté do 5.šprintu

	4.6
	Server
	M. Bystričan
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	01.12.2008
	splnené

	4.7
	Zverejňovanie zadaní
	P. Fridrich
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	24.11.2008
	splnené

	4.8
	Zadania za 0 bodov
	P. Fillo
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	25.11.2008
	splnené

	4.9
	Chybové hlášky z kompilácie
	M. Bystričan
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	01.12.2008
	splnené

	4.10
	Porovnanie výsledkov
	M. Oláh
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	22.11.2008
	splnené

	4.11
	Diakritika, Formátovanie WYSIWYG
	M. Oláh
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	22.11.2008
	splnené

	4.12
	IE6 – http autentifikácia
	M. Oláh
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	21.11.2008
	splnené

	4.13
	Trvalé prihlásenie
	M. Oláh
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	21.11.2008
	splnené


Prezentácia práce jednotlivých členov tímu
Marián Bystričan
Napísal posudok dokumentácie tímu 13. Pomáhal rozchodiť aplikáciu na novom serveri. Doplnil do aplikácie výstupy z kompilátora.
Jozef Demčák
Dokončil úlohy 4.1, 4.2, 4.3 pre scenár seminírov. Chýbajú mu testy k týmto úlohám
Peter Fillo
Upravil zobrazovanie výsledkov testov, skryté testy sa nezobrazujú.
Peter Fridrich
Doplnil niektoré chýbajúce testy. Úlohu 4.7 dokončil a pridal k nej aj testy.
Michal Oláh
Pomáhal rozchodiť aplikáciu na novom serveri. Pridal zobrazovanie zadaní podľa pozície.
Nové úlohy 5.šprint
	Číslo
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia

	5.1
	Presmerovať http do https
	M. Oláh
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.2
	Refaktorizácia kódu
	M. Oláh 
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.3
	Dokumentácia
	P. Fillo
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.4
	Používateľská príručka
	M. Oláh
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.5
	Testy pre scenár seminárov
	J. Demčák
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.6
	Zobrazovanie výsledku pri zadaniach za nula bodov
	M. Oláh
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.7
	Zviditeľniť funkcionalitu seminárov do rozhrania
	J. Demčák
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.8
	Štatistika
	M. Oláh
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	03.12.2008

	5.9
	Zabezpečenie funkcionality servera pod Windows
	M. Bystričan
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.10
	Refaktorizácia testov a doplnenie chýbajúcich testov
	P. Fridrich
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008

	5.11
	Zvýraznenie zadaní odovzdaných z inej ako povolenej IP adresy
	P.Fillo
	5. šprint – Epsilon
	03.12.2008
	17.12.2008


Definovanie úloh

5.1 Presmerovať http do https
Zabezpečiť prístup na Webtester výlučne cez https protokol.
5.2 Refaktorizácia kódu
Úprava celého kódu do zrozumiteľnejšej a jednoduchšej podoby. Odstrániť opakujúci sa kód, pomocou „render :partial“. Celú aplikáciu kompletne poslovenčiť. Zmeniť layout podľa Jana. Odstrániť vkladanie názvu súboru pri vytváraní testov pre štandardný vstup.
5.3 Dokumentácia
Upraviť a doplniť dokumentáciu, tak aby bola koncipovaná podľa šprintov.
5.4 Používateľská príručka
Vytvoriť používateľskú príručku.
5.5 Testy pre scenár seminárov
Vytvoriť testy pre scenár seminárov(prideľovanie študentov do seminára, prideľovanie zadaní k semináru)
5.6 Zobrazovanie výsledku pri zadaniach za nula bodov
Odstrániť výpis bodov 0/0 pri zadaniach za 0 bodov a nahradiť hláseniami „DOBRE“/„ZLE“
5.7 Zviditeľniť funkcionalitu seminárov do rozhrania
Pridať odkazy do používateľského rozhrania pre vytvorenie seminára, pridanie študentov k semináru, pridanie zadania k semináru.
5.8 Štatistika
Vytvoriť štatistiku a grafy o prínose našej aplikácie pre študentov. Porovnanie zlepšenia odovzdaných zadaní s využívaním našej aplikácie a bez nej.
5.9 Zabezpečenie funkcionality servera pod Windows
Zabezpečiť funkčnosť aplikácie v prostredí Windows.
5.10 Refaktorizácia testov a doplnenie chýbajúcich testov
Vytvoriť chýbajúce testy pre všetky prípady použitia a upraviť existujúce testy.
5.11 Zvýraznenie zadaní odovzdaných z inej ako povolenej IP adresy
V pohľade pedagóga musí byť zvýraznené, keď sa zápočtové zadanie odovzdá z inej ako povolenej IP adresy.
Prílohy
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Obr. 1 Dátový model po ukončení 4. šprint
