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História vývoja dokumentu 

Tabuľka 1 – história vývoja dokumentu 

Dátum 
Verzia 

dokumentu 
Popis zmeny Autori 

12.11.2008 1 Vytvorenie dokumentu Bc. Jozef Tomek 

24.11.2008 1.1 
Úprava textu kapitoly 3 Plán projektu 
Pridanie tretieho plánu projektu 

Bc. Jozef Tomek 

29.11.2008 1.2 
Pridanie prezentácie o používaní nástroja pre 
manažment úloh 

Bc. Jozef Tomek 

4.12.2008 1.3 
Úprava šablóny zápisnice 
Pridanie zápisníc 6 a 7 

Bc. Jozef Tomek 

6.12.2008 1.4 
Pridanie zápisnice 8 a 9 
Pridanie protokolov o predaní prvého posudku 
Úprava textu kapitoly 8 Preberacie protokoly 

Bc. Jozef Tomek 

7.12.2008 1.5 
Pridanie kapitoly 9 Posudky a pridanie posudkov 
Úprava textu kapitoly 0.1 Prehľad dokumentu 
Zmena podoby obsahu 

Bc. Jozef Tomek 

12.12.2008 2 
Pridanie časti 2.4 Autorstvo častí vytvoreného diela 
Úprava textu kapitoly 2 Úlohy členov tímu 

Bc. Jozef Tomek 

24.5.2009 2.1 
Pridanie zápisníc z letného semestra 
Pridanie posledného preberacieho protokolu 

Bc. Jozef Tomek 

25.5.2009 2.2 
Úprava textu kapitoly 3 Plán projektu 
Pridanie podkapitoly 3.3 Letný semester 
Úprava textu kapitoly 0.1 Prehľad dokumentu 

Bc. Jozef Tomek 

17.6.2009 3 
Úprava textu podkapitoly 2.3 Autorstvo častí 
tímovej dokumentácie 

Bc. Jozef Tomek 
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0. Úvod 

Účelom tohto dokumentu je zdokumentovať riadenie tímového projektu s názvom Portál pre 
časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska, ktorý rieši náš tím, tím číslo 13 
s menom POWERKings. Projekt riešime v rámci predmetov Tvorba softvérového systému v tíme a 
Tvorba informačného systému počas dvoch semestrov 1. ročníka nášho inžinierskeho štúdia 
v akademickom roku 2008 / 2009. Obsahom tejto kapitoly je stručný prehľad o štruktúre tohto 
dokumentu. 

0.1. Prehľad dokumentu 

Prvá kapitola Ponuka obsahuje text ponuky, ktorou sme sa na začiatku prvého semestra 
riešenia tohto projektu ako tím uchádzali o túto tému. Ponuka obsahuje krátky úvod, predstavenie 
členov nášho tímu, ich znalostí a skúseností, sekciu venovanú motivácii uchádzania sa o danú tému 
a časť opisujúcu hrubý návrh systému. Ponuka tu nie je uvedená v pôvodnej forme ale je 
formátovaná v súlade s formátovaním tohto dokumentu. 

Obsahom druhej kapitoly Úlohy členov tímu je opis úloh členov tímu počas riešenia projektu. 
Je tu uvedené pridelenie dlhodobých rolí jednotlivým členom tímu, sumarizované krátkodobé úlohy 
členov a taktiež informácie o autorstve jednotlivých častí dokumentácie k tímovému projektu. 

Kapitola číslo tri, Plán projektu, obsahuje plán prác na zimný semester, hrubý návrh plánu na 
letný semester a tiež plán prác na letný semester, ktorého sme sa pri riešení projektu pridŕžali. 

V štvrtej kapitole Použité nástroje sú opísané technológie a prostriedky, ktoré náš tím počas 
riešenia projektu využíval za účelom manažmentu, koordinácie a komunikácie. 

Náplňou piatej kapitoly Štandardy písania a kódovania je súhrn pravidiel, ktorých sa 
pridŕžame pri tvorbe všetkých zdrojových kódov systému. 

Šiesta kapitola Zápisnice zo stretnutí obsahuje šablónu zápisníc a všetky vypracované zápisnice 
z  pravidelných stretnutí tímu počas doby riešenia projektu. 

V siedmej kapitole Prezentácie možno nájsť všetky tímov vytvorené prezentácie súvisiace 
s riešením projektu vložené v pôvodnej forme. 

V ôsmej kapitole Preberacie protokoly možno nájsť protokoly potvrdzujúce prebratie 
príslušných dokumentov a verzií systému odovzdávaných vedúcej tímu RNDr. Marta Gnipová a tiež 
tímu číslo 11 v jednotlivých kontrolných bodoch riešenia projektu. 

Deviata kapitola Posudky obsahuje posudky, ktoré vypracoval tím na dokumenty vypracované 
tímom číslo 11, posudky tímu číslo 11 na dokumenty nášho tímu a tiež reakcie na ne. 
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(peter@benicky.eu) 

1 Ponuka 

1.1 Úvod 

Tento dokument vznikol pre potreby predmetu “Tvorba softvérového - informačného projektu v tíme 
1”. Autori dokumentu očakávajú  aspoň základné znalosti a prehľad čitateľa v oblasti webových 
technológií a súčasných trendov. 
Účelom dokumentu je prezentovať členov nášho tímu a to hlavne ich kvality a prínos pre tím. 
Vzhľadom k dlhodobému pôsobeniu väčšiny členov v tíme v oblasti webov a webových technológií, 
a teda záujmu tímu ako celku o získanie webovo orientovanej témy, budú spomínané referencie, 
skúsenosti a znalosti predovšetkým z tejto oblasti. 

1.2 Členovia tímu 

1.2.1 Bc. Ivan Potančok 

Tvorbe webových stránok, prezentácií a portálov sa venujem už niekoľko 
rokov na profesionálnej úrovni. Mám za sebou množstvo úspešných 
projektov či už ako grafik alebo ako programátor. Kľúčové znalosti 
a technológie: 
dizajn stránok (photoshop, flash, illustrator..) 
užívateľské rozhrania 
programovanie (php5, xhtml, css, javascript...) 
tvorba firemnej identity 
Mám 8 rokov skúseností s tvorbou webových stránok. 
Excelentné znalosti: XHTML, CSS, Flash ActionScript 2, Shell Script (bash) 
Základné znalosti: PHP, SQL, Javascript, Java, C, UNIX C, XML 
Pracoval ako web dizajnér pre firmy ako: 

Canubia, Interway, KGP, Obalotava, Open public profile, Openit, Tempest, Webra solution, 
Sluzby.cz 

pre klientov ako: 
ADT-systems, BontonFilm, Daniela Edlingerova, Emsisoft, Palace cinemas, Itafilm, ING, Kodak, 
Spa Sliac, Semmelrock, Slovensky plynarensky priemysel, Slovak telecom 

V projekte využijem naplno svoj talent, estetické cítenie a zmysel pre detail. 

1.2.2 Bc. Peter Benický  

Absolvoval som bakalárske štúdium v odbore Informatika študijný program 
Informatika na FIIT a momentálne som študentom študijného programu 
Informačné systémy. Svoju bakalársku prácu som vypracoval na tému „Fórum 
Predmetu“. Mám praktické skúsenosti s technológiou Java EE, Java SE a 
niektorými príslušnými aplikačnými rámcami implementujúcimi 
architektonické a návrhové vzory ako napríklad Struct. Veľmi dobré skúsenosti 
mám taktiež s jazykom PHP a príslušným aplikačným rámcom 
implementujúcim vzor MVC, CAKE. Pomocou uvedených technológii, predovšetkým však pomocou 
PHP, CAKE som vytvoril v minulosti mnohé reálne nasadené webové aplikácie rozmanitého druhu. 
Pomerne rozsiahle skúsenosti mám taktiež s tvorbou grafických návrhov(CSS, XHTML, JavaScript) a 

mailto:pyotr@ynet.sk�
http://www.canubia.sk/�
http://www.interway.sk/�
http://www.kgp.sk/�
http://www.obalotava.sk/�
http://www.opp.sk/�
http://www.openit.sk/�
http://www.tempest.sk/�
http://www.webra.sk/�
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s navrhovaním a prácou s databázami. Momentálne pracujem ako freelance web devoloper. Moju 
prácu si môžete pozrieť na adrese http://peter.benicky.eu, s posledných projektoch spomeniem 
http://www.dnb.sk, http://www.dogbuy.co.uk, http://www.inzer.sk, http://www.interier-
extravaganza.sk/, http://peter.benicky.eu/drumb.html, http://www.bontonfilm.sk/ a iné. 

1.2.3 Bc. Július German  

Webovým technológiám sa venuje niekoľko rokov. Predovšetkým oblasti 
tvorby intranetových aplikácií (uplynulý polrok zamestnaný na trvalý pracovný 
pomer ako deweloper vo firme Positive). 
Kľúčové znalosti: 

• programovanie (php5 + framework CakePHP + CMS Wordpress) 

• databázy (MySQL, PgSQL – základy) 

• ďalšie technológie (HTML, JavaScript, CSS..) 

Referencie: 
• ICM(Insurance Contract Management) – intranetovo orientovaný poistovací systém pre 

poistovacích maklérov 

• www.modrachalupka.sk – webová stránka založená na CMS Wordpress 

1.2.4 Bc. Roman Šelmeci 

Som absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia v obore Informatika. 
Počas svojho štúdia som sa oboznámil a venoval som sa programovaniu 
v objektovo orientovaných jazykoch Java pre SE, C#. Pri svojom štúdiu som 
mal možnosť stretnúť sa aj s jazykmi C, C++. Vo svojej bakalárskej práce som 
skúmal možnosti tvorby programov pomocou kombinácie aspektovo-
orientovaných návrhových vzorov a teda mám skúsenosti aj s aspektovo 
orientovanými jazykmi AspectJ a CaesarJ a poznám aj rôzne návrhové vzory, či 
už z objektovo orientovanej paradigmy, tak aj s aspektovo orientovanej 
paradigmy. V poslednej dobe sa oboznamujem s problematikou JSP, EJB, Ajax 
v kombinácii s Java EE. Počas štúdia som pracoval na projektoch zameraných na automatizáciu 
ľudskej činnosti na rôznych úrovniach firemného prostredia. 

1.2.5 Bc. Jozef Tomek 

Už počas štúdia na 8-ročnom gymnáziu so zameraním na matematiku 
a informatiku v Bratislave som sa okrem iného oboznámil fenoménom HTML, 
programovaním v jazyku PHP a taktiež som získal skúsenosti so skriptovaním 
v jazyku JavaScript. Moje bakalárske štúdium odboru Informatika bolo 
východiskom pre oboznámenie sa s ďalšími široko používanými technológiami 
akými sú SQL, XML, xHTML, CSS, CVS hlavne však s programovaním v 
programovacom jazykom Java SE. Voľbou a absolvovaním predmetu Vývoj 
programov pre platformu Java 2 som si moje vedomosti a zručnosti s touto 
technológiou ešte viac prehĺbil, čo som zužitkoval aj pri vypracovávaní mojej 
bakalárskej práce na tému Prídavný modul pre Total Commander, kedy som 
úspešne implementoval navrhnutý prídavný modul práve v jazyku Java. Okrem práci na projektoch 
v rámci môjho doterajšieho vysokoškolského štúdia som taktiež pracoval na rozsiahlejšom projekte 
pre firmu Sauter Building Control Slovakia s.r.o, kde som sa podieľal na všetkých fázach vývoja 
softvérového riešenia pre platformu Java SE postaveného na princípe servisne orientovanej 

(selmeci.roman@gmail.com) 

http://www.dnb.sk/�
http://www.dogbuy.co.uk/�
http://www.inzer.sk/�
http://www.interier-extravaganza.sk/�
http://www.interier-extravaganza.sk/�
http://peter.benicky.eu/drumb.html�
http://www.bontonfilm.sk/�
http://www.modrachalupka.sk/�
mailto:selmeci.roman@gmail.com�
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architektúry, ktorý je v súčasnosti nasadený v prevádzke. Momentálne sa nepodieľam na riešení 
nejakých mimoškolských projektov, čo mi umožní naplno sa venovať inžinierskemu štúdiu 
a tímovému projektu obzvlášť. 
 

1.2.6 Bc. Milan Baran 

Venujem sa predovšetkým tvorbe webových aplikácií so zameraním na 
technológiu JSP, platformu Java EE a využitie frameworkov Struts a Hibernate. 
Ako java-programátor som pracoval na dvoch interných projektoch 
medzinárodnej spoločnosti. Oba projekty boli webové aplikácie vytvorené na 
platforme Java EE. Obe aplikácie boli nasadené na aplikačnom serveri Apache 
Tomcat a ich údaje boli spravované databázovým systémom MySQL. Na 
správu verzií zdrojových súborov aplikácií som používal CVS. V rámci svojej 
bakalárskej práce s názvom Fórum predmetu som pracoval s vyššie uvedenými 
technológiami. Ako študent bakalárskeho štúdia na Fakulte informatiky a 
informačných technológií som absolvoval predmety Databázové systémy, 
Princípy softvérového inžinierstva. Získané znalosti z týchto predmetov mi môžu výrazne napomôcť 
pri tvorbe informačného systému tohto typu. 

1.3 Motivácia 

Ako už bolo spomenuté v úvode, zloženie nášho tímu vzhľadom na doterajšiu prax a kľúčové znalosti 
- schopnosti, predurčuje náš tím pre výber webovo orientovanej témy. Konkrétne ide o tému: „Portál 
pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska (Časopis)“. Výber tejto témy nie je 
vôbec náhodný. Väčšina z nás pochádza z hornatejších častí Slovenska. Pobyt v Bratislave spôsobuje 
o to intenzívnejšie uvedomovanie si tejto skutočnosti. Návraty domov a hlavne plánovanie rôznych 
výletov do okolitých hôr je jedna z veci, ktorá nie len nás ale aj mnohých ľudí z nášho okolia drží „nad 
vodou“. V súčasnosti existuje niekoľko portálov, či už horolezeckých alebo turistických, českých či 
slovenských, kde sa dá nájsť množstvo článkov o Slovenských horách a túrach v nich. Samotné 
spracovanie týchto portálov je však značne neintuitívne, zložité a hlavne časovo veľmi náročné. 
Taktiež mnohé články tu prezentované sú subjektívne, protirečiace alebo inak metúce. Časopis Krásy 
Slovenska ma dlhoročnú tradíciu. Informácie o túrach prezentovaných práve na jeho stránkach sú 
oveľa hodnovernejšie a hlavne komplexnejšie spracované. Tieto fakty dávajú dostatočné predpoklady 
pre uchytenie sa vhodne vytvoreného portálu medzi širokou komunitou turistov. 
 

A prečo sme práve my tí najvhodnejší? 
 

• Máme v tíme dostatočných a hlavne skúsených odborníkov pre túto oblasť (viď. opis členov 

a tiež prílohy v závere).  

• Máme v tíme výborného grafika (viď. prílohy). 

• Projekt považujeme za konštruktívny a perspektívny. 

• Máme prehľad v problémovej oblasti (poznáme a používame existujúce turistické portály 

fóra stránky). 

A čo je najdôležitejšie, máme vzťah k horám a prírode (členstvo v Klube Slovenských turistov, 
členstvo v horolezeckom klube JAMES). 

(mnemoni@gmail.com) 

mailto:mnemoni@gmail.com�
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1.4 Hrubá špecifikácia 

1.4.1 čo systém bude obsahovať 

popis, recenzia lokality 
fotogaléria lokality 
pridanie fotky do google maps 
vyznačenie miesta pomocou google maps 
vytvorenie trasy v google maps 
komentáre užívateľov 
hodnotenie užívateľov 
registrácia, prihlásenie užívateľov 
história lokality - všetko čo bolo napísané o lokalite v časopisoch, knižkách 
odporúčania a tipy 
rozšírené vyhľadávanie - podľa lokality, kľúčového slova,  
náročnosť trasy, výstupu 
fórum - rôzne témy (tipy, vybavenie, fotografia, huby, ...) 
tagy(štítky) - slúžia na prepojenie každej entity v systéme 
multimédia - pridanie videa, zvukového záznamu 
RSS notifikácia 
prístup cez mobil 
výstup pre tlač 
optimalizácia pre vyhľadávače 

1.4.2 užívateľ 

− profil 
− história, kde všade užívateľ už bol 
− interná pošta 
− pozvánky na túry - zdieľanie, mejlová pozvánka 
− priatelia 

1.4.3 časopis 

− prezeranie archívu 
− elektronická objednávka 
− rôzne typy práv: užívateľ, moderátor, redaktor, administrátor 

1.4.4 možné rozšírenia 

− podcasty 
− tatrapay, paypal pre objednávku 
− eshop - mapy, bedekre, drobné darčekové predmety 

1.4.5 Použiteľné softvérové technológie 

• Front-end: webové aplikácie – HTML, CSS,  XML, JavaScript, PHP 
• Back-end (biznis a databázová vrstva) – PHP 
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1.4.6 Hardvérová infraštruktúra 

• Webový server (apache, ...) 
• Databázový server (Oracle, PostgreSQL, MySQL) 

1.5 Zdroje 

• [1] HIKING.SK - Posledná zastávka pred cestou na hory www.hiking.sk 28.9.2008 
• [2] KST - Klub slovenských turistov – Home www.kst.sk 28.9.2008 
• [3] james.sk - www.james.sk 28.9.2008 
• [4] Lezec - www.lezec.cz 28.9.2008 
• [5] climb.sk - www.climb.sk 28.9.2008 

1.6 Zoradenie tém podľa priority 

• Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska (Casopis) 
• Webové stránky pre ideálnu cestovnú kanceláriu (Cestovka) 
• Organisti (Organisti) 
• Báza znalostí a zručností študentov (Znalosti) 
• Digitálne mapy (Dig-Mapy) 
• Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 (Europrix) 
• Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní (Zadania) 
• Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov (Sociálne siete) 
• Tvorba rozvrhov (Rozvrhy) 
• Knižnica webových vizualizačných nástrojov (Web-Viz) 
• Modelovanie a simulácia cestnej dopravy (Doprava) 
• Automatické budovanie databázy ohlasov (Ohlasy) 
• Správa rozširujúcich modulov jazyka Lua (Lua) 
• Simulátor teórie automatov (Automaty) 
• Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual) 
• RoboCup – nové stratégie (RoboCup 2D) 
• Robocup – tretí rozmer (RoboCup 3D) 

http://www.hiking.sk/�
http://www.kst.sk/�
http://www.james.sk/�
http://www.lezec.cz/�
http://www.climb.sk/�
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1.7 Rozvrh členov tímu 
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1.8 Prílohy 

 

Modrá chalúpka – http://modrachalupka.sk/ 

 

http://modrachalupka.sk/�
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2 Úlohy členov tímu 

Táto kapitola sumarizuje úlohy jednotlivých členov tímu počas doby trvania projektu. V časti 
Role členov tímu sú uvedené dlhodobé role členov tímu, tak ako im boli na základe vzájomnej 
diskusie pridelené na prvých stretnutiach k projektu. Aké krátkodobé, pre riešenie projektu kľúčové 
úlohy mali jednotlivý členovia tímu počas jeho trvania, možno nájsť v časti Krátkodobé úlohy členov 
tímu. V časti s názvom Autorstvo častí tímovej dokumentácie je uvedené, kto sa podieľal na tvorbe 
jednotlivých častí projektovej dokumentácie. Posledná časť s názvom Autorstvo častí vytvoreného 
diela sumarizuje autorský podiel členov tímu na vytváranom softvérovom produkte. 

2.1 Role členov tímu 

Na prvých pravidelných stretnutiach tímu boli po vzájomnej diskusií členov a vedúcej tímu 
berúc do úvahy rozsah projektu identifikované role potrebné pre zabezpečenie efektivity budúcej 
práce tímu. Následne boli tieto role spolu s dlhodobými úlohami pridelené jednotlivým členom tímu 
na základe ich zručností a doterajších skúseností. V Tabuľke 2 sa nachádza pridelenie týchto rolí 
a úloh jednotlivým členom, spolu s opisom náplne práce vyplývajúcej z pridelenej role resp. úlohy. 

Tabuľka 2 – role a dlhodobé úlohy členov tímu 

Osoba Rola Popis 

Bc. Milan Baran Manažér vývoja a kvality 
kontroluje proces vytvárania produktu 
a výsledok projektu, koordinuje 
testovanie 

Bc. Peter Benický Vedúci programátor 

definuje štábnu kultúru kódu, 
navrhuje a koordinuje samotnú 
implementáciu, zlučuje prácu iných 
členov do celku 

Bc. Július German 
Zástupca vedúceho, 
manažér plánovania 

manažuje plán práce pre členov tímu, 
sleduje jeho dodržiavanie, podáva 
správy o stave projektu 

Bc. Ivan Potančok 
Vedúci tímu, grafický 
dizajnér 

koordinuje a motivuje všetkých členov 
tímu, informuje vedúceho projektu o 
aktuálnom stave, navrhuje dizajn 
používateľského rozhrania 

Bc. Roman Šelmeci 
Manažér podporných 
prostriedkov 

zabezpečuje prostriedky na vývoj, rieši 
manažment verzií a konfigurácií 

Bc. Jozef Tomek 
Vedúci dokumentarista, 
správca web prezentácie 
projektu 

koordinuje práce na tvorbe 
dokumentácie, zjednocuje časti 
dokumentácie od iných členov do 
celku, aktualizuje web prezentáciu 
projektu 

2.2 Krátkodobé úlohy členov tímu 

Okrem dlhodobých úloh resp. rolí boli počas doby riešenia projektu jednotlivým členom tímu 
prideľované aj krátkodobé úlohy, podľa vytvoreného plánu a aktuálneho stavu projektu. V Tabuľke 3 
sú uvedené tie pre napredovanie projektu najdôležitejšie z nich. Kompletné informácie o všetkých 
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krátkodobých úlohách, ktoré boli pridelené členom tímu počas riešenia projektu, možno nájsť 
v zápisniciach zo stretnutí v 6 kapitole Zápisnice zo stretnutí. 

Tabuľka 3 – najvýznamnejšie krátkodobé úlohy členov tímu 

Týždeň Členovia tímu Úlohy 

 
Zimný semester 

3 

Bc. Ivan Potančok Vytvorenie web prezentácie projektu 

všetci Rozdelenie funkcií v tíme 

všetci Preštudovanie súčasného stavu 

4 
všetci Vytvorenie návrhu špecifikácie 

Bc. Július German Prieskum v oblasti nástrojov pre manažment tímu 

5 
všetci Spísanie špecifikácie požiadaviek 

Bc. Július German Výber nástroja pre manažment tímu 

6 

Bc. Milan Baran 
Bc. Peter Benický 

Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi (logický 
model) 

Bc. Ivan Potančok Vytvorenie dizajnu pre portál 

Bc. Július German Spísať štandardy kódovania 

7 

Bc. Roman Šelmeci Spracovať časť dokumentu - analýza 

Bc. Milan Baran, 
Bc. Peter Benický 

Spracovať časť dokumentu - návrh riešenia 

Bc. Július German 
Spracovať časť dokumentu - návrh na použité 
technológie 

Bc. Jozef Tomek 
Spracovať časť dokumentu - špecifikáciu požiadaviek, 
Vytvoriť dokument k riadeniu projektu 

Bc. Ivan Potančok Spracovať časť dokumentu – návrh rozhrania 

8 
Bc. Jozef Tomek Zjednotiť dokumentáciu 

Bc. Peter Benický Práca na prototype 

9 

Bc. Július German Spracovať posudok dokumentu iného tímu 

Bc. Milan Baran 
Bc. Peter Benický 
Bc. Ivan Potančok 

Práca na prototype 

10 

Bc. Milan Baran 
Bc. Peter Benický 
Bc. Ivan Potančok 
Bc. Július German 

Práca na prototype 

11 

Bc. Jozef Tomek Upraviť dokument k riadeniu projektu 

Bc. Milan Baran 
Bc. Peter Benický 

Práca na prototype 

Bc. Július German Vytvorenie používateľskej príručky protoypu 
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Týždeň Členovia tímu Úlohy 

12 
Bc. Roman Šelmeci Vytvoriť reakciu na posudok 

Bc. Jozef Tomek Zjednotiť dokumentáciu 

 
Letný semester 

1 
Bc. Roman Šelmeci  
Bc. Jozef Tomek 

Analýza formy dát v databáze 

2 

Bc. Milan Baran 
Bc. Július German 

Programovanie frontendu 

Bc. Roman Šelmeci Migrácia dát 

3 

Bc. Milan Baran 
Bc. Július German 

Programovanie frontendu 

Bc. Ivan Potančok Tvorba ďalších obrazoviek 

Bc. Roman Šelmeci Migrácia dát 

4 

Bc. Peter Benický Práca na admin rozhraní 

Bc. Milan Baran 
Bc. Július German 

Programovanie frontendu 

Bc. Ivan Potančok Tvorba ďalších obrazoviek 

Bc. Roman Šelmeci Migrácia dát 

5 

Bc. Peter Benický Práca na admin rozhraní 

Bc. Milan Baran 
Bc. Július German 

Programovanie frontendu 

Bc. Ivan Potančok Tvorba ďalších obrazoviek 

Bc. Roman Šelmeci Migrácia dát 

6 

Bc. Peter Benický Práca na admin rozhraní 

Bc. Milan Baran 
Bc. Július German 

Programovanie frontendu 

Bc. Roman Šelmeci 
Bc. Jozef Tomek 

Tvorba Dokumentácie 

7 

Bc. Peter Benický Doladenie backendu 

Bc. Milan Baran 
Bc. Július German 

Doladenie frontendu 

Bc. Roman Šelmeci 
Bc. Jozef Tomek 

Tvorba Dokumentácie 

8 

Bc. Peter Benický Doladenie backendu 

Bc. Milan Baran 
Bc. Július German 

Doladenie frontendu 

Bc. Roman Šelmeci 
Bc. Jozef Tomek 

Tvorba Dokumentácie 

9 Bc. Peter Benický Doladenie backendu 
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Týždeň Členovia tímu Úlohy 

Bc. Milan Baran 
Bc. Július German 

Doladenie frontendu 

Bc. Roman Šelmeci 
Bc. Jozef Tomek 

Tvorba Dokumentácie 

10 

Bc. Milan Baran 
Bc. Peter Benický 
Bc. Július German 

Posledné opravy zistených chýb 

Bc. Roman Šelmeci 
Bc. Jozef Tomek 

Finalizácia Dokumentácie 

Bc. Ivan Potančok Príprava propagačných materiálov a prezentácie 

2.3 Autorstvo častí tímovej dokumentácie 

Tabuľka 4 sumarizuje autorstvo jednotlivých častí projektovej dokumentácie. 

Tabuľka 4 – autorstvo častí projektovej dokumentácie 

Kapitola Názov Autori 

0 Úvod Bc. Jozef Tomek 

1 Opis riešeného problému Bc. Jozef Tomek 

2 Analýza oblasti Bc. Július German , Bc. Roman Šelmeci 

2.1.1 Krásy Slovenska Bc. Roman Šelmeci 

2.1.2 Portál HIKING.SK Bc. Július German 

2.1.3 PC REVUE Bc. Roman Šelmeci 

2.1.4 Horská záchranná služba Bc. Július German 

2.1.5 Climb.sk Bc. Július German 

2.1.6 James.sk – Jamesák Bc. Július German 

2.1.7 Zhodnotenie Bc. Roman Šelmeci 

2.2 Analýza technológií Bc. Július German 

3 Špecifikácia požiadaviek Bc. Jozef Tomek 

4 Špecifikácia funkcionality Bc. Roman Šelmeci 

5 Návrh systému 
Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický, Bc. Ivan 
Potančok 

5.1 Architektúra systému Bc. Milan Baran 

5.2 Moduly systému Bc. Peter Benický 

5.3 Logický model údajov Bc. Peter Benický 

5.4 Používateľské rozhranie systému Bc. Milan Baran 

5.4.2 Prezentačné rozhranie systému Bc. Milan Baran, Bc. Ivan Potančok 

6 Revízia analýzy, špecifikácie a návrhu Bc. Roman Šelmeci 
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Kapitola Názov Autori 

7 Požívateľská príručka k prototypu Bc. Július German 

8 Opis riešenia Bc. Jozef Tomek 

9 Testovanie riešenia Bc. Roman Šelmeci 

10 Zhodnotenie Bc. Jozef Tomek 

11 Použité zdroje Bc. Jozef Tomek 

Príloha A Príručky k systému Bc. Jozef Tomek 

Príloha B Fyzický model údajov Bc. Roman Šelmeci, Bc. Jozef Tomek 

2.4 Autorstvo častí vytvoreného diela 

Tabuľka 5 sumarizuje autorstvo jednotlivých častí vytvoreného softvérového produktu. 

Tabuľka 5 – autorstvo častí softvérového produktu 

Časť produktu Autori 

Dizajn rozhrania pre návštevníkov Bc. Ivan Potančok 

Dizajn rozhrania pre redaktora / 
administrátora 

Bc. Ivan Potančok 
Bc. Július German 

Grafické štýly rozhrania Bc. Milan Baran 

Modul správy noviniek Bc. Peter Benický 

Modul správy fóra 
Bc. Peter Benický 
Bc. Július German 

Modul správy článkov Bc. Peter Benický 

Modul správy používateľov 
Bc. Peter Benický 
Bc. Milan Baran 

Modul správy súťaží 
Bc. Peter Benický 
Bc. Július German 

Modul správy fotogalérií 
Bc. Peter Benický 
Bc. Milan Baran 

Modul správy statických stránok Bc. Peter Benický 
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3 Plán projektu 

Táto kapitola obsahuje plány práce tímu vytvorené počas obdobia riešenia projektu. 
V podkapitole Zimný semester možno nájsť plány, ktorých sa tím držal pri riešení projektu v zimnom 
semestri a podkapitola s názvom Návrh plánu na letný semester sa venuje plánu práce na letný 
semester navrhnutému v 8 týždni riešenia projektu. Posledná podkapitola Letný semester obsahuje 
plán prác na letný semester, podľa ktorého tím v tomto období postupoval. 

3.1 Zimný semester 

V tejto podkapitole sa nachádzajú plány práce tímu na projekte vytvárané počas trvania 
zimného semestra. Plány sú zobrazené v prehľadnej tabuľkovej forme, kde možno nájsť okrem 
údajov o naplánovaných činnostiach pre jednotlivé týždne / termíny počas semestra spolu 
s pridelením zodpovednosti k nim aj informáciu, kedy bol dovtedy navrhnutý plán zjemňovaný. 

Tabuľka 6 – prvý plán práce tímu v zimnom semestri 

Týždeň Úlohy 
Zodpovedná osoba 

MB PB JG IP RŠ JT 

 
1 týždeň - vytvorenie plánu prvých 5 týždňov (z časti daný harmonogramom predmetu) 

1 
Zoznámenie členov tímu 
Vypracovanie ponuky 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

2 Odovzdanie ponuky X X X X X X 

3 
Zoznámenie sa s vedúcou projektu 
Definícia požiadaviek 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

4 
Spustenie webového sídla 
Definovanie rolí členov tímu 
Analýza požiadaviek 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

X 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

5 

Analýza požiadaviek 
Stretnutie s klientom 
Presun web prezentácie projektu  na školský server 
Vytvorenie plánu práce na zostávajúci čas semestra 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
 

X 

X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
 

X 

X 
X 
 

X 

Tabuľka 7 – druhý plán práce tímu v zimnom semestri 

Týždeň Úlohy 
Zodpovedná osoba 

MB PB JG IP RŠ JT 

 
29.10.2008 - definovanie druhého plánu práce na zvyšok semestra 

6 

Formulácia špecifikácie požiadaviek 
Práca na dokumentácii 
Návrh databázy 
Práca na dizajne 

 
 

X 
 

 
 

X 
X 

X 
X 
 
 

 
X 
 

X 

 
X 
 
 

X 
X 
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Týždeň Úlohy 
Zodpovedná osoba 

MB PB JG IP RŠ JT 

7 

Práca na dokumentácii 
Práca na prototype 
Práca na dizajne 
Konečný návrh databázy 

X 
 
 

X 

X 
X 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

8 

Vypracovanie preberacieho protokolu  
Odovzdanie tímovej dokumentácie 
Práca na posudku iného tímu 
Práca na prototype 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 

X 
X 
X 

9 

Vypracovanie posudku dokumentácie iného tímu  
Odovzdanie posudku 
Práca na prototype 
Zjemnenie plánu práce na zostávajúci čas semestra 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

10 
Vyhodnotenie posudku  
Práca na zistených nedostatkoch  
Práca na prototype 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

11 
Integrácia prototypu  
Testovanie 

 
X 

X 
 

X 
 

 
 

 
X 

 
X 

12 
Odovzdanie prototypu 
Odovzdanie dokumentácie 
Prezentácia 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

 
Tabuľka 8 – tretí plán práce tímu v zimnom semestri 

Termín Úlohy 
Zodpovedná osoba 

MB PB JG IP RŠ JT 

 
19.11.2008 - definovanie tretieho plánu práce na zvyšok semestra 

Do 15.12.2008 Vytvorenie prototypu X X X X   

Do 26.11.2008 
Vyhodnotenie posudku 
Vytvorenie reakciu na posudok 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 

X 
X 

Do 3.12.2008 Vytvorenie dizajnu portálu X   X   

Do 14.12.2008 Úprava dokumentácie   X  X X 

14. až 
15.12.2008 

Integrácia prototypu  
Testovanie 

 
X 

X 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

15.12.2008 
Odovzdanie prototypu 
Odovzdanie dokumentácie 
Prezentácia 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 
X 
X 

3.2 Návrh plánu na letný semester 

V tejto časti možno nájsť hrubý náčrt plánu práce tímu na obdobie druhého semestra riešenia 
projektu - letného semestra akademického roku 2008 / 2009. V Tabuľke 9 sú pre každý týždeň 
semestra vymenované naplánované úlohy. 
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Tabuľka 9 – hrubý náčrt plánu na letný semester 

Týždeň Úlohy 

1 
Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 
Zjemnenie plánu na letný semester 

2 
Rozdelenie úloh v letnom semestri 
Dopracovanie zistených nedostatkov 
Zakomponovanie zmien do dokumentácie 

3 
Dopracovanie zistených nedostatkov 
Zakomponovanie zmien do dokumentácie 
Podrobnejší návrh riešenia 

4 
Definovanie plánu integrácie a overovania riešenia 
Implementácia častí systému 

5 Implementácia častí systému 

6 Implementácia častí systému 

7 
Implementácia častí systému 
Integrácia systému 

8 
Implementácia častí systému 
Doplnenie dokumentácie 
Integrácia systému 

9 
Doplnenie dokumentácie 
Integrácia systému 
Testovanie systému 

10 
Odovzdanie produktu a dokumentácie 
Nasadenie systému 

11 
Prevádzka a údržba systému 
Testovanie systému 

12 Odovzdanie finálneho výsledku projektu 

3.3 Letný semester 

Obsahom tejto časti je plán prác jednotlivých členov tímu na obdobie druhej polovice riešenia 
projektu, teda letného semestra akademického roku 2008/2009. Tabuľka 10 sumarizuje jediný plán 
prác vytvorený na toto obdobie. 

Tabuľka 10 - plán práce tímu na letný semester 

Týždeň Úlohy 
Zodpovedná osoba 

MB PB JG IP RŠ JT 

 
1 týždeň - konkretizácia plánu na letný semester 

1 
Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 
Sumarizácia potrebných prác 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

2 

Finalizácia manažmentu článkov 
Dopracovanie zobrazenia článkov 
Dopracovanie dizajnu stránok 
Migrácia dát z pôvodnej databázy 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Týždeň Úlohy 
Zodpovedná osoba 

MB PB JG IP RŠ JT 

3 

Finalizácia manažmentu článkov 
Dopracovanie zobrazenia článkov 
Dopracovanie dizajnu stránok 
Migrácia dát z pôvodnej databázy 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

4 

Finalizácia manažmentu čísiel 
Dopracovanie zobrazenia archívu 
Finalizácia zobrazenia článkov 
Overenie správnosti exportu dát 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

5 

Finalizácia manažmentu fotogalérií 
Dopracovanie zobrazenia fotogalérií 
Finalizácia zobrazenia archívu 
Zhodnotenie rizík 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 

6 
Finalizácia manažmentu fóra 
Dopracovanie zobrazenia fóra 
Finalizácia zobrazenia fotogalérií 

 
X 
 

X 
 
 

 
X 
 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 

7 
Finalizácia manažmentu používateľov 
Dopracovanie zobrazenia použ. nastavení 
Finalizácia zobrazenia fóra 

 
X 

 

X 
 
 

 
X 
 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 

8 

Finalizácia manažmentu nepublikovaných článkov 
Dopracovanie zobrazenia sekcie nepublik. článkov 
Finalizácia zobrazenia použ. nastavení 
Zhodnotenie rizík 
Zjemnenie plánu práce na zostávajúci čas semestra 

 
X 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

 
X 
 
 

X 

 
X 
 
 

X 

 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

9 

Finalizácia ostatných častí správy obsahu 
Dopracovanie zobrazenia zvyšných sekcií 
Finalizácia zobrazenia sekcie nepublikovaných článkov 
Návrh spôsobu testovania 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

10 

Finalizácia ostatných častí správy obsahu 
Dopracovanie zobrazenia zvyšných sekcií 
Finalizácia zobrazenia zvyšných sekcií 
Vytvorenie používateľských príručiek 
Dopracovanie dokumentácie 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 

 
 

X 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

11 

Dolaďovanie systému 
Testovanie systému 
Odovzdanie RC verzie produktu 
Odovzdanie používateľských príručiek 
Dopracovanie dokumentácie 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

 
X 
 
 

X 

 
X 
 

X 
X 

12 
Dolaďovanie systému 
Testovanie systému 
Dopracovanie dokumentácie 

X 
X 
 

X 
X 
 

X 
X 
 

X 
X 
 

 
X 
X 

 
X 
X 

13 
Odovzdanie finálnej verzie produktu 
Odovzdanie finálnej verzie dokumentácie 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
X 

 
X 
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4 Použité nástroje 

Táto kapitola vymenováva a opisuje nástroje, ktoré náš tím využíval pri riešení projektu. 
Z rozsahu projektu, teda z faktu že ho rieši tím šiestich študentov počas dvoch semestrov svojho 
štúdia, priamo vyplývala potreba použitia nejakého nástroja pre manažment projektov. Po analýze 
existujúcich a pre tím dostupných nástrojov sme sa rozhodli pre v súčasnosti veľmi používanú 
aplikáciu dotProject. Tejto aplikácií sa venuje nasledujúca podkapitola.  

Tak ako v každom tíme, aj v tom našom bolo nutné v dostatočnej miere zabezpečiť vnútornú 
komunikáciu. Okrem stretnutí tímu, či už tých pravidelných alebo aj stretnutí výnimočných, bolo 
nevyhnutné mať možnosť komunikovať s ostanými členmi tímu aj bez osobného kontaktu. Pre tieto 
účely sme samozrejme využili možnosti, ktoré nám dnes poskytuje Internet, čomu sa venuje druhá 
podkapitola. 

4.1 Manažment úloh 

Aplikácia dotProject je webovo orientovaný voľne dostupný nástroj, určený na manažment 
projektov. Táto open source aplikácia je založená na technológiách PHP a Javascript, čo jej umožňuje 
poskytnúť používateľom web rozhranie prístupné cez štandardný internetový prehliadač, čiže 
rozhranie nevyžadujúce žiadnu inštaláciu dodatočného softvéru na stanici používateľa. 

Nástroj dotProject je vybudovaný na modulárnom princípe, čo umožňuje rozširovať jeho 
funkcionalitu vytváraním nových modulov. Už základná konfigurácia však obsahuje množstvo 
modulov, ktoré poskytujú pomerne širokú funkcionalitu, ako napríklad správu spoločností, projektov, 
úloh, zdrojov, či tvorbu správ o stave projektu alebo diagramov úloh Pre potreby manažmentu 
riešeného projektu preto náš tím použil práve základnú konfiguráciu tejto aplikácie. 

4.2 Komunikácia 

Na potrebnú komunikáciu v prípadoch, kedy nebolo možné, aby sa členovia tímu stretli 
navzájom, alebo s vedúcou projektu osobne, alebo si osobné stretnutie povaha situácie 
nevyžadovala, bola tímom využívaná možnosť komunikovať cez Internet. Jednak to bola komunikácia 
neinteraktívna prostredníctvom elektronickej pošty, pre účely čoho tím zriadil e-mailový alias 
powerkings.fiit@gmail.com. Taktiež členovia tímu na komunikáciu medzi sebou často využívali online 
komunikáciu v reálnom čase prostredníctvom siete ICQ. 

mailto:powerkings.fiit@gmail.com�
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5 Štandardy písania a kódovania 

5.1 Adresárová štruktúra 

Celá aplikácia bude mať nasledujúcu adresárovú štruktúru: 

 app - samotná aplikácia, ďalej bude tento adresár rozvinutý 

 cake - súbory frameworku CakePHP s ktorými budeme pracovať 

 vendors - rozšírenia  

Aplikačný adresár budeme ďalej v rámci nasledujúcej štruktúry: 

 config – tento adresár bude obsahovať všetky konfiguračné súbory 

 controllers – tu budú uložené aplikačné kontrolery a ich komponenty 

 locale – prekladové texty 

 models – bude obsahovať aplikačné modely 

 plugins – tu budú rozširujúce balíky 

 tmp – dočasné súbory používané aplikáciami 

 vendors – všetky triedy a súbory tretích strán používané naším systémom 

 views – všetky prezentačné súbory 

 webroot – tu budú uložené súbory css štýlov, javascript skripty a obrázky 

5.2 Názvy súborov a tried 

Vo všeobecnosti názvy súborov používajú na oddeľovanie slov v názve podčiarniky, zatiaľ čo 
názvy tried používajú takzvanú „velblúdiu“ anotáciu. Takže názov triedy bude vyzerať 
MojaTriedaClass, zatiaľ čo názov súboru bude moja_trieda_class.php. 

5.2.1 Controller 

Pre triedy Controller-u bude názov triedy v tvare MojaTriedaController. Názov súboru bude 
následne moja_trieda_controller.php. 

5.2.2 Components 

Pre triedy Componentov platí označenie MojaTriedaComponent. Podobne názov súboru bude 
moja_trieda.php. 

5.2.3 Models 

Triedy modelov budeme označovať len ako NazovTriedy. Názov súboru bude v tomto prípade 
len nazov_triedy.php 
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5.2.4 Views 

Pohľady teda triedy View-u budeme označovať ako MojPohladView. Označenie súboru bude 
moj_pohlad.php 

5.2.5 Helspers 

Pomocné triedy tzv Helpery budeme označovať ako MojHelper. Následne meno súboru bude 
moj_helper.php 

5.3 Konvencie modelu a databázy 

Všetky názvy tabuliek, modelov atď. budeme zadávať v anglickom jazyku. CakePHP 
automaticky chápe anglické jednotné a množné čísla, takže sa vyhneme zbytočným nastavovaniam. 

5.3.1 Názvy tabuliek 

Názvy tabuliek budeme zapisovať pomenovaním v množnom čísle jednotiek, ktoré uchovávajú. 

5.3.2 Primárny kľúč 

Primárny kľúč budeme označovať v tabuľkách pomenovaním id. 

5.3.3 Cudzie kľúče 

Cudzie kľúče budeme v tabuľkách označovať podľa tabuľky, kde sa pôvodne nachádzajú. Cudzí 
kľúč sa tvorí podľa konvencie jednotne_cislo_tabulky_cudzieho_kluca_id. 

5.3.4 Spojovacia tabuľka pri väzbe N:M 

Tabuľky, ktoré sú vo väzbe N:M, abecedne zoradíme a následne novú tabuľku pomenujeme 
podľa konvencie nazov_prvej_tabulky_nazov_druhej_tabulky. Cudzie kľúče do spojovacej tabuľky 
vytvoríme podľa konvencií, ktoré sme si definovali vyššie, čiže article_id a tag_id. 

5.4 Konvencie Controlleru 

Názvy tried Controllerov budeme vždy zapisovať v množnom čísle s „velblúďou“ anotáciou a s 
doplnkovým označením Controller. Napríklad PeopleController alebo LatestArticlesController. Pre 
zmenu viditeľnosti nejakej funkcie Controller-u budeme používať v názve danej funkcie úvodný 
podčiarnik. 

5.5 Konvencie Pohľadov 

Názvy pohľadov sú definované podľa názvov funkcií kontrolerov, ktoré zobrazujú. Kľúč pre 
navigáciu v adresách je nasledovný: /aplikacny_adresar/nazov_controlleru/nazov_funkcie. Ak máme 
PagesControlller a jeho funkciu getData(), tak bude vyzerať odkaz na zavolanie danej funkcie: 
/app/pages/get_data. Samotný pohľad sa bude nachádzať v /app/views/pages/get_data.ctp. 



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 6 - Zápisnice zo stretnutí 

6-1 

6 Zápisnice zo stretnutí 

6.1 Šablóna zápisnice 

Táto kapitola obsahuje šablónu zápisnice, ktorú zapisovatelia z jednotlivých stretnutí použili pri 
tvorbe zápisnice z príslušného stretnutia. Šablóna zápisnice je tu uvedená v  pôvodnom formátovaní. 
Text v šablóne, ktorý je vyznačený červenou farbou písma a je podčiarknutý prerušovanou červenou 
čiarou, je určený na nahradenie aktuálnou informáciou, a slúži na definovanie formátu danej 
informácie. 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 2 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Pridelenie rolí, konzultácia k požiadavkám, prvotná špecifikácia dizajnu 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 15. Októbra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:20 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dňa: 21. Októbra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

1.1 Vytvorenie tímovej stránky Bc. Ivan Potančok 8.10.2008 15.10.2008 
Ukončená 

15.10.2008 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Určenie poradia, v akom sa budú členovia tímu striedať vo vedení budúcich stretnutí 
− Určenie poradia, v akom sa budú členovia tímu striedať vo vedení budúcich stretnutí 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

2.1 Vytvorenie návrhu špecifikácie všetci 22.10.2008 

 



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 6 - Zápisnice zo stretnutí 

6-4 

6.2 Vytvorené zápisnice 

Táto kapitola obsahuje všetky doposiaľ vytvorené zápisnice z pravidelných stretnutí členov 
a vedúcej tímu. Všetky tu uvedené zápisnice sú v nezmenenej forme, tak ako boli vypracované 
príslušným členom tímu, ktorý bol na dané stretnutie určený zapisovateľom. 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 1 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Úvodné stretnutie, zoznámenie sa, základné informácie o projekte 
Miesto konania: D112 
Dátum stretnutia: Streda, 8. Októbra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:20 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Július German Dňa: 21. Októbra 2008 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

 Zoznámenie sa členov tímu s vedúcou projektu 
 Zhodnotenie vypracovanej ponuky 
 Hlbšie oboznámenie sa s projektom a jeho problematikou 
 Tlmočenie predstáv a vízií pani vedúcej, ako by mal projekt vyzerať 
 Oboznámenie sa so súčasným stavom portálu časopisu 
 Stanovenie úloh a cieľov pre nasledujúce stretnutie 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

1.1 Vytvorenie tímovej stránky Bc. Ivan Potančok 15.10.2008 

1.2 Stanovenie poradia písania zápisnice všetci 15.10.2008 

1.3 Rozdelenie funkcií v tíme všetci 15.10.2008 

1.4 Určenie člena na správu webovej stránky Bc. Ivan Potančok 15.10.2008 

1.5 Preštudovanie existujúcej verzie stránky všetci 15.10.2008 

1.6 
Preštudovanie existujúcich podobných 
stránok 

všetci 15.10.2008 

1.7 
Zistenie štruktúry dát v digitalizovanej 
podobe 

RNDr. Marta 
Gnipová 

15.10.2008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 2 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Pridelenie rolí, konzultácia k požiadavkám, prvotná špecifikácia dizajnu 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 15. Októbra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:20 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dňa: 21. Októbra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

1.1 Vytvorenie tímovej stránky Bc. Ivan Potančok 8.10.2008 15.10.2008 
Ukončená 

15.10.2008 

1.2 
Stanovenie poradia písania 
zápisnice 

všetci 8.10.2008 15.10.2008 
Ukončená 

15.10.2008 

1.3 Rozdelenie funkcií v tíme všetci 8.10.2008 15.10.2008 
Ukončená 

15.10.2008 

1.4 
Určenie člena na správu webovej 
stránky 

Bc. Ivan Potančok 8.10.2008 15.10.2008 
Ukončená 

15.10.2008 

1.5 
Preštudovanie existujúcej verzie 
stránky 

všetci 8.10.2008 15.10.2008 
Ukončená 

15.10.2008 

1.6 
Preštudovanie existujúcich 
podobných stránok 

všetci 8.10.2008 15.10.2008 
Ukončená 

15.10.2008 

1.7 
Zistenie štruktúry dát v 
digitalizovanej podobe 

RNDr. Marta Gnipová 8.10.2008 15.10.2008 
V štádiu 
riešenia 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Určenie poradia, v akom sa budú členovia tímu striedať vo vedení budúcich stretnutí 
− poradie je nasledovné : Julo, Jozef, Roman, Ivan, Milan, Peter 
− zapisovateľom na stretnutí bude ten, kto je ďalší v poradí 

 Konzultácia k webovej prezentácii projektu 
− ustanovenie Jozefa za správcu webovej prezentácie 
− dohoda Jozefa s Ivanom ohľadom predania správcovstva a súčasného stavu 

 Definovanie pre charakter projektu potrebných rolí 
− Tím identifikoval nasledujúce role ako potrebné a prospešné pre budúcu prácu: 

vedúci tímu, zástupca vedúceho, manažér plánovania, manažér vývoja a kvality, 
manažér podporných prostriedkov, vedúci programátor, vedúci dokumentarista, 
správca web prezentácie projektu 

 Pridelenie určených rolí jednotlivým členom tímu 
− pridelenie jednotlivých rolí členom tímu možno nájsť v  tabuľke „Pridelenie rolí“ 

 Diskusia o požiadavkách na systém 
− pre entitu článok budú v systéme uchovávané nasledujúce údaje: názov, autor 

článku, rubrika, popis, fotky 
− pre fotku článku budú v systéme uchovávané nasledujúce údaje: autor, popis 
− ku každému článku bude vedená diskusia, do ktorej sa môžu zapojiť prihlásení 

používatelia 
− systém musí rozlišovať nasledujúce typy používateľov : anonym, prihlásený, 

prihlásený – predplatiteľ, prihlásený – redaktor, prihlásený – administrátor 
 Diskusia k podobe web rozhrania výsledného systému, hrubý návrh štruktúry a dizajnu 

− titulná stránka bude obsahovať nasledujúce časti: reklamný banner (úplne hore cez 
celú šírku), navigačné menu (pod bannerom, cez celú šírku), hlavná obsahová sekcia 
(pod menu, väčšina šírky zľava), pravý panel (pod menu, zvyšok šírky), prihlasovací 
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formulár na pravom paneli, pútač na predplatenie na pravom paneli, vyhľadávanie na 
pravom paneli, kontakt na redakciu na pravom paneli 

 Stanovenie úloh do nasledujúceho stretnutia 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

2.1 Vytvorenie návrhu špecifikácie všetci 22.10.2008 

2.2 
Zistiť možnosť automatizácie overovania 
platieb (TatraBanka) 

všetci 22.10.2008 

2.3 Vytvorenie šablóny zápisníc zo stretnutí Bc. Július German 22.10.2008 

2.4 Úprava webovej prezentácie projektu 
Bc. Ivan Potančok 
Bc. Jozef Tomek 

22.10.2008 

2.5 
Prieskum v oblasti nástrojov pre manažment 
tímu 

Bc. Július German 22.10.2008 

PRIDELENIE ROLÍ 

Rola Osoba 

Manažér vývoja a kvality 
Bc. Milan Baran 

Vedúci programátor 
Bc. Peter Benický 

Zástupca vedúceho, manažér plánovania 
Bc. Július German 

Vedúci tímu, grafický dizajnér 
Bc. Ivan Potančok 

Manažér podporných prostriedkov 
Bc. Roman Šelmeci 

Vedúci dokumentarista, správca web 
prezentácie projektu 

Bc. Jozef Tomek 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 3 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Konzultácie s pánom Augistinym z časopisu, špecifikovanie redakčného 

systému, špecifikácia prvkom webovej stránky 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 22. Októbra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Roman Šelmeci Dňa: 22. Októbra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

2.1 Vytvorenie návrhu špecifikácie všetci 15.10.2008 22.10.2008 
Ukončená 

22.10.2008 

2.2 
Zistiť možnosť automatizácie 
overovania platieb (TatraBanka) 

všetci 15.10.2008 22.10.2008 
Neukončen

é 

2.3 
Vytvorenie šablóny zápisníc zo 
stretnutí 

Bc. Július German 15.10.2008 22.10.2008 
Ukončená 

22.10.2008 

2.4 
Úprava webovej prezentácie 
projektu 

Bc. Ivan Potančok 
Bc. Jozef Tomek 

15.10.2008 22.10.2008 
Ukončená 

22.10.2008 

2.5 
Prieskum v oblasti nástrojov pre 
manažment tímu 

Bc. Július German 15.10.2008 22.10.2008 
Ukončená 

22.10.2008  

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Objasnenie súčasného stavu webovej stránky hosťom pánom Augustinim – vzťahy s Hiking.sk, 
rozdelenie stránky na dvoch serveroch, vkladanie článkov pomocou metódy Ctrl+C a Ctrl+V 

 Oboznámenie so súčasným stavom zdrojových dát pre stránku – forma článkov, obrázkov 
 Definovanie skupín užívateľov a ich práva – neregistrovaný, registrovaný, predplatiteľ, 

redaktor, administrátor 
 Určenie spôsobu prístupu k článkom v jednotlivých sekciách – neregistrovaný, registrovaný 

iba úvod, predplatiteľ celé články 
 Zadefinovanie požiadavky na logovanie pristupujúcich užívateľov – čas, čo pozeral 
 Určenie požiadaviek na diskusné fórum – väčšia príťažlivosť, potreba registrovania na 

prispievanie 
 Definovanie požiadaviek na fotografickú súťaž a ukladanie fotiek – ročníky súťaží, fotografie 

zhromažďované vo forme katalógov, do súťaže iba registrovaný 
 Diskusia o predplatnom – aké sú možnosti platby (tatra pay, pošta), ako rozpoznať 

predplatiteľa (priradenie variabilného symbolu)  
 Definovanie dizajnu stránky – rozloženie elementov stránky: aktuálne číslo, archív, 

fotogaléria, novinky, redakcia, fórum. 
 Stanovenie úloh do nasledujúceho stretnutia 
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ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

3.1 Papierová špecifikácia požiadaviek všetci 29.10.2008 

3.2 Výber nástroja pre manažment tímu Bc. Július German 29.10.2008 

3.3 Premyslieť prídavnú hodnotu projektu všetci 29.10.2008 

3.4 Zistiť možnosti kontroly platby cez poštu 
RNDr. Marta 

Gnipová 
29.10.2008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 4 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Došpecifikovanie projektu, určenie plánu, špecifikikácia dizajnu 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 29. Októbra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:20 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Ivan Potančok Dňa: 30. Októbra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

3.1 Papierová špecifikácia požiadaviek všetci 22.10.2008 29.10.2008 Ukončené 

3.2 
Výber nástroja pre manažment 
tímu 

Bc. Július German 22.10.2008 29.10.2008 Ukončené 

3.3 
Premyslieť prídavnú hodnotu 
projektu 

všetci 22.10.2008 29.10.2008 Ukončené 

3.4 
Zistiť možnosti kontroly platby cez 
poštu 

RNDr. Marta Gnipová 22.10.2008 29.10.2008 Neukončené 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Určenie plánu – spísal Potančok 
 Konzultácie ohladne webového sídla (Potančok, Tomek) 
 Prispôsobenie starších zápisníc podľa šablóny – spravil Tomek 
 StarUML – vybraný nástroj na modelovanie 
 Vytvorenie plánu do konca semestra 
 Odsúhlasovanie a dopĺňanie špecifikácie 
 Došpecifikovanie fotogalérie 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

4.1 Vytvorenie plánu Bc. Jozef Tomek 5.11.2008 

4.2 Doplnenie webového sídla o ďalšie novinky Bc. Jozef Tomek 5.11.2008 

4.3 
Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi 
nimi(logický model)  

Bc. Milan Baran, Bc. 
Peter Benický 

5.11.2008 

4.4 Use case Bc. Roman Šelmeci 5.11.2008 

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portál Bc. Ivan Potančok 12.11.2008 

4.6 
Oboznámenie všetkých členov tímu 
s prostredím nástroja pre manažment tímu 

Bc. Július German 5.11.2008 

4.7 Spísať štandardy kódovania Bc. Július German 5.11.2008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 5 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Kontrola plánu, dokumentácia 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 5. novembra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Milan Baran Dňa: 5. Novembra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

4.1 Vytvorenie plánu Bc. Jozef Tomek 29. 10.2008 5.11.2008 Ukončené  

4.2 
Doplnenie webového sídla o ďalšie 
novinky 

Bc. Jozef Tomek 29. 10.2008 5.11.2008 Ukončené 

4.3 
Identifikácia entít a určenie vzťahov 
medzi nimi(logický model) 

Bc. Milan Baran,  
Bc. Peter Benický 

29. 10.2008 8.11.2008 Neukončené 

4.4 Vytvoriť diagram prípadov použitia Bc. Roman Šelmeci 29. 10.2008 5.11.2008 Ukončené 

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portál Bc. Ivan Potančok 29. 10.2008 8.11.2008 Neukončené 

4.6 
Oboznámenie všetkých členov tímu 
s prostredím nástroja pre 
manažment tímu 

Bc. Július German 29. 10.2008 5.11.2008 Ukončené 

4.7 Spísať štandardy kódovania Bc. Július German 29. 10.2008 8.11.2008 Neukončené 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Kontrola plnenia plánu 
 Konzultácie ohľadom pridania novej funkcionality 
 Konzultácia ohľadom formálnej stránky dokumentácie 
 Rozdelenie spracovania jednotlivých častí dokumentácie 
 Oboznámenie všetkých členov tímu s prostredím nástroja pre manažment tímu 
 Diskusia o tomto nástroji  
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ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

4.3 
Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi 
nimi(logický model) 

Bc. Milan Baran,  
Bc. Peter Benický 

8.11.2008 

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portál Bc. Ivan Potančok 8.11.2008 

4.7 Spísať štandardy kódovania Bc. Július German 8.11.2008 

5.1 Spracovať analýzu Bc. Roman Šelmeci 12.11.2008 

5.2 Spracovať návrh riešenia 
Bc. Milan Baran,  
Bc. Peter Benický 

12.11.2008 

5.3 Spracovať návrh na použité technológie  Bc. Július German 12.11.2008 

5.4 Vytvorenie návrhu obrazoviek 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Ivan Potančok 

12.11.2008 

5.5 
Doplniť nové požiadavky na systém do 
dokumentácie (trasy) 

Bc. Roman Šelmeci, 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Jozef Tomek 

12.11.2008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 6 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Prezeranie, konzultovanie aktuálneho stavu dokumentácie ku projektu.  
 Rozdiskutovanie zlých časti dokumentácie. 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 12. Novembra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval:  Bc. Roman Šelmeci  Dňa: 12. Novembra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

4.3 
Identifikácia entít a určenie vzťahov 
medzi nimi(logický model) 

Bc. Milan Baran,  
Bc. Peter Benický 

5.11.2008 8.11.2008 
Ukončená 
8.11.2008 

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portál Bc. Ivan Potančok 5.11.2008 8.11.2008 
Ukončená 
8.11.2008 

4.7 Spísať štandardy kódovania Bc. Július German 5.11.2008 8.11.2008 
Ukončená 
8.11.2008 

5.1 Spracovať analýzu Bc. Roman Šelmeci 5.11.2008 12.11.2008 
Ukončená 

12.11.2008 

5.2 Spracovať návrh riešenia 
Bc. Milan Baran,  
Bc. Peter Benický 

5.11.2008 12.11.2008 
Ukončená 

12.11.2008 

5.3 
Spracovať návrh na použité 
technológie 

Bc. Július German 5.11.2008 12.11.2008 
Ukončená 

12.11.2008 

5.4 Vytvorenie návrhu obrazoviek 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Ivan Potančok 

5.11.2008 12.11.2008 
Ukončená 

12.11.2008 

5.5 
Doplniť nové požiadavky na systém 
do dokumentácie (trasy) 

Bc. Roman Šelmeci, 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Jozef Tomek 

5.11.2008 12.11.2008 
Ukončená 

12.11.2008 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Prezeranie stavu dokumentu – korekcia štýlu, korekcia pravopisu, dlhé vety 
 Upozornenie na chyby v logickom modely kde chýbali entity pre turistické trasy 
 Konzultovanie číslovania sekcií a strán s vedúcou projektu – číslovanie rímskymi číslicami 
 Diskusia o plánoch – treba robiť plán v menších intervaloch, určenie počtu verzií 

plánov(zadefinovanie dvoch verzií: krátko dobí, dlhodobí) 
 Zavedenie pravidla číslovania pre všetky kapitoly kam sa pridáva obsah – arabské číslice 
 V diskusii sa zrušil obsah dokumentu ako celku z dôvodu neskoršieho vkladania častí 

a narušení jeho konzistentnosti 
 Diskutovanie o písaní posudku dokumentu druhého týmu – definovanie častí za ktoré sú 

jednotlivý členovia zodpovedný 
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ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

6.1 Vytvorenie prototypov obrazoviek systému Bc. Ivan Potančok 15.12.2008 

6.2 Vytvorenie prototypu systému Bc. Peter Benický 15.12.2008 

6.3 Pridanie entít pre trasy do logického modelu Bc. Peter Benický 13.11.2008 

6.4 
Preštudovanie dokumentácie druhého tímu 
pre posudok 

Bc. Roman Šelmeci, 
Bc. Jozef Tomek, 

Bc. Július German, 
Bc. Milan Baran 

19.11.2008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 7 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Prezeranie, konzultovanie aktuálneho stavu dokumentácie ku projektu.  
 Rozdiskutovanie zlých časti dokumentácie.  
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 19. Novembra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 
Správu vypracoval:  Bc. Peter Benický Dňa: 20. Novembra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

6.1 
Vytvorenie prototypov obrazoviek 
systému 

Bc. Ivan Potančok 12.11.2008 15.12.2008 
Ukončená 

18.11.2008 

6.2 Vytvorenie prototypu systému Bc. Peter Benický 12.11.2008 15.12.2008 
V štádiu 
riešenia 

6.3 
Pridanie entít pre trasy do 
logického modelu 

Bc. Peter Benický 12.11.2008 13.11.2008 
Ukončená 

12.11.2008 

6.4 
Preštudovanie dokumentácie 
druhého tímu pre posudok 

Bc. Roman Šelmeci, 
Bc. Jozef Tomek, 

Bc. Július German, 
Bc. Milan Baran 

12.11.2008 19.11.2008 
Ukončená 

18.11.2008 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Diskusia k vytvoreným prototypom obrazoviek a ich úprava 
 Vytvorenie kostry pre posudok druhého tímu 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

7.1 
Upravenie existujúcich obrazoviek systému 
podľa diskusie na stretnutí 

Bc. Ivan Potančok 03.12.2008 

7.2 Vytvorenie prototypu systému 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Roman Šelmeci 
15.12.2008 

7.3 
Vytvorenie posudku podľa vytvorenej kostry 
na stretnutí 

Bc. Jozef Tomek, Bc. 
Július German 

21.11.2008 

7.4 
Zjemnenie plánu práce na zostávajúci čas 
semestra 

Bc. Jozef Tomek 26.11.008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 8 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Plánovanie, rozdelenie práce na prototype, posudok 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 26. Novembra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:00 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 
Správu vypracoval: Bc. Július German Dňa: 12. Decembra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

7.1 
Upravenie existujúcich obrazoviek 
systému podľa diskusie na stretnutí 

Bc. Ivan Potančok 19.11.2008 15.12.2008 
V štádiu 
riešenia 

7.2 Vytvorenie prototypu systému 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
19.11.2008 15.12.2008 

V štádiu 
riešenia 

7.3 
Vytvorenie posudku podľa 
vytvorenej kostry na stretnutí 

Bc. Július German 19.11.2008 21.11.2008 
Ukončená 

21.11.2008 

7.4 
Zjemnenie plánu práce na 
zostávajúci čas semestra 

Bc. Jozef Tomek 19.11.2008 26.11.008 
Ukončená 

25.11.2008 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Diskusia o zjemnení plánu na zimný semester 
− bola rozvrhnutá práca pre členov tímu až do konca semestra 
− predovšetkým zamerané na prácu na prototype 

 Diskusia ohľadne fyzického umiestnenia prototypu systému 
− pre plnohodnotné nasadenie systému sme už v špecifikácií definovali jazyk PHP 5  
− súčasný web poskytovateľ ponúka len PHP 4 čo je nedostatočné 
− dočasné nasadenie bolo dohodnuté na osobnom serveri Bc. Petra Benického 
− pani Gnipová prediskutuje situáciu s redakciou časopisu 

 Diskusia k prototypu a rozsahu jeho implementácie 
− rozdelenie práce na posudku medzi Petra Benického (práca na administratívnom 

rozhraní) a Milana Barana (práca na šablóne prezentačného rozhrania) 
 Diskusia o posudku 

− keďže nám nebol posudok dodané na čas, prediskutovali sme vzniknutú situáciu 
− zhodli sme sa na odklade nejakej formy protiopatrení do nasledujúceho týždňa 
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ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

7.1 
Upravenie existujúcich obrazoviek systému 
podľa diskusie na stretnutí 

Bc. Ivan Potančok 03.12.2008 

7.2 Vytvorenie prototypu systému 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
15.12.2008 

8.1 Dopracovanie dizajnu Bc. Ivan Potančok 30.11.2008 

8.2 
Poslať dizajn v súčasnej podobe vo formáte 
psd 

Bc. Ivan Potančok 26.11.2008 

8.3 
Zistiť situáciu okolo webhostingu a jeho 
upgrade o PHP 5 

RNDr. Marta 
Gnipová 

03.12.2008 

8.4 Vytvorenie xHTML a CSS šablóny prototypu Bc. Milan Baran 30.11.2008 

8.5 Vypracovať prípadnú reakciu na posudok Bc. Roman Šelméci 14.12.2008 

8.6 Doplnenie DotProjec-u o nezaznačené úlohy Bc. Jozef Tomek 03.12.2008 

8.7 Úprava dokumentu o riadení Bc. Jozef Tomek 12.12.2008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 9 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Diskusia k implementácií prototypu a odovzdaní semestrálneho výstupu 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Streda, 3. Decembra 2008 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:00 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dňa: 5. Decembra 2008 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

7.1 
Upravenie existujúcich obrazoviek 
systému podľa diskusie na stretnutí 

Bc. Ivan Potančok 19.11.2008 03.12.2008 
Ukončená 

01.12.2008 

7.2 Vytvorenie prototypu systému 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
19.11.2008 15.12.2008 

V štádiu 
riešenia 

8.1 Dopracovanie dizajnu Bc. Ivan Potančok 26.11.2008 30.11.2008 
Ukončená 

30.12.2008 

8.2 
Poslať dizajn v súčasnej podobe vo 
formáte psd 

Bc. Ivan Potančok 26.11.2008 26.11.2008 
Ukončená 

26.11.2008 

8.3 
Zistiť situáciu okolo webhostingu a 
jeho upgrade o PHP 5 

RNDr. Marta Gnipová 26.11.2008 03.12.2008 
Ukončená 

03.12.2008 

8.4 
Vytvorenie xHTML a CSS šablóny 
prototypu 

Bc. Milan Baran 26.11.2008 30.12.2008 
Ukončená 

29.11.2008 

8.5 
Vypracovať prípadnú reakciu na 
posudok 

Bc. Roman Šelméci 26.11.2008 14.12.2008 
V štádiu 
riešenia 

8.6 
Doplnenie DotProjec-u o 
nezaznačené úlohy 

Bc. Jozef Tomek 26.11.2008 03.12.2008 
Ukončená 

01.11.2008 

8.7 Úprava dokumentu o riadení Bc. Jozef Tomek 26.11.2008 12.12.2008 
V štádiu 
riešenia 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Diskusia ohľadom implementácie článkov 
− článok má atribút udávajúci, či bude zverejnený celý jeho obsah 
− má byť možné nastavovať tento atribút článkov hromadne pre všetky články jedného 

čísla (vydania) 
− systém musí umožniť konvertovať vkladaný formátovaný text na plaintext 

 Diskusia k implementácii trás 
− možnosť vidieť má byť jediná výhoda návštevníka – predplatiteľa 
− trasy majú budú pridávané do systému manuálne po jednom 

 Diskusia k prezentácii prototypu tímu číslo 11 
− všetkým členom tímu predbežne vyhovuje utorok poobede 
− obsahom prezentácie bude názorne predvedenie implementácie admin rozhrania aj 

dizajnové riešenie hlavnej stránky pre návštevníkov 
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ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

7.2 Vytvorenie prototypu systému 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
15.12.2008 

8.5 Vypracovať prípadnú reakciu na posudok Bc. Roman Šelméci 14.12.2008 

8.7 Úprava dokumentu o riadení Bc. Jozef Tomek 12.12.2008 

9.1 Úprava CSS štýlov pre IE6 
Bc. Milan Baran 

Bc. Ivan Potančok 
14.12.2008 

9.2 Vytvorenie používateľskej príručky prototypu Bc. Július German 14.12.2008 

9.3 Úprava dokumentu o riadení Bc. Jozef Tomek 12.12.2008 

9.4 
Skompletizovanie dokumentov 
odovzdávaných v druhom kontrolnom bode 

Bc. Jozef Tomek 15.12.2008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 10 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Zhodnotenie výsledkov zo zimného semestra, debata migrácií databázy 

časopisu 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Štvrtok, 26. Februára 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:00 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dňa: 1. Marca 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

7.2 Vytvorenie prototypu systému 
Bc. Peter Benický, 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
19.11.2008 15.12.2008 

Ukončená 
15.12.2008 

8.5 
Vypracovať prípadnú reakciu na 
posudok 

Bc. Roman Šelméci 26.11.2008 14.12.2008 
Ukončená 

14.12.2008 

8.7 Úprava dokumentu o riadení Bc. Jozef Tomek 26.11.2008 12.12.2008 
Ukončená 

12.12.2008 

9.1 Úprava CSS štýlov pre IE6 
Bc. Milan Baran 

Bc. Ivan Potančok 
3.12.2008 14.12.2008 

Ukončená 
14.12.2008 

9.2 
Vytvorenie používateľskej príručky 
prototypu 

Bc. Július German 3.12.2008 14.12.2008 
Ukončená 

14.12.2008 

9.3 Úprava dokumentu o riadení Bc. Jozef Tomek 3.12.2008 12.12.2008 
Ukončená 

12.12.2008 

9.4 
Skompletizovanie dokumentov 
odovzdávaných v druhom 
kontrolnom bode 

Bc. Jozef Tomek 3.12.2008 15.12.2008 
Ukončená 

15.12.2008 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

 Diskusia o možnosti presunúť termín tímových stretnutí v období letného semestra 
o členovia tímu sa spolu s vedúcou zhodli na preferencií iného termínu stretnutí – 

každý pondelok o 11:00 
o vedúca tímu sa zaviazala konať vo veci presunutia termínu 

 Debata o dosiahnutých výsledkoch zo zimného semestra, zhodnotenie súčasného stavu 
a prezentácie prototypu z minulého semestra 

 Debata o práci na portály, ktorú treba ešte vykonať 
o definovanie potrebných činností, prvotné rozdelenie činností medzi členov : 

 Konzultácia k migrácií dát z súčasnej databázy portálu časopisu 
o ustanovenie Jozefa a Romana za zodpovedných za migráciu 

 Stanovenie úloh do nasledujúceho stretnutia 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

10.1 Analýza formy dát v databáze 
Bc. Jozef Tomek 

Bc. Roman Šelmeci 
9.3.2008 

10.2 Zistiť možnosť presunúť termín stretnutí tímu 
RNDr. Marta 

Gnipová 
1.3.2008 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 11 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na 

projekte 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 2. Marca 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 
Správu vypracoval: Bc. Ivan Potančok Dňa: 30. marca 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

10.1 Analýza formy dát v databáze 
Bc. Jozef Tomek 

Bc. Roman Šelmeci 
26. 2 2009 9.3.2009 

Ukončená 
2.3.2009 

10.2 
Zistiť možnosť presunúť termín 
stretnutí tímu 

RNDr. Marta Gnipová 26. 2 2009 1.3.2009 
Ukončená 
1.3.2009 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

Rozhodli sme sa použiť v systéme nálepky, ktoré budú charekterizovať jednotlivé články, 
trasy, fotky. Komentáre sa budú vyskytovať - v stránkach fotka, fotogaléria, články, novinky. 
Rozdelili sme si úlohy na dva týždne. Upresnili sme si ako budú vyzerať podstránky a takisto 
sme prebrali kľúčovú funkcionalitu. Takisto sme preberali aj ako bude vyzerať stránka po 
prihlásení užívateľa. 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

11.1 Vytvorenie tímovej stránky Bc. Peter Benický 16.3.2009 

11.2 Tvorba ďalších obrazoviek Bc. Ivan Potančok 9.3.2009 

11.3 Programovanie frontendu 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
16.3.2009 

11.4 Update webu o projekte, nahodenie zápisnice Bc. Jozef Tomek 9.3.2009 

11.5 Migrácia dát Bc. Roman Šelmeci 16.3.2009 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 12 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na 

projekte. 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 9. Marca 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 
Správu vypracoval: Bc. Július German Dňa: 14. apríl 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

11.1 Vytvorenie tímovej stránky Bc. Peter Benický 2.3.2009 16.3.2009 
V štádiu 
riešenia 

11.2 Tvorba ďalších obrazoviek Bc. Ivan Potančok 2.3.2009 9.3.2009 
V štádiu 
riešenia 

11.3 Programovanie frontendu 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
2.3.2009 16.3.2009 

V štádiu 
riešenia 

11.4 
Update webu o projekte, nahodenie 
zápisnice 

Bc. Jozef Tomek 2.3.2009 9.3.2009 
V štádiu 
riešenia 

11.5 Migrácia dát Bc. Roman Šelmeci 2.3.2009 16.3.2009 
V štádiu 
riešenia 

 



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 6 - Zápisnice zo stretnutí 

6-37 

PRIEBEH STRETNUTIA 

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí presahovali rozsahom a charakterom viacej 
ako len jeden týždeň. Na stretnutí sa rozobral pokrok jednotlivých úloh a problémy, ktoré sa 
pri ich riešení vyskytli. Išlo predovšetkým o rozobratie nejasnosti v logickom modeli dát 
a jeho reprezentácie a spracovania v administratívnom rozhraní. Taktiež s tým súviselo 
spracovanie aktuálnych dát zo stránky do databázy (názvy, počty a typy položiek v 
tabuľkách). 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

11.1 Vytvorenie tímovej stránky.   Bc. Peter Benický 16.3.2009 

11.2 Tvorba ďalších obrazoviek Bc. Ivan Potančok 16.3.2009 

11.3 Programovanie frontendu 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
16.3.2009 

11.4 Update webu o projekte, nahodenie zápisnice Bc. Jozef Tomek 16.3.2009 

11.5 Migrácia dát Bc. Roman Šelmeci 16.3.2009 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 13 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na 
ňom.  
 Rozoberanie spôsobu migrácie, migrovaných údajov. 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 16. Marca. 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 
Správu vypracoval: Bc. Roman Šelmeci Dňa: 21. apríl 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

11.1 Vytvorenie tímovej stránky Bc. Peter Benický 2.3.2009 16.3.2009 
Ukončená 
16.3.2008 

11.2 Tvorba ďalších obrazoviek Bc. Ivan Potančok 2.3.2009 16.3.2009 
Ukončená 
16.3.2008 

11.3 Programovanie frontendu 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
2.3.2009 16.3.2009 

Ukončená 
16.3.2008 

11.4 
Update webu o projekte, nahodenie 
zápisnice 

Bc. Jozef Tomek 2.3.2009 16.3.2009 
Ukončená 
16.3.2008 

11.5 Migrácia dát Bc. Roman Šelmeci 2.3.2009 16.3.2009 
Ukončená 
16.3.2008 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí boli odprezentované ostatným členom tímu. 
Následne sme zhodnotili s akými problémami sme sa stretli a diskutovali o riešeniach. 
Prebrali sa rozdiely medzi starou štruktúrou databázy a novou štruktúrou. Definovali sa nové 
potrebné zmeny pre údaje. Rozoberali sa návrhy dizajnu ďalších obrazoviek stránky. 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 30.3.2009 

13.2 Tvorba ďalších obrazoviek (rozpracované) Bc. Ivan Potančok 6.4.2009 

13.3 Programovanie frontendu (rozpracované) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
13.4.2009 

13.4 Migrácia dát  Bc. Roman Šelmeci 23.3.2009 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 14 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na 
ňom.   
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 23. Marca. 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 
Správu vypracoval: Bc. Milan Baran Dňa: 16. apríl 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA  

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 16.3.2009 30.3.2009 
V štádiu 
riešenia 

13.2 
Tvorba ďalších obrazoviek 
(rozpracované) 

Bc. Ivan Potančok 16.3.2009 6.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

13.3 
Programovanie frontendu 
(rozpracované) 

Bc. Milan Baran, 
Bc. Július German 

16.3.2009 13.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

13.4 Migrácia dát  Bc. Roman Šelmeci 16.3.2009 23.3.2009 
V štádiu 
riešenia 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí boli odprezentované ostatným členom tímu. 
Následne sme zhodnotili s akými problémami sme sa stretli a diskutovali o riešeniach. 
Následne sme skontrolovali stav projektu vzhľadom na predpokladaný plán a definovali úlohy 
do budúcna. 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 30.3.2009 

13.2 Tvorba ďalších obrazoviek (rozpracované) Bc. Ivan Potančok 6.4.2009 

13.3 Programovanie frontendu (rozpracované) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
13.4.2009 

13.4 Migrácia dát  Bc. Roman Šelmeci 30.3.2009 

14.1 Vytvorenie svn prístupu Bc. Milan Baran 27.3.2009 

14.2 Párovanie súvisiacich entít Bc. Peter Benický 30.3.2009 

14.3 Zhodnotenie rizík Bc. Roman Šelmeci 30.3.2009 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 15 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na 
ňom. 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 30. Marca. 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 
Správu vypracoval: Bc. Peter Benický Dňa: 24. apríl 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA  

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 16.3.2009 30.3.2009 
V štádiu 
riešenia 

13.2 
Tvorba ďalších obrazoviek 
(rozpracované) 

Bc. Ivan Potančok 16.3.2009 6.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

13.3 
Programovanie frontendu 
(rozpracované) 

Bc. Milan Baran, 
Bc. Július German 

16.3.2009 13.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

13.4 Migrácia dát  Bc. Roman Šelmeci 16.3.2009 30.3.2009 
Ukončená 

30. 3. 2009 

14.1 Vytvorenie svn prístupu Bc. Milan Baran 23.3.2009 27.3.2009 
Ukončená 

26. 3. 2009 

14.2 Párovanie súvisiacich entít Bc. Peter Benický 23.3.2009 30.3.2009 
Ukončená 

30. 3. 2009 

14.3 Zhodnotenie rizík Bc. Roman Šelmeci 23.3.2009 30.3.2009 
Ukončená 

30. 3. 2009 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí boli odprezentované ostatným členom tímu. 
Následne sme zhodnotili s akými problémami sme sa stretli a diskutovali o riešeniach. 
Následne sme skontrolovali stav projektu vzhľadom na predpokladaný plán a definovali úlohy 
do budúcna. 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 27.4.2009 

13.2 Tvorba ďalších obrazoviek (rozpracované) Bc. Ivan Potančok 6.4.2009 

13.3 Programovanie frontendu (rozpracované) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
Bc. Peter Benický 

13.4.2009 

15.1 Tvorba Dokumentácie 
Bc. Roman Šelmeci, 

Bc. Jozef Tomek 
30.4.2009 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 16 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na 
ňom. 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 6. Apríl. 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 
Správu vypracoval: Bc. Milan Baran Dňa: 6. apríl 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 16.3.2009 27.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

13.2 
Tvorba ďalších obrazoviek 
(rozpracované) 

Bc. Ivan Potančok 16.3.2009 6.4.2009 
Ukončená 
6. 4. 2009 

13.3 
Programovanie frontendu 
(rozpracované) 

Bc. Milan Baran, 
Bc. Július German 
Bc. Peter Benický 

16.3.2009 13.4.2009 
Ukončená 
6. 4. 2009 

15.1 Tvorba Dokumentácie 
Bc. Roman Šelmeci, 

Bc. Jozef Tomek 
30.3.2009 30.4.2009 

V štádiu 
riešenia 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí boli odprezentované ostatným členom tímu. 
Následne sme zhodnotili stav projektu a definovali akcie, ktoré je potrebné vykonať na 
úspešné odovzdanie tímového projektu do fázy kontroly a testovania. 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 27.4.2009 

15.1 Tvorba Dokumentácie 
Bc. Roman Šelmeci, 

Bc. Jozef Tomek 
30.4.2009 

16.1 Finalizácia migrácie dát a dátových štruktúr Bc. Roman Šelmeci 20.4.2009 

16.2 Doladenie frontendu (šablóny, štýly) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
29.4.2009 

16.3 Doladenie backendu  Bc. Peter Benický 29.4.2009 

16.4 Implementovať trasy Bc. Peter Benický 29.4.2009 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 17 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Vzájomná prezentácia stavu riešenia, rýchle testovanie funkcionality, 

diskusia o nájdených nedostatkoch a ďalších vylepšeniach 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 20. Apríla 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:30 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dňa: 23. Apríla 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 16.3.2009 27.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

15.1 Tvorba Dokumentácie 
Bc. Roman Šelmeci, 

Bc. Jozef Tomek 
30.3.2009 30.4.2009 

V štádiu 
riešenia 

16.1 
Finalizácia migrácie dát a dátových 
štruktúr 

Bc. Roman Šelmeci 6.4.2009 20.4.2009 
Ukončená 
19. 4. 2009 

16.2 Doladenie frontendu (šablóny, štýly) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
6.4.2009 29.4.2009 

V štádiu 
riešenia 

16.3 Doladenie backendu  Bc. Peter Benický 6.4.2009 29.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

16.4 Implementovať trasy Bc. Peter Benický 6.4.2009 29.4.2009 
V štádiu 
riešenia 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

 Diskusia ohľadom používania systému pre manažment verzií SVN 
o ujasnenie si, ktorí členovia tímu pracujú nad akou podmnožinou súborov v SVN 

repozitári 
o diskusia ohľadom riešenia konfliktov 
o dohodnutie členov tímu na spôsobe riešenia konfliktov. 

 Debata o budúco týždňovom kontrolnom bode – odovzdávaní riešenia a používateľskej 
príručky na testovanie druhému tímu 

o rozdelenie práce na potrebných častiach dokumentácie. Jozef bol poverený 
vypracovať používateľskú príručku a následne pokračovať vo vypracovávaní 
zostávajúcich častí do posledného kontrolného bodu 

 Prezentácia postupu pri implementácií portálu a diskusia o jeho súčasnom stave 
o zhodnotenie postupu prezentáciou implementovanej funkcionality 
o diskusia o probléme ignorovania špeciálneho nastavenia štýlu obrázka vkladaného do 

textu, na ktorý narazil Milan pri vytváraní stránok frontend-u 
o Peter bol poverený odstrániť tento problém - upraviť spôsob manipulácie s textom 

pri ukladaní do databázy (neodstraňovať vybrané HTML značky) 
o Julo bol poverený modifikáciou zobrazenia obsahu jednotlivých článkov 

(zobrazovanie výťahov, tri stĺpce) 
o bola identifikovaná potreba automaticky presunúť obrázky z pôvodnej adresárovej 

štruktúry do novej na základe mapovania záznamov z pôvodnej DB na záznamy v 
novej. K tomu ešte aj nutnosť úpravy odkazov na obrázky uložených v novej 
adresárovej štruktúre. Riešením bol poverený Roman. Milan mu dodá špecifiká novej 
adresárovej štruktúry 

o rýchle testovanie počas prezentácie funkcionality odhalilo problém kolízie 
primárnych kľúčov záznamov na pôvodnom portáli nepublikovaných článkov a novo 
pridávaných článkov 

o diskusia o nájdených nežiaducich reťazcoch v migrovaných dátach 
o poverenie Romana modifikovať export pôvodnej databázy Krás Slovenska za účelom 

odstrániť kolíziu primárnych kľúčov, nežiaduce reťazce a umožniť použitie 
existujúcich obrázkov 

o členovia tímu sa zhodli na potrebe pridať možnosť filtrovať články na základe 
kategórie a vydaní v zobrazení článkov v rozhraní pre redaktorov. Peter bol poverený 
riešením 

o bola identifikovaná nutnosť pridať odkaz „ďalšie ...“ na koniec zoznamov 
obsahujúcich vybrané záznamy z množiny všetkých záznamov rôzneho typu (novinky, 
články na titulnej stránke). Riešením bol poverený Milan 

o Julo bol poverený vytvorením formulára v sekcii kontaktné údaje o registrovanom 
používateľovi 

o Milan si vzal na zodpovednosť vizualizáciu hodnotenia obrázkov vo fotosúťaži 
o vedúca tímu tlmočila usmernenie prof. Bielikovej umiestniť na portál logo fakulty 

s odkazom na jej stránky 
 

 Sumarizácia úloh stanovených do nasledujúceho stretnutia 
o rekapitulácia úloh, ktoré vyplynuli z predchádzajúcej diskusie 
o Ivanovi sa prenáša úloha vytvoriť štýly pre všetky typy textu na portáli 
o Petrovi zostáva úloha implementovať manažment trás v backend-e 
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ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 27.4.2009 

15.1 Tvorba Dokumentácie 
Bc. Roman Šelmeci, 

Bc. Jozef Tomek 
30.4.2009 

16.2 Doladenie frontendu (šablóny, štýly) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
29.4.2009 

16.3 Doladenie backendu  Bc. Peter Benický 29.4.2009 

16.4 Implementovať trasy Bc. Peter Benický 29.4.2009 

17.1 
Upraviť spôsob normalizácie textov 
ukladaným do databázy 

Bc. Peter Benický 27.4.2009 

17.2 
Upraviť zobrazenie obsahu jednotlivých 
článkov 

Bc. Július German 27.4.2009 

17.3 Modifikovať export pôvodnej databázy Bc. Roman Šelmeci 27.4.2009 

17.4 
Pridať možnosť filtrovať zoznam článkov na 
základe kategórií a vydaní (backend) 

Bc. Peter Benický 27.4.2009 

17.5 
Pridať odkaz („ďalšie ...“) na úplný zoznam 
záznamov pod zoznam vybraných záznamov 

Bc. Milan Baran 27.4.2009 

17.6 
Vytvoriť formulár osobných údajov reg. 
používateľa 

Bc. Július German 27.4.2009 

17.7 Vizualizácia hodnotenia fotiek vo fotosúťaži Bc. Milan Baran 27.4.2009 

17.8 Zapracovanie loga fakulty do dizajnu stránky Bc. Ivan Potančok 27.4.2009 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 18 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Prezentácia pokroku riešenia, zhodnotenie už implementovanej 

funkcionality a diskusia o pred kontrolným bodom zostávajúcej. 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 27. Apríla 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:00 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek  

 
Správu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dňa: 15. Mája 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 16.3.2009 27.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

15.1 Tvorba Dokumentácie 
Bc. Roman Šelmeci, 

Bc. Jozef Tomek 
30.3.2009 30.4.2009 

V štádiu 
riešenia 

16.2 Doladenie frontendu (šablóny, štýly) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
6.4.2009 29.4.2009 

V štádiu 
riešenia 

16.3 Doladenie backendu  Bc. Peter Benický 6.4.2009 29.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

16.4 Implementovať trasy Bc. Peter Benický 6.4.2009 29.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

17.1 
Upraviť spôsob normalizácie textov 
ukladaným do databázy 

Bc. Peter Benický 20.4.2009 27.4.2009 
Ukončená 
27.4.2009 

17.2 
Upraviť zobrazenie obsahu 
jednotlivých článkov 

Bc. Július German 20.4.2009 27.4.2009 
Ukončená 
27.4.2009 

17.3 
Modifikovať export pôvodnej 
databázy 

Bc. Roman Šelmeci 20.4.2009 27.4.2009 
Ukončená 
27.4.2009 

17.4 
Pridať možnosť filtrovať zoznam 
článkov na základe kategórií 
a vydaní (backend) 

Bc. Peter Benický 20.4.2009 27.4.2009 
V štádiu 
riešenia 

17.5 
Pridať odkaz („ďalšie ...“) na úplný 
zoznam záznamov pod zoznam 
vybraných záznamov 

Bc. Milan Baran 20.4.2009 27.4.2009 
Ukončená 
27.4.2009 

17.6 
Vytvoriť formulár osobných údajov 
reg. používateľa 

Bc. Július German 20.4.2009 27.4.2009 
Ukončená 
27.4.2009 

17.7 
Vizualizácia hodnotenia fotiek vo 
fotosúťaži 

Bc. Milan Baran 20.4.2009 27.4.2009 
Ukončená 
27.4.2009 

17.8 
Zapracovanie loga fakulty do 
dizajnu stránky 

Bc. Ivan Potančok 20.4.2009 27.4.2009 
Ukončená 
27.4.2009 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

 Prezentácia postupu pri implementácií portálu a diskusia o jeho súčasnom stave 
o zhodnotenie postupu prezentáciou implementovanej funkcionality 
o diskusia o verejnej fotosúťaži, zhodnutie na spôsobe hodnotenia fotiek: každej fotke 

možno dať jeden bod, body sa sčítavajú 
o Milan bol poverený pridaním ďalšej fotosúťaže (pre redaktorov), kde návštevníci 

portálu nemôžu hlasovať a vizualizáciou archívu fotosúťaží 
o prezentácia pokroku implementácie trás Petrom 
o bola odhalená absencia možnosti komentovať fotky a galérie, Julo bol poverený 

pridaním tejto funkcionality 
o banery pridané cez admin rozhranie neboli zobrazované na verejných stránkach, Julo 

bol poverený toto vyriešiť 
o pri prezentácií súčasného spôsobu zobrazenia galérií návštevníkom bola dohodnutá 

jeho modifikácia a zároveň potreba pridať možnosť vylistovať galérie na základe 
lokality, poverený bol Milan 

o zistená chyba v SQL príkaze pre vylistovanie článkov do admin rozhrania, Peter bol 
poverený upravením príkazu 

o prezeranie fotosúťaže a galérie v admin rozhraní má v tabuľke zobrazovať aj 
jednotlivé fotky, poverený bol Peter 

o pri prezentácií zobrazovania archívov bola dohodnutá zmena vizualizácie – 3 stĺpce 
pre zobrazovanie čísiel, ku každému zobrazenie malej fotky titulnej strany čísla, 
poverený bol opäť Milan 

 Zopakovanie úloh vytýčených do nasledujúceho stretnutia v termíne kontrolného bodu 
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ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 29.4.2009 

15.1 Tvorba Dokumentácie 
Bc. Roman Šelmeci, 

Bc. Jozef Tomek 
30.4.2009 

16.2 Doladenie frontendu (šablóny, štýly) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
29.4.2009 

16.3 Doladenie backendu  Bc. Peter Benický 29.4.2009 

16.4 Implementovať trasy Bc. Peter Benický 29.4.2009 

17.4 
Pridať možnosť filtrovať zoznam článkov na 
základe kategórií a vydaní (backend) 

Bc. Peter Benický 29.4.2009 

18.1 Pridať fotosúťaž pre redaktorov Bc. Milan Baran 29.4.2009 

18.2 Pridať možnosť komentovať fotky a galérie Bc. Július German 29.4.2009 

18.3 Vyriešiť zobrazovanie banerov Bc. Július German 29.4.2009 

18.4 Modifikácia zobrazenia galérií Bc. Milan Baran 29.4.2009 

18.5 Úprava SQL príkazu pre vylistovanie člákov Bc. Peter Benický 28.4.2009 

18.6 
Zobrazovať fotky v tabuľke fotosúťaže a 
galérie 

Bc. Peter Benický 29.4.2009 

18.7 
Modifikovať zobrazenie archívu čísiel 
časopisu 

Bc. Milan Baran 29.4.2009 
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Zápisnica zo stretnutia číslo 19 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
 
Téma stretnutia: Posledné spoločné stretnutie tímu, dohoda na zvyšok semestra 
Miesto konania: Softvérové štúdio, blok D 
Dátum stretnutia: Pondelok, 11. Mája 2009 
Čas stretnutia: 11:00 – 12:00 
Účasť členov tímu: 

Meno Prítomný 
Bc. Milan Baran  

Bc. Peter Benický  

Bc. Július German  

Bc. Ivan Potančok  

Bc. Roman Šelmeci  

Bc. Jozef Tomek x 
 
Správu vypracoval: Bc. Ivan Potančok Dňa: 17. Mája 2009 
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ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Zadaná Termín Stav 

13.1 Práca na admin rozhraní Bc. Peter Benický 16.3.2009 27.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

15.1 Tvorba Dokumentácie 
Bc. Roman Šelmeci, 

Bc. Jozef Tomek 
30.3.2009 30.4.2009 

Ukončená 
29.4.2009 

16.2 Doladenie frontendu (šablóny, štýly) 
Bc. Milan Baran, 

Bc. Július German 
6.4.2009 29.4.2009 

Ukončená 
29.4.2009 

16.3 Doladenie backendu  Bc. Peter Benický 6.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

16.4 Implementovať trasy Bc. Peter Benický 6.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

17.4 
Pridať možnosť filtrovať zoznam 
článkov na základe kategórií 
a vydaní (backend) 

Bc. Peter Benický 20.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

18.1 Pridať fotosúťaž pre redaktorov Bc. Milan Baran 27.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

18.2 
Pridať možnosť komentovať fotky a 
galérie 

Bc. Július German 27.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

18.3 Vyriešiť zobrazovanie banerov Bc. Július German 27.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

18.4 Modifikácia zobrazenia galérií Bc. Milan Baran 27.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

18.5 
Úprava SQL príkazu pre vylistovanie 
člákov 

Bc. Peter Benický 27.4.2009 28.4.2009 
Ukončená 
28.4.2009 

18.6 
Zobrazovať fotky v tabuľke 
fotosúťaže a galérie 

Bc. Peter Benický 27.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 

18.7 
Modifikovať zobrazenie archívu 
čísiel časopisu 

Bc. Milan Baran 27.4.2009 29.4.2009 
Ukončená 
29.4.2009 
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PRIEBEH STRETNUTIA 

Termíny do konca semestra: 
 
19.6. 2009 - Prezentácia – akčná 
 
19.6. 2009 – 15 minút technická prezentácia – 5 minút ukážka produktu 
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ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA 

Číslo Popis úlohy Zodpovednosť Termín 

19.1 
Plne funkčná stránka tímu, obsahuje všetku 
dokumentáciu. Keď to bude hotové, dajú 
vedieť Potančokovi, aby mohol spraviť mirror. 

Bc. Roman Šelmeci, 
Bc. Jozef Tomek 

19.5.2009 

19.2 
spraviť mirror stránky tímu, Napáliť stránku 
na cd 

Bc. Ivan Potančok 19.5. 2009 

19.3 
vyhľadávanie v trasách, filter v admine v 
articles 

Bc. Július German 27.5. 2009 

19.4 user permissions, nepublikované články Bc. Peter Benický 27.5. 2009 

19.5 Fórum, Banerový systém Bc. Milan Baran 27.5. 2009 

19.6 

Propagačný leták o produkte, vytlačený na 
sekretariát – mrskova@fiit.stuba.sk, d 325 
Formát A4 landscape , Čas a miesto 
prezentácie 

Bc. Ivan Potančok 3.6. 2009 

19.7 
slajdy akčná prezentácia, 6 slajdov po 20 
sekund – mrskova@fiit.stuba.sk 

Bc. Ivan Potančok 9.6. 2009 

19.8 
Informačný leták o produkte - Môže byť 
skladačka, minimálne 10 kusov a viac, 
A4 obojstranný 

Bc. Ivan Potančok 19.6. 2009 
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7 Prezentácie 

Obsahom tejto kapitoly sú všetky prezentácie súvisiace s projektom vytvorené tímom počas 
oboch semestrov riešenia projektu. Prezentácie sú vložené v pôvodnej forme ako boli vytvorené, 
teda v podobe snímkov prezentácie programu PowerPoint. 

7.1 Prezentácia k ponuke 

Portál pre časopis
Web 2.0 ???

popis, recenzia, fotogaléria, história lokality
google maps, youtube, náročnosť trasy, výstupu
Hodnotenie, komentovanie, blogovanie, písanie

registrácia, komunikácia, fórum
Tagy, Multimédia, RSS notifikácia

Mobil positive
SEO positive

Profil, história, pošta, priatelia, pozvánky, zdieľanie
Časopis archív, elektronická objednávka, 

užívatelia
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7.2 Používanie nástroja pre manažment úloh 

POUŽÍVANIE NÁSTROJA PRE
MANAŽMENT ÚLOH

Tím číslo 13 - POWERKings
Vedúca tímu: RNDr. Marta Gnipová
Téma: Portál pre časopis

Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benický
Bc. Július German
Bc. Ivan Potančok
Bc. Roman Šelmeci
Bc. Jozef Tomek

 
 

OBSAH

 Prečo potrebujeme taký nástroj ?

 Pred výberom alebo požiadavky na nástroj

 Prečo práve dotProject

 Spôsob vkladania úloh

 Na čo ho využívame

 Na čo ho (NE)využívame

 Čo nám v dotProject chýba

 
 

PREČO POTREBUJEME TAKÝ NÁSTROJ ?
Prečo náš tím potrebuje nástroj na podporu 
manažmentu úloh ?
... vyžaduje si to :

 Charakter projektu
– Dĺžka trvania doby riešenia projektu
– Počet zainteresovaných ľudí

→ predpokladaný väčší počet úloh

 Podmienky predmetu 
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PRED VÝBEROM ALEBO POŽIADAVKY NA NÁSTROJ

 webová multipoužívateľská aplikácia (klient - server)

 možnosť používať tímom požadovanú funkcionalitu 
bezplatne

 umožňovať prehľadné plánovanie úloh

 definovať úlohy pre používateľov

 zdieľanie dokumentov

 komunikačný nástroj (formou trvalých odkazov-
nástenka / fórum)

 jednoduché generovanie Gant chart (v neskorších 
fázach)

 
 

PREČO PRÁVE DOTPROJECT

 opensource projekt

→ PLNÁ funkcionalita zadarmo

 modulárny – možnosť využívať naozaj iba to čo 

potrebujeme

 ľahko nasaditeľný na dostupnú platformu (labss)

 dobré predpoklady na základe jeho súčasného 

rozšírenia

 
 

SPÔSOB VKLADANIA ÚLOH

 definovanie nových úloh a zodpovedností za ne

– vždy na pravidelnom stretnutí, len výnimočne inak

 dva možné prístupy vytvárania nových úloh

• Manažér plánovania
– manažér pridáva do nástroja nové úlohy tak ako boli identifikované na 

stretnutí

• Každý člen tímu sám
– každý člen si sám pridáva jemu pridelené úlohy

 jednotliví členovia potom pridávajú správy o plnení im 

pridelených úloh
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SPÔSOB VKLADANIA ÚLOH

Manažér plánovania
 Výhody

– zaručená konzistentnosť vo forme záznamov 
úloh vedených v systéme (názvy, logika 
vzťahov)

– viac nestranný odhad potrebného času
– odbremenenie ostatných členov tímu od tejto 

časti „kancelárskej práce“
 Nevýhody

– ďalšia povinnosť pre manažéra, ktorý v našich 
podmienkach nie LEN manažér plánovania

 
 

SPÔSOB VKLADANIA ÚLOH

Každý člen tímu sám
 Výhody

– odbremenenie manažéra plánovania
(jemu odpadne veľa práce zatiaľ čo ostatným 
pribudne práce nepomerne menej)

 Nevýhody
– Koľko ľudí toľko chutí – možné rozdiely vo 

forme záznamov úloh

∟darí sa nám riešiť dohodnutou 

„kultúrou“ záznamov úloh

 
 

NA ČO HO VYUŽÍVAME

1. Manažment úloh
– prvoradé využitie

– zrejme nie je nutné rozvádzať
(sledovanie stavu plnenia / TODAY a TODO list)
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NA ČO HO VYUŽÍVAME

Manažment úloh

 

NA ČO HO VYUŽÍVAME

2. Zdieľanie súborov
– možnosť zdieľania súborov medzi členmi tímu

– možnosť viesť doplňujúce informácie k súboru

– v súčasnosti využívané skôr ako archív 

hotových dokumentov
 doterajšia kooperatívna tvorba dokumentov sa dala 

zvládnuť za pomoci e-mailov pre účely výmeny dok.
 v budúcnosti však predpokladáme nutnosť využívať 

systém aj pre zverejňovanie rozpracovaných verzií
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NA ČO HO VYUŽÍVAME

Zdieľanie súborov

 

NA ČO HO VYUŽÍVAME

3. Sledovanie stráveného času
– vplyv na prideľovanie nových úloh („kto sa flákal, 

nech teraz maká“)

4. Zoznámenie sa s takýmto nástrojom
– Nebolo to náhodou jedným z účelov predmetu ?

... Tuším áno !

– každý z tímu má práva administrátora
(každý má možnosť pozrieť si, čo to dokáže)
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NA ČO HO (NE)VYUŽÍVAME

 Diskusné fórum
– prvotne definovaná požiadavka na nástroj sa 

ukázala ako nepotrebná. Kontakt členov tímu 
bol dostatočne intenzívny. Zložité problémy sa 
riešili na stretnutiach, upresnenia pomocou 
mailov a ICQ.

– čo nebolo, môže byť ...

 
 

ČO NÁM V DOTPROJECT CHÝBA

 Možnosť definovať periodicky opakujúcu sa úlohu
(„vytvoriť zápisnicu“, „update web portálu tímu“)

 Rýchlejší spôsob pridania záznamu o riešení úlohy
(systém je v prvom rade o tom a pritom sa k tomu človek musí 
„preklikávať“)

 Prívetivejšie rozhranie
(jasnejšie odlíšenie prvkov)

 Komentár úlohy len pre konkrétneho človeka 
prideleného úlohe

(v súčasnosti len možnosť uviesť „pokyny“ v komentári úlohy)

 Fungujúca e-mail notifikácia
→ „blbuvzdornosť“

 
 

Ďakujeme za pozornosť

... priestor pre Vaše otázky

 
 



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 8 - Preberacie protokoly 

8-1 

8 Preberacie protokoly 

V tejto kapitole možno nájsť preberacie protokoly, ktoré boli použité na potvrdenie prebratia 
naším tímom vypracovaných dokumentov osobami na to určenými. 

Prvý aj druhý preberací protokol slúžil ako potvrdenie prebratia vypracovanej dokumentácie k 
tímovému projektu, teda jej častí, ktorými sú projektová dokumentácia a dokument k riadeniu 
projektu, v prvý kontrolný bod zimného semestra. Prvý protokol na potvrdenie prebratia kompletnej 
dokumentácie vedúcim tímu RNDr. Martou Gnipovou, druhý na potvrdenie prebratia iba projektovej 
dokumentácie tímom číslo 11 pre účely vypracovania posúdenia. 

Tretí a štvrtý preberací protokol potvrdzuje prevzatie posudku dokumentácie k softvérovému 
systému, ktorú tím číslo 11 odovzdal v prvý kontrolný bod zimného semestra. Tretí protokol 
potvrdzuje prebratie tohto posudku vedúcim tímu RNDr. Martou Gnipovou a štvrtý jeho prevzatie 
tímom číslo 11. 

Piaty aj šiesty preberací protokol je potvrdením prebratia vypracovanej dokumentácie k 
tímovému projektu a prototypu softvérového systému - portálu v druhý kontrolný bod zimného 
semestra. Piaty protokol potvrdzuje prebratie celej projektovej dokumentácie a prototypu vedúcim 
tímu RNDr. Martou Gnipovou a šiesty potvrdzuje prebratie projektovej dokumentácie a prototypu 
tímom číslo 11. 

Siedmy preberací protokol potvrdzuje prebratie finálnych verzií všetkých dokumentov -  
projektovej dokumentácie a dokumentu k riadeniu projektu a aj implementácie systému vedúcim 
tímu RNDr. Martou Gnipovou na konci doby riešenia projektu, teda v poslednom, štvrtom 
kontrolnom bode. 
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Preberací protokol 

Typ projektu: Tímový projekt 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky 

Slovenska 

 

Číslo tímu: 13 

Členovia tímu: Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 

 

Vedúca tímu číslo 13, RNDr. Marta Gnipová, týmto potvrdzuje prevzatie dokumentácie k tímovému 

projektu v rozsahu   strán od tímu číslo 13, zloženej z projektovej dokumentácie a dokumentu 

k riadeniu projektu. 

V Bratislave dňa:   

Podpis vedúcej tímu:   
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Preberací protokol 

Typ projektu: Tímový projekt 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky 

Slovenska 

 

Číslo tímu: 13 

Členovia tímu: Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 

 

Tím číslo 11 v zložení: Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Marián Bystričan, Bc. Michal Oláh, Bc. 

Jozef Demčák a Bc. Matej Kilík, týmto potvrdzuje prevzatie projektovej dokumentácie k tímovému 

projektu v rozsahu   strán od tímu číslo 13. 

V Bratislave dňa:   

Podpis zástupcu tímu:   
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Preberací protokol 

Typ projektu: Tímový projekt 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky 

Slovenska 

 

Číslo tímu: 13 

Členovia tímu: Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 

 

Vedúca tímu číslo 13, RNDr. Marta Gnipová, týmto potvrdzuje prevzatie posudku dokumentácie k 

softvérovému systému, ktorú vypracoval tím číslo 11, v rozsahu   strán od tímu číslo 13. 

V Bratislave dňa:   

Podpis vedúcej tímu:   
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Preberací protokol 

Typ projektu: Tímový projekt 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky 

Slovenska 

 

Číslo tímu: 13 

Členovia tímu: Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 

 

Tím číslo 11 v zložení: Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Marián Bystričan, Bc. Michal Oláh, Bc. 

Jozef Demčák a Bc. Matej Kilík, týmto potvrdzuje prevzatie posudku dokumentácie k softvérovému 

systému, ktorú vypracoval tím číslo 11, v rozsahu   strán od tímu číslo 13. 

V Bratislave dňa:   

Podpis zástupcu tímu:   
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Preberací protokol 

Typ projektu: Tímový projekt 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky 

Slovenska 

 

Číslo tímu: 13 

Členovia tímu: Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 

 

Vedúca tímu číslo 13, RNDr. Marta Gnipová, týmto potvrdzuje prevzatie dokumentácie k tímovému 

projektu zloženej z projektovej dokumentácie a dokumentu k riadeniu projektu v rozsahu   

strán a prototypu softvérového systému - portálu od tímu číslo 13. 

V Bratislave dňa:   

Podpis vedúcej tímu:   
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Preberací protokol 

Typ projektu: Tímový projekt 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky 

Slovenska 

 

Číslo tímu: 13 

Členovia tímu: Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 

 

Tím číslo 11 v zložení: Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Marián Bystričan, Bc. Michal Oláh, Bc. 

Jozef Demčák a Bc. Matej Kilík, týmto potvrdzuje prevzatie projektovej dokumentácie k tímovému 

projektu v rozsahu   strán a prototypu softvérového systému - portálu od tímu číslo 13. 

V Bratislave dňa:   

Podpis zástupcu tímu:   
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Preberací protokol 

Typ projektu: Tímový projekt 

Názov projektu: Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky 

Slovenska 

 

Číslo tímu: 13 

Členovia tímu: Bc. Milan Baran 

Bc. Peter Benický 

Bc. Július German 

Bc. Ivan Potančok 

Bc. Roman Šelmeci 

Bc. Jozef Tomek 

 

 

Vedúca tímu číslo 13, RNDr. Marta Gnipová, týmto potvrdzuje prevzatie finálnej dokumentácie k 

tímovému projektu zloženej z projektovej dokumentácie a dokumentu k riadeniu projektu v rozsahu 

  strán a finálnej verzie softvérového systému - portálu od tímu číslo 13. 

V Bratislave dňa:   

Podpis vedúcej tímu:   
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9 Posudky 

Obsahom tejto kapitoly sú posudky, ktoré vypracoval náš tím na dokumenty vypracované 
tímom číslo 11, posudky tímu číslo 11 na dokumenty vypracované naším tímom a tiež naše reakcie na 
tieto posudky vypracované tímom číslo 11. 
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Posudok dokumentácie k 
softvérovému systému 
Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní 

 

 
Tím:  13 – POWERKings 
Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová 
Odbor:  Softvérové inžinierstvo, 

Informačné systémy 
Akademický rok: 2008 / 2009 
Dátum: 13. Novembra 2008 

 

Autori: Bc. Milan Baran 
Bc. Peter Benický 
Bc. Július German 
Bc. Ivan Potančok 
Bc. Roman Šelmeci 
Bc. Jozef Tomek
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Úvod 

Účelom tohto dokumentu je posúdenie a zhodnotenie analýzy, špecifikácie a návrhu 
dokumentácie tímu číslo 11. Ide o dokumentáciu ku systému na odovzdávanie, kontrolu a 
hodnotenie zadaní. Dokument vznikol v rámci predmetu Tvorba softvérového / informačného 
systému v tíme. 

Úlohou dokumentu je konštruktívna kritika jednotlivých častí dokumentácie v snahe o zvýšenie 
jej formálnej aj obsahovej úrovne. Práve poukázaním na nedostatky a vyzdvihnutím predností 
dokumentácie dáva tvorcom v tejto fáze projektu možnosť nájdené nedostatky prehodnotiť a 
odstrániť. 

Posudok je rozdelený na tri časti. V prvej časti rozoberáme formálnu stránku dokumentu – 
štruktúru dokumentu, dodržanie gramatiky, konzistentnosť formátu a odkazovanie. 

Druhá časť je zameraná na obsahovú stránku dokumentu. Predovšetkým či je text zrozumiteľný 
pre čitateľa, rovnako či si autori neprotirečia a či uvádzajú všetky potrebné informácie. Posledná 
záverečná časť obsahuje zhrnutie celého posudku. 

Posudzovanú prácu, ako aj ďalšie informácie o projekte je možné nájsť na webovom sídle tímu: 
http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team11is-si/ 

1 Formálna stránka dokumentu 

Na prvý pohľad celá dokumentácia pôsobí rozsahom nedostatočne. Tento fakt sa dá čiastočne 
ospravedlniť zvoleným – agilným spôsobom vývoja projektu. Celkový dojem ďalej kazia na viacerých 
miestach chýbajúce čiarky a niekoľko gramatických chýb. 

Veľmi pozitívne a oživujúco pôsobí farebné prevedenie jednotlivých diagramov. Taktiež 
dodržanie jednotnej štruktúry v rámci celého dokumentu. Štylistika jednotlivých častí je však 
rozdielna. Na mnohých miestach sa dá odlíšiť, ktorý autor danú časť písal. 

V dokumente chýba oficiálny text zadania tímového projektu. Pre potreby samotného projektu 
je zadanie projektu bezpredmetné. Pre potreby vyučovaného predmetu je však vhodné jeho 
doplnenie.  

Ďalším povšimnutým formálnym nedostatkom boli chýbajúce referencie na obrázky v texte. 
Tento nedostatok nie je veľmi výrazný, keďže sú obrázky vhodne zakomponované v texte. Z 
formálneho hľadiska ich doplnenie považujeme za vhodné. 

Kvôli jednoduchému dopĺňaniu ďalších častí do dokumentácie je vhodné použiť pre úvodnú 
kapitolu rozdielne číslovanie strán ako v samotnom dokumente. Zaužívané býva práve použitie 
rímskeho číslovania v tejto časti. Práve pri zvolenom agilnom prístupe budú priebežné dopĺňania 
dokumentácie časté. Preto je aj táto úprava silne odporúčaná. 

http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team11is-si/�
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2 Obsahová stránka dokumentu 

Úvod 

Kapitola je členená na úvod, prehľad dokumentu, slovník pojmov a zoznam použitých skratiek. 
Celá kapitola je veľmi stručná. Rozsah je len jedna strana. Chýbajú tu časti ako sú ciele projektu a 
taktiež pár slov k motivácií. 

Pri zadefinovaní určitej použitej skratky v zozname použitých skratiek je vhodné túto skratku aj 
následne vysvetliť v slovníku pojmov. Rovnako pri vysvetlení použitého cudzieho pojmu 
predstavujúceho skratku, je vhodné rozpísanie tohto pojmu v zozname skratiek. Možnou alternatívou 
je práve zlúčenie týchto dvoch podkapitol do jednej. 

Aj keď bol zvolený agilný prístup vývoja projektu, doplňovať by sa mali spolu s novými verziami 
len časti ako sú špecifikácia problému a hlavne návrh systému. Práve kapitola úvod a rovnako aj 
nasledujúca – analýza, by mali byť vypracované vo vhodnom rozsahu už pri prvej verzií dokumentu. 

Analýza 

Táto časť je členená na dve hlavné podkapitoly. A to na analýzu problémovej oblasti a analýzu 
súčasného stavu. Rozsahom ju nepovažujeme za dostatočnú ani len pre prvotnú verziu systému. 
Analýza existujúcich riešení je veľmi slabá a povrchná. Po prečítaní nie je jasný rozdiel medzi 
analyzovanými systémami. 

Ďalej tu chýba podstatná časť analýzy a to je analýza technologického pozadia systému. To jest 
dostupné programovacie jazyky, databázové rozhrania a iné použité technológie. Rovnako keď bol 
vybratý agilný vývoj, bolo by vhodné jeho zadefinovanie, čím sa vyznačuje, jeho výhody a nevýhody. 

Špecifikácia problému 

Kapitola je členená na špecifikáciu používateľov a na špecifikáciu funkcionality systému. 
Vzhľadom na použitý prístup považujeme túto časť, pre prvotnú verziu, za dostatočnú. Jediný 
nájdený nedostatok bol pri use case diagrame prihlasovania sa do systému. Tento nekorešponduje s 
activity diagramom prihlasovania do systému. Taktiež sa v diagrame pre prihlasovanie vyskytla 
chybná UML notácia, ktorá sa uplatňuje pri synchronizácií viacerých súbežných aktivít, čo v tomto 
prípade prihlasovania išlo o niekoľko aktivít, ktoré sa nikdy nevykonajú všetky naraz, lebo ich 
spustenie je podmienkové. 

Návrh systému 

Táto časť je rozdelená na štyri podkapitoly. Prvá obsahuje návrh jednotlivých častí systému, v 
druhej je obsiahnutý logický dátový model, v tretej časti sú definované použité entity a v poslednej 
časti sa nachádza návrh obrazoviek. 

Ako chýba v analýze rozobratie technologického pozadie aplikácie, tak práve v návrhu chýba 
výber vhodných technológií pre vývoj aplikácie spolu s odôvodnením výberu. Či už ide o 
programovací jazyk, prípadne jazyky alebo o jednotlivé použité rozhrania. 

Spôsob testovania je naznačený len veľmi povrchne. Bolo by vhodné jeho rozpracovanie. 
Predovšetkým kde sa bude samotná kontrola vykonávať. Taktiež ako sa budú porovnávať výstupy a 
teda vyhodnocovať správnosť samotného zadania. V neposlednom rade aj definovanie komunikácie 
so systémom. 

Pri použitých diagramoch sme našli niekoľko formálnych a logických nedostatkov. Pri obrázku 
číslo 9 neuvažujú autori s možnosťou vytvorenia resp. úpravy viacerých testov. Taktiež logický model 
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je podľa anotácie UML 2.0 chybne nakreslený. Obsahuje totiž primárne a cudzie kľúče. To sú 
charakteristické prvky práve pre fyzický model.  

Veľkým plusom poslednej časti je práve navrhnutie všetkých použitých obrazoviek. 

3 Záver 

Posudzovaný dokument obsahuje všetky požadované časti. Tieto časti však trpia množstvom 
formálnych alebo iných nedostatkov. 

Rozsah a kvalita dokumentu podľa nás nespĺňa požiadavky tímového projektu, čo mohlo byť 
spôsobené tým, že členovia tímu venovali viacej času a väčšiu pozornosť prototypovaniu, keďže sa 
rozhodli pre agilný vývoj. 
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Úvod 

Tento dokument vznikol ako reakcia na posudok tímu č. 11 s názvom AAFM penguins, v ktorom 
posudzovali dokumentáciu odovzdanú v prvom kontrolnom bode zimného semestra 2008/2009. 
Dokumentácia zahŕňala časti: špecifikácia, analýza a hrubý návrh. Postupne sa vyjadríme k 
jednotlivým častiam obdržaného posudku. 

1 Formálna stránka dokumentu 

Tabuľka histórie dokumentu obsahuje jednu položku, pretože sme nepokladali za dôležite 
zapisovanie každého otvorenia dokumentu do tabuľky. V tabuľke sa tak nachádzajú iba dôležité 
záznamy ako sú stavy dokumentu pred odovzdaním. 

Pripomienky zo strany tímu č. 11 poukazujúce na menšie nedostatky týkajúce sa formálnej 
stránky dokumentácie sme zobrali na vedomie a motivujú nás dbať na to, aby sme sa takýchto 
nedostatkov pri ďalších verziách dokumentu vyvarovali. 

2 Obsahová stránka dokumentu 

Úvod 

V tejto časti nám tím č. 11 nevytkol žiadne nedostatky, ktoré by bolo treba vo finálnej verzie 
napravovať. 

Opis riešeného problému 

Zadávateľ je predstavený v kapitole 2.1.1, kde sa opisuje portál Krásy Slovenska v súvislosti so 
súčasným stavom existujúceho riešenia. O kapitole s biznis cieľmi sme neuvažovali, pretože potrebu 
riešenia projektu sme cítili v zadaní úlohy pre úspešné ukončenie predmetov Tímový projekt I a II. Po 
prečítaní pripomienok druhého tímu sme ju dodatočne vytvorili a zaradili do dokumentácie. 

Analýza 

V tejto oblasti sa nám vytklo neskúmanie slovenského portálu lezec.sk. Vzhľadom na to, že 
existuje rozmanité množstvo portálov, sme v dokumente venovali dosť priestoru iným portálom a 
nepovažovali sme za potrebné rozoberať ešte ďalšie portály, pretože cieľom dokumentácie nebolo 
skúmanie takýchto portálov ale zistenie ich čŕt, ktoré sme vypozorovali z daného počtu skúmaných 
portálov. 

Špecifikácia 
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Rozdelenie požiadaviek na systém cez jednotlivé zarážky považujeme za dostatočne čitateľné 
pri ich malom počte nie je dôvod členiť ich ešte do väčšieho počtu skupín ako sme ich už rozdelili: 
požiadavky na užívateľské rozhranie, požiadavky na funkcionalitu, požiadavky na práva, požiadavky 
na rozhranie redaktora a správcu, požiadavky na hardvér. 

Nesúlad medzi špecifikáciou práv užívateľov a diagramu prípadov použitia Prezeranie obsahu 
portálu, bola spôsobená zmenou zo strany vlastníka portálu už po vytvorení danej kapitoly a 
zabudnutie na jej úpravu. Vo finálnej forme bude na tento nesúlad existovať oprava. 

Vytvorenie aktérov ako jedna línia dedenia vyplynula z požiadaviek, kde sa jednotlivým 
užívateľom pridávali iba nejaké nové vlastnosti no všetky predchádzajúce im ostali. 

Návrh systému 

Tím č. 11 nám v tejto časti vytýka najmä nedostatok v logickom modely, kde posudzovací tým 
poznamenal chybu v relácií medzi Users a Competitions. Tu však nemôže byť spojenie N:N ako 
navrhoval posudzovací tým, pretože relácia vyjadruje koľkokrát môže používateľ súťažiť v súťaži a nie 
koľko používateľov sa v nej môže zúčastniť. 

3 Záver 

Posudok vytvorený tímom č. 11 bol vypracovaný kvalitne a čo najviac oceňujeme, aj 
konštruktívne. Ich postrehy a návrhy berieme vážne a určite ich zohľadníme pri ďalšej práci na 
projekte. Väčšina menších a formálnych chýb bola spôsobená len nepozornosťou v dôsledku 
časového stresu. Samozrejme sa budeme snažiť týchto chýb v budúcnosti čo najviac vyvarovať. 
Potešilo nás vysoké hodnotenie celkovej úrovne dokumentácie, ktoré sa budeme snažiť dosiahnuť aj 
v druhej časti projektu. 
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