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Historia vyvoja dokumentu

Tabulka 1 - histéria vyvoja dokumentu

., Verzia . .
Datum dokumentu Popis zmeny Autori

12.11.2008 1 Vytvorenie dokumentu Bc. Jozef Tomek

24.11.2008 1.1 Uprava textu kapitoly 3 Plan projektu Bc. Jozef Tomek
Pridanie tretieho planu projektu

Pridanie prezentdacie o pouZivani nastroja pre

29.11.2008 1.2 . ,
manazment uloh

Bc. Jozef Tomek

4.12.2008 13 Uprava Sablony zapisnice Bc. Jozef Tomek
Pridanie zdpisnic6 a 7

Pridanie zdpisnice 8 a 9
6.12.2008 1.4 Pridanie protokolov o predani prvého posudku Bc. Jozef Tomek
Uprava textu kapitoly 8 Preberacie protokoly

Pridanie kapitoly 9 Posudky a pridanie posudkov
7.12.2008 1.5 Uprava textu kapitoly 0.1 Prehlad dokumentu Bc. Jozef Tomek
Zmena podoby obsahu

Pridanie Casti 2.4 Autorstvo Casti vytvoreného diela

12.12.2008 2 , . , . ,
Uprava textu kapitoly 2 Ulohy ¢lenov timu

Bc. Jozef Tomek
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0. Uvod

U&elom tohto dokumentu je zdokumentovat riadenie timového projektu s ndzvom Portdl pre
Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska, ktory riesi nas tim, tim dcislo 13
s menom POWERKings. Projekt rieSime v ramci predmetov Tvorba softvérového systému v time a
Tvorba informacného systému pocas dvoch semestrov 1. rocnika nasho inZinierskeho Studia
v akademickom roku 2008 / 2009. Obsahom tejto kapitoly je stru¢ny prehlad o Strukture tohto
dokumentu.

0.1. Prehlad dokumentu

Prva kapitola Ponuka obsahuje text ponuky, ktorou sme sa na zaliatku prvého semestra
rieSenia tohto projektu ako tim uchddzali o tuto tému. Ponuka obsahuje kratky Uvod, predstavenie
¢lenov nasho timu, ich znalosti a skisenosti, sekciu venovanu motivacii uchadzania sa o danu tému
a Cast opisujucu hruby navrh systému. Ponuka tu nie je uvedend v pdvodnej forme ale je
formatovana v sulade s formatovanim tohto dokumentu.

Obsahom druhej kapitoly Ulohy élenov timu je opis Gloh ¢lenov timu pocas riesenia projektu.
Je tu uvedené pridelenie dlhodobych roli jednotlivym ¢lenom timu, sumarizované kratkodobé ulohy
¢lenov a taktieZ informacie o autorstve jednotlivych casti dokumentacie k timovému projektu.

Kapitola islo tri, Pldn projektu, obsahuje plan prac na zimny semester, ktorého sme sa pri
rieSeni projektu pridrzali a tiez hruby navrh planu na letny semester.

V kapitole PouZité ndstroje su opisané technoldgie a prostriedky, ktoré nas tim pocas rieSenia
projektu vyuzival za u¢elom manaZmentu, koordinacie a komunikacie.

Naplfiou kapitoly Standardy pisania a kédovania je stihrn pravidiel, ktorych sa pridfzame pri
tvorbe vSetkych zdrojovych kédov systému.

Kapitola Zdpisnice zo stretnuti obsahuje Sablénu zapisnic avsSetky doposial vypracované
zapisnice z pravidelnych stretnuti timu.

V kapitole Prezentdcie mozino najst vSetky timov vytvorené prezentacie suvisiace s rieSenim
projektu vloZzené v pévodnej forme.

V o6smej kapitole Preberacie protokoly moino najst protokoly potvrdzujice prebratie
prislusSnych dokumentov odovzdavanych veducej timu RNDr. Marta Gnipova atiez timu cislo 11
pocas zimného semestra.

Deviata kapitola Posudky obsahuje posudky, ktoré vypracoval tim na dokumenty vypracované
timom ¢islo 11, posudky timu ¢islo 11 na dokumenty nasho timu a tieZ reakcie na ne.
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1 Ponuka
1.1 Uvod

Tento dokument vznikol pre potreby predmetu “Tvorba softvérového - informacného projektu v time
1”. Autori dokumentu ocakdavaju aspon zakladné znalosti a prehlad citatela v oblasti webovych
technoldgii a sucasnych trendov.

Ucelom dokumentu je prezentovat ¢lenov nasho timu ato hlavne ich kvality a prinos pre tim.
Vzhladom k dlhodobému p6sobeniu vacsiny ¢lenov v time v oblasti webov a webovych technolégii,
a teda zaujmu timu ako celku o ziskanie webovo orientovanej témy, budud spominané referencie,
skusenosti a znalosti predovsetkym z tejto oblasti.

1.2 Clenovia timu
1.2.1 Bc. Ivan Potancok

Tvorbe webovych stranok, prezentdcii a portalov sa venujem uZ niekolko
rokov na profesiondlnej drovni. Mam za sebou mnoiZstvo Uspesnych
projektov ¢i uZ ako grafik alebo ako programator. Klucové znalosti
a technoldgie:

dizajn stranok (photoshop, flash, illustrator..)

uZivatelské rozhrania

programovanie (php5, xhtml, css, javascript...)

tvorba firemnej identity

Madam 8 rokov skusenosti s tvorbou webovych stranok.

Excelentné znalosti: =~ XHTML, CSS, Flash ActionScript 2, Shell Script (bash)
Zakladné znalosti: PHP, SQL, Javascript, Java, C, UNIX C, XML

Pracoval ako web dizajnér pre firmy ako:

Canubia, Interway, KGP, Obalotava, Open public profile, Openit, Tempest, Webra solution,
Sluzby.cz

pre klientov ako:
ADT-systems, BontonFilm, Daniela Edlingerova, Emsisoft, Palace cinemas, Itafilm, ING, Kodak,
Spa Sliac, Semmelrock, Slovensky plynarensky priemysel, Slovak telecom

V projekte vyuZijem naplno svoj talent, estetické citenie a zmysel pre detail.

1.2.2 Bc. Peter Benicky (peter@benicky.eu)

Absolvoval som bakalarske Studium v odbore Informatika Studijny program
Informatika na FIIT a momentdlne som Studentom Studijného programu
Informacné systémy. Svoju bakaldrsku pracu som vypracoval na tému ,Férum
Predmetu”. Mam praktické skisenosti s technoldgiou Java EE, Java SE a
niektorymi prislusnymi aplikacnymi ramcami implementujdcimi
architektonické a navrhové vzory ako napriklad Struct. Velmi dobré skusenosti
mam taktiez s jazykom PHP a prislusnym aplikaéhym ramcom
implementujucim vzor MVC, CAKE. Pomocou uvedenych technolégii, predovsetkym vsak pomocou
PHP, CAKE som vytvoril v minulosti mnohé redlne nasadené webové aplikacie rozmanitého druhu.
Pomerne rozsiahle skisenosti mam taktiez s tvorbou grafickych navrhov(CSS, XHTML, JavaScript) a
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s navrhovanim a pracou s databazami. Momentalne pracujem ako freelance web devoloper. Moju
pracu si mozZete pozriet na adrese http://peter.benicky.eu, s poslednych projektoch spomeniem
http://www.dnb.sk, http://www.dogbuy.co.uk, http://www.inzer.sk, http://www.interier-
extravaganza.sk/, http://peter.benicky.eu/drumb.html, http://www.bontonfilm.sk/ a iné.

1.2.3 Bc. Julius German

Webovym technolégidm sa venuje niekolko rokov. Predovsetkym oblasti
tvorby intranetovych aplikacii (uplynuly polrok zamestnany na trvaly pracovny
pomer ako deweloper vo firme Positive).
Kltcové znalosti:

e programovanie (php5 + framework CakePHP + CMS Wordpress)

e databazy (MySQL, PgSQL — zaklady)
e dalsie technoldgie (HTML, JavaScript, CSS..)

Referencie:
e ICM(Insurance Contract Management) — intranetovo orientovany poistovaci systém pre

poistovacich maklérov

e www.modrachalupka.sk — webova stranka zaloZzena na CMS Wordpress

1.2.4 Bc.Roman Selmeci (selmeci.roman@gmail.com)

Som absolventom 1. stupna vysokoskolského studia v obore Informatika.
Pocas svojho Studia som sa oboznamil avenoval som sa programovaniu
v objektovo orientovanych jazykoch Java pre SE, C#. Pri svojom Studiu som
mal moznost stretnit sa aj s jazykmi C, C++. Vo svojej bakalarskej prace som
skimal moznosti tvorby programov pomocou kombinacie aspektovo-
orientovanych ndvrhovych vzorov ateda mam skdsenosti aj s aspektovo
orientovanymi jazykmi Aspect) a Caesar) a poznam aj r6zne navrhové vzory, Ci
uz zobjektovo orientovanej paradigmy, tak aj saspektovo orientovanej
paradigmy. V poslednej dobe sa oboznamujem s problematikou JSP, EJB, Ajax
v kombindcii sJava EE. Pocas Studia som pracoval na projektoch zameranych na automatizaciu
[udskej ¢innosti na réznych Urovniach firemného prostredia.

1.2.5 Bc.Jozef Tomek

UZ pocas Studia na 8-rochnom gymnaziu so zameranim na matematiku
a informatiku v Bratislave som sa okrem iného oboznamil fenoménom HTML,
programovanim v jazyku PHP a taktieZ som ziskal skidsenosti so skriptovanim
vjazyku JavaScript. Moje bakalarske studium odboru Informatika bolo
vychodiskom pre oboznamenie sa s dalSimi Siroko pouZivanymi technolégiami
akymi sa SQL, XML, xHTML, CSS, CVS hlavne vsak s programovanim v
programovacom jazykom Java SE. Volbou a absolvovanim predmetu Vyvoj
programov pre platformu Java 2 som si moje vedomosti a zrucnosti s touto
technoldgiou este viac prehibil, ¢o som zuZitkoval aj pri vypracovavani mojej
bakalarskej prace na tému Pridavny modul pre Total Commander, kedy som
uspesne implementoval navrhnuty pridavny modul prave v jazyku Java. Okrem praci na projektoch
v ramci mojho doterajSieho vysokoskolského Studia som taktieZz pracoval na rozsiahlejSom projekte
pre firmu Sauter Building Control Slovakia s.r.o, kde som sa podielal na vSetkych fazach vyvoja
softvérového rieSenia pre platformu Java SE postaveného na principe servisne orientovanej
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architektary, ktory je v sucasnosti nasadeny v prevadzke. Momentdlne sa nepodiefam na rieSeni
nejakych mimoskolskych projektov, ¢o mi umoini naplno sa venovat inZinierskemu 3$tudiu
a timovému projektu obzvlast.

1.2.6 Bc.Milan Baran (mnemoni@gmail.com)

Venujem sa predovsetkym tvorbe webovych aplikacii so zameranim na
technoldgiu JSP, platformu Java EE a vyuZitie frameworkov Struts a Hibernate.
Ako java-programdtor som pracoval na dvoch internych projektoch
medzinarodnej spoloc¢nosti. Oba projekty boli webové aplikacie vytvorené na
platforme Java EE. Obe aplikdcie boli nasadené na aplikanom serveri Apache
Tomcat a ich Udaje boli spravované databazovym systémom MySQL. Na
spravu verzii zdrojovych suborov aplikacii som pouzival CVS. V ramci svojej
bakalarskej prace s nazvom Férum predmetu som pracoval s vys$Sie uvedenymi
technolégiami. Ako Student bakaldrskeho Studia na Fakulte informatiky a
informacnych technolégii som absolvoval predmety Databdzové systémy,
Principy softvérového inZinierstva. Ziskané znalosti z tychto predmetov mi moézu vyrazne napomdct
pri tvorbe informacéného systému tohto typu.

1.3 Motivacia

Ako uZ bolo spomenuté v Uvode, zloZenie nasho timu vzhladom na doterajsiu prax a klti¢ové znalosti
- schopnosti, predurcuje nas tim pre vyber webovo orientovanej témy. Konkrétne ide o tému: ,Portal
pre ¢asopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska (Casopis)“. Vyber tejto témy nie je
vbbec nahodny. Vacsina z nas pochddza z hornatejsich Casti Slovenska. Pobyt v Bratislave spdsobuje
o to intenzivnejSie uvedomovanie si tejto skuto€nosti. Ndvraty domov a hlavne planovanie r6znych
vyletov do okolitych hor je jedna z veci, ktord nie len nas ale aj mnohych ludi z nasho okolia drzi ,nad
vodou”. V sucasnosti existuje niekolko portalov, ¢i uz horolezeckych alebo turistickych, ceskych Ci
slovenskych, kde sa da najst mnoZstvo ¢lankov o Slovenskych hordch atdrach v nich. Samotné
spracovanie tychto portdlov je vSak znacne neintuitivne, zloZité a hlavne casovo velmi narocné.
Taktie? mnohé ¢lanky tu prezentované su subjektivne, protireciace alebo inak metice. Casopis Krasy
Slovenska ma dlhoro¢nt tradiciu. Informdacie o turach prezentovanych prave na jeho strankach su
ovela hodnovernejsie a hlavne komplexnejsie spracované. Tieto fakty davaju dostatocné predpoklady
pre uchytenie sa vhodne vytvoreného portdlu medzi Sirokou komunitou turistov.

A prec¢o sme prave my ti najvhodnejsi?

e Mame v time dostato¢nych a hlavne skisenych odbornikov pre tuto oblast (vid. opis ¢lenov
a tiez prilohy v zavere).

e Mame v time vyborného grafika (vid. prilohy).

e Projekt povazujeme za konstruktivny a perspektivny.

e Mame prehlad v problémovej oblasti (pozndme a pouZivame existujlce turistické portaly
fora stranky).

Ao je najddleZitejSie, mame vztah k hordm a prirode (Clenstvo v Klube Slovenskych turistov,
¢lenstvo v horolezeckom klube JAMES).
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1.4 Hruba sSpecifikdcia
1.4.1 c¢o systém bude obsahovat

popis, recenzia lokality

fotogaléria lokality

pridanie fotky do google maps

vyznacenie miesta pomocou google maps

vytvorenie trasy v google maps

komentare uzivatelov

hodnotenie uzZivatelov

registracia, prihlasenie uzivatelov

histdria lokality - vSetko ¢o bolo napisané o lokalite v ¢asopisoch, knizkach
odporucania a tipy

rozsirené vyhladavanie - podla lokality, kfuc¢ového slova,
narocnost trasy, vystupu

forum - r6zne témy (tipy, vybavenie, fotografia, huby, ...)
tagy(Stitky) - slizia na prepojenie kazdej entity v systéme
multimédia - pridanie videa, zvukového zdznamu

RSS notifikacia

pristup cez mobil

vystup pre tlac¢

optimalizacia pre vyhladdvace

1.4.2 wuzivatel

—  profil

— histodria, kde vSade uzivatel uz bol

— internd posta

— pozvanky na tury - zdielanie, mejlova pozvanka
— priatelia

1.4.3 casopis

— prezeranie archivu
— elektronicka objedndavka
— rbzne typy prdv: uzivatel, moderator, redaktor, administrator

1.4.4 mozné rozsirenia

— podcasty
— tatrapay, paypal pre objednavku
— eshop - mapy, bedekre, drobné darcekové predmety

1.4.5 PouzitelI'né softvérové technologie

e Front-end: webové aplikacie — HTML, CSS, XML, JavaScript, PHP
e Back-end (biznis a databazova vrstva) — PHP

1-4
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1.4.6 Hardvérova infrastruktiira

e Webovy server (apache, ...)
e Databdzovy server (Oracle, PostgreSQL, MySQL)

1.5 Zdroje

e [1] HIKING.SK - Posledna zastavka pred cestou na hory www.hiking.sk 28.9.2008
e [2] KST - Klub slovenskych turistov — Home www.kst.sk 28.9.2008

e [3]james.sk - www.james.sk 28.9.2008

e [4] Lezec - www.lezec.cz 28.9.2008

e [5] climb.sk - www.climb.sk 28.9.2008

1.6 Zoradenie tém podla priority

e Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska (Casopis)
e Webové stranky pre idedlnu cestovnu kanceldriu (Cestovka)

e Organisti (Organisti)

e Baza znalosti a zru¢nosti Studentov (Znalosti)

e Digitalne mapy (Dig-Mapy)

e Kandidat na najlepsi multimedialny produkt roku 2009 (Europrix)

e (Odovzdavanie, kontrola a hodnotenie zadani (Zadania)

e Vyuzitie socidlnych sieti pri vytvarani pracovnych timov (Socialne siete)
e Tvorba rozvrhov (Rozvrhy)

e Kniznica webovych vizualiza¢nych nastrojov (Web-Viz)

e Modelovanie a simulacia cestnej dopravy (Doprava)

e Automatické budovanie databazy ohlasov (Ohlasy)

e Sprava rozsirujucich modulov jazyka Lua (Lua)

e Simulator tedrie automatov (Automaty)

e Vizualizacia softvérovych artefaktov v 3D priestore (3DVizual)

e RoboCup — nové stratégie (RoboCup 2D)

e Robocup —treti rozmer (RoboCup 3D)
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1.7 Rozvrh ¢lenov timu

pondelok ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

utorok  ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

streda  ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

Stvrtok  ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

piatok  ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

vyznacuje volné terminy

Kapitola 1 - Ponuka
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PDT |PDT ML |ML TIPVT |TIPVT |VIS VIS
PDT |PDT ML ML TIPVT |TIPVT |VIS VIS
KD |KD TIPVT |TIPVT |VIS VIS
TIPVT |TIPVT |VIS VIS
NP _|INP __|NP TIPVT |TIPVT |VIS VIS
KD KD NP NP |NP TIPVT |TIPVT |VSS V5SS
MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
MPSAIS MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
AQOVS AQVS MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
AQVS AQVS MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS MPSAIS
ML ML ML
ML ML ML
DD DD
NS [NS | Akpo |
NS NS
Mar |Mar |PDT |PDT DD DD
AlS AlS AlS
AlS AlS AlS
KD KD PDT |PDT |AIS AlS AlS
NP__|NP ASS |ASS |ASS
NP |NP ASS |ASS  |ASS
KD KD NP NP ASS |ASS |ASS
Vi VI v Vi Vi
Vi Vi v Vi Vi
Vi Vi v Vi Vi
NP NP NP
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1.8 Prilohy

\\- _—"Prihlz'iinie_h_ -
Modra chalupka

) HO DRZIME.

2 ak mate zaujem aj o p : X evenic, kontakiuj o wnid k: lariu SLOVAK
FOLK TRAVEL g 10t drave 0 1 alnu ponuku
dovolenky

SLOVAK FOLK TRAVEL!!!

Tak nev:
produkty n

Modra chaltpka — http://modrachalupka.sk/
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2 Ulohy élenov timu

Tato kapitola sumarizuje ulohy jednotlivych ¢lenov timu pocas doby trvania projektu. V Casti
Role ¢lenov timu su uvedené dlhodobé role ¢lenov timu, tak ako im boli na zdklade vzajomnej
diskusie pridelené na prvych stretnutiach k projektu. Aké kratkodobé, pre riesenie projektu klucové
ulohy mali jednotlivy ¢lenovia timu pocas jeho trvania, mozno najst v Casti Krdtkodobé ulohy ¢lenov
timu. V Casti s ndzvom Autorstvo casti timovej dokumentdcie je uvedené, kto sa podielal na tvorbe
jednotlivych casti projektovej dokumentacie. Posledna cast s ndzvom Autorstvo casti vytvoreného
diela sumarizuje autorsky podiel ¢lenov timu na vytvaranom softvérovom produkte.

2.1 Role ¢lenov timu

Na prvych pravidelnych stretnutiach timu boli po vzajomnej diskusii ¢lenov a veducej timu
berdc do Uvahy rozsah projektu identifikované role potrebné pre zabezpecenie efektivity buducej
prace timu. Ndsledne boli tieto role spolu s dlhodobymi tlohami pridelené jednotlivym ¢lenom timu
na zaklade ich zruénosti a doterajsich skusenosti. V Tabulke 2 sa nachadza pridelenie tychto roli
a uloh jednotlivym ¢lenom, spolu s opisom naplne prace vyplyvajucej z pridelenej role resp. ulohy.

Tabulka 2 - role a dlhodobé tlohy ¢lenov timu

Osoba Rola Popis
kontroluje proces vytvarania produktu
Bc. Milan Baran Manazér vyvoja a kvality a vysledok projektu, koordinuje
testovanie

definuje  Stabnu  kultdru  kdédu,
navrhuje a koordinuje samotnu
implementaciu, zlucuje pracu inych
¢lenov do celku

Bc. Peter Benicky Veduci programator

manazuje plan prace pre ¢lenov timu,
sleduje jeho dodrziavanie, podava
spravy o stave projektu

koordinuje a motivuje vsetkych clenov

Zastupca veduceho,

Bc. Julius German .. , .
manazér planovania

. Veduci timu, graficky timu, informuje veduceho projektu o
Bc. lvan Potancok ., . . .
dizajnér aktudlnom stave, navrhuje dizajn
pouzivatelského rozhrania
o . Manazér podpornych zabezpecuje prostriedky na vyvoj, riesi
Bc. Roman Selmeci . podporny E) )¢ P i, y. ,y.,J
prostriedkov manazment verzii a konfiguracii
koordinuje prace na tvorbe
Veduci dokumentarista, dokumentdcie, zjednocuje Casti
Bc. Jozef Tomek spravca web prezentacie dokumentacie od inych c¢lenov do
projektu celku, aktualizuje web prezentéciu
projektu

2.2 Kradtkodobé ulohy clenov timu
Okrem dlhodobych uloh resp. roli boli po¢as doby rieSenia projektu jednotlivym ¢lenom timu

pridelované aj kratkodobé ulohy, podla vytvoreného planu a aktualneho stavu projektu. V Tabulke 3
su uvedené tie pre napredovanie projektu najdoleZitejsie z nich. Kompletné informdacie o vSetkych
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kratkodobych ulohach, ktoré boli pridelené ¢lenom timu pocas rieSenia projektu, mozno najst
v zapisniciach zo stretnuti v 6 kapitole Zdpisnice zo stretnuti.

Tabulka 3 — najvyznamnejsie kratkodobé ulohy ¢lenov timu

Tyiden Clenovia timu Ulohy

Bc. Ivan Potancok Vytvorenie web prezentacie projektu

3 vietci Rozdelenie funkcii v time
vsetci Prestudovanie sucasného stavu
vsetci Vytvorenie navrhu Specifikacie

: Bc. Julius German Prieskum v oblasti nastrojov pre manazment timu
vsetci Spisanie Specifikacie poziadaviek

> Bc. Julius German Vyber nastroja pre manazment timu
Bc. Milan Baran Identifikacia entit a uréenie vztahov medzi nimi (logicky
Bc. Peter Benicky model)

6 Bc. Ivan Potancok Vytvorenie dizajnu pre portal
Bc. Julius German Spisat standardy kédovania
Bc. Roman Selmeci Spracovat Cast dokumentu - analyza

Bc. Milan Baran,

o Spracovat ¢ast dokumentu - navrh riesenia
Bc. Peter Benicky

Spracovat ¢ast dokumentu - navrh na pouzité

7 Bc. Julius German . .
technolégie

Spracovat Cast dokumentu - Specifikaciu poziadaviek,

Bc. Jozef T k , . . .
¢ Jozet fome Vytvorit dokument k riadeniu projektu

Bc. Ivan Potancok Spracovat ¢ast dokumentu — navrh rozhrania
Bc. Jozef Tomek Zjednotit dokumentaciu
8
Bc. Peter Benicky Praca na prototype
Bc. Julius German Spracovat posudok dokumentu iného timu
9 Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky Praca na prototype
Bc. lvan Potancok
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky )
10 Praca na prototype

Bc. lvan Potancok
Bc. Julius German

Bc. Jozef Tomek Upravit dokument k riadeniu projektu

Bc. Milan Baran i
11 L, Praca na prototype
Bc. Peter Benicky

Bc. Julius German Vytvorenie pouzivatelske] prirucky protoypu
Bc. Roman Selmeci Vytvorit reakciu na posudok

12
Bc. Jozef Tomek Zjednotit dokumentaciu
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2.3

Autorstvo casti timovej dokumentacie

Kapitola 2 - Ulohy &lenov timu

Tabulka 4 sumarizuje autorstvo jednotlivych casti projektovej dokumentacie.

Tabulka 4 — autorstvo casti projektovej dokumentacie

Kapitola Nazov Autori
0 Uvod Bc. Jozef Tomek
1 Opis rieseného problému Bc. Jozef Tomek
2 Analyza oblasti Bc. Julius German , Bc. Roman Selmeci
2.1.1 Krasy Slovenska Bc. Roman Selmeci
2.1.2 Portal HIKING.SK Bc. Julius German
2.1.3 PC REVUE Bc. Roman Selmeci
21.4 Horskd zachranna sluzba Bc. Julius German
2.1.5 Climb.sk Bc. Julius German
2.1.6 James.sk — Jamesak Bc. Julius German
2.1.7 Zhodnotenie Bc. Roman Selmeci
2.2 Analyza technolégii Bc. Julius German
3 Specifikacia poziadaviek Bc. Jozef Tomek
4 Specifikacia funkcionality Bc. Roman Selmeci
5 Névrh systému Bc. Milvan Baran, Bc. Peter Benicky, Bc. Ivan
Potancok
5.1 Architektura systému Bc. Milan Baran
5.2 Moduly systému Bc. Peter Benicky
53 Logicky model udajov Bc. Peter Benicky
5.4 Pouzivatelské rozhranie systému Bc. Milan Baran
5.4.2 Prezentacné rozhranie systému Bc. Milan Baran, Bc. lvan Potancok
6 Revizia analyzy, Specifikacie a navrhu Bc. Roman Selmeci
7 Pozivatelska prirucka k prototypu Bc. Julius German
8 Pouzité zdroje Bc. Jozef Tomek
2.4 Autorstvo Casti vytvoreného diela

Tabulka 5 sumarizuje autorstvo jednotlivych ¢asti vytvoreného softvérového produktu.

Tabulka 5 — autorstvo casti softvérového produktu

Cast produktu Autori
Dizajn rozhrania pre navstevnikov Bc. Ivan Potancok
Dizajn rozhrania pre redaktora / Bc. lvan Potancéok
administratora Bc. Julius German
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Cast produktu Autori
Grafické styly rozhrania Bc. Milan Baran
Modul spravy noviniek Bc. Peter Benicky

Modul spravy féra

Bc.
Bc.

Peter Benicky
Julius German

Modul spravy ¢lankov

Bc.

Peter Benicky

Modul spravy uzivatelov

Bc.
Bc.

Peter Benicky
Milan Baran

Modul spréavy sutazi

Bc.

Peter Benicky

Bc. Julius German
i L Bc. Peter Benicky
Modul spravy fotogalérii )
Bc. Milan Baran
Modul sprdvy statickych stranok Bc. Peter Benicky
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3 Plan projektu

Tato kapitola obsahuje plany prace timu vytvorené pocas obdobia rieSenia projektu.
V podkapitole Zimny semester mozno najst plany, ktorych sa tim drzal pri rieSeni projektu v zimnom
semestri a podkapitola s nazvom Ndvrh pldnu na letny semester sa venuje planu prace na letny
semester navrhnutému v 8 tyZdni rieSenia projektu.

3.1 Zimny semester

V tejto podkapitole sa nachadzaju plany prace timu na projekte vytvarané pocas trvania
zimného semestra. Plany si zobrazené v prehladnej tabulkovej forme, kde mozno ndjst okrem
udajov o naplanovanych ¢innostiach pre jednotlivé tyzdne / terminy pocdas semestra spolu
s pridelenim zodpovednosti k nim aj informaciu, kedy bol dovtedy navrhnuty plan zjemnovany.

Tabulka 6 — prvy plan prace timu v zimnom semestri

et . Zodpovedna osoba
Tyzden Ulohy =
mB | PB|JG | IP|RS|UT
1.tyZzden--vytvorenie planu-prvych5tyzdiov (z ¢asti dany harmonogramom predmetu)
1 Zoznamenie ¢lenov timu X X X X X X
Vypracovanie ponuky X X X X X X
2 Odovzdanie ponuky X X X X X X
3 Zoznamenie sa s veducou projektu X X X X X X
Definicia poziadaviek X X X X X X
Spustenie webového sidla X
4 Definovanie roli ¢lenov timu X X X X X X
Analyza poZiadaviek X X X X X X
Analyza poZiadaviek X X X X X X
c Stretnutie s klientom X X X X X X
Presun web prezentacie projektu na Skolsky server X X
Vytvorenie planu.prace na-zostdvajlci-as-semestra X X X X X X
Tabulka 7 — druhy plan prace timu v zimnom semestri
Tyiden Ulohy Zodpovedna osobav
mMB | PB | JG | 1P | RS | T
29.10.2008 - definovanie druhého-planu prace na-zvysok-semestra
Formulacia Specifikacie poziadaviek X X
6 Praca na dokumentdcii X X X X
Navrh databdzy X X
Praca na dizajne X X
Praca na dokumentdcii X X X X X X
7 Praca na prototype X
Praca na dizajne X
Konecny navrh databazy X X
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Tyider Ulohy

Zodpovedna osoba

<
®

PB | JG IP RS

JT

Vypracovanie preberacieho protokolu
Odovzdanie timovej dokumentacie
Praca na posudku iného timu

Praca na prototype

x X

xX X

Vypracovanie posudku dokumentacie iného timu
Odovzdanie posudku

Praca na prototype

Zjemnenie. planu prace-na.zostavajuci ¢as semestra

Vyhodnotenie posudku
10 Praca na zistenych nedostatkoch
Praca na prototype

X X X|X X X X|X X X

X X XX X X X[X X X
X X XX X X X

X X X|X X X X

Integracia prototypu

11
Testovanie

XX X X[X X X X[X X X
XX X X[X X X X[X X X

Odovzdanie prototypu
12 Odovzdanie dokumentacie
Prezentacia

X X X |X

>

>

>
X X X|X

X X X |X

Tabulka 8 — treti plan prace timu v zimnom semestri

Termin Ulohy

Zodpovedna osoba

mB | PB | JG | 1P| RS | T

19.11.2008 < definovanie tretieho-planu prdcena.zvySok-semestra

Do 15.12.2008 | Vytvorenie prototypu X X X X
Do 26.11.2008 Vyhodno’Fenie pqsudku X X X X X X
Vytvorenie reakciu na posudok X X

Do 3.12.2008 | Vytvorenie dizajnu portalu X X
Do 14.12.2008 | Uprava dokumentdcie X X X

14. az Integracia prototypu X

15.12.2008 Testovanie X X X
Odovzdanie prototypu X X X X X X
15.12.2008 Odovzdanie dokumentacie X
Prezentacia X X X X X X

3.2 Navrh planu na letny semester

V tejto €asti mozno najst hruby naért planu prace timu na obdobie druhého semestra riesenia
projektu - letného semestra akademického roku 2008 / 2009. V Tabulke 9 su pre kazdy tyzden

semestra vymenované naplanované ulohy.

Tabulka 9 — hruby nacrt planu na letny semester

Tyzden Ulohy

Zhodnotenie dosiahnutych vysledkov
Zjemnenie planu na letny semester
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Tyider Ulohy

Rozdelenie uloh v lethom semestri
2 Dopracovanie zistenych nedostatkov
Zakomponovanie zmien do dokumentacie

Dopracovanie zistenych nedostatkov
3 Zakomponovanie zmien do dokumentacie
Podrobnejsi navrh rieSenia

Definovanie planu integracie a overovania riesenia

4 Implementacia Casti systému
5 Implementacia Casti systému
6 Implementacia Casti systému
7 Implementacia Casti systému

Integracia systému
Implementacia Casti systému
8 Doplnenie dokumentacie
Integracia systému

Doplnenie dokumentacie
9 Integracia systému
Testovanie systému

Odovzdanie produktu a dokumentacie

10 . .
Nasadenie systému
1 Prevadzka a Udrzba systému
Testovanie systému
12 Odovzdanie finalneho vysledku projektu
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4 Pouzité nastroje

Tato kapitola vymenovdva a opisuje ndstroje, ktoré nds tim wvyuZzival pri rieSeni projektu.
Zrozsahu projektu, teda zfaktu Ze ho riesi tim Siestich Studentov pocas dvoch semestrov svojho
Studia, priamo vyplyvala potreba pouZitia nejakého nastroja pre manazment projektov. Po analyze
existujucich apre tim dostupnych ndstrojov sme sa rozhodli pre v sucasnosti velmi pouzivanu
aplikaciu dotProject. Tejto aplikacii sa venuje nasledujuca podkapitola.

Tak ako v kazdom time, aj vtom nasom bolo nutné v dostato¢nej miere zabezpedit vnutornu
komunikaciu. Okrem stretnuti timu, ¢i uz tych pravidelnych alebo aj stretnuti vynimocnych, bolo
nevyhnutné mat moznost komunikovat s ostanymi ¢lenmi timu aj bez osobného kontaktu. Pre tieto
ucely sme samozrejme vyuzili moznosti, ktoré ndm dnes poskytuje Internet, comu sa venuje druha
podkapitola.

4.1 ManazZment uloh

Aplikacia dotProject je webovo orientovany volne dostupny nastroj, uréeny na manazment
projektov. Tdto open source aplikdcia je zaloZzend na technoldgidch PHP a Javascript, ¢o jej umoZiuje
poskytnut pouzivatefom web rozhranie pristupné cez Standardny internetovy prehliadaé, Cize
rozhranie nevyzadujuce Ziadnu instalaciu dodato¢ného softvéru na stanici pouzivatela.

Nastroj dotProject je vybudovany na moduldrnom principe, ¢o umoznuje rozsirovat jeho
funkcionalitu vytvaranim novych modulov. UZ zadkladnd konfiguracia vSak obsahuje mnoZstvo
modulov, ktoré poskytuji pomerne Siroku funkcionalitu, ako napriklad spravu spolo¢nosti, projektov,
uloh, zdrojov, ¢i tvorbu sprav o stave projektu alebo diagramov uloh Pre potreby manaZmentu
rieSeného projektu preto nas tim pouzil prave zakladnu konfiguraciu tejto aplikacie.

4.2 Komunikacia

Na potrebnu komunikaciu v pripadoch, kedy nebolo moZné, aby sa Clenovia timu stretli
navzajom, alebo sveducou projektu osobne, alebo si osobné stretnutie povaha situacie
nevyzadovala, bola timom vyuZivana moznost komunikovat cez Internet. Jednak to bola komunikacia
neinteraktivna prostrednictvom elektronickej poSty, pre ucely ¢oho tim zriadil e-mailovy alias
powerkings.fiit@gmail.com. Taktiez ¢lenovia timu na komunikaciu medzi sebou ¢asto vyuZzivali online
komunikaciu v redlnom Case prostrednictvom siete /ICQ.
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5 Standardy pisania a kédovania

5.1 Adresarova Struktura

Cela aplikécia bude mat’ nasledujiucu adresarovu Struktaru:
e app - samotnd aplikacia, d’alej bude tento adresar rozvinuty
e cake - subory frameworku CakePHP s ktorymi budeme pracovat’
e vendors - roz§irenia

Aplikacny adresar budeme d’alej v rdmci nasledujicej Struktury:

e config — tento adresar bude obsahovat’ vSetky konfigura¢né subory

controllers — tu budi ulozené aplika¢né kontrolery a ich komponenty

e Jlocale — prekladové texty

e models — bude obsahovat’ aplikacné modely

e plugins — tu budu rozsirujuce baliky

e tmp — docasné stibory pouzivané aplikaciami

e vendors — vSetky triedy a subory tretich stran pouzivané nasim systémom
e views — vSetky prezentacné subory

e webroot — tu buda ulozené subory css stylov, javascript skripty a obrazky

5.2 Nadzvy suborov a tried

Vo vseobecnosti nazvy siborov pouZivaju na oddelovanie slov v nazve podciarniky, zatial ¢o
nazvy tried pouzivaju takzvanu ,velblidiu“ anotaciu. TakZe nazov triedy bude vyzerat
MojaTriedaClass, zatial ¢o nazov suboru bude moja_trieda_class.php.

5.2.1 Controller

Pre triedy Controller-u bude nazov triedy v tvare MojaTriedaController. Nazov suboru bude
nasledne moja_trieda_controller.php.

5.2.2 Components

Pre triedy Componentov plati oznacenie MojaTriedaComponent. Podobne nazov suboru bude
moja_trieda.php.

5.2.3 Models

Triedy modelov budeme oznacovat len ako NazovTriedy. Nazov stboru bude v tomto pripade
len nazov_triedy.php
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5.2.4 Views

Pohlady teda triedy View-u budeme oznacovat ako MojPohladView. Oznacenie suboru bude
moj_pohlad.php

5.2.5 Helspers

Pomocné triedy tzv Helpery budeme oznacovat ako MojHelper. Nasledne meno suboru bude
moj_helper.php

5.3 Konvencie modelu a databdzy

Vsetky nazvy tabuliek, modelov atd. budeme zaddvat v anglickom jazyku. CakePHP
automaticky chape anglické jednotné a mnozné Cisla, takze sa vyhneme zbytocnym nastavovaniam.

5.3.1 Nazvy tabuliek

Nazvy tabuliek budeme zapisovat pomenovanim v mnoznom Cisle jednotiek, ktoré uchovavaju.
5.3.2 Primarny Kkl'a¢

Primarny kli¢ budeme oznacovat v tabulkach pomenovanim id.
5.3.3 Cudzie kl'uce

Cudzie kltée budeme v tabulkach oznacovat podla tabulky, kde sa pévodne nachadzaju. Cudzi
klu¢ sa tvori podla konvencie jednotne_cislo_tabulky cudzieho_kluca_id.

5.3.4 Spojovacia tabul'ka pri vazbe N:M

Tabulky, ktoré su vo vazbe N:M, abecedne zoradime a nasledne novu tabulku pomenujeme
podla konvencie nazov_prvej tabulky nazov_druhej tabulky. Cudzie klice do spojovacej tabulky
vytvorime podla konvencii, ktoré sme si definovali vyssie, Cize article_id a tag_id.

5.4 Konvencie Controlleru

Nazvy tried Controllerov budeme vzdy zapisovat v mnoznom disle s ,velblidou” anotaciou a s
doplnkovym oznacenim Controller. Napriklad PeopleController alebo LatestArticlesController. Pre
zmenu viditelnosti nejakej funkcie Controller-u budeme pouZivat v nazve danej funkcie Uvodny
podciarnik.

5.5 Konvencie Pohl'adov

Nazvy pohladov su definované podla nazvov funkcii kontrolerov, ktoré zobrazuju. KIu¢ pre
navigaciu v adresach je nasledovny: /aplikacny_adresar/nazov_controlleru/nazov_funkcie. Ak mame
PagesControlller a jeho funkciu getData(), tak bude vyzerat odkaz na zavolanie danej funkcie:
/app/pages/get_data. Samotny pohlad sa bude nachadzat v /app/views/pages/get_data.ctp.
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6 Zapisnice zo stretnuti

6.1 Sabléna zdpisnice

Tato kapitola obsahuje Sablénu zapisnice, ktoru zapisovatelia z jednotlivych stretnuti pouZzili pri
tvorbe zapisnice z prislu$ného stretnutia. Sabldna zapisnice je tu uvedend v pévodnom formatovani.
Text v Sabldéne, ktory je vyznaceny ¢ervenou farbou pisma a je podciarknuty prerusovanou cervenou
Ciarou, je urceny na nahradenie aktualnou informaciou, aslizi na definovanie formatu danej
informacie.
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 2

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Pridelenie roli, konzultacia k poziadavkam, prvotna Specifikacia dizainu
Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 15. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:20

Ucast ¢lenov timu:

Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. lvan Potancok
Bc. Roman Selmeci

AT AT IIENITNIEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dna: 21. Oktdbra 2008

6-2



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 6 - Zapisnice zo stretnuti

2.1 Vytvorenie navrhu Specifikacie vsetci 22.10.2008
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6.2 Vytvorené zdpisnice
Tato kapitola obsahuje vSetky doposial vytvorené zapisnice z pravidelnych stretnuti ¢lenov

aveducej timu. VSetky tu uvedené zapisnice si v nezmenenej forme, tak ako boli vypracované
prislusnym ¢lenom timu, ktory bol na dané stretnutie urceny zapisovatelom.
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 1

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Uvodné stretnutie, zozndmenie sa, zakladné informécie o projekte
Miesto konania: D112

Datum stretnutia: Streda, 8. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:20

Uéast €lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

ANEIENENEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Julius German Dna: 21. Oktdébra 2008
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Zoznamenie sa ¢lenov timu s vedlcou projektu

Zhodnotenie vypracovanej ponuky

HIbsie oboznamenie sa s projektom a jeho problematikou
TImodenie predstav a vizii pani veducej, ako by mal projekt vyzerat
Oboznamenie sa so sti¢asnym stavom portalu ¢asopisu

Stanovenie uloh a cielov pre nasledujuce stretnutie

vvvyVvyyvwyy

1.1 Vytvorenie timovej stranky Bc. Ilvan Potan¢ok = 15.10.2008
1.2 Stanovenie poradia pisania zapisnice vietci 15.10.2008
1.3 Rozdelenie funkcii v time vsetci 15.10.2008
1.4 Urcenie ¢lena na spravu webovej stranky Bc. lvan Potan¢ok = 15.10.2008
1.5 PresStudovanie existujucej verzie stranky vsetci 15.10.2008
16 Pre,studovanle existujucich podobnych VEetci 15.10.2008
stranok
17 Zistenie Struktary dat v digitalizovanej RN Dr‘. Ma'rta 15.10.2008
podobe Gnipova
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 2

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Pridelenie roli, konzultdcia k poZiadavkam, prvotna sSpecifikacia dizajnu
Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 15. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:20

Ucast €lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

AANENENEIRN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dna: 21. Oktdbra 2008
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Ukoncen3

1.1 Vytvorenie timovej stranky Bc. lvan Potancok 8.10.2008 15.10.2008 oncena

15.10.2008

1. Stanovenie poradia pisania véetci 8102008 15102008 “Koncena

zapisnice 15.10.2008

. L _ Ukoncena

1.3 Rozdelenie funkcii v time vietci 8.10.2008 15.10.2008 15.10.2008

1.4 Urcenieclenanaspravuwebovel g\ o poangok  8.10.2008  15.10.2008 O <on¢end

stranky 15.10.2008

Prestudovanie existujucej verzie __ Ukoncena

1.5 strénky vsetci 8.10.2008 15.10.2008 15.10.2008

Prestudovanie existujucich . Ukoncena

1.6 podobnych stranok vsetci 8.10.2008 15.10.2008 15.10.2008
1.7 Zistenie Struktdry datv RNDr. Marta Gnipové 8.10.2008 15.10.2008 " radiu
digitalizovanej podobe rieSenia

» Urcenie poradia, v akom sa budu ¢lenovia timu striedat vo vedeni buducich stretnuti
— poradie je nasledovné : Julo, Jozef, Roman, lvan, Milan, Peter
— zapisovatelom na stretnuti bude ten, kto je dalsi v poradi
» Konzultdcia k webovej prezentacii projektu
— ustanovenie Jozefa za spravcu webovej prezenticie
— dohoda Jozefa s Ivanom ohlfadom predania spravcovstva a suc¢asného stavu
» Definovanie pre charakter projektu potrebnych roli
— Tim identifikoval nasledujuce role ako potrebné a prospesné pre buducu pracu:
veduci timu, zdstupca veduceho, manaZér planovania, manaZér vyvoja a kvality,
manaZér podpornych prostriedkov, veduci programdtor, vedtci dokumentarista,
sprdvca web prezentdcie projektu
» Pridelenie uréenych roli jednotlivym ¢lenom timu
— pridelenie jednotlivych roli ¢lenom timu mozno najst v tabulke ,Pridelenie roli“
» Diskusia o poZiadavkach na systém
— pre entitu ¢lanok budu v systéme uchovavané nasledujuice Udaje: nazov, autor
¢lanku, rubrika, popis, fotky
— pre fotku ¢lanku budu v systéme uchovavané nasledujlce udaje: autor, popis
—  ku kazdému ¢lanku bude vedena diskusia, do ktorej sa mozu zapojit prihlaseni
pouzivatelia
— systém musi rozliSovat nasledujlce typy pouzivatelov : anonym, prihlaseny,
prihlaseny — predplatitel, prihlaseny — redaktor, prihlaseny — administrator
» Diskusia k podobe web rozhrania vysledného systému, hruby navrh Struktury a dizajnu
— titulnd stranka bude obsahovat nasledujice ¢asti: reklamny banner (Uplne hore cez
celu sirku), navigacné menu (pod bannerom, cez celt sirku), hlavna obsahova sekcia
(pod menu, vacsina sirky zlava), pravy panel (pod menu, zvysok sirky), prihlasovaci
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formular na pravom paneli, putac na predplatenie na pravom paneli, vyhladavanie na
pravom paneli, kontakt na redakciu na pravom paneli
P> Stanovenie Uloh do nasledujuceho stretnutia

2.1 Vytvorenie navrhu $pecifikacie vsetci 22.10.2008

Zistit mozZnost automatizacie overovania
2.2 . vsetci 22.10.2008
platieb (TatraBanka)

2.3 Vytvorenie Sablény zapisnic zo stretnuti Bc. Julius German = 22.10.2008

. Bc. Ivan Potancok
2.4 j ACi jek 22.10.2
Uprava webovej prezentdcie projektu Be. Jozef Tomek 0.2008

Prieskum v oblasti nastrojov pre manazment

, Bc. Julius German = 22.10.2008
timu

Bc. Milan Baran

Manazér vyvoja a kvality

L. i Bc. Peter Benicky
Veduci programator

. . vl i . Bc. Julius German
Zastupca veduceho, manazér planovania

— e, Bc. lvan Potancok
Veddci timu, graficky dizajnér

.. , ) Bc. Roman Selmeci
Manazér podpornych prostriedkov

Veduci dokumentarista, spravca web Bc. Jozef Tomek
prezentacie projektu
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 3

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Konzultacie s panom Augistinym z ¢asopisu, Specifikovanie redakéného
systému, Specifikacia prvkom webovej stranky

Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 22. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:30

Ucast ¢lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

ANIRNE SN N

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Roman Selmeci Dna: 22. Oktdébra 2008
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Ukonéena
2.1 Vytvorenie navrhu Specifikacie vsetci 15.10.2008 22.10.2008 oncena
22.10.2008
59 Zistit moz‘nost a‘utomatlzaue vietci 15.10.2008 | 22.10.2008 Neuk?ncen
overovania platieb (TatraBanka)

e s . Ukongens
5.3 Vytvorenie Sablony zapishic zo Bc. Jalius German  15.10.2008 22.10.2008 . oneend
stretnuti 22.10.2008
Uprava webovej prezentacie Bc. lvan Potancok Ukoncena

2.4 . 15.10.2008 22.10.2008
projektu Bc. Jozef Tomek 22.10.2008
. . . Ukongens
o5 Prieskum v oblasti nastrojov pre Bc. Jdlius German  15.10.2008  22.10.2008 . on<en@
manazment timu 22.10.2008

» Objasnenie suéasného stavu webovej stranky hostom panom Augustinim — vztahy s Hiking.sk,
rozdelenie stranky na dvoch serveroch, vkladanie ¢lankov pomocou metddy Ctrl+C a Ctrl+V

» Oboznamenie so sucasnym stavom zdrojovych dat pre stranku — forma clankov, obrazkov

» Definovanie skupin uzivatelov a ich prdva — neregistrovany, registrovany, predplatitel,
redaktor, administrator

» Urcenie spésobu pristupu k ¢ldnkom v jednotlivych sekcidch — neregistrovany, registrovany
iba Uvod, predplatitel celé clanky

» Zadefinovanie pozZiadavky na logovanie pristupujucich uzivatelov — ¢as, ¢o pozeral

» Urcenie poziadaviek na diskusné forum — vadsia pritazlivost, potreba registrovania na
prispievanie

» Definovanie poZiadaviek na fotografickl sutaz a ukladanie fotiek — roéniky sutazi, fotografie
zhromazdované vo forme kataldgov, do sutaze iba registrovany

» Diskusia o predplatnom — aké si moznosti platby (tatra pay, posta), ako rozpoznat
predplatitela (priradenie variabilného symbolu)

» Definovanie dizajnu stranky — rozloZenie elementov stranky: aktudlne cislo, archiv,
fotogaléria, novinky, redakcia, forum.

» Stanovenie Uloh do nasledujuceho stretnutia
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3.1 Papierova Specifikacia poZiadaviek vsetci 29.10.2008
3.2 Vyber nastroja pre manazment timu Bc. Julius German = 29.10.2008
3.3 Premysliet pridavni hodnotu projektu vsetci 29.10.2008
3.4 Zistit moznosti kontroly platby cez postu RNGDnri.pIZI\zta 29.10.2008
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia cislo 4

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Dospecifikovanie projektu, uréenie planu, Specifikikacia dizajnu

Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 29. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 - 12:20

Ucast €lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

ANENENENENEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. lvan Potancok Dna: 30. Oktdbra 2008
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3.1 Papierova sSpecifikacia poziadaviek vsetci 22.10.2008 29.10.2008 Ukoncené

3.2 l/l,‘r':jr nastroja pre manazment Bc. Julius German ~ 22.10.2008 29.10.2008 Ukoné&ené

3.3 Premysliet pridavnd hodnotu vietci 22.10.2008 29.10.2008 Ukoniené
projektu

3.4 Zistitmoznosti kontroly platby cez o\ 1o Gripova 22.10.2008  29.10.2008 Neukonéend

postu

Urcenie planu — spisal Potancok

Konzultacie ohladne webového sidla (Potancok, Tomek)
PrispOsobenie starsSich zapisnic podla Sablény — spravil Tomek
StarUML — vybrany ndstroj na modelovanie

Vytvorenie planu do konca semestra

Odsuhlasovanie a doplfianie $pecifikacie

Dospecifikovanie fotogalérie

vvvyvVvVvyyvyy

4.1 Vytvorenie planu Bc. Jozef Tomek 5.11.2008

4.2 Doplnenie webového sidla o dalsie novinky Bc. Jozef Tomek 5.11.2008

43 Id.er!tlflk.au? entit a uréenie vztahov medzi Bc. Milan Bar.an,l Bc. 5.11.2008
nimi(logicky model) Peter Benicky

4.4 Use case Bc. Roman Selmeci  5.11.2008

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portal Bc. Ivan Potancok 12.11.2008

4.6 Obozname’me YSEthCh Clenov tlvmu , Bc. Julius German 5.11.2008
s prostredim ndstroja pre manazment timu

4.7 Spisat $standardy kédovania Bc. Julius German 5.11.2008
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Nazov projektu:
Veduci projektu:

Téma stretnutia:
Miesto konania:
Datum stretnutia:
Cas stretnutia:

Ucast ¢lenov timu:

Spravu vypracoval:

Zapisnica zo stretnutia Cislo 5

Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
RNDr. Marta Gnipova

Kontrola planu, dokumentacia
Softvérové studio, blok D
Streda, 5. novembra 2008
11:00-12:30

Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. lvan Potancok
Bc. Roman Selmeci

ANENENENENEN

Bc. Jozef Tomek

Bc. Milan Baran Dna: 5. Novembra 2008
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4.1 Vytvorenie planu Bc. Jozef Tomek 29.10.2008 5.11.2008 Ukoncené

Doplnenie webového sidla o dalsie

. Bc. Jozef Tomek 29.10.2008 5.11.2008 Ukoncené
novinky

Identifikacia entit a uréenie vztahov ~ Bc. Milan Baran,

medzi nimi(logicky model) Bc. Peter Benicky 29.10.2008 | 8.11.2008 | Neukoncené

4.4 Vytvorit diagram pripadov pouzitia  Bc. Roman Selmeci  29.10.2008 5.11.2008  Ukoné&ené

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portal Bc. Ivan Potancok = 29.10.2008 8.11.2008 Neukoncené

Obozndmenie vietkych ¢lenov timu
4.6 s prostredim ndstroja pre Bc. Julius German ~ 29.10.2008 5.11.2008 Ukoncené
manazment timu

4.7 Spisat standardy kddovania Bc. Julius German ~ 29.10.2008 8.11.2008 Neukoncené

Kontrola plnenia planu

Konzultacie ohladom pridania novej funkcionality

Konzultacia ohfadom formalnej stranky dokumentacie

Rozdelenie spracovania jednotlivych ¢asti dokumentacie

Oboznamenie vsetkych ¢lenov timu s prostredim nastroja pre manazment timu
Diskusia o tomto nastroji

vVvvyyVvyyvyy
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Identifikacia entit a uréenie vztahov medzi Bc. Milan Baran,
S, L 8.11.2008
nimi(logicky model) Bc. Peter Benicky
4.5 Vytvorenie dizajnu pre portal Bc. Ivan Potancok 8.11.2008
4.7 Spisat standardy kédovania Bc. Julius German 8.11.2008
5.1 Spracovat analyzu Bc. Roman Selmeci  12.11.2008

Bc. Milan Baran,

5.2 Spracovat ndvrh rieSenia Bc. Peter Benicky 12.11.2008
5.3 Spracovat navrh na pouZité technologie Bc. Julius German 12.11.2008
Bc. Peter Benicky, 12.11.2008

5.4 Vyt ie navrhu ob iek v
ytvorenie navrhu obrazovie Be. Ivan Potanéok

Bc. Roman Selmeci,
Bc. Peter Benicky, 12.11.2008
Bc. Jozef Tomek

Doplnit nové poZiadavky na systém do
dokumenticie (trasy)
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia cCislo 6

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Prezeranie, konzultovanie aktudlneho stavu dokumentdcie ku projektu.
Rozdiskutovanie zlych ¢asti dokumentdcie.

Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 12. Novembra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:30

Uéast €lenov timu:
~ Meno  Ppritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

AUANENENEIEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Roman Selmeci Dna: 12. Novembra 2008
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43 Identl‘flk'ac!a en.tlt'a uréenie vztahov ~ Bc. Milan Bar‘an,, 511.2008  8.11.2008 Ukoncena
medzi nimi(logicky model) Bc. Peter Benicky 8.11.2008
Ukoncena

4.5 Vyt ie dizaj tal Bc. | Potancok 5.11.2008 @ 8.11.2008
ytvorenie dizajnu pre porta c. lvan Potanco 8.11.2008
Ukoncena

4.7 Spisat Standardy kod i Bc. Julius G 5.11.2008 8.11.2008
pisat Standardy kédovania c. Julius German 8.11.2008
, , < . Ukoncena
5.1 Spracovat analyzu Bc. Roman Selmeci  5.11.2008 12.11.2008 12.11.2008
-y Dy Bc. Milan Baran, Ukoncena
5.2 Spracovat ndvrh rieSenia Bc. Peter Benicky 5.11.2008  12.11.2008 12.11.2008
Spracovat navrh na pouzité - Ukoncena
5.3 technolégie Bc. Julius German 5.11.2008  12.11.2008 12.11.2008
L . Bc. Peter Benicky, Ukoncena
5.4 Vytvorenie navrhu obrazoviek Be. Ivan Potandok 5.11.2008 12.11.2008 12.11.2008
Doplnit nové poziadavky na systém Be. Roman Selmedi, Ukoncena

55 °OF ho: ynasy Bc. Peter Benicky, ~ 5.11.2008  12.11.2008
do dokumentacie (trasy) 12.11.2008

Bc. Jozef Tomek

Prezeranie stavu dokumentu — korekcia Stylu, korekcia pravopisu, dlhé vety
Upozornenie na chyby v logickom modely kde chybali entity pre turistické trasy
Konzultovanie Cislovania sekcii a stran s veducou projektu — cislovanie rimskymi Cislicami
Diskusia o planoch — treba robit plan v mensich intervaloch, uréenie poctu verzii
planov(zadefinovanie dvoch verzii: kratko dobi, dlhodobi)

Zavedenie pravidla Cislovania pre vsetky kapitoly kam sa pridava obsah — arabské cislice
V diskusii sa zrusil obsah dokumentu ako celku z dévodu neskorsieho vkladania ¢asti

a naruseni jeho konzistentnosti

» Diskutovanie o pisani posudku dokumentu druhého tymu — definovanie Casti za ktoré su
jednotlivy ¢lenovia zodpovedny

vvvyvyy

vy
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6.1 Vytvorenie prototypov obrazoviek systému Bc. lvan Potancok = 15.12.2008
6.2 Vytvorenie prototypu systému Bc. Peter Benicky =~ 15.12.2008

6.3 Pridanie entit pre trasy do logického modelu = Bc. Peter Benicky = 13.11.2008

Bc. Roman Selmeci,
g i Aci 4 i Bc. Jozef Tomek,
6.4 Prestudovanie dokumentdcie druhého timu o 19.11.2008
pre posudok Bc. Julius German,

Bc. Milan Baran

6-20



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 6 - Zapisnice zo stretnuti

Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 7

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Prezeranie, konzultovanie aktudlneho stavu dokumentdcie ku projektu.
Rozdiskutovanie zlych ¢asti dokumentdcie.

Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 19. Novembra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:30

Ucast ¢lenov timu:

Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky

Bc. Julius German

Bc. Ivan Potancok

Bc. Roman Selmeci

ANENENENENEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Peter Benicky Dna: 20. Novembra 2008
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Vytvorenie prototypov obrazoviek . Ukoncena
A , Bc. | Pot k 12.11.2008 | 15.12.2008
6-1 |5ystému ¢ lvan Fotanco 18.11.2008
. , o V $tadiu
6.2 [Vytvorenie prototypu systému Bc. Peter Benicky 12.11.2008 | 15.12.2008 fietenia
6.3 [Fridanie entit pre trasy do Be. Peter Benicky | 12.11.2008 |13.11.2008| _<ONtend
"~ |logického modelu ' ¥ o o 12.11.2008
Bc. Roman Selmeci,
Prestudovanie dokumentéacie Bc. Jozef Tomek, Ukonéend
. , . 12.11.2 19.11.2
6.4 druhého timu pre posudok Bc. Julius German, 008 | 19 008 18.11.2008
Bc. Milan Baran

» Diskusia k vytvorenym prototypom obrazoviek a ich Uprava

» Vytvorenie kostry pre posudok druhého timu

7.1 |Upravenie existujicich obrazoviek systemu | g | o poaneok | 03.12.2008
podla diskusie na stretnuti
Bc. Peter Benicky,
7.2 |Vytvorenie prototypu systému Bc. Milan Baran, 15.12.2008
Bc. Roman Selmeci
73 Vytvorenie Posudku podla vytvorenej kostry |Bc. Jlo.zef Tomek, Bc. 21.11.2008
na stretnuti Julius German
74 Zjemnenie planu prace na zostdvajuci ¢as Be. Jozef Tomek 26.11.008
semestra
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Nazov projektu:
Veduci projektu:

Téma stretnutia:
Miesto konania:
Datum stretnutia:
Cas stretnutia:

Ucast ¢lenov timu:

Spravu vypracoval:

Zapisnica zo stretnutia Cislo 8

Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
RNDr. Marta Gnipova

Planovanie, rozdelenie prace na prototype, posudok
Softvérové studio, blok D

Streda, 26. Novembra 2008

11:00-12:00

Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky

Bc. Julius German

Bc. Ivan Potancok

Bc. Roman Selmeci

ANENENENENEN

Bc. Jozef Tomek

Bc. Julius German Dna: 12. Decembra 2008
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_ Zadana  Termin

7.1 |Upravenie existujdcich obrazoviek | g\ 0 poaneor | 19.11.2008 | 15.12.2008| V. Stad
systému podla diskusie na stretnuti rieSenia
Bc. Peter Benicky, V gtadi
. . stadiu
7.2 |Vytvorenie prototypu systému Bc. Milan Baran, 19.11.2008 | 15.12.2008 rietenia
Bc. Julius German
Vytvorenie posudku podla - Ukoncena
7.3 vytvorenej kostry na stretnuti Bc. Julius German 19.11.2008 |21.11.2008 21.11.2008
Zjemnenie planu prace na Ukoncena
7.4 Jostavajlici éas semestra Bc. Jozef Tomek 19.11.2008 | 26.11.008 95.11.2008

» Diskusia o zjemneni planu na zimny semester

— bola rozvrhnutd praca pre ¢lenov timu aZ do konca semestra

— predovsetkym zamerané na pracu na prototype

» Diskusia ohladne fyzického umiestnenia prototypu systému
— pre plnohodnotné nasadenie systému sme uz v Specifikacii definovali jazyk PHP 5
— suUcasny web poskytovatel ponuka len PHP 4 ¢o je nedostatoéné
— docasné nasadenie bolo dohodnuté na osobnom serveri Bc. Petra Benického
— pani Gnipova prediskutuje situaciu s redakciou ¢asopisu

» Diskusia k prototypu a rozsahu jeho implementacie

— rozdelenie prace na posudku medzi Petra Benického (praca na administrativnom
rozhrani) a Milana Barana (praca na Sabléne prezentacného rozhrania)

» Diskusia o posudku

— kedZe ndm nebol posudok dodané na ¢as, prediskutovali sme vzniknutu situaciu
— zhodli sme sa na odklade nejakej formy protiopatreni do nasledujiceho tyzdna
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Cislo |

Upra,ver'ne e>f|stu1uuch obr,azowek systému Bc. lvan Potanok | 03.12.2008
podla diskusie na stretnuti

Bc. Peter Benicky,
7.2 |Vytvorenie prototypu systému Bc. Milan Baran, 15.12.2008
Bc. Julius German

8.1 |Dopracovanie dizajnu Bc. Ivan Potancok | 30.11.2008

Poslat dizajn v suc¢asnej podobe vo formate

8.2 Bc. Ivan Potancok | 26.11.2008

psd
33 Zistit situaciu okolo webhostingu a jeho RNDr.. Ma,rta 03.12.2008
upgrade o PHP 5 Gnipova

8.4 [Vytvorenie xHTML a CSS sablény prototypu Bc. Milan Baran 30.11.2008

8.5 |Vypracovat pripadnu reakciu na posudok Bc. Roman Selméci| 14.12.2008

8.6 [Doplnenie DotProjec-u o nezaznacené ulohy Bc. Jozef Tomek 03.12.2008

8.7 |Uprava dokumentu o riadeni Bc. Jozef Tomek 12.12.2008

6-25



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 6 - Zapisnice zo stretnuti

Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 9

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Diskusia k implementdcii prototypu a odovzdani semestralneho vystupu
Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 3. Decembra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:00

Uéast ¢lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

ANENENENENEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dna: 5. Decembra 2008
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7.1 Upravenie existujucich obrazoviek g\ porneor 19.11.2008 03.12.2008 KONCENE
systému podla diskusie na stretnuti 01.12.2008
Bc. Peter Benicky, V gtadi
7.2 Vytvorenie prototypu systému Bc. Milan Baran, 19.11.2008 15.12.2008 ri:§:n;;
Bc. Julius German

8.1 Dopracovanie dizajnu Be. lvan Potanok  26.11.2008 30.11.2008 0<ON¢end
- |OP ) ' - S 30.12.2008
T Ly . Ukonéen
g Foslatdizajnvsucasnejpodobevo  p o poioncok 26.11.2008 26.11.2008 Koncend
formate psd 26.11.2008
Zistit situdciu okolo webhostingu a . , Ukoncena
8.3 ieho upgrade o PHP 5 RNDr. Marta Gnipova 26.11.2008 03.12.2008 03.12.2008
g4 VytvoreniexHTML a CSS Sablony Bc. Milan Baran  26.11.2008 30.12.2008 U<oncena
prototypu 29.11.2008

g5 Vypracovatpripadnireakduna o oo gmeci 26.11.2008 14.12.2008 Y o0l

posudok rieSenia

. i Ukonéen
g Doplnenie DotProjec-uo Bc. Jozef Tomek  26.11.2008 03.12.2008 . onend
nezaznacené uUlohy 01.11.2008

. . , V stadiu

8.7 Uprava dokumentu o riadeni Bc. Jozef Tomek 26.11.2008 12.12.2008 rietenia

» Diskusia ohladom implementdcie ¢lankov
— ¢lanok ma atribut uddavajuci, ¢i bude zverejneny cely jeho obsah
— ma byt moZné nastavovat tento atribut ¢lankov hromadne pre vsetky ¢lanky jedného
Cisla (vydania)
— systém musi umoznit konvertovat vkladany formatovany text na plaintext
» Diskusia k implementacii tras
— moznost vidiet ma byt jedind vyhoda navstevnika — predplatitela
— trasy maju budu pridavané do systému manualne po jednom
» Diskusia k prezentdcii prototypu timu ¢islo 11
— vSetkym ¢lenom timu predbeZne vyhovuje utorok poobede
— obsahom prezentacie bude ndzorne predvedenie implementacie admin rozhrania aj
dizajnové rieSenie hlavnej stranky pre navstevnikov

6-27



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 6 - Zapisnice zo stretnuti

Bc. Peter Benicky,
7.2 Vytvorenie prototypu systému Bc. Milan Baran, 15.12.2008
Bc. Julius German

8.5 Vypracovat pripadnu reakciu na posudok Bc. Roman Selméci  14.12.2008

8.7 Uprava dokumentu o riadeni Bc. Jozef Tomek 12.12.2008

., Bc. Milan Baran
A Styl IE 14.12.2
9.1 Uprava CSS stylov pre IE6 Be. lvan Potanéok 008

9.2 Vytvorenie pouzivatelskej prirucky prototypu Bc. Julius German = 14.12.2008

9.3 Uprava dokumentu o riadeni Bc. Jozef Tomek 12.12.2008

Skompletizovanie dokumentov

9.4 odovzdavanych v druhom kontrolnom bode

Bc. Jozef Tomek 15.12.2008
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7 Prezentacie

Obsahom tejto kapitoly su vSetky prezentdcie slvisiace s projektom vytvorené timom pocas
oboch semestrov rieSenia projektu. Prezentdcie su vlozené v pévodnej forme ako boli vytvorené,
teda v podobe snimkov prezentdacie programu PowerPoint.

7.1 Prezentdcia k ponuke

Portal pre ¢asopis
Web 2.0 7?7
popis, recenzia, fotogaléria, histéria lokality
google maps, youtube, naro¢nost trasy, vystupu
Hodnotenie, komentovanie, blogovanie, pisanie
registracia, komunikacia, férum
Tagy, Multimédia, RSS notifikacia
Mobil positive
SEO positive
Profil, historia, posta, priatelia, pozvanky, zdiefanie
Casopis archiv, elektronicka objednavka,
uzivatelia
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7.2 PouZzivanie ndstroja pre manazment uloh

powerkings

PouzivANIE NASTROJA PRE
MANAZMENT ULOH

Bc. Milan Baran
‘ Bc. Peter Benicky
(] Bc. Julius German
Tim ¢islo 13 - POWERKings
. Veduca timu: RNDr. Marta Gnipova

Téma: Portal pre ¢asopis

Bc. Ivan Potanéok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

OBSAH

o Preco potrebujeme taky nastroj ?

o Pred vyberom alebo poziadavky na nastroj
o Preco prave dotProject

o Spdsob vkladania uloh

o Na ¢o ho vyuzivame

o Na €o ho (NE)vyuzivame

o Co nam v dotProject chyba .

PRECO POTREBUJEME TAKY NASTROJ ?

Preco nas tim potrebuje nastroj na podporu
manazmentu Uloh ?
... vyZaduje sito :

o Charakter projektu
Dizka trvania doby rieSenia projektu
Pocet zainteresovanych ludi
- predpokladany vacsi pocet tloh

o Podmienky predmetu @
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PRED VYBEROM ALEBO POZIADAVKY NA NASTROJ

webova multipouzivatelska aplikacia (klient - server)

moznost pouzivat timom pozadovanu funkcionalitu
bezplatne

umozrovat prehladné planovanie uloh
definovat ulohy pre pouzivatelov
zdielanie dokumentov

komunikaény nastroj (formou trvalych odkazov-
nastenka / forum)

jednoduché generovanie Gant chart (v neskorSich
fazach)

PRECO PRAVE DOTPROJECT

opensource projekt
— PLNA funkcionalita zadarmo
modularny — moznost vyuzivat naozaj iba to ¢o
potrebujeme
lahko nasaditelny na dostupnu platformu (labss)

dobré predpoklady na zaklade jeho su¢asného

rozSirenia

SPOSOB VKLADANIA ULOH

definovanie novych Uloh a zodpovednosti za ne
vzdy na pravidelnom stretnuti, len vynimocne inak
dva mozné pristupy vytvarania novych uloh

Manazér planovania

manazér pridava do nastroja nové Ulohy tak ako boli identifikované na
stretnuti

Kazdy ¢len timu sam
kazdy €len si sdm pridava jemu pridelené ulohy
jednotlivi lenovia potom pridavaju spravy o plneni im

pridelenych uloh
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SPOSOB VKLADANIA ULOH

Manazér planovania
Vyhody
zaru€ena konzistentnost' vo forme zaznamov
Uloh vedenych v systéme (nazvy, logika
vztahov)
viac nestranny odhad potrebného ¢asu

odbremenenie ostatnych ¢lenov timu od tejto
Casti ,kancelarskej prace*

Nevyhody
dalSia povinnost pre manazéra, ktory v nasich
podmienkach nie LEN manazér planovania

SPOSOB VKLADANIA ULOH

Kazdy ¢len timu sam
Vyhody
odbremenenie manazéra planovania

(iemu odpadne vela prace zatial o ostatnym
pribudne prace nepomerne menej)

Nevyhody

Kolko ludi tolko chuti — mozné rozdiely vo
forme zaznamov uloh

|_ dari sa nam riesit dohodnutou

Jkultirou* zaznamov uloh

NA €0 HO VYUZiVAME

ManazZment uloh
prvoradé vyuZitie

zrejme nie je nutné rozvadzat
(sledovanie stavu plnenia / TODAY a TODO list)
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NA CO HO VYUZIVAME

B

==e

==

100% U
100%
ture Task

Manazment uloh

Tasks | Task (inactive) | Forums || Gantt Chart | Task ogs | events | ies |

Task Na

Vytvorenie timove; stranky
prestudovanie akiusing] verzie portals
prestudovanie existujucich podobnych portaiov
4.1 Publikovat plén na web portdli
.2 Dopinenie webového sila o novinky
Logicky model
4.4 Use case
4.4.1 Urcenie hracou
442 Clanky
443 Forum
4.4.4 Fotogaleria
445 Fotosutaz
446 Prezeranie
4.6.7 Sprava strukcury
4.4.8 Dokumentacia k Use case
5.5 Doplnenie use case o trasy
Vytvorenie dizajnu
navrh obrazoviek (front end)
navrh obrazoviek (backend)
Oboznamenie clenov timu s prostredim dotproject-u
Zpisat standardy kodovania
pouzite technologie
opis MVC architektury
Update web portslu timu
specifiacia rozhrania
5.1 analyza
5.1.1 Analyzovanie portalu Krasy Slovenska
5.1.2 Analyzovanie portalu PC REVUE
5.1.3 Napisanie casti kapitoly Analyza
5.5 Doplnit nové poziadavky na systém do dokumentcie (trasy)
5.8 Vytvorit odovzdavany dokument
Ziednotit dokument o projekte
5.6 Vytvork kapitaly specifikacie posiadaviek do dokumentu o projekte
5.6 Vytvork uved k sbom castiam
5.7 Vytvorit dokument o riadeni
5.6 Vytvork kapitolu uved dokumentu o projekiz
5.6 Vytvorit kapitolu opis rieseneho problemu do dokumentu o projekte
6.4 Prestudovanie dokumentacie druheho timu pre posudok
6.5 Odovzdat dokumenty 13.11.2008
Odovzdat dokumenty veduce) imu 13.11.2008
dovzdat dokumenty druhermu fimu 13.11.2008
7ox Korektirs posud
7.x Pripravit preberacie protokoly pre prebratie posudkov
~Started and ontime  =Should have started [l ~Overdue

Done

Open

Close All Tasks

german
german
german

admin
admin

igned Users

potancok (100%)
baran (100%) (+5)
baran (100%) (+5)

tomek (100%)
tomek (100%)
baran (50%) (+1)
baran (50%) (+1)

selmeci (100%)

selmeci (100%)

selmeci (100%)

selmeci (100%)

selmeci (100%)

selmeci (100%)

selmeci (100%)

selmeci (100%)

selmeci (100%)
selmeci (100%)
potancok (100%)
potancok (100%)
baran (100%)
german (100%)
german (100%)
german (100%)
german (100%)
tomek (100%)
german (100%)
selmeci (100%)
selmeci (100%)
selmeci (100%)
selmeci (100%)

Show: [] Incomplate Tasks Only.

Start Date
08/10/2008 04:00 pm
08/10/2008 04:00 pm
08/10/2008 04:00 pm
29/10/2008 12:00 pm
29/10/2008 12:00 pm
29/10/2008 12:00 pm
05/11/2008 08:00 am
29/10/2008 12:00 pm
29/10/2008 11:00 am
29/10/2008 11:00 am
29/10/2008 11:00 am
29/10/2008 11:00 am
29/10/2008 11:00 am
29/10/2008 11:00 am
29/10/2008 11:00 am
29/10/2008 12:00 pm
05/11/2008 08:00 am

uration
3 hours.
1 hours.
1 hours.
1 hours.
3 hours.
1 hours.
1 hours.
15 hours.
1 hours.
2 hours.
2 hours.
2 hours.
2 hours.
2 hours.
2 hours.
3 hours.
1h

Finish Date

15/10/2008 05:00 pm
15/10/2008 05:00 pm
15/10/2008 05:00 pm
05/11/2008 05:00 pm
05/11/2008 05:00 pm
12/11/2008 05:00 pm
08/11/2008 05:00 pm
05/11/2008 05:00 pm
30/10/2008 05:00 pm
30/10/2008 05:00 pm
31/10/2008 05:00 pm
31/10/2008 05:00 pm
01/11/2008 05:00 pm
02/11/2008 05:00 pm
02/11/2008 05:00 pm
05/11/2008 05:00 pm
08/11/2008 05:00 pm

om)

210720001200 ) o [ 12/53/2008 0520 )
os/:2/2000 0:00 am| 1 hurs 127132005 050 o
05/11/2008 08:00 am 1 hours 12/11/2008 05:00 pm

05/11/2008 08:00 am 12/11/2008 0:

05/11/2008 08:15 am
04/11/2008 02:00 pm
05/11/2008 08:00 am
05/11/2008 08:00 am
05/11/2008 12:00 pm
05/11/2008 12:00 pm
05/11/2008 12:00 pm

2h
1 hours.
2 hours.
10 hours.
2 hours.
2 hours.
6 h

pm
12/11/2008 05:00 pm
06/11/2008 05:00 pm
08/11/2008 05:00 pm
12/11/2008 05:00 pm
09/11/2008 05:00 pm
12/11/2008 05:00 pm
12/11/2008 05:00 pm

benicky (100%) <+z)

tomek (100%)
tomek (100%)
tomek (100%)
tomek (100%)
tomek (100%)
tomek (100%)
tomek (100%)

baran (25%) (+3)
tomek (100%)
tomek (100%)
tomek (100%)
tomek (100%)
tomek (100%)

10/11/2008 03:00 pm
04/11/2008 02:00 pm
05/11/2008 08:00 am
05/11/2008 01:00 pm
05/11/2008 02:00 pm
05/11/2008 02:00 pm
05/11/2008 02:00 pm
12/11/2008 12:00 pm
13/11/2008 01:00 pm
13/11/2008 01:00 pm
13/11/2008 01:00 pm
20/11/2008 01:00 pm
20/11/2008 01:00 pm

1h
3 hours.
2 hours.
0.5 hours
4 hours
4 hours
2 hours.
5 hours.
1 hours
1 hours.
1 hours.
1 hours.
1 hours.

12/11/2008 05 nn pm
12/11/2008 05:00 pm
10/11/2008 05:00 pm
09/11/2008 02:00 pm
09/11/2008 05:00 pm
09/11/2008 05:00 pm
09/11/2008 05:00 pm
19/11/2008 05:00 pm
13/11/2008 02:00 pm
13/11/2008 02:00 pm
13/11/2008 02:00 pm
20/11/2008 05:00 pm
20/11/2008 05:00 pm

NA €0 HO VYUZiVAME

Zdielanie suborov

hotovych dokumentov

doterajSia kooperativna tvorba dokumentov sa dala
zvladnut za pomoci e-mailov pre Ucely vymeny dok.

v buducnosti v8ak predpokladame nutnost vyuzivat

v sUcCasnosti vyuzivané skor ako archiv

moznost zdielania suborov medzi ¢lenmi timu

moznost viest doplfiujuce informacie k stiboru

systém aj pre zverejfiovanie rozpracovanych verzii
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NA €O HO VYUZIVAME

e Zdielanie suborov pp—

tabbed : flat

Al F\\eﬁ} Unknnvm‘ Dn(umant} Application

mE [ e [ oeciuen |
—

24 Result(s)

S

Preberacie
protokaly pre 7.x Pripravit
N i preberacie
7 e = Preberacie protokoly.doc ey spac, 1:00 | Document Root | protokoly pre Jozef Tomek 41 KiB msvord 19/1
: né‘ﬁL pec. prabratie
systému timu posudkov
&1
) = Upraveny 7.x Koraktira
A e ~ Posudok.doc pomudek 100 Document  Root “7 180 2 Jozef Tomek 73 KiB msword 20/1
5.5 Doplnit
= upravna Spec. poziadavky
2 e * Specifikcatia poziadaviek.doc POZiadaviek - | 1.00 | Document  Root  2772ET% ozef Tomek 39 KiB msword 14/1
pridané trasy ot e
(trasy)
_ 5 5.6 Vytvorit
7 e = Uvoddor Juodkobem |10 | Document | Roat uvod kobom Jozef Tomek 62 KiE maverd 131
castiam
. 5.7 Vytvorit
7 @ ¥ Risdenie.doc Dokumento | 100 Document Roat | dokumento Jozef Tomek 2,29 mig msverd 24/1
riadeni
7 @ ® zapisnica 6.doc :“a:::m oo 100 Unknows Root | Zapisnica |Roman Selmec 79 ki mavord 0s/1
7 e = zapisnica 3.doc ;"‘a:::m& 1.00 | Unknown | Root | Zepisnica3 Roman Selmeci| 72,5 KiB msword 221
_ navrh
1 = Navrh systému.doc 1.00  Document| Root obrazoviek Milan Baran 1.47 MiB msveord 18/1
(backand)
Dokument s 5.1.2
/ - i anzlyzov pre inknown oot presne oman Selmeci il d. d
A e analyza sucasny.docx dnk\l}.:‘m:w 1.00 | Unkr Root oot mpitoly | Sel 360.71 KiB t | 12/1
Analyza
upravens a
~ doplnene 5.5 Doplnenie
7 e = pripad poutitia 2.docx tabulky 1.00 | Unknown Root usecaszo Reman Selmeci  12.82 KiB vnd d t | 15/1
popisujuce rasy
verd as
7l = Pripad pousitia.docx f:;‘jk’":r;f:re 100 | Unknown | Root Dokumentacia Reman Selmeci — 25.66 KIE vnd i d | 15/1
e
, diagramy use
< i '

NA €0 HO VYUZiVAME

3. Sledovanie straveného ¢asu

vplyv na pridelovanie novych uloh (,kto sa flakal,
nech teraz maka“)

4. Zoznamenie sa s takymto nastrojom
~ Nebolo to nahodou jednym z Gcelov predmetu ?
... Tu8im ano'!

kazdy z timu ma prava administratora
(kazdy ma moznost pozriet si, ¢o to dokaze) .
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NA ¢o Ho (NE)vYUuZivAME

Diskusné forum
prvotne definovana poziadavka na nastroj sa
ukazala ako nepotrebna. Kontakt ¢lenov timu
bol dostato€ne intenzivny. Zlozité problémy sa
riesili na stretnutiach, upresnenia pomocou
mailov a ICQ.
¢o nebolo, méze byt ...

Co NAM vV DOTPROJECT CHYBA

Moznost definovat periodicky opakujucu sa ulohu
(,vytvorit zapisnicu“, ,update web portalu timu*)

RychlejSi spésob pridania zaznamu o rieSeni ulohy
(systém je v prvom rade o tom a pritom sa k tomu ¢lovek musi
Jpreklikavat™)

PrivetivejSie rozhranie
(jasnejsie odliSenie prvkov)
Komentar ulohy len pre konkrétneho Cloveka

prideleného ulohe
(v sucasnosti len moznost uviest ,pokyny“ v komentari Ulohy)

Fungujuca e-mail notifikacia
— ,blbuvzdornost®

Dakujeme za pozornost

... priestor pre Vase otazky
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8 Preberacie protokoly

V tejto kapitole mozno najst preberacie protokoly, ktoré boli pouZité na potvrdenie prebratia
nasim timom vypracovanych dokumentov osobami na to uréenymi.

Prvy aj druhy preberaci protokol slUzil ako potvrdenie prebratia vypracovanej dokumentacie k
timovému projektu, teda jej casti ,ktorymi su projektovéd dokumentdcia a dokument k riadeniu
projektu, v prvy kontrolny bod zimného semestra. Prvy protokol na potvrdenie prebratia kompletne;j
dokumentdcie veducim timu RNDr. Martou Gnipovou, druhy na potvrdenie prebratia iba projektovej
dokumentdcie timom cislo 11 pre uUcely vypracovania posudenia.

Treti a Stvrty preberaci protokol potvrdzuje prevzatie posudku dokumentacie k softvérovému
systému, ktord tim ¢&islo 11 odovzdal v prvy kontrolny bod zimného semestra. Treti protokol
potvrdzuje prebratie tohto posudku veddcim timu RNDr. Martou Gnipovou a Stvrty jeho prevzatie
timom ¢islo 11.

Piaty aj Siesty preberaci protokol je potvrdenim prebratia vypracovanej dokumentdcie k
timovému projektu a prototypu softvérového systému - portdlu v druhy kontrolny bod zimného
semestra. Piaty protokol potvrdzuje prebratie celej projektovej dokumentdcie a prototypu veducim
timu RNDr. Martou Gnipovou a Siesty potvrdzuje prebratie projektovej dokumentdcie a prototypu
timom ¢islo 11.
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Preberaci protokol
Typ projektu: Timovy projekt
Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky
Slovenska

Cislo timu: 13
Clenovia timu: Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

Veduca timu cislo 13, RNDr. Marta Gnipova, tymto potvrdzuje prevzatie dokumentdcie k timovému

projektu v rozsahu stran od timu cislo 13, zloZzenej z projektovej dokumentacie a dokumentu

k riadeniu projektu.

V Bratislave dna:

Podpis vediicej timu:
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Preberaci protokol
Typ projektu: Timovy projekt
Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky
Slovenska

Cislo timu: 13
Clenovia timu: Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

Tim &islo 11 v zloZeni: Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Marian Bystri¢an, Bc. Michal Olah, Bc.
Jozef Demcak a Bc. Matej Kilik, tymto potvrdzuje prevzatie projektovej dokumentdcie k timovému

projektu v rozsahu stran od timu Cislo 13.

V Bratislave dna:

Podpis zastupcu timu:
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Preberaci protokol
Typ projektu: Timovy projekt
Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky
Slovenska

Cislo timu: 13
Clenovia timu: Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

Veduca timu &islo 13, RNDr. Marta Gnipova, tymto potvrdzuje prevzatie posudku dokumentacie k

softvérovému systému, ktoru vypracoval tim Cislo 11, v rozsahu stran od timu Cislo 13.

V Bratislave dna:

Podpis vediicej timu:
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Cislo timu: 13
Clenovia timu: Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

Tim &islo 11 v zloZeni: Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Marian Bystri¢an, Bc. Michal Olah, Bc.
Jozef Demcdk a Bc. Matej Kilik, tymto potvrdzuje prevzatie posudku dokumentacie k softvérovému

systému, ktord vypracoval tim Cislo 11, v rozsahu stran od timu Cislo 13.

V Bratislave dna:

Podpis zastupcu timu:
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Typ projektu: Timovy projekt
Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky
Slovenska

Cislo timu: 13
Clenovia timu: Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

Veduca timu cislo 13, RNDr. Marta Gnipova, tymto potvrdzuje prevzatie dokumentdcie k timovému
projektu zloZenej z projektovej dokumentdcie a dokumentu k riadeniu projektu v rozsahu

stran a prototypu softvérového systému - portalu od timu cislo 13.

V Bratislave dna:

Podpis vediicej timu:
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Typ projektu: Timovy projekt
Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky
Slovenska

Cislo timu: 13
Clenovia timu: Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

Tim &islo 11 v zloZeni: Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Marian Bystri¢an, Bc. Michal Olah, Bc.
Jozef Demcak a Bc. Matej Kilik, tymto potvrdzuje prevzatie projektovej dokumentdcie k timovému

projektu v rozsahu stran a prototypu softvérového systému - portalu od timu cislo 13.

V Bratislave dna:

Podpis zastupcu timu:
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9 Posudky

Obsahom tejto kapitoly sui posudky, ktoré vypracoval nd$ tim na dokumenty vypracované
timom dislo 11, posudky timu ¢islo 11 na dokumenty vypracované nasim timom a tiez nase reakcie na
tieto posudky vypracované timom cislo 11.
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Posudok dokumentacie k
softvérovému systému

Odovzdavanie, kontrola a hodnotenie zadani

powerkings
Tim: 13 — POWERKings Autori: Bc. Milan Baran
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova Bc. Peter Benicky
Odbor: Softvérové inZinierstvo, Bc. Julius German
Informacné systémy Bc. lvan Potancok
Akademicky rok: 2008 / 2009 Bc. Roman Selmeci
Datum: 13. Novembra 2008 Bc. Jozef Tomek
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Posudok dokumentdcie k softvérovému systému

Uvod

Ucelom tohto dokumentu je postUdenie a zhodnotenie analyzy, $pecifikicie a névrhu
dokumentdcie timu dcislo 11. Ide o dokumentaciu ku systému na odovzdavanie, kontrolu a
hodnotenie zadani. Dokument vznikol v ramci predmetu Tvorba softvérového / informacného
systému v time.

Ulohou dokumentu je konstruktivna kritika jednotlivych ¢asti dokumentéacie v snahe o zvy$enie
jej formalnej aj obsahovej Urovne. Prave poukazanim na nedostatky a vyzdvihnutim prednosti
dokumentacie dava tvorcom v tejto faze projektu moznost najdené nedostatky prehodnotit a
odstranit.

Posudok je rozdeleny na tri Casti. V prvej Casti rozoberame formalnu stranku dokumentu —
$truktiru dokumentu, dodrzanie gramatiky, konzistentnost formatu a odkazovanie.

Druha cast je zamerana na obsahovu stranku dokumentu. Predovsetkym ¢i je text zrozumitelny
pre Citatela, rovnako i si autori neprotirecia a Ci uvadzaju vsetky potrebné informacie. Posledna
zédvere€na Cast obsahuje zhrnutie celého posudku.

Posudzovanu pracu, ako aj dalSie informacie o projekte je mozné najst na webovom sidle timu:
http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team11is-si/

1 Formalna stranka dokumentu

Na prvy pohlad celd dokumentacia posobi rozsahom nedostatocne. Tento fakt sa da CiastoCne
ospravedInit zvolenym — agilnym spésobom vyvoja projektu. Celkovy dojem dalej kazia na viacerych
miestach chybajuce Ciarky a niekolko gramatickych chyb.

Velmi pozitivne a oZivujiuco pésobi farebné prevedenie jednotlivych diagramov. Taktiez
dodrzanie jednotnej S$truktiry v ramci celého dokumentu. Stylistika jednotlivych ¢&asti je vsak
rozdielna. Na mnohych miestach sa da odlisit, ktory autor danu cast pisal.

V dokumente chyba oficidlny text zadania timového projektu. Pre potreby samotného projektu
je zadanie projektu bezpredmetné. Pre potreby vyucovaného predmetu je vsak vhodné jeho
doplnenie.

Dal$im povdimnutym formalnym nedostatkom boli chybajlce referencie na obrazky v texte.
Tento nedostatok nie je velmi vyrazny, kedZe su obrazky vhodne zakomponované v texte. Z
formalneho hladiska ich doplnenie povazujeme za vhodné.

Kvoli jednoduchému dopliianiu dalsich ¢asti do dokumentacie je vhodné pouzit pre Gvodnu
kapitolu rozdielne dcislovanie strdn ako v samotnom dokumente. ZauZivané byva prave poufZitie
rimskeho &islovania v tejto &asti. Prave pri zvolenom agilnom pristupe budi priebeiné doplifiania
dokumentdcie ¢asté. Preto je aj tdto uprava silne odporucana.
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2 Obsahova stranka dokumentu

Uvod

Kapitola je ¢lenend na Uvod, prehlad dokumentu, slovnik pojmov a zoznam pouzitych skratiek.
Celd kapitola je velmi stru¢nd. Rozsah je len jedna strana. Chybaju tu casti ako su ciele projektu a
taktieZ par slov k motivacii.

Pri zadefinovani urcitej pouZitej skratky v zozname pouZitych skratiek je vhodné tuto skratku aj
nasledne wvysvetlit v slovniku pojmov. Rovnako pri vysvetleni pouZitého cudzieho pojmu
predstavujuceho skratku, je vhodné rozpisanie tohto pojmu v zozname skratiek. MoZnou alternativou
je prave zlucenie tychto dvoch podkapitol do jedne;j.

Aj ked bol zvoleny agilny pristup vyvoja projektu, doplfiovat by sa mali spolu s novymi verziami
len Casti ako su Specifikdcia problému a hlavne navrh systému. Prave kapitola Uvod a rovnako aj
nasledujlica — analyza, by mali byt vypracované vo vhodnom rozsahu uz pri prvej verzii dokumentu.

Analyza

Tato Cast je ¢lenend na dve hlavné podkapitoly. A to na analyzu problémovej oblasti a analyzu
sucasného stavu. Rozsahom ju nepovaZujeme za dostatocnu ani len pre prvotnu verziu systému.
Analyza existujucich rieseni je velmi slaba a povrchnd. Po preditani nie je jasny rozdiel medzi
analyzovanymi systémami.

Dalej tu chyba podstatnd ¢ast analyzy a to je analyza technologického pozadia systému. To jest
dostupné programovacie jazyky, databazové rozhrania a iné pouZité technolégie. Rovnako ked' bol
vybraty agilny vyvoj, bolo by vhodné jeho zadefinovanie, ¢im sa vyznacuje, jeho vyhody a nevyhody.

Specifikdcia problému

Kapitola je ¢lenend na Specifikaciu pouzivatelov a na Specifikaciu funkcionality systému.
Vzhladom na pouZity pristup povazujeme tuto cast, pre prvotnu verziu, za dostatoc¢nu. Jediny
najdeny nedostatok bol pri use case diagrame prihlasovania sa do systému. Tento nekoreSponduje s
activity diagramom prihlasovania do systému. Taktiez sa v diagrame pre prihlasovanie vyskytla
chybnd UML notdcia, ktora sa uplatniuje pri synchronizacii viacerych subeznych aktivit, o v tomto
pripade prihlasovania iSlo o niekolko aktivit, ktoré sa nikdy nevykonaju vsetky naraz, lebo ich
spustenie je podmienkové.

Ndvrh systému

Tato Cast je rozdelend na Styri podkapitoly. Prva obsahuje navrh jednotlivych ¢asti systému, v
druhej je obsiahnuty logicky datovy model, v tretej Casti su definované pouzité entity a v posledne;j
Casti sa nachadza ndvrh obrazoviek.

Ako chyba v analyze rozobratie technologického pozadie aplikacie, tak prave v navrhu chyba
vyber vhodnych technoldgii pre vyvoj aplikdcie spolu s oddvodnenim vyberu. Ci uz ide o
programovaci jazyk, pripadne jazyky alebo o jednotlivé pouzité rozhrania.

Sp6sob testovania je naznaceny len velmi povrchne. Bolo by vhodné jeho rozpracovanie.
Predovsetkym kde sa bude samotna kontrola vykondavat. Taktiez ako sa budul porovnavat vystupy a
teda vyhodnocovat spravnost samotného zadania. V neposlednom rade aj definovanie komunikacie
so systémom.

Pri pouzitych diagramoch sme nasli niekolko formalnych a logickych nedostatkov. Pri obrazku
¢islo 9 neuvazuju autori s moZznostou vytvorenia resp. Upravy viacerych testov. Taktiez logicky model
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je podla anotacie UML 2.0 chybne nakresleny. Obsahuje totiz primdrne a cudzie kluce. To su
charakteristické prvky prave pre fyzicky model.
Velkym plusom poslednej ¢asti je prave navrhnutie vSetkych pouzitych obrazoviek.

3 Zaver

Posudzovany dokument obsahuje vsetky poZadované casti. Tieto Casti vSak trpia mnoZstvom
formalnych alebo inych nedostatkov.

Rozsah a kvalita dokumentu podla nés nespitia poZiadavky timového projektu, ¢o mohlo byt
spOsobené tym, ze ¢lenovia timu venovali viacej ¢asu a vacsiu pozornost prototypovaniu, kedze sa
rozhodli pre agilny vyvoj.
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Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova Bc. Peter Benicky
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Informacné systémy Bc. Ivan Potancok
Akademicky rok: 2008 / 2009 Bc. Roman Selmeci
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Reakcia na posudok timu ¢. 11

Uvod

Tento dokument vznikol ako reakcia na posudok timu ¢. 11 s nazvom AAFM penguins, v ktorom
posudzovali dokumentaciu odovzdant v prvom kontrolnom bode zimného semestra 2008/2009.
Dokumentacia zahfnala casti: Specifikacia, analyza a hruby ndvrh. Postupne sa vyjadrime k
jednotlivym castiam obdrzaného posudku.

1 Formalna stranka dokumentu

Tabulka histérie dokumentu obsahuje jednu polozku, pretoZze sme nepokladali za déleZite
zapisovanie kazdého otvorenia dokumentu do tabulky. V tabulke sa tak nachadzaju iba délezité
zaznamy ako su stavy dokumentu pred odovzdanim.

Pripomienky zo strany timu ¢. 11 poukazujice na mensie nedostatky tykajice sa formalnej
stranky dokumentdacie sme zobrali na vedomie a motivuju nas dbat na to, aby sme sa takychto
nedostatkov pri dalsich verzidch dokumentu vyvarovali.

2 Obsahova stranka dokumentu

Uvod

V tejto Casti nam tim ¢. 11 nevytkol Ziadne nedostatky, ktoré by bolo treba vo findlnej verzie
napravovat.

Opis rieseného problému

Zadavatel je predstaveny v kapitole 2.1.1, kde sa opisuje portal Krdsy Slovenska v suvislosti so
sucasnym stavom existujuceho rieSenia. O kapitole s biznis ciemi sme neuvaZovali, pretoZe potrebu
rieSenia projektu sme citili v zadani Ulohy pre Uspesné ukoncéenie predmetov Timovy projekt | a Il. Po
precitani pripomienok druhého timu sme ju dodatocne vytvorili a zaradili do dokumentacie.

Analyza

V tejto oblasti sa nam vytklo neskimanie slovenského portalu lezec.sk. Vzhladom na to, Ze
existuje rozmanité mnozstvo portalov, sme v dokumente venovali dost priestoru inym portalom a
nepovazovali sme za potrebné rozoberat este dalSie portaly, pretoze cielom dokumentacie nebolo
skimanie takychto portdlov ale zistenie ich ¢ft, ktoré sme vypozorovali z daného poctu skimanych
portalov.

Specifikdcia
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Rozdelenie poZiadaviek na systém cez jednotlivé zardzky povazujeme za dostatocne Citatelné
pri ich malom pocte nie je dévod €lenit ich eSte do vacsieho poctu skupin ako sme ich uz rozdelili:
poziadavky na uZivatelské rozhranie, poZiadavky na funkcionalitu, poZiadavky na prava, poziadavky
na rozhranie redaktora a spravcu, poZiadavky na hardvér.

Nesulad medzi Specifikaciou prdv uZivatelov a diagramu pripadov poutzitia Prezeranie obsahu
portalu, bola spdsobenda zmenou zo strany vlastnika portdlu uZz po vytvoreni danej kapitoly a
zabudnutie na jej Upravu. Vo findlnej forme bude na tento nesulad existovat oprava.

Vytvorenie aktérov ako jedna linia dedenia vyplynula z pozZiadaviek, kde sa jednotlivym
uzivatelom pridavali iba nejaké nové vlastnosti no vSetky predchadzajice im ostali.

Navrh systému

Tim €. 11 ndm v tejto Casti vytyka najméa nedostatok v logickom modely, kde posudzovaci tym
poznamenal chybu v reldcii medzi Users a Competitions. Tu viak nembze byt spojenie N:N ako
navrhoval posudzovaci tym, pretoze relacia vyjadruje kolkokrat moze pouzivatel sutazit v sutazi a nie
kolko pouzivatelov sa v nej mbze zuéastnit.

3 Zaver

Posudok vytvoreny timom ¢. 11 bol vypracovany kvalithe a €o najviac ocefujeme, aj
konstruktivne. Ich postrehy a ndavrhy berieme vdzine a urcite ich zohladnime pri dalSej praci na

.....

Casového stresu. Samozrejme sa budeme snazit tychto chyb v buducnosti ¢o najviac vyvarovat.
Potesilo nas vysoké hodnotenie celkovej Urovne dokumentacie, ktoré sa budeme snazit dosiahnut aj
v druhej Casti projektu.
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