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Tvorba softvérového systému v time - Tvorba informatného systému v time
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Zápisnica zo stretnutia číslo 9
Názov projektu:
Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska
Vedúci projektu:
RNDr. Marta Gnipová
Téma stretnutia:
Diskusia k implementácií prototypu a odovzdaní semestrálneho výstupu
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:
Streda, 3. Decembra 2008

Čas stretnutia:
11:00 – 12:00

Účasť členov tímu:
	Meno
	Prítomný

	Bc. Milan Baran
	(

	Bc. Peter Benický
	(

	Bc. Július German
	(

	Bc. Ivan Potančok
	(

	Bc. Roman Šelmeci
	(

	Bc. Jozef Tomek
	(


Správu vypracoval:
Bc. Jozef Tomek
Dňa: 5. Decembra 2008
ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

	Popis úlohy
	Zodpovednosť
	Zadaná
	Termín
	Stav
	

	7.1
	Upravenie existujúcich obrazoviek systému podľa diskusie na stretnutí
	Bc. Ivan Potančok
	19.11.2008
	03.12.2008
	Ukončená

01.12.2008

	7.2
	Vytvorenie prototypu systému
	Bc. Peter Benický,

Bc. Milan Baran,

Bc. Július German
	19.11.2008
	15.12.2008
	V štádiu riešenia

	8.1
	Dopracovanie dizajnu
	Bc. Ivan Potančok
	26.11.2008
	30.11.2008
	Ukončená

30.12.2008

	8.2
	Poslať dizajn v súčasnej podobe vo formáte psd
	Bc. Ivan Potančok
	26.11.2008
	26.11.2008
	Ukončená

26.11.2008

	8.3
	Zistiť situáciu okolo webhostingu a jeho upgrade o PHP 5
	RNDr. Marta Gnipová
	26.11.2008
	03.12.2008
	Ukončená

03.12.2008

	8.4
	Vytvorenie xHTML a CSS šablóny prototypu
	Bc. Milan Baran
	26.11.2008
	30.12.2008
	Ukončená

29.11.2008

	8.5
	Vypracovať prípadnú reakciu na posudok
	Bc. Roman Šelméci
	26.11.2008
	14.12.2008
	V štádiu riešenia

	8.6
	Doplnenie DotProjec-u o nezaznačené úlohy
	Bc. Jozef Tomek
	26.11.2008
	03.12.2008
	Ukončená

01.11.2008

	8.7
	Úprava dokumentu o riadení
	Bc. Jozef Tomek
	26.11.2008
	12.12.2008
	V štádiu riešenia


PRIEBEH STRETNUTIA
· Diskusia ohľadom implementácie článkov
· článok má atribút udávajúci, či bude zverejnený celý jeho obsah

· má byť možné nastavovať tento atribút článkov hromadne pre všetky články jedného čísla (vydania)

· systém musí umožniť konvertovať vkladaný formátovaný text na plaintext

· Diskusia k implementácii trás
· možnosť vidieť má byť jediná výhoda návštevníka – predplatiteľa

· trasy majú budú pridávané do systému manuálne po jednom
· Diskusia k prezentácii prototypu tímu číslo 11

· všetkým členom tímu predbežne vyhovuje utorok poobede

· obsahom prezentácie bude názorne predvedenie implementácie admin rozhrania aj dizajnové riešenie hlavnej stránky pre návštevníkov

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

	Popis úlohy
	Zodpovednosť
	Termín
	

	7.2
	Vytvorenie prototypu systému
	Bc. Peter Benický,

Bc. Milan Baran,

Bc. Július German
	15.12.2008

	8.5
	Vypracovať prípadnú reakciu na posudok
	Bc. Roman Šelméci
	14.12.2008

	8.7
	Úprava dokumentu o riadení
	Bc. Jozef Tomek
	12.12.2008

	9.1
	Úprava CSS štýlov pre IE6
	Bc. Milan Baran
Bc. Ivan Potančok
	14.12.2008

	9.2
	Vytvorenie používateľskej príručky prototypu
	Bc. Július German
	14.12.2008

	9.3
	Úprava dokumentu o riadení
	Bc. Jozef Tomek
	12.12.2008

	9.4
	Skompletizovanie dokumentov odovzdávaných v druhom kontrolnom bode
	Bc. Jozef Tomek
	15.12.2008


