

Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 13. novembra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4
Prítomní:

Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Martin Zagora

Program:

1. Uzavretie rozoberania a hodnotenia minuloročného projektu
2. Dohodnutie sa na rozsahu využitia minuloročného projektu

3. Zhodnotenie finálnych volieb technológií pre projekt

4. Diskusia o spôsobe nasadzovania našej aplikácie

5. Diskusia o Source Control systéme, ktorý budeme používať

6. Revízia dokumentu pre odovzdanie

7. Diskusia o plánoch pre ďalší týždeň

Priebeh stretnutia:

Bod 1)

Michal Kompan požiadal znovu o funkčnú finálnu verziu minuloročného projektu avšak táto sa k nám nakoniec nedostala a preto sme sa rozhodli túto záležitosť ukončiť s tým, že budeme pri analýze ich projektu vychádzať z dokumentácie.
Bod 2)

V diskusii sme zhodnotili vlastnosti a funkcie minuloročného projektu a dohodli sa ktoré funkcie chceme využiť. Keďže naša architektúra zahŕňa využívanie webových služieb, z minuloročného projektu využijeme logiku navrhnutých funkcií, ich implementáciu budeme musieť realizovať znovu.
Bod 3)

Finálne sme sa rozhodli realizovať prezentačnú vrstvu ako web stránku s prevažne client-side kódom (JavaScript) podporovanú na serveri Java kódom (JavaServer pages). Toto rozhodnutie je z dôvodu, že budeme využívať server aplikáciu Apache Tomcat, kde pobeží aj Axis2, pomocou ktorého budú implementované webové služby. Ako databázu budeme využívať PostgreSQL.
Bod 4)

Znovu vznikla diskusia o spôsobe nasadzovania aplikácie. V jej závere boli rozdelené konkrétne úlohy opisu nasadzovania a inštalácie podporných prostriedkov pre jednotlivé vrstvy.
Bod 5)

V diskusii sme uvažovali medzi Microsoft SourceSafe a Subversion source control systémoch. Na základe odporúčaní kolegov z druhého tímu sme sa nakoniec rozhodli pre systém Subversion.
Bod 6)

Spoločne sme sa pozreli na dokument ktorý vytvoril Pavol Lackovič na základe dokumentov ktoré sme mu poskytli. Hľadali sme hlavne nedostatky a chýbajúce časti oproti informáciám na stránke predmetu a tiež aj oproti dokumentácii minuloročného projektu.
Táto časť sa ukázala ako časovo veľmi náročná. Bolo nutné prerobiť logický model databázy podľa navrhnutej funkcionality (pôvodné návrhy robil každý samostatne takže určité nekonzistentnosti sme čakali). Nakoniec sme po úpravách dostali dokument do podoby kedy sme s ním boli spokojný, rozdelili sme si úlohy pre ďalší týždeň a tým sa aj stretnutie tímu skončilo.

Bod 7)

Michal Kompan a Pavol Lackovič dostali za úlohu analyzovať dokumentáciu projektu druhého tímu. Keďže podľa nášho plánu by sme už mali nabudúce začať vytvárať prototyp aplikácie, Martin Zagora ako vedúci vývoja rozdelil konkrétne úlohy ohľadom realizácie prvého prototypu.

Úlohy z minulého stretnutia:

	ID
	Popis
	Zodpovedná osoba
	Termín
	Stav

	1
	Vytvoriť logický model údajov a výber vhodnej databázovej technológie
	PB
	6.11.2008
	Ukončené

	2
	Vytvoriť predbežnú špecifikáciu
	ALL
	13.11.2008
	Ukončené

	3
	Zaistiť FUNKČNÚ verziu od tvorcov systému 2007/08
	MK
	13.11.2008
	Ukončené

	4
	Urobiť finálne rozhodnutie o DB systéme
	PB
	13.11.2008
	Ukončené

	5
	Určiť a opísať prípadné ďalšie rozšírenia systému
	ALL
	10.11.2008
	Ukončené

	6
	Vyriešiť problematiku nasadzovania a spravovania webservis aplikácie založenej na Axis2
	FV
	13.11.2008
	Ukončené

	7
	Dokončiť zmeny v dokumentácii, poslať finálne verzie.
	ALL
	10.11.2008
	Ukončené

	8
	Skompletizovať čiastkovú analýzu a návrhy riešenia od ostatných členov tímu
	PL
	13.11.2008
	Ukončené

	9
	Zhodnotiť a vybrať vhodný source control systém
	MZ,MH
	13.11.2008
	Ukončené


Nové úlohy:
	ID
	Popis
	Zodpovedná osoba
	Termín
	Stav

	1
	Analyzovať dokumentáciu projektu druhého tímu
	MK, PL
	20.11.2008
	Nová

	2
	Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania prezentačnej vrstvy
	MZ
	20.11.2008
	Nová

	3
	Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania  aplikačnej vrstvy
	FV
	20.11.2008
	Nová

	4
	Zdokumentovať opis inštalácie a nasadzovania databázy
	PB
	20.11.2008
	Nová

	5
	Analyzovať prvé procesy pre prototyp
	MH
	20.11.2008
	Nová

	6
	Vytvoriť fyzický model podľa logického modelu a vytvoriť tabuľky v databáze
	PB
	20.11.2008
	Nová

	7
	Vytvoriť DEMO webservices podľa zadania
	FV
	20.11.2008
	Nová

	8
	Vytvoriť úvodnú stránku aplikácie s miestom pre prihlasovanie
	MZ
	20.11.2008
	Nová


ALL - všetci

PB - Bc. Peter Bódi

MH - Bc. Michal Hlaváč

MK - Bc. Michal Kompan

PL - Bc. Pavol Lackovič

FV - Bc. Filip Vanek

MZ - Bc. Martin Zagora

Podrobnejšie komentáre k úlohám:
Úloha 1)

Vhodne si rozdeľte dokumentáciu minuloročného tímu (jeden analýzu problému a špecifikáciu, druhý technickú časť - návrh) a spíšte posudok.
Úloha 2+3+4)

Je potreba konkrétny opis inštalácie aby si užívateľ po jeho prejdení vedel prezrieť výstup z úloh 6,7,8
Úloha 5)

Analyzovať proces prihlásenia do systému, proces správy kľúčových slov a proces vkladania certifikátov. K procesom je nutné navrhnúť obrazovky (rozmiestnenie inputov, tlačítok, ich správanie po kliknutí), webservices (ich vstupy, výstupy a logiku) a uviesť požiadavky na tabuľky v databáze (databázový model existuje, podľa požiadaviek sa bude meniť). Odporúčaným nástrojom pre návrh je Microsoft Visio (z MSDNAA) z dôvodu jednotného vzhľadu návrhov v dokumentácii.
Úloha 6)

Vytvoriť fyzický model v Microsoft Visio, implementovať ho pomocou aplikácie na správu (pgAdmin, prípadne iná). Na stretnutie dodať aj SQL export implementovanej databázy (dáta netreba vytvárať).
Úloha 7)

Vytvoriť jednoduchý webservice ktorý bude prijímať dva vstupy – meno a heslo. Keďže v tejto fáze nebude riešené prepojenie na databázu, bude vracať úspech ak meno == heslo, a bude vracať neúspech ak meno != heslo. Na stretnutí bude predvedené nasadenie takéhoto webservice.
Úloha 8)

Vytvoriť úvodnú stránku aplikácie s formulárom pre prihlásenie. Navrhnúť dizajn, pozíciu menu, hlavnej obrazovky a podobne. Na stretnutí sa pokúsime o prepojenie s webservicom z úlohy 7.
V Bratislave  13.11.2008 zapísal Bc. Martin Zagora
