
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Študijný odbor: Informačné systémy 

 

 

 

Automatické budovanie databázy ohlasov 
Dokumentácia k riadeniu projektu 

Tímový projekt 

 

 

 Autori: Bc. Igor Andruška 

  Bc. Tomáš Lojan 

  Bc. Ladislav Martisnký 

  Bc. Filip Štiglic 

  Bc. Stanislav Tkáč 

  Bc. Adam Valent 

 

 Tím: Null Pointer Exceptions (tím č.16) 

 Vedúci tímu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

 

 Dátum: 14.12.2008 



2 

 

Obsah 

OBSAH ........................................................................................................................................................... 2 

0 ÚVOD ..................................................................................................................................................... 4 

0.1 ÚČEL A ROZSAH DOKUMENTU ........................................................................................................... 4 
0.2 PREHĽAD DOKUMENTU ..................................................................................................................... 4 

1 PROCESY RIADENIA .......................................................................................................................... 5 

1.1 KOMUNIKÁCIA V RÁMCI TÍMU ........................................................................................................... 5 
1.2 PROSTRIEDKY PRE PODPORU RIADENIA .............................................................................................. 5 
1.3 AKTUÁLNY VÝPIS ÚLOH ZO SYSTÉMU NA MANAŽMENT ÚLOH.............................................................. 7 

2 ÚLOHY ČLENOV TÍMU .................................................................................................................... 11 

2.1 DLHODOBÉ ÚLOHY.......................................................................................................................... 11 
2.2 MATICA ZODPOVEDNOSTI ............................................................................................................... 11 
2.3 KRÁTKODOBÉ ÚLOHY ..................................................................................................................... 12 

3 PLÁN PROJEKTU .............................................................................................................................. 15 

4 ŠTÁBNA KULTÚRA ........................................................................................................................... 19 

4.1 DEFINOVANIE POUŽITÝCH ŠTÝLOV A FORMY DOKUMENTÁCIE........................................................... 19 
4.2 ŠTANDARDY KÓDOVANIA ................................................................................................................ 20 
4.3 ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č.X – VZOR ................................................................................................... 20 

5 OBSAH PRÍLOH ................................................................................................................................. 22 

A. PRÍLOHA – PONUKA .............................................................................................................................. 1 

B. PREBERACIE PROTOKOLY .................................................................................................................. 1 

C. ZÁPISY ZO STRETNUTÍ ......................................................................................................................... 1 

ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 1 ............................................................................................................................. 1 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 2 ............................................................................................................................. 2 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 3 ............................................................................................................................. 4 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 4 ............................................................................................................................. 6 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 5 ............................................................................................................................. 8 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 6 ........................................................................................................................... 12 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 7 ........................................................................................................................... 14 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 8 ........................................................................................................................... 16 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 9 ........................................................................................................................... 18 
ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č. 10 ......................................................................................................................... 20 

D. NÁŠ POSUDOK DOKUMENTÁCIE TÍMU Č.6 - 1 ETAPA ................................................................. 22 

E. POSUDOK OD TÍMU Č.6 K 1.ETAPE ................................................................................................... 25 

F. REAKCIA NA POSUDOK OD TÍMU Č.6 K 1.ETAPE .......................................................................... 27 

 



3 

 

 



4 

 

0 Úvod 

0.1 Účel a rozsah dokumentu 
Táto časť dokumentácie sa zaoberá riadením tímu. Obsahuje procesy a prostriedky používané pri 
riadení tímu. 

0.2 Prehľad dokumentu 
Dokument pozostáva z týchto častí: 

 Kapitola 1: Opisuje procesy ako aj nástroje používané pri riadení projektu, predovšetkým 
proces komunikácie a riadenie zmien. 

 Kapitola 2: Opisuje dlhodobé a krátkodobé úlohy členov tímu, obsahuje maticu 
zodpovednosti. 

 Kapitola 3: Obsahuje plán projektu, stanovený na začiatku semestra, ktorý sa počas semestra 
zjemňuje na úroveň jednotlivých úloh a prispôsobuje aktuálnym požiadavkám. Súčasná 
kapitola obsahuje aj podrobnejší plán na prvé 3 týždne letného semestra. 

 Kapitola 4: Štábna kultúra. Obsahuje použité štýly formátovania dokumentácie a štandardy 
kódovania. 

 Kapitola 5: Obsah príloh. Uvádzame zoznam príloh spolu s ich stručným obsahom. 
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1 Procesy riadenia 

Pravidelné stretnutia k projektu patria medzi hlavné procesy riadenia tímu. Na týchto stretnutiach 
členovia tímu spolu s vedúcim tímu diskutujú o návrhoch riešenia, o zmenách v plánovaní a 
špecifikácii, pripomienkujú jednotlivé fázy vývoja projektu. Dôležité rozhodnutia, na ktorých sa zhodli 
členovia tímu, sú zapísané v zápisniciach.  

Z každého stretnutia je vypracovaná zápisnica niektorým z členov tímu. Zápisnice z týchto stretnutí sa 
nachádzajú v kapitole 5. Zápisnice zo stretnutí a taktiež sú dostupné aj na internetovej stránke tímu 
[http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team16is-si/]. Okrem oficiálnych stretnutí, členovia 
tímu komunikujú prostredníctvom mailu a IM (Instant messaging-ového) klienta. Spoločná e-mailova 
schránka [fiit.team16@gmail.com] slúži na komunikáciu s vedúcim projektu a tímom pre 
posudzovanie. 

1.1 Komunikácia v rámci tímu 
Komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu a vedúcim projektu bola zabezpečená týmito 
metódami. 

1. Osobné stretnutia organizované v škole – Stretnutia členov tímu s vedúcim projektu, ktoré 
boli povinné. Termíny týchto stretnutí boli určené na základe analýzy rozvrhov jednotlivých 
členov tímu. Miesto konania týchto stretnutí bolo vopred vyhradené. 

2. Osobné stretnutia organizované mimo školy – Stretnutia členov tímu za účelom dohodnutia 
ďalšieho postupu v projekte, riešenia problémov a prípravy na stretnutia s vedúcim projektu. 

3. Komunikácia prostredníctvom IM (Instant messaging-ového) klienta – Jedná sa 
o neformálnu komunikáciu členov tímu za účelom rýchleho riešenia problémov, vyjasnenia 
nezrovnalostí, upresnenia jednotlivých úloh a informovania o jednotlivých zmenách vo vývoji 
projektu. 

4. Mail – Na začiatku semestra bola zriadená spoločná mailová schránka 
fiit.team16@gmail.com, ktorá slúži predovšetkým na komunikáciu tímu s vedúcim projektu 
a komunikáciu s oponentským tímom (tím č. 6 - Awesome Legends). 

5. Fórum – Na skupinovú komunikáciu a zaznamenávanie dôležitých údajov bolo použité 
diskusné fórum.  Každý člen obdržal prihlasovacie údaje a mohol vytvárať vlastné témy alebo 
prispievať do už existujúcich. 

1.2 Prostriedky pre podporu riadenia 
Pre podporu riadenia nášho projektu používame nástroj dotProject [http://www.dotproject.net/]. 
Táto web aplikácia beží na serveri a umožňuje každému členovi tímu okamžitý prístup z ľubovoľného 
miesta. Nástroj je prístupný na tejto adrese [http://team16.6x.to/]. Túto aplikáciu využívame na 
sledovanie a evidenciu úloh jednotlivých členov tímu. Obrázok č.1 zobrazuje používateľské rozhranie 
tohto nástroja. 



 

 

Obrázok č.1 – Používateľské rozhranie nástroja dotProject 
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1.3 Aktuálny výpis úloh zo systému na manažment úloh 

Task Name Assigned Users Start Date Duration   Finish Date 

 Vytvorit web stranku timu  martinsky (100%) 7.10.2008 12:00 2 days 14.10.2008 11:00 

 Založenie tímového fóra a 
mailu 

neo_cortex (100%)  7.10.2008 15:00 1 hours 14.10.2008 17:00 

 Zistit prístup do Scopusu, 
zaslat API ku Scopusu a Wos  

nada (100%)  7.10.2008 15:00 0 hours 14.10.2008 17:00 

 Nastudovat Web of Science, 
Scopus  

adam (100%) (+5) 

7.10.2008 15:00 7 hours 14.10.2008 17:00 

igor (100%) 

lojko (100%) 

martinsky (100%) 

neo_cortex (100%)  

stano (100%)  

 Dohodnút stretnutie s 
Jaroslavom Teslárom a Ing. 

Andrejcíkovou 

adam (100%) 14.10.2008 15:00 1 hours 16.10.2008 17:00 

 Vytvorenie tímového 
posteru 

neo_cortex (100%)  14.10.2008 15:00 3 hours 21.10.2008 17:00 

 Nastudovat API pre prístup 
do WoS a Scopus  

adam (100%) (+5) 

14.10.2008 15:00 4 hours 16.10.2008 17:00 

igor (100%) 

lojko (100%) 

martinsky (100%) 

neo_cortex (100%)  

stano (100%)  

 Implementovat prototypy 
klientov pre pristup k 

webovym sluzbám WOS a 
Scopus.  

igor (100%) 14.10.2008 15:15 8 hours 28.10.2008 17:00 

 Dokumentacia 

adam (100%) (+5) 

21.10.2008 8:00 0 hours 13.11.2008 17:00 

igor (100%) 

lojko (100%) 

martinsky (100%) 

neo_cortex (100%)  

stano (100%)  

 

 Vypracovat prvotnu 
Specifikaciu 

 

adam (100%) 21.10.2008 8:00 2 hours 28.10.2008 17:00 

 Dokoncit specifikáciu adam (100%) 28.10.2008 15:00 2 hours 4.11.2008 17:00 
 

 Dopracovat zmeny do 
specifikacie 

 

adam (100%) 4.11.2008 15:00 3 hours 11.11.2008 17:00 

 Spracovat dokumentáciu k 
práci s webovými sluzbami 

Scopus a Thomson.  

igor (100%) 21.10.2008 15:00 8 hours 28.10.2008 17:00 
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 Vypracovat návrh - 
registrácia a prihlásenie 

pouzívatela do webového 
rozhrania 

martinsky (100%) 21.10.2008 15:00 3 hours 28.10.2008 17:00 

 Vypracovat návrh - 
spracovanie vstupných dát a 

dát získaných z citačných 
databáz 

lojko (100%) 21.10.2008 15:00 3 hours 28.10.2008 17:00 

 Vypracovat návrh - ako 
ukladat získané dáta do 

databázy 

lojko (50%) (+1) 
21.10.2008 15:00 3 hours 28.10.2008 17:00 

martinsky (50%) 

 

 Analýza formátu ISO-690 a 
CREPC XML 

 

neo_cortex (100%)  21.10.2008 15:00 4 hours 28.10.2008 17:00 

 Dokoncit analyzu formatu 
ISO-690 a CREPC XML  

neo_cortex (100%)  28.10.2008 15:00 3 hours 4.11.2008 17:00 

 Vypracovat kapitolu Uvod igor (100%) 28.10.2008 15:00 2 hours 11.11.2008 17:00 
 Vypracovat specifikaciu stano (100%)  28.10.2008 15:00 3 hours 4.11.2008 17:00 

 Rozdelenie zodpovednosti za 
casti dokumentácie.  

adam (100%) 28.10.2008 15:00 1 hours 4.11.2008 17:00 

 Spisat casti dokumentacie 
od vsetkych clenov. Spravit 

formatovanie. 

stano (100%)  28.10.2008 15:00 6 hours 4.11.2008 17:00 

 Spísat analýzu problémovej 
oblasti  

igor (100%) 28.10.2008 15:00 1 hours 4.11.2008 17:00 

 Navrhnut obrazovky a 
navrhnut strukturu databazy. 

martinsky (100%) 28.10.2008 15:00 3 hours 4.11.2008 17:00 

 Vypracovat navrh - sposob 
odstranovania autocitacii a 

duplicitnych zaznamov, 
sposob generovania 

odpovede pre pouzivatela 

lojko (100%) 28.10.2008 15:30 4 hours 4.11.2008 17:00 

 Dokoncit analyzu formatu 
ISO-690 a CREPC XML  

neo_cortex (100%)  4.11.2008 15:00 3 hours 11.11.2008 17:00 

 Vypracovat logicky model 
udajov  

igor (100%) 4.11.2008 15:00 5 hours 11.11.2008 17:00 

 Vypracovat architekturu 
systemu 

igor (100%) 4.11.2008 15:00 3 hours 11.11.2008 17:00 
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 Spravit podrobnejsi plan 
projektu (aj letny semester) a 
uverejnit na stranke. Chybal 
uvod o problematike, ktoru 

riesime y sa mohlo 
skopirovat z dokumentacie a 

dat to na web)  

martinsky (100%) 4.11.2008 15:00 3 hours 11.11.2008 17:00 

 Spisat casti dokumentacie 
od vsetkych clenov. Spravit 

formatovanie. 

stano (100%)  4.11.2008 15:00 7 hours 11.11.2008 17:00 

 Dokoncenie, pripadne 
uprava v jednotlivych 
navrhnutych veciach  

lojko (100%) 4.11.2008 15:00 4 hours 11.11.2008 17:00 

 Vypracovanie dokumentu 
riadenie projektu 

lojko (100%) 4.11.2008 15:00 4 hours 11.11.2008 17:00 

 Spravit pouzitu notaciu v 
dokumentacii 

lojko (100%) 4.11.2008 15:00 1 hours 11.11.2008 17:00 

 Doplnenie casti planovania v 
dokumente riadenia 

adam (100%) 11.11.2008 15:00 3 hours 13.11.2008 17:00 

 Doplnenie analyzy neo_cortex (100%)  11.11.2008 15:00 2 hours 13.11.2008 17:00 

 Uprava obrazoviek, aby 
zodpovedali zmenam v 

navrhu 

martinsky (100%) 11.11.2008 15:00 3 hours 13.11.2008 17:00 

 Finalna kontrola 
dokumentacie a dokumentu 
riadenia pred odovzdanim 

adam (15%) (+5) 

11.11.2008 15:00 4 hours 13.11.2008 17:00 
igor (15%) 

lojko (15%) 

martinsky (15%) 

neo_cortex (15%)  

stano (15%)  

 Dokoncenie dokumentu 
riadenia a finalizacia 

dokumentacie k projektu 

stano (100%)  11.11.2008 15:15 10 hours 13.11.2008 17:00 

 Zdokumentovat 
komunikáciu so scopusom, 

doplnit analýzu 

igor (100%) 18.11.2008 15:00 1 hours 25.11.2008 17:00 

 Spracovat zápisnice a 
pridelit úlohy v nástroji 

dotProject  

stano (100%)  21.10.2008 15:00 2 hours 28.10.2008 17:00 

 Podrobne nastudovat 
dotProject  

stano (100%)  28.10.2008 15:00 4 hours 4.11.2008 17:00 
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 Zistit system prihlasenia do 
Scopus-u, akym sposobom sa 

posielaju poziadavky. 

nada (100%)  28.10.2008 15:00 3 hours 4.11.2008 17:00 

 Zistit system prihlasenia do 
Scopus-u  

nada (100%)  4.11.2008 15:00 4 hours 11.11.2008 17:00 

 Zistit system prihlasenia do 
Scopus-u  

nada (100%)  11.11.2008 15:15 2 hours 18.11.2008 17:00 

 Vytvorit dlhodoby plan adam (100%) 4.11.2008 15:00 3 hours 11.11.2008 17:00 

 Vytvorenie prototypu  

adam (100%) (+5) 

17.11.2008 15:00 0 hours 16.12.2008 17:00 

igor (100%) 

lojko (100%) 

martinsky (100%) 

neo_cortex (100%)  

stano (100%)  

 Navrhnut prototyp, 
rozhranie 

igor (100%) 18.11.2008 15:00 4 hours 25.12.2008 17:00 

 Navrhnút GUI prototypu  neo_cortex (100%)  18.11.2008 15:00 1 hours 2.12.2008 17:00 
 Implementacia igor (100%) 25.11.2008 8:00 50 hours 10.12.2008 17:00 

 
 GUI 

 

neo_cortex (100%)  18.11.2008 10:00 2 hours 2.12.2008 17:00 

 
 Adapter WOS  

 

igor (100%) 25.11.2008 8:00 8 hours 8.12.2008 17:00 

 Adapter Scopus  igor (100%) 25.11.2008 8:00 10 hours 8.12.2008 17:00 
 Integrator igor (100%) 25.11.2008 10:00 8 hours 9.12.2008 17:00 

 Praca na dokumentacii, cast 
riadenie a dokumentacia k 

prototypu.  

adam (30%) (+2) 
18.11.2008 15:00 4 hours 2.12.2008 17:00 

martinsky (30%) 

stano (30%)  

 Zabezpecit dotProject  

adam (50%) (+1) 
18.11.2008 15:00 4 hours 25.11.2008 17:00 

martinsky (50%) 

Spravit posudok 
dokumentacie timu c.6 

adam (30%) (+2) 
18.11.2008 15:00 1 hours 20.11.2008 17:00 

martinsky (30%) 

stano (30%)  
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2 Úlohy členov tímu 

2.1 Dlhodobé úlohy 
Úlohy stanovené na celé obdobie projektu. 

Rola Zodpovedný 

Zástupca vedúceho tímu, Programátor Bc. Igor Andruška 

Manažér kvality, Programátor, Tester Bc. Tomáš Lojan 

Manažér podporných činností, Správca web sídla  Bc. Ladislav Martinský 

Manažér vývoja, Programátor, Tester Bc. Filip Štiglic 

Manažér plánovania, Manažér dokumentácie, Analytik Bc. Stanislav Tkáč 

Vedúci tímu, Manažér dokumentácie, Analytik Bc. Adam Valent 

Tab. č.1 – Dlhodobé úlohy 

2.2 Matica zodpovednosti 
Aby plnenie úlohy nebolo na zodpovednosť jedného člena a aby sa členovia navzájom lepšie 
kontrolovali, určila sa tzv. matica zodpovednosti. Tá znázorňuje, kto je za úlohu zodpovedný, kto ju 
vykonáva a kto pomáha pri jej realizácií. 

Matica zodpovednosti             

  Adam Stano Filip Tomáš Igor Laco 

Web stránka Z         R 

Matica zodpovednosti R   Z       

              

Dokumentácia S R S S Z S 

Analýza Z       R   

Analýza ISO 690     R Z     

Špecifikácia R       Z   

Návrh   Z   S R   

Návrh obrazoviek       Z   R 

Dokumentácia k prototypu  R    Z S 

Dokumentácia k riadeniu S Z S S R S 
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Plánovanie             

dotproject S R S S S Z 

       

Implementácia       

Implementácia prototypu   S R Z  

              

Z – zodpovedný za 
realizáciu činnosti       

R – realizuje činnosť       

S – spolupracuje na 
realizácii činnosti (nie je 
zapojený do realizácie, 
iba nejakou formou 
pomáha)       

 Tab. č.2 – Matica zodpovednosti 

 

2.3 Krátkodobé úlohy 
Úlohy, ktoré vzišli zo spoločných stretnutí tímu, a ktoré sa časom menia. 

Úloha Zodpovedný 

Analýza komunikácie so systémom Scopus a Wos, 
Otestovanie funkčnosti prístupu k záznamom 
Thomson prostredníctvom webovej služby, 
Spracovať dokumentáciu k práci s webovými 
službami poskytovanými systémom Scopus 
a Thomson, 
Analýza problémovej oblasti, 
Vytvorenie logického modelu údajov 
Navrhnúť prototyp, rozhranie 
Zdokumentovať komunikáciu so scopusom, doplniť 
analýzu 
Implementovať adaptéry prototypu 

Bc. Igor Andruška 

Vypracovať návrh - spracovanie vstupných dát a dát 
získaných z citačných databáz, 
Vypracovať návrh - spôsob ukladania získaných dát 
do databázy, 
Vypracovať návrh – spôsob odstraňovania 
autocitácií a duplicitných záznamov a spôsob 
generovania odpovede pre používateľa, 
Spraviť úvod v rámci dokumentácie a použitú 
notáciu, 
Vytvorenie dokumentu riadenie projektu 
Spraviť parser vstupného dokumentu 
Implementovať integrátor 

Bc. Tomáš Lojan 
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Vytvorenie web stránky a jej udržiavanie, 
Zavedenie nástroja pre manažment v tíme, 
Vypracovanie návrhu - registrácia a prihlásenie 
používateľa do webového rozhrania, 
Vypracovať návrh - spôsob ukladania získaných dát 
do databázy, 
Návrh obrazoviek, 
Vypracovať podrobnejší plán, aj na letný semester 
Úprava obrazoviek aby zodpovedali zmenám 
v návrhu 
Spraviť posudok dokumentácie tímu 
č. 6 
Spracovať používateľskú príručku k prototypu 

Bc. Ladislav Martinský 

Tvorba prezentácie k ponuke, 
Tvorba loga tímu v 3dsmax, 
Založenie fóra, 
Analýza formátu ISO-690 a CREPC ISO 690 XML,  
Doplnenie analýzy 
Navrhnúť GUI prototypu 
Implementovať GUI prototypu 

Bc. Filip Štiglic 

Tvorba prezentácie k ponuke, 
Vypracovanie špecifikácie, 
Zjednotenie častí dokumentácie od jednotlivých 
členov tímu, 
Naštudovanie práce s nástrojom dotProject a 
prezentácia ostatným členom tímu, 
Manažment nástoja dotProject 
Dokončenie dokumentu riadenia a finalizácia 
dokumentácie k projektu 
Spraviť posudok dokumentácie tímu 
č. 6 
Skompletizovať zápisnice a dokončiť dokumentáciu 
riadenia 

Bc. Stanislav Tkáč 

Tvorba prezentácie k ponuke, 
Zavedenie nástroja pre manažment v tíme, 
Vypracovanie špecifikácie, 
Rozdelenie úloh pre vypracovanie dokumentácie, 
Vypracovanie špecifikácie, 
Vytvoriť plán a rozdelenie úloh, 
Doplnenie plánovania 
Doplnenie časti plánovania v dokumente riadenia 
Spraviť posudok dokumentácie tímu 
č. 6 
Zabezpečiť dotproject 
Spracovať dokumentáciu k cieľom prototypovania 

Bc. Adam Valent 

Zistenie prístupu do Scopusu a WoS, 
Poskytnutie API k týmto systémom, 
Dodanie mapovania dát zo systému Scopus do 
formátu Unimarc 
Zistiť systém prihlásenia do Scopus-u. 

Ing. Nadežda Andrejčíková 

Tvorba ponuky, 
Štúdium základných princípov práce s citačnými 
databázami Scopus a Web Of Science, 
Štúdium API pre prístup do systémov Scopus a Web 
Of Science, 
Oboznámenie sa so základmi systému Caché, 
Finálna kontrola dokumentácie a konzultácie 

Všetci 

Tab. č.3 – Krátkodobé úlohy 
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Nasledujúca tabuľka vyjadruje percentuálny podiel členov tímu na jednotlivých výstupoch projektu. 

výstup/člen tímu 

B
c.

 Ig
or

 
A

nd
ru

šk
a 

B
c.

 T
om

áš
 

Lo
ja

n 

B
c.

 L
ad

is
la

v 
M

ar
tin

sk
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B
c.

 F
ilip

 
Š

tig
lic

 

B
c.

 S
ta

ni
sl

av
 

Tk
áč

 

B
c.

 A
da

m
 

V
al

en
t 

Ponuka 20   15 15 15 15 20  

Prezentácia k ponuke  5 5   5  29 28  28  

Web stranka 5 5 75 5 5 5 

Dokument Analýza, Špecifikácia a Návrh 20 16  15  16  15  18  

Dokumentácia k riadeniu  16 18  16  16  18  16  

Posudok na dokumentáciu 1 etapy tímu č.6 0 0   70 0 0  30 

Dokumentácia k prototypu 33  0  33 0  0  34 

Implementácia prototypu 60 20   0 20  0  0  

Tab. č.4 – Podiel členov tímu na výstupoch 
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3 Plán projektu 

Plán projektu na zimný semester 2008/2009 

Team 16 - Null pointer exceptions 

1. týždeň (22.sept – 28.sept 2008): 

 vytvorenie tímu 
 výber témy 
 vytvorenie ponuky 

2. týždeň (29.sept – 5.okt 2008): 

 odovzdanie a prezentácia ponuky (29.9.2008) 
 vytvorenie tímového posteru 

3. týždeň (6.okt – 12.okt 2008):  

 prvé stretnutie tímu (7.10.2008) 
 oboznámenie sa s problematikou 
 štúdium citačných indexov Web of Science a Scopus, možnosti vyhľadávania 
 vytvorenie web stránky tímu, tímového diskusného fóra a mailu 

4. týždeň (13.okt – 19.okt 2008): 

 pridelenie úloh v tíme 
 spustenie webovej stránky tímu 
 oboznámenie sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme 
 spustenie systému na manažment úloh (dotProject) 
 získanie požiadaviek a informácii od zainteresovaných osôb (konzultácie) 
 analýza problematiky 

5. týždeň (20.okt – 26.okt 2008):  

 analýza problematiky 
 analýza možností získavania citácií z databáz Scopus a Web of Science na zadané dielo 

prostredníctvom webových služieb 
 špecifikácia požiadaviek a funkcií systému 

6. týždeň (27.okt – 2.nov 2008): 

 analýza formátu ISO 690 a CREPČ XML formátu 
 špecifikácia požiadaviek a funkcií systému 
 vytvorenie prvotného návrhu modelu údajov a architektúry 

7. týždeň (3.nov – 9.nov 2008): 

 návrh logického modelu údajov 
 návrh architektúry systému 
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 vytvorenie dokumentácie 

8. týždeň (10.nov – 16.nov 2008): 

 vypracovanie preberacie protokolu 
 doplnenie dokumentácie 
 finálne časti dokumentácie od jednotlivých členov (10.11.2008) 
 odovzdanie tímovej dokumentácie (13.11.2008) 

9. týždeň (17.nov – 23.nov 2008): 

 definícia cieľov prototypovania, identifikácia prototypovaných funkčností a súčastí systému 
 vypracovanie posudku na analýzu, špecifikáciu a návrh projektu iného tímu 
 odovzdanie posudku (21.11.2008) 

10. týždeň (24.nov – 30.nov 2008): 

 podrobný návrh prototypu vybraných častí systému. Objektový návrh prototypu, definovanie 
rozhraní medzi súčasťami. 

 Rozdelenie úloh v implementácii prototypu a dokumentácii k prototypu 
 implementácia prototypu 

11. týždeň (1.dec – 7.dec 2008): 

 implementácia prototypu 
 dokončenie implementácie vybraného adaptéra (Scopus alebo WOS) za účelom priebežného 

testovania integrátora a GUI 
 tvorba dokumentácie k prototypu 

12. týždeň (8.dec – 14.dec 2008): 

 dokončenie implementácie adaptérov 
 dokončenie implementácie integrátora 
 dokončenie implementácie GUI prototypu 
 integrácia a testovanie prototypu 
 vytvorenie dokumentácie a používateľskej prezentácie prototypu 
 prezentácia a odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciou (15.12.2008) 

 

Plán projektu na letný semester 2008/2009 

Team 16 - Null pointer exceptions 

 1. týždeň: 

 Diskusia a zapracovanie potrebných zmien v logickom modeli  údajov a architektúre 
identifikovaných počas tvorby prototypu 

 Diskusia a výber technológie na implementáciu webového rozhrania aplikácie. Technológia 
musí spolupracovať s databázou Caché a integrátorom napísaným v jazyku Java. 
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 rozdelenie úloh v ďalšom vývoji projektu 

2. týždeň: 

 zakomponovanie zmien do dokumentácie 

 podrobný návrh algoritmu na identifikáciu autocitácií a duplicít 

 podrobný návrh grafického rozhrania 

 vytvorenie plánu integrácie a plánu overovania 

3. týždeň:  

 dokončenie tvorby podrobného návrhu 

 začiatok implementácie 

4. týždeň: 

 pokračovanie v implementácii 

 začiatok postupnej integrácie a overovania výsledku 

 paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce 

5. týždeň:  

 pokračovanie v implementácii 

 pokračovanie v postupnej integrácii a overovaní výsledku 

 paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce 

6. týždeň: 

 dokončovanie implementácie 

 pokračovanie v postupnej integrácii a overovaní výsledku 

 paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce 

7. týždeň: 

 integrácia produktu a overovanie 

 tvorba dokumentácie k produktu 

8. týždeň: 

 pokračovanie v integrácii produktu a overovaní 

 pokračovanie v tvorbe dokumentácie k produktu 

9. týždeň: 
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 pokračovanie v integrácii produktu a overovaní 

 tvorba prislúchajúcej dokumentácie 

10. týždeň: 

 dokončenie integrácie produktu, overovania a prislúchajúcej dokumentácie 

 odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu 

11. týždeň: 

 používanie produktu a jeho údržba 

 kompletizácia dokumentácie 

12. týždeň: 

 odovzdanie celkového výsledku projektu 

 príprava na prezentáciu a obhajobu projektu 

 

 

 

 



 

 

19

4 Štábna kultúra 

Táto kapitola obsahuje definovanie použitých štýlov a formy dokumentácie, vzorové 

dokumenty zápisnice a preberacieho protokolu. 

4.1 Definovanie použitých štýlov a formy dokumentácie 
V dokumente budeme používať nasledujúce pravidlá a formátovanie: 

 

 

Špeciálne pojmy v texte budeme písať v dokumente kurzívou. Kód alebo výňatky z neho, formát 
súborov, názvy súborov alebo prípony súborov budeme písať fontom Courier New. 

Nadpis prvej úrovne – Cambria 16b B 

Nadpis druhej úrovne – Cambria 14 BI 

Nadpis tretej úrovne – Cambria 13 B 

Nadpis štvrtej úrovne – Calibri 12 B 

 

Nadpisy viac ako štvrtej úrovne nebudeme používať. Namiesto nich použijeme obyčajný text – Calibri 
11. Odstavce textu (okrem prvého v hlavnej kapitole) budú odsadené zľava o 1,25 cm. Pri vkladaní 
obrázkov do dokumentu budeme používať zarovnanie na stred. Takisto popis obrázku, ktorý bude 
pod obrázok, bude mať zarovnanie na stred. 

 

 

Obr. 0.1 Popis k obrázku – Times New Roman 11 
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4.2 Štandardy kódovania 
Ako štandard kódovania v jazyku Java používame štandard od firmy SUN Microsystems uvedený na 
stránke http://java.sun.com/docs/codeconv/ s jednou zmenou: mená členských polí (premenných) 
tried sa začínajú znakom ‘_’. Napr. „_width“. 

V zdrojovom kóde prototypu nepoužívame úplne tento štandard v častiach určených na zahodenie. 
Tiež komentáre nie sú zatiaľ v zdrojovom kóde prototypu uvedené podľa štandardu. 

4.3 Zápis zo stretnutia č.X – vzor  
Stretnutie číslo: X 

Dátum a čas: DD.MM.YYYY, HH:MM - HH:MM 

Miesto: XXX 

Zúčastnení členovia tímu: zoznam všetkých prítomných členov tímu 

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda 

Hostia: zoznam hostí 

Téma stretnutia 

XXX 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

      

 

Opis stretnutia: 

 Jednotlivé body stretnutia 

 ...... 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

      

 

Zapisoval: XXX 
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5 Obsah príloh 

Príloha A: Obsahuje ponuku tímu 

Príloha B: Nachádzajú sa tu protokoly o preberaní 

Príloha C: Sú tu uvedené zápisnice zo stretnutí v poradí, v akom sa stretnutia konali. 
Zápisnice majú stanovený formát podľa šablóny zápisnice. Každá zápisnica obsahuje hlavičku 
(základné údaje o mieste a čase konania, prítomných), zapisovateľa, zhodnotenie riešených 
úloh, obsah stretnutia s rozhodnutiami a pridelenie nových úloh. 

Príloha D: Náš posudok dokumentácie tímu č.6 - 1 etapa 

Príloha E: Posudok od tímu č.6 k 1.etape 

Príloha F: Reakcia na posudok od tímu č.6 k 1.etape 
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A. Príloha – Ponuka 
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B. Preberacie protokoly 

 

 

 

 

     Potvrdenie o prebratí dokumentu 
 

Odovzdávajúci tím: 

Tím číslo 16 

Názov Null pointer exceptions 

Vedúci tímu Ing. Nadežda Andrejčíková 

Členovia Bc. Igor Andruška, Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč, Bc. Ladislav 
Martinský, Bc. Tomáš Lojan, Bc. Filip Štiglic 

 
Preberajúci tím: 

Tím číslo  

Názov  

 
Odovzdávané dokumenty: 

Názov dokumentu Rozsah (strán) 

Dokumentácia k projektu (etapa 1)  

Dokumentácia k riadeniu (etapa 1)  

 

Miesto odovzdania Dátum odovzdania 

  

 
Zástupca odovzdávajúceho tímu: 

Meno Podpis 
  
 
Zástupca preberajúceho tímu: 
Meno Podpis 
  
Zástupca preberajúceho tímu svojím podpisom potvrdzuje prebratie všetkých 
odovzdávaných dokumentov v uvedenom rozsahu. 
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     Potvrdenie o prebratí dokumentu 
 

Odovzdávajúci tím: 

Tím číslo 16 

Názov Null pointer exceptions 

Vedúci tímu Ing. Nadežda Andrejčíková 

Členovia Bc. Igor Andruška, Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč, Bc. Ladislav 
Martinský, Bc. Tomáš Lojan, Bc. Filip Štiglic 

 
Odovzdávané dokumenty: 

Názov dokumentu Rozsah (strán) 

Dokumentácia k projektu (etapa 1) 46 

Dokumentácia k riadeniu (etapa 1) 36 

 

Miesto odovzdania Dátum odovzdania 

 13.11.2008 

 
Odovzdávajúci - zástupca tímu: 

Meno Podpis 
  
 
Preberajúci - vedúca tímu: 

Meno Podpis 
Ing. Nadežda Andrejčíková  

Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje prebratie všetkých odovzdávaných dokumentov 
v uvedenom rozsahu. 
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C. Zápisy zo stretnutí 

Zápis zo stretnutia č. 1 
 

Stretnutie číslo: 1 

Dátum a čas: 7.10.2008, 9:00 - 11:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Prvé stretnutie tímu spolu s vedúcou projektu. Prebehla konkretizácia zadania a boli identifikované 
hlavné problémy - prvotné úlohy pre členov tímu.  

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

Jednalo sa o prvé stretnutie, neexistovali prebiehajúce úlohy.  

Opis stretnutia: 

 Oboznámenie sa s problematikou vyhľadávania, práce s citáciami a ohlasmi 
 Základný úvod do princípov vyhľadávania v systémoch SCOPUS a Web of Science 
 Ukážka práce s databázami knižníc 
 Na webstránke sa musia zverejňovať zápisnice, priamo prezerateľné. 
 Kontakt na Ing. Nadeždu Andrejčíkovú: andrejcikova@cosmotron.cz 
 Plánovanie stretnutia na budúci týždeň, dohodli sme sa na termíne 14.10.2008, 9:00 - 12:00 

i keď vedúca projektu nebude prítomná 
Rozdelenie úloh v tíme: 

Bc. Adam Valent – Vedúci tímu, Manažér dokumentácie, Analytik  

Bc. Igor Andruška - Zástupca vedúceho tímu, Programátor 

Bc. Tomáš Lojan - Manažér kvality, Programátor, Tester 

Bc. Ladislav Martinský - Manažér podporných činností, Správca webstránky tímu 

Bc. Stanislav Tkáč - Manažér plánovania, Manažér dokumentácie, Analytik 

Bc. Filip Štiglic - Manažér vývoja, Programátor, Tester 



 

 

2

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

 

Zapisoval: Bc. Valent Adam 

 

Zápis zo stretnutia č. 2 
 

Stretnutie číslo: 2 

Dátum a čas: 14.10.2008, 9:00 - 12:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková (neprítomná) 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Analýza - oboznámenie sa s aplikačným rozhraním pre vyhľadávanie v systémoch Web of Science a 
Scopus, oboznámenie sa so základmi databázového systému Caché ako implementačného nástroja.  

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

1.1 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Vytvoriť Web stránku tímu 7.10.2007 14.10.2007 otvorená 

1.2 Bc. Filip Štiglic Založenie tímového fóra a mailu 7.10.2008 14.10.2008 otvorená 

1.3 
Ing. Nadežda 
Andrejčíková 

Zistiť prístup do Scopusu, zaslať 
API ku Scopusu a Wos 

7.10.2008 14.10.2008 otvorená 

1.4 Všetci 
Naštudovať Web of Science, 
Scopus 

7.10.2008 14.10.2008 otvorená 
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Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

1.1 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Vytvoriť Web stránku tímu 7.10.2007 14.10.2007 splnená 

1.2 Bc. Filip Štiglic Založenie tímového fóra a mailu 7.10.2008 14.10.2008 splnená 

1.3 
Ing. Nadežda 
Andrejčíková 

Zistiť prístup do Scopusu, zaslať 
API ku Scopusu a Wos 

7.10.2008 14.10.2008 splnená 

1.4 Všetci 
Naštudovať Web of Science, 
Scopus 

7.10.2008 14.10.2008 splnená 

 

Opis stretnutia: 

 Laco a Adam zaviedli systém dotProject na manažment v tíme 
 Štúdium API pre prístup do systémov WoS a Scopus. Databázy poskytujú webové služby cez 

protokol SOAP. Požiadavky sa formulujú v jazyku XML. Rozhodli sme sa implementovať 
jednoduchý prototyp klienta na vyhľadávanie ohlasov v databázach a overiť tak funkčnosť 
webovej služby. Potrebujeme získať opisy webových služieb v jazyku WSDL. Tie má 
k dispozícií kolega Tešlár. Je potrebné dohodnúť s ním stretnutie. 

 Ing. Andrejčíková nebola na stretnutí prítomná. Vopred nám dala za úlohu oboznámiť sa 
s princípmi databázy Caché. Caché je objektovo orientovaná databáza. K údajom sa dá 
pristupovať prostredníctvom SQL, dynamického viazania objektov (typicky z jazyka Java), 
alebo priamo k údajovým štruktúram databázy.  

 Diskutovali sme a upresňovali požiadavky na systém. Ide o systém na zber ohlasov 
v externých citačných databázach na zadané dielo(a). Má poskytovať webové rozhranie na 
zadávanie diel a zobrazovanie vyhľadaných citácií. Formát vstupných údajov spresníme 
neskôr. Do úvahy pripadajú MARC 21 alebo CREPČ XML. Je potrebné identifikovať autocitácie 
a duplicitné ohlasy na dielo (tie, ktoré sa nachádzajú aj v databáze WOS aj v Scopus). 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

2.1 Bc. Adam Valent 
Dohodnúť stretnutie s 
Jaroslavom Tešlárom a Ing. 
Andrejčíkovou 

14.10.2008 16.10.2008 Otvorená 

2.2 Bc. Igor Andruška 
Implementovať prototypy 
klientov pre prístup 
k webovým službám WOS 

14.10.2008 28.10.2008 Otvorená 
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a Scopus. 

2.3 Bc. Filip Štiglic 
Vytvorenie tímového 
posteru 

14.10.2008 21.10.2008 Otvorená 

2.4 Všetci 
Naštudovať API pre prístup 
do WoS a Scopus 

14.10.2008 16.10.2008 Otvorená 

 

Zapisoval: Bc. Andruška Igor 

 

Zápis zo stretnutia č. 3 
 

Stretnutie číslo: 3 

Dátum a čas: 21.10.2008, 9:00 - 11:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Analýza práce s webovými službami a vytvorenie časového plánu pre vypracovanie dokumentácie. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia 

Stav 

2.1 Bc. Adam Valent 
Dohodnúť stretnutie s p. 
Tešlárom a Ing. Andrejčíkovou 

14.10.2008 16.10.2008 splnená 

2.2 Bc. Igor Andruška 

Implementovať prototypy 
klientov pre prístup 
k webovým službám WOS 
a Scopus. 

14.10.2008 28.10.2008 otvorená 

2.3 Bc. Filip Štiglic Vytvorenie tímového posteru 14.10.2008 21.10.2008 splnená 

2.4 Všetci Naštudovať API pre prístup do 14.10.2008 16.10.2008 splnená 
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WoS a Scopus 

 

Opis stretnutia: 

 Igor úspešne otestoval funkčnosť prístupu k záznamom Thomson prostredníctvom webovej 
služby. K webovej službe Scopus stále nemáme prístup.  

 Ing. Andrejčíková dodala mapovanie dát zo systému Scopus do formátu Unimarc. 
 Boli rozdelené úlohy pre vypracovanie dokumentácie. 
 Tím sa dohodol na funkcionalite prototypu. Robot vyhľadá v oboch databázových systémoch 

informácie o citáciách k danému dielu a poskytne ich používateľovi. 
 Bolo zadefinované, ktoré časti majú byť v rámci analýzy v dokumentácii. Patrí sem spôsob 

akým sa budú zbierať dáta z citačných systémov. Spôsob, akým sa budú takto zozbierané 
dáta ukladať. Popísanie webových služieb pre prístup do citačných databáz. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

3.1 Bc. Adam Valent Vypracovať špecifikáciu 21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

3.2 Bc. Igor Andruška 
Spracovať dokumentáciu k 
práci s webovými službami 
Scopus a Thomson. 

21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

3.3 Bc. Igor Andruška 

Implementovať prototypy 
klientov pre prístup 
k webovým službám WOS 
a Scopus. 

21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

3.4 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Vypracovať návrh - registrácia 
a prihlásenie používateľa do 
webového rozhrania 

21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

3.5 Bc. Tomáš Lojan 

Vypracovať návrh - 
spracovanie vstupných dát 
a dát získaných z citačných 
databáz 

21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

3.6 
Bc. Ladislav 
Martinský 
Bc. Tomáš Lojan 

Vypracovať návrh - ako ukladať 
získané dáta do databázy 

21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

3.7 Bc. Stanislav Tkáč Vypracovať špecifikáciu 21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

3.8 Bc. Stanislav Tkáč 
Spracovať zápisnice a prideliť 
úlohy v nástroji dotProject 

21.10.2008 28.10.2008 otvorená 
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3.9 Bc. Filip Štiglic 
Analýza formátu ISO-690 a 
CREPČ XML 

21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

 

Zapisoval: Bc. Ladislav Martinský 

 

Zápis zo stretnutia č. 4 
 

Stretnutie číslo: 4 

Dátum a čas: 28.10.2008, 9:00 - 11:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Vytvorenie predbežnej verzie dokumentácie, rozdelenie úloh pri jej tvorbe.  

 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

3.1 
Bc. Adam Valent 
 

Vypracovať špecifikáciu  21.10.2008 28.10.2008 splnená 

3.2 Bc. Igor Andruška 
Spracovať dokumentáciu k 
práci s webovými službami 
Scopus a Thomson. 

21.10.2008 28.10.2008 splnená 

3.3 Bc. Igor Andruška 

Implementovať prototypy 
klientov pre prístup 
k webovým službám WOS 
a Scopus. 

14.10.2008 28.10.2008 splnená 

3.4 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Vypracovať návrh - 
registrácia a prihlásenie 
používateľa do webového 

21.10.2008 28.10.2008 splnená 



 

 

7

rozhrania 

3.5 Bc. Tomáš Lojan 

Vypracovať návrh - 
spracovanie vstupných dát 
a dát získaných z citačných 
databáz 

21.10.2008 28.10.2008 splnená 

3.6 
Bc. Ladislav 
Martinský 
Bc. Tomáš Lojan 

Vypracovať návrh - ako 
ukladať získané dáta do 
databázy 

21.10.2008 28.10.2008 splnená 

3.7 Bc. Stanislav Tkáč Vypracovať špecifikáciu 21.10.2008 28.10.2008 otvorená 

3.8 Bc. Stanislav Tkáč 
Spracovať zápisnice a prideliť 
úlohy v nástroji dotProject 

21.10.2008 28.10.2008 splnená 

3.9 Bc. Filip Štiglic 
Analýza formátu ISO-690 a 
CREPČ XML 

21.10.2008 28.10.2008 splnená 

 

Opis stretnutia: 

 Členovia tímu splnili zadané úlohy z minulého stretnutia. 
 Skontrolovali sa jednotlivé časti dokumentácie. 
 Členovia tímu sa dohodli na ďalšom vypracovaní dokumentácie. 
 Diskusia na tému forma dokumentácie, tematické rozvrhnutie dokumentácie. 
 Boli rozdelené úlohy pre vypracovanie dokumentácie. 
 Filip ozrejmil formát ISO-690 
 Dohodnutý systém prihlasovania a registrácie používateľa. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

4.1 Bc. Adam Valent Dokončiť špecifikáciu 28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

4.2 Bc. Adam Valent 
Rozdelenie zodpovednosti 
za časti dokumentácie. 

28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

4.3 Bc. Filip Štiglic 
Dokončiť analýzu formátu 
ISO-690 a CREPČ XML 

28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

4.4 Bc. Igor Andruška 
Spísať analýzu problémovej 
oblasti 

28.10.2008 4.11.2008 otvorená 
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4.5 
Bc. Ladislav  

Martinský 

Navrhnúť obrazovky a 
navrhnúť štruktúru 
databázy. 

28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

4.6 
Ing. Nadežda 
Andrejčíková 

Zistiť systém prihlásenia do 
Scopus-u, akým spôsobom 
sa posielajú požiadavky. 

28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

4.7 Bc. Stanislav Tkáč 
Spísať časti dokumentácie 
od všetkých členov, spraviť 
formátovanie. 

28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

4.8 Bc. Stanislav Tkáč 
Podrobne naštudovať 
dotProject. 

28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

4.9/
3.7 

Bc. Stanislav Tkáč Vypracovať špecifikáciu 28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

4.10 Bc. Tomáš Lojan 

Vypracovať návrh – spôsob 
odstraňovania autocitácií 
a duplicitných záznamov, 
spôsob generovania 
odpovede pre používateľa. 

28.10.2008 4.11.2008 otvorená 

 

Zapisoval: Bc. Tkáč Stanislav 

 

Zápis zo stretnutia č. 5 
 

Stretnutie číslo: 5 

Dátum a čas: 4.11.2008, 9:00 - 11:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Vytvorenie predbežnej verzie dokumentácie, rozdelenie úloh pri jej tvorbe.  
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Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

4.1 Bc. Adam Valent Dokončiť špecifikáciu 28.10.2008 4.11.2008 splnená 

4.2 Bc. Adam Valent 
Rozdelenie zodpovednosti 
za časti dokumentácie. 

28.10.2008 4.11.2008 splnená 

4.3 Bc. Filip Štiglic 
Dokončiť analýzu formátu 
ISO-690 a CREPČ XML 

28.10.2008 4.11.2008 splnená 

4.4 Bc. Igor Andruška 
Spísať analýzu problémovej 
oblasti 

28.10.2008 4.11.2008 splnená 

4.5 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Navrhnúť obrazovky a 
navrhnúť štruktúru 
databázy. 

28.10.2008 4.11.2008 splnená 

4.6 
Ing. Nadežda 
Andrejčíková 

Zistiť systém prihlásenia do 
Scopus-u, akým spôsobom 
sa posielajú požiadavky. 

28.10.2008 4.11.2008 splnená 

4.7 Bc. Stanislav Tkáč 
Spísať časti dokumentácie 
od všetkých členov, spraviť 
formátovanie. 

28.10.2008 4.11.2008 splnená 

4.8 Bc. Stanislav Tkáč 
Podrobne naštudovať 
dotProject. 

28.10.2008 4.11.2008 splnená 

4.9/
3.7 

Bc. Stanislav Tkáč Vypracovať špecifikáciu 28.10.2008 4.11.2008 zrušená 

4.10 Bc. Tomáš Lojan 

Vypracovať návrh – spôsob 
odstraňovania autocitácií 
a duplicitných záznamov, 
spôsob generovania 
odpovede pre používateľa. 

28.10.2008 4.11.2008 splnená 

 

Opis stretnutia: 

 Diskusia na tému forma dokumentácie. Kontrola úloh stanovených na prechádzajúcom 
stretnutí. 

 Dohodli sme sa na tom, že súčasťou dokumentácia nebude dátový model. To znamená, že 
netreba navrhovať štruktúru databázy. Task návrh štruktúry sa tak presúva do letného 
semestra. 
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 Dohodli sme sa na približnej architektúre a funkcionalite prototypu a na implementačnom 
jazyku Java. Prototyp bude zatiaľ priamo vyhľadávať ohlasy v SCOPUSE s WOS (zasielanie 
jednoduchých requestov na oba systémy) 

 Adam predstavil maticu zodpovednosti, ktorá je uložená na GoogleDocs a zobrazuje 
zodpovednosť každého člena 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

5.1 Bc. Adam Valent 
Dopracovať zmeny do 
špecifikácie.  

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.2 Bc. Adam Valent Vytvoriť dlhodobý plán. 4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.3 Bc. Filip Štiglic 
Dokončiť analýzu formátu 
ISO-690 a CREPČ XML 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.4 Bc. Igor Andruška 
Vypracovať logický model 
údajov 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.5 Bc. Igor Andruška 
Vypracovať architektúru 
systému 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.6 Bc. Igor Andruška Vytvoriť kapitolu Úvod 28.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.7 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Spraviť podrobnejší plán 
projektu (aj letný semester) 
a uverejniť na stránke. 
Chýbal úvod o 
problematike, ktorú 
riešime (to by sa mohlo 
skopírovať z dokumentácie 
a dať to na web) 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.8 
Ing. Nadežda 
Andrejčíková 

Zistiť systém prihlásenia do 
Scopus-u. 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.9 Bc. Stanislav Tkáč 
Spísať časti dokumentácie 
od všetkých členov, spraviť 
formátovanie. 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.10 Bc. Tomáš Lojan 
Dokončenie, prípadne 
úprava v jednotlivých 
navrhnutých veciach. 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.11 Bc. Tomáš Lojan 
Vypracovanie dokumentu 
riadenie projektu 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.12 Bc. Tomáš Lojan 
Spraviť použitú notáciu v 
dokumentácii 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

 

Zapisoval: Bc.Tomáš Lojan 
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Zápis zo stretnutia č. 6 
 

Stretnutie číslo: 6 

Dátum a čas: 4.11.2008, 9:00 - 11:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Konzultácia predbežnej verzie dokumentácie projektu a dokumentu riadenia a ich finálnych úprav.  

 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

5.1 Bc. Adam Valent 
Dopracovať zmeny do 
špecifikácie.  

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.2 Bc. Adam Valent Vytvoriť dlhodobý plán. 4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.3 Bc. Filip Štiglic 
Dokončiť analýzu formátu 
ISO-690 a CREPČ XML 

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.4 Bc. Igor Andruška 
Vypracovať logický model 
údajov 

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.5 Bc. Igor Andruška 
Vypracovať architektúru 
systému 

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.6 Bc. Igor Andruška Vytvoriť kapitolu Úvod 28.11.2008 11.11.2008 splnená 
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5.7 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Spraviť podrobnejší plán 
projektu (aj letný semester) 
a dať to na stránku. A 
chýbal tam nejaký úvod o 
problematike, ktorú 
riešime (to by sa mohlo 
skopírovať z dokumentácie 
a dať to na web) 

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.8 
Ing. Nadežda 
Andrejčíková 

Zistiť systém prihlásenia do 
Scopus-u. 

4.11.2008 11.11.2008 otvorená 

5.9 Bc. Stanislav Tkáč 
Spísať časti dokumentácie 
od všetkých členov, spraviť 
formátovanie. 

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.10 Bc. Tomáš Lojan 
Dokončenie, prípadne 
úprava v jednotlivých 
navrhnutých veciach. 

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.11 Bc. Tomáš Lojan 
Vypracovanie dokumentu 
riadenie projektu 

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

5.12 Bc. Tomáš Lojan 
Spraviť použitú notáciu v 
dokumentácii 

4.11.2008 11.11.2008 splnená 

 

Opis stretnutia: 

 Diskusia na tému finálnej podoby dokumentácie a dokumentu riadenia projektu. Kontrola 
úloh stanovených na prechádzajúcom stretnutí. 

 Spoločne sme si prešli predbežnú verziu dokumentácie k tímovému projektu a dokument 
riadenia, vyjasnili si niektoré nejasnosti a dohodli sa na finálnych korekciách a doplneniach. 

 

 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

6.1 Bc. Adam Valent 
Doplnenie časti plánovania 
v dokumente riadenia.  

11.11.2008 13.11.2008 otvorená 

6.2 Bc. Filip Štiglic Doplnenie analýzy  11.11.2008 13.11.2008 otvorená 



 

 

14

6.3 Bc. Ladilav Martinský 
Úprava obrazoviek aby 
zodpovedali zmenám v 
návrhu 

11.11.2008 13.11.2008 otvorená 

6.4 
Ing. Nadežda 
Andrejčíková 

Zistiť systém prihlásenia do 
Scopus-u. 

11.11.2008 18.11.2008 otvorená 

6.5 Bc. Stanislav Tkáč 
Dokončenie dokumentu 
riadenia a finalizácia 
dokumentácie k projektu 

11.11.2008 13.11.2008 otvorená 

6.6 Všetci 

Finálna kontrola 
dokumentácie 
a dokumentu riadenia pred 
odovzdaním 

11.11.2008 13.11.2008 otvorená 

 

Zapisoval: Bc.Filip Štiglic 

 

Zápis zo stretnutia č. 7 
 

Stretnutie číslo: 7 

Dátum a čas: 18.11.2008, 9:00 - 12:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Zhodnotenie vypracovanej dokumentácie 
Problém s komunikáciou v Scopuse 
Problém s dotprojectom 
Vytvorenie posudku na dokumentáciu pre tím č.6 – Awesome Legends 

 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 
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6.1 Bc. Adam Valent 
Doplnenie časti plánovania 
v dokumente riadenia  

11.11.2008 13.11.2008 splnená 

6.2 Bc. Filip Štiglic Doplnenie analýzy  11.11.2008 13.11.2008 splnená 

6.3 Bc. Ladilav Martinský 
Úprava obrazoviek aby 
zodpovedali zmenám 
v návrhu 

11.11.2008 13.11.2008 splnená 

6.4 
Ing. Nadežda 
Andrejčíková 

Zistiť systém prihlásenia do 
Scopus-u 

11.11.2008 18.11.2008 splnená 

6.5 Bc. Stanislav Tkáč 
Dokončenie dokumentu 
riadenia a finalizácia 
dokumentácie k projektu 

11.11.2008 13.11.2008 splnená 

6.6 Všetci 

Finálna kontrola 
dokumentácie 
a dokumentu riadenia pred 
odovzdaním 

11.11.2008 13.11.2008 splnená 

 

Opis stretnutia: 

 Ing. Andrejčíková zhodnotila našu dokumentáciu po prvom odovzdaní ako stručnú a presnú, 
nemala žiadne výhrady ani požiadavky na zmenu  

 Igor všetkých oboznámil, že už získal prístup so scopusu, ktorý zabezpečila Ing. Andrejčíková. 
Komunikácia teraz prebieha cez tunel, keďže fakulta nemá ešte prístup na služby scopusu, ale 
čoskoro by sa to už malo vyriešiť. Zatiaľ sa bude komunikovať so scopusom cez tunel. Prišli 
sme k záveru, že ak nebude mať fakulta prístup, nebude možné oponentským tímom 
vyskúšať úplnú funkcionalitu a otestovať vyhľadávanie v scopuse.  

 Igor popísal chybu, ktorá sa vyskytuje pri komunikácii so Scopusom, ktorú sa snaží vyriešiť. 
Odpoveď, ktorú server vráti je prázdna. Počas stretnutia dostal mailom možné riešenie 
komunikácie v php, ktoré však nemohol otestovať. Bude na tom pracovať aj naďalej.  

 Diskutovali sme o ďalšej práci na projekte. Schválili sme, že naším prototypom bude Java 
aplikácia na vyhľadávanie citácii vo WOS a Scopuse, čo je základom pre budúcu aplikáciu. 
Vyhľadané citácie sa nebudú zatiaľ ukladať do databázy, budú sa len vypisovať. Ako vstup pre 
prototyp už bude súbor vo formáte XML so zoznamom diel, ku ktorým je potrebné vyhľadať 
citácie.  

 Dohodli sme sa, že Igor bude pokračovať v práci na prototype. Filip sa ponúkol, že spaví GUI 
na prototyp a Tomáš spraví parser na vstupný súbor. Laco, Adam a Stano budú pokračovať 
v písaní dokumentácie k riadeniu projektu a vypracujú do piatku posudok na dokumentáciu 
tímu č.6, ktorý Adam zašle Ing. Andrejčíkovej a tímu č.6.  

 Dotproject nejde z dôvodu nefunkčnosti serveru v škole. Keďže ho potrebujeme používať, 
rozhodli sme sa, že si založíme nový. Adam ho vytvorí a pridá tam tasky. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 
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ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

7.1 Bc. Igor Andruška 
Navrhnúť prototyp, 
rozhranie 

18.11.2008 25.11.2008 otvorená 

7.2 Bc. Igor Andruška 
Zdokumentovať 
komunikáciu so scopusom, 
doplniť analýzu 

18.11.2008 25.11.2008 otvorená 

7.3 Bc. Filip Štiglic Navrhnúť GUI prototypu 18.11.2008 2.12.2008 otvorená 

7.4 Bc. Lojan Tomáš 
Spraviť parser vstupného 
dokumentu 

18.11.2008 2.12.2008 otvorená 

7.5 
Bc. Adam Valent, Bc. 
Ladislav Martinský, 
Bc. Stanislav Tkáč 

Spraviť posudok 
dokumentácie tímu 
č. 6 

18.11.2008 20.11.2008 otvorená 

7.6 Bc. Adam Valent Zabezpečiť dotproject 18.11.2008 25.11.2008 otvorená 

7.7 
Bc. Adam Valent, Bc. 
Ladislav Martinský, 
Bc. Stanislav Tkáč 

Práca na dokumentácii, 
časť riadenie 
a dokumentácia k 
prototypu 

18.11.2008 2.12.2008 otvorená 

 

Zapisoval: Bc. Valent Adam 

 

Zápis zo stretnutia č. 8 
 

Stretnutie číslo: 8 

Dátum a čas: 25.11.2008, 9:00 - 12:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Prototyp: ciele prototypovania, implementácia, rozdelenie úloh na prototype. 



 

 

17

 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

7.1 Bc. Igor Andruška 
Navrhnúť prototyp, 
rozhranie 

18.11.2008 25.11.2008 splnená 

7.2 Bc. Igor Andruška 
Zdokumentovať 
komunikáciu so  
Scopusom, doplniť analýzu 

18.11.2008 25.11.2008 splnená 

7.3 Bc. Filip Štiglic Navrhnúť GUI prototypu 18.11.2008 2.12.2008 splnená 

7.4 Bc. Lojan Tomáš 
Spraviť parser vstupného 
dokumentu 

18.11.2008 2.12.2008 splnená 

7.5 
Bc. Adam Valent, Bc. 
Ladislav Martinský, 
Bc. Stanislav Tkáč 

Spraviť posudok 
dokumentácie tímu 
č. 6 

18.11.2008 20.11.2008 splnená 

7.6 Bc. Adam Valent Zabezpečiť dotproject 18.11.2008 25.11.2008 splnená 

7.7 
Bc. Adam Valent, Bc. 
Ladislav Martinský, 
Bc. Stanislav Tkáč 

Práca na dokumentácii, 
časť riadenie 
a dokumentácia k 
prototypu 

18.11.2008 2.12.2008 splnená 

 

Opis stretnutia: 
 Adam a Laco zabezpečili nový priestor pre tímový systém dotProject, nakoľko sa vyskytli 

problémy s prístupom na server wasabi.fiit.stuba.sk. 

 Problém s komunikáciou s databázou Scopus je vyriešený. Problém spočíval v nesprávnom 
vyplnení hlavičiek HTTP požiadavky SOAP klientom vygenerovaným prostredníctvom Apache 
Axis. Rozhodli sme sa na implementáciu klienta použiť triedu URLConnection Javy. 

 Rozhodli sme sa, že prototyp nebude umožňovať import XML dokumentu s citovanými 
dielami (zrušená úloha 7.4). Množina diel, na ktoré sa budú vyhľadávať citácie bude pevne 
zadaná. 

 Igor vytvoril kostru prototypu v jazyku Java (úloha 7.1). Obsahuje definície tried a rozhraní 
komponentov aplikácie. Vychádza z architektonického návrhu a návrhu logického modelu 
údajov. Obe sú uvedené v dokumentácii k prvej etape projektu. 

 Igor oboznámil členov tímu, zodpovedných za implementáciu prototypu s navrhnutou 
kostrou. Implementáciu prototypu sme rozdelili do troch častí a určili zodpovednosti za 
implementáciu častí: 

1. Adaptéry (Prevodníky SOAP  Vnútorná rprezentácia) – implementuje Igor. 
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2. Integrátor – implementuje Tomáš. 
3. GUI – implementuje Filip. 

 Diskutovali sme ciele prototypovania. Stanovili sme tieto ciele: 
1. Upresniť špecifikáciu požiadaviek.  
2. Experimentovať s integrátorom. Identifikovať problémy s identifikáciou autocitácií, a 

duplicít (diela nájdené vo WOS aj Scopus). Názvy diel aj mená autorov môžu byť 
uvádzané rôzne v databázach Scopus a WOS.  

3. Overiť komunikáciu s webovými službami na úrovni vyhľadávania citácií. Identifikovať 
možné problémy. 

 Konkretizovali sme úlohy na dokumentácii k prototypu. Adam spracuje dokumentáciu 
ohľadom cieľov prototypovania, Laco vytvorí používateľskú príručku prototypu 

 
Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

7.2 Bc. Igor Andruška 

Zdokumentovať 
komunikáciu so 
scopusom, doplniť 
analýzu 

18.11.2008 15.12.2008 predĺžená 

8.1 Bc. Igor Andruška Implementovať adaptéry 
prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.2 Bc. Lojan Tomáš 
Implementovať 
integrátor 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.3 Bc. Filip Štiglic Implementovať GUI 
prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.4 Bc. Adam Valent 
Spracovať dokumentáciu 
k cieľom prototypovania 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.5 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Spracovať používateľskú 
príručku k prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

 

Zapisoval: Bc. Igor Andruška 

 

Zápis zo stretnutia č. 9 
 

Stretnutie číslo: 9 
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Dátum a čas: 2.12.2008, 9:00 - 12:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 

Prototyp: prezentačná vrstva, spresnenie implementovanej logiky a funkčnosti, Dokumentácia: 
doplnenie rozsahu a jednotlivých častí. 

 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

7.2 Bc. Igor Andruška 
Zdokumentovať 
komunikáciu so scopusom, 
doplniť analýzu 

18.11.2008 15.12.2008 otvorená 

8.1 Bc. Igor Andruška Implementovať adaptéry 
prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.2 Bc. Lojan Tomáš Implementovať integrátor 25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.3 Bc. Filip Štiglic Implementovať GUI 
prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.4 Bc. Adam Valent 
Spracovať dokumentáciu k 
cieľom prototypovania 

25.11.2008 9.12.2008 splnená 

8.5 
Bc. Ladislav 
Martinský 

Spracovať používateľskú 
príručku k prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 splnená 

 

Opis stretnutia: 
 Filip pracoval na GUI prototypu. Riešil problematiku nekompatibility potrebných vizuálnych 

komponentov 

 Igor sprístupnil tímový SVN server 
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o Bolo nutné ešte následne odstrániť problém s prihlásením, ktorý sa vyskytoval 
u niektorých členov tímu. 

 Igor navrhol, že po dokončení prác na prototype, pomôže s prácou na dokumentácií. 

 Spresnili sme si časy dokedy chceme dokončiť jednotlivé časti týkajúce sa prototypu. 
o Igor cez víkend spojí funkčnú časť prototypu s GUI vypracovaným Filipom. 

 Adam vypracoval dokumentáciu k cieľom prototypovania a umiestnil ju na SVN server 

 Laco vypracoval používateľskú príručku k prototypu a umiestnil ju na SVN server. 

 Adam vypracoval a odovzdal prihlášku na súťaž ISI TP Cup. 
 
Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

7.2 Bc. Igor Andruška 
Zdokumentovať 
komunikáciu so scopusom, 
doplniť analýzu 

18.11.2008 15.12.2008 otvorená 

8.1 Bc. Igor Andruška Implementovať adaptéry 
prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.2 Bc. Lojan Tomáš Implementovať integrátor 25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

8.3 Bc. Filip Štiglic Implementovať GUI 
prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 otvorená 

 

Zapisoval: Bc. Ladislav Martinský 

 

Zápis zo stretnutia č. 10 
 

Stretnutie číslo: 10 

Dátum a čas: 9.12.2008, 9:00 - 12:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. 
Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš 

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda 

Hostia: žiadny 

Téma stretnutia 



 

 

21

Prototyp: používateľské rozhranie, logika a funkčnosť; Dokumentácia: finalizácia. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

7.2 Bc. Igor Andruška 
Zdokumentovať 
komunikáciu so scopusom, 
doplniť analýzu 

18.11.2008 15.12.2008 otvorená 

8.1 Bc. Igor Andruška Implementovať adaptéry 
prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 splnená 

8.2 Bc. Lojan Tomáš Implementovať integrátor 25.11.2008 9.12.2008 splnená 

8.3 Bc. Filip Štiglic Implementovať GUI 
prototypu 

25.11.2008 9.12.2008 splnená 

 

Opis stretnutia: 
 Filip dokončil prácu GUI prototypu. 

 Igor pokračoval v práci na funkcionalite prototypu. 

 Debata na tému prototypu – GUI a funcionalita. 

 Dohodli sme sa na finálnej verzií dokumentácie. 

 
 
Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Člen tímu Úloha 
Termín 

začiatku 
Termín 

ukončenia 
Stav 

7.2 Bc. Igor Andruška 
Zdokumentovať 
komunikáciu so scopusom, 
doplniť analýzu 

18.11.2008 15.12.2008 otvorená 

9.1 Všetci Dokončiť dokumentáciu 
prototypu 

9.12.2008 15.12.2008 otvorená 

9.2 Bc. Stanislav Tkáč 
Skompletizovať zápisnice a 
dokončiť dokumentáciu 
riadenia 

9.12.2008 15.12.2008 otvorená 

 

Zapisoval: Bc. Stanislav Tkáč 
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D. Náš posudok dokumentácie tímu č.6 - 1 etapa 

Úvod 

Predmetom tohto dokumentu je posúdenie časti výsledného produktu práce tímu č.6, za zimný 
semester na predmete Tímový projekt, s názvom „Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných 
tímov“. Posudok sa zaoberá formálnou i obsahovou stránkou posudzovanej dokumentácie, podľa 
čoho je aj členený. Hlavnou myšlienkou a zámerom vyplývajúcimi zo špecifikácie projektu je návrh 
dynamickej sociálnej siete umožňujúcej vytvorenie správne vyvážených skupín študentov v rámci 
menších tímov pracujúcich na školských projektoch. Mernou jednotkou pri vytváraní takýchto skupín 
sú zozbierané vlastnosti, schopnosti a charakteristické črty jednotlivých kandidátov. Vytvorený 
systém má byť implementovaný pomocou jazyka Ruby on Rails. 

Formálna stránka 

 V logickom modeli zobrazenie slova characteristic, c je nesprávne oddelené a posunuté do 
ďalšieho riadku 

 V pojmoch chýba skratka AIS 

 SH1 -> SHA1 na strane 4 

 Viaceré gramatické chyby, prevažne čiarky 

 V práci sa nenachádza časť použitá literatúra. Naozaj sa žiadna nepoužila? 

 Používanie emotikonov/smajlíkov nepatrí do dokumentácie 

Obsahová stránka 

Vzhľadom na počet členov tímu je rozsah aktuálne vypracovanej časti projektu relatívne nízky. 
Obsahuje viac menej len základnú funkcionalitu informačného systému s viacerými používateľmi ako 
je registrácia, prihlasovanie a správa profilov. Bolo by vhodné hlbšie rozpracovať analýzu získaných 
informácií o používateľoch, spolu s detailnejším načrtnutím tvorby relácií medzi nimi, keďže toto sú 
ťažiská daného systému. 

2.Úvod 

V úvodnej časti tím rozoberá podstatu riešeného problému a obhajuje voľbu prístupu k riešeniu 
projektu technikou Scrum. Nedostatkom tejto kapitoly je nepomerne vyššie zameranie sa na použitú 
techniku pri vypracovávaní projektu, ako priblíženie samotnej podstaty problémovej oblasti, ktorá je 
predsa len dôležitejšia.  

3.Šprinty  

Kapitola venovaná jednotlivým úsekom v rámci vývoja projektu. Vzhľadom na nepomer informácií 
v úvodnej časti, by bolo vhodnejšie presunúť istú časť z úvodu práve do tejto kapitoly a zamerať ju 
skôr na opis techniky Scrum ako takej. Následne by sa každému šprintu venovala samotná nová 
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kapitola. Taktiež uvádzaný logický model je mimo kontextu tejto kapitoly, keďže nemá žiadny súvis so 
šprintmi.   

3.1 Šprint 

Úvodné informácie k prvému šprintu. 

3.1.1 Prihlasovanie do systému cez LDAP 

Kapitola obsahuje dobre zanalyzované možnosti prihlásenia používateľa systému. Drobnými 
nedostatkami je použitie skratky AIS bez vysvetlenia významu a dva preklepy: „LDAP sever“, „SH1“. 
Vhodným by bolo trochu podrobnejšie opísaný spôsob prihlásenia, prípadne vizuálne zobrazenie 
jednotlivých procesov pri prihlásení.  V tejto časti je napísané „Na základe údajov LDAP servera a AIS 
databázy sa mu priradí rola v systéme.“. Naozaj bude systém pristupovať priamo do databázy AIS (z 
hľadiska bezpečnosti priamy prístup asi nebude možný), alebo tieto údaje budú získané cez LDAP, 
prípadne zadefinované v lokálnej databáze?  

3.2.2 Vytváranie sociálnej siete študentom 

Podľa úvodnej vety si daná úloha vyžaduje vytvorenie kompletnej aplikačnej logiky nad databázou 
z hľadiska vzťahov medzi používateľmi. Analýza problému by si vyžadovala konkrétne požiadavky na 
vytváranie vzťahov medzi používateľmi vo forme bodov. Aktuálny súpis podmienok formou „niekedy“ 
a „niektoré“ nie je vhodný. Návrh z hľadiska modelu vzťahov je dobre spracovaný, ale bolo by dobré 
pridať aj predbežný návrh spomínaného formulára pre úpravu profilu jedného študenta. 

3.1.3. Prechádzanie profilov študentov 

K tejto kapitole nemáme výhrady. Analýza obsahuje pokrytie daného problému, ktorý je v časti 
návrhu podrobne rozčlenený na vhodné časti. Pre spresnenie by bolo dobré uviesť navrhnutú 
štruktúru databázy v notácii UML. 

Zobrazenie zoznamu študentov a ich profilov 

Kapitola sa zaoberá zobrazením profilov jednotlivých používateľov a ich vhodnom sprostredkovaní 
s prihliadnutím na počet. K tejto kapitole nemáme výhrady. V časti analýzy je dobre popísaný 
aktuálny problém, ktorý je následne prepracovaný na konkrétny návrh. Tento obsahuje potrebný 
popis jednotlivých zobrazovaných prvkov systému, zahŕňajúci formulár pre prehliadanie všetkých 
používateľov a formulár pre zobrazenie jedného profilu. 

3.2 Šprint č.2 

Úvodné informácie k druhému šprintu. 

3.2.1. Získavanie informácií o študentovi od študenta 

Kapitola sa zaoberá úpravami používateľovho profilu. Trochu mätúci je názov, ktorý vyvoláva dojem, 
že sa informácie získavajú od iných študentov. A nie, že si ich používateľ mení sám. Časť návrhu 
obsahuje prehľadné popísanie všetkých potrebných funkcií v rámci danej časti systému. 

3.2.2. Vizualizácia prepojení 
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Kapitola obsahuje dobrú analýzu a popísanie alternatív využiteľných pri vizualizácii grafov. Každá 
alternatíva má uvedené kladné aj záporné stránky. Zhodnotením je časť návrhu, v ktorej si autori 
zvolili nástroj Prefuse. 

3.2.3. Filtrovanie zoznamu študentov 

Kapitola rieši problematiku filtrovania zoznamu študentov načrtnutú v kapitole 3.1.3. Voľbu 
technológie AJAX na zrýchlenie a uľahčenie práce s aplikáciou hodnotíme veľmi kladne. Trochu 
zbytočným bolo v časti návrhu znovu opisovať časti navrhovaného formulára. Stačilo sa odkázať na 
kapitolu 3.1.3. 

3.2.4. Vyžiadanie potvrdenia vzťahu druhou stranou 

Autori v danej kapitole poukazujú na potrebnosť potvrdzovania vytváraných vzťahov druhou stranou. 
Úvodný text zachádza príliš do detailov a bolo by lepšie ho presunúť do časti návrhu. 

3.2.5. Rozdelenie aplikácie na zóny s rozdielnou úrovňou ochrany prístupu 

V časti analýzy by bolo vhodné detailnejšie popísať právomoci jednotlivých rolí. K ostatným častiam 
nemáme výhrady. 

3.2.6. Definovanie navigácie v aplikácii a úvodná obrazovka 

Kompletná navigačná logika 

Málo konkrétne opísanie funkcionality. Podľa zadania úlohy má kapitola opisovať kompletnú 
navigačnú logiku. Bolo by teda vhodné vymenovať jednotlivé prvky, ku ktorým môže konkrétna 
skupina používateľov pristupovať. 

Úvodná obrazovka 

K tejto kapitole nemáme výhrady. Dostatočne opisuje analýzu aj návrh pre úvodnú obrazovku 
systému. 

Celkové hodnotenie 

Ako prístup k vypracovávaniu projektu si autorský tím zvolil agilnú techniku Scrum. Tejto voľbe je 
následne prispôsobená aj forma celkovej dokumentácie a jednotlivých rozhodnutí. Kladne hodnotíme 
dobrú voľbu jednotlivých problémových oblastí a ich následné spracovanie. Menej prepracovanými 
časťami je implementácia a testovanie. Prevažnú väčšinu informácií uvádzaných v spomínaných 
kapitolách tvoria zoznamy zdrojových súborov, v ktorých sa daná problematika rieši. V časti 
implementácia by bolo vhodné stručne popísať podstatu implementovanej časti a prípadné dôležité 
poznámky. Pri testovaní by bolo vhodné stručne uviesť priebehy a výsledky daného testu. Napriek 
vytýkaným chybám je dokumentácia na dobrej úrovni a pevne veríme, že naše pripomienky prispejú 
ku zlepšeniu kvality nielen na dokumentácii, ale aj výslednom produkte. 
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E. Posudok od tímu č.6 k 1.etape 

Úvod  

Tím č. 16, Null Pointer Exceptions, rieši vo svojom tímovom projekte otázku získavania zoznamu 
publikácií, ktoré obsahujú citácie na používateľom zadané diela. Tento dokument tvorí posudok ich 
projektovej dokumentácie a dokumentácie k riadeniu, vypracovaný tímom č. 6, Awesome Legends.  

1. Formálna stránka  

Dokument je písaný prehľadne a korektne z hľadiska gramatiky a aj pravopisu. Štruktúra dokumentu 
zodpovedá štruktúre dokumentácie pre softvérový projekt. Pomohlo by zníženie počtu rôznych 
druhov písma (aspoň v PDF verzii) a začlenenie jednotnej šablóny pre XML príklady.  

2. Obsahová stránka  

2.1. Dokumentácia riadenia  

Dokumentácia obsahuje všetky potrebné časti aj napriek tomu, že v tejto etape odovzdávania je 
povinných len niekoľko z nich. Všetky sú vypracované kvalitne a v dostatočnej obsahovej miere. Plán 
projektu je dokonca vypracovaný pre celý zimný, ale aj letný semester.  

Dokumentáciu hodnotíme mimoriadne pozitívne.  

2.2. Dokumentácia projektu  

Z hľadiska obsahu je dokumentácia vypracovaná veľmi kvalitne. Niekedy by možno bolo potrebné 
lepšie vyberať dôležité informácie, v určitých pasážach ich je príliš a čitateľ sa stráca.  

2.2.1. Analýza  

Táto kapitola sa zaoberá analýzou problémovej oblasti, teda získavania citujúcich diel. Čitateľ sa 
zoznámi s dvoma systémami, ktoré riešia rovnaký problém ako tento tímový projekt. Ide o databázy 
Web of Science a Scopus, ku ktorým existujú aj webové služby. Dokumentácia ďalej analyzuje 
vstupné a výstupné formáty používané oboma databázami a veľmi podrobne predstavuje 
komunikáciu s databázou Web of Science. Prístup k databáze Scopus sa v čase odovzdania 
dokumentácie tímu č. 16 nepodarilo získať, čo možno sotva považovať za ich chybu. 3  

Ďalšia podkapitola sa venuje podrobnému opisu štandardu ISO 690 pre písanie bibliografických 
odkazov. Za ňou nasleduje rozbor formátu CREPČ XML, čo je formát zápisu bibliografických odkazov 
používaný Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti v jazyku XML. V tejto časti bola 
analýza možno až príliš podrobná a výpis XML dokumentu na viac ako 3 strany zbytočný. Navyše sa 
formát a písmo XML výpisu nezhoduje s predchádzajúcimi príkladmi XML požiadaviek a odpovedí.  

Celkovo je táto časť spracovaná podrobne a kvalitne, drobné nedostatky sú veľmi minoritného 
charakteru.  

2.2.2. Špecifikácia požiadaviek  
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V tejto kapitole je čitateľ oboznámený s funkcionálnymi a nefunkcionálnymi požiadavkami kladenými 
na systém. Tie sú rozdelené prehľadne do odrážok a vytvárajú ucelenú predstavu o potenciálnej 
podobne finálneho produktu.  

Ďalšia časť sa venuje opisu požiadaviek pre používateľské rozhranie. Opäť sú prehľadne rozdelené do 
odrážok a tak udržujú konzistenciu tejto kapitoly z pohľadu formy. Obsahovo k ním nemáme výhrady.  

Posledná časť opisuje špecifikáciu jednotlivých rolí v systéme. Jedná sa celkovo o dve roly: 
Administrátor a Používateľ. Každá má svoj vlastné požiadavky opísané opäť v odrážkach, navyše sú 
tieto požiadavky aj graficky znázornené v diagrame prípadov použitia.  

Kapitola je veľmi prehľadná a poskytuje čitateľovi súhrnný obraz o systéme.  

2.2.3. Hrubý návrh riešenia  

Kapitola začína opisom viacerých procesov v systéme, doplneným o stavové diagramy pre každý z 
nich.  

Po tejto časti nasleduje popis obrazoviek v systéme rozdelený do tabuliek, čo zvyšuje prehľadnosť. 
Čitateľ sa ďalej stretáva s logickým dátovým modelom systému a podrobným rozborom jednotlivých 
entít a takmer všetkých atribútov, čo je až príliš detailné. Väčšina atribútov má dobre zvolené meno a 
netreba ich funkciu explicitne vysvetľovať. Dátový model je ale dobre a logicky navrhnutý.  

Poslednou podkapitolou je architektúra systému, ktorá obsahuje slovný popis architektúry doplnený 
o obrázok. Samotný opis je primerane podrobný a neinformuje čitateľa o zbytočných 
podrobnostiach. Na druhú stranu vysvetľuje všetko podstatné. Zo štruktúry obrázku je takisto pekne 
vidieť samotnú architektúru systému. Kapitolu ukončuje diagram sekvencií vyhľadávania citácií, 
ktorého význam v tejto časti by ešte bolo dobré zvážiť.  

Kapitola je veľmi podrobná, ale stále ešte ostáva prehľadnou. 4  

Hodnotenie  

Z dokumentácie tímu č. 16 k projektu aj k riadeniu, je vidieť aj cítiť, že sa úlohy chopili veľmi 
zodpovedne a to aj z pohľadu dokumentácie. Obe časti sú veľmi podrobné a často krát idú nad rámec 
povinného rozsahu. Miestami sú podľa nášho názoru až priveľmi detailné a uvedenie niektorých 
podrobností by bolo treba zvážiť. Žiadne iné výhrady ale nemáme a dokumentáciu hodnotíme ako 
výbornú. 
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F. Reakcia na posudok od tímu č.6 k 1.etape 

V tejto časti uvádzame našu reakciu na posudok tímu č. 6 na naše výsledky v prvej etape tímového 
projektu. Tím č. 6 hodnotí našu dokumentáciu celkovo výborne, avšak uvádzajú niekoľko z ich 
pohľadu nedostatkov na ktoré našu reakciu zameriame. 

Formálna stránka 

Tu nám vytýkajú nejednotný štýl uvádzania zdrojových kódov. Túto chybu si uvedomujeme a v ďalšej 
dokumentácii budeme používať jednotný štýl pre zdrojové kódy.  

Obsahová stránka 

Dokumentácia k riadeniu 

K tejto časti nemaj oponujúci tím nijaké výhrady 

Dokumentácia k projektu 

Analýza 

V tejto časti by sme chceli poopraviť oponujúci tím v tvrdení, že databázy Scopus a Web of Science 
riešia podobný problém ako náš projekt. Nie je to celkom pravda. Uvedené databázy sú tzv. citačné 
indexy. Zjednodušene môžeme povedať, že uchovávajú medzi dielami vzťahy typu „A sa odkazuje na 
B“, „B je citované A“ a pod. Tieto databázy uchovávajú veľké množstvo vedeckých diel (najmä 
článkov). Naopak náš produkt je zameraný na vyhľadávanie v týchto databázach. Cieľom nášho 
produktu nie je budovať rozsiahly citačný index zjednotením obsahu databáz Scopus a Web of 
Science. Jeho cieľom je podporiť používateľa automatickým vyhľadávaním citácií na zadané dielo v 
týchto databázach, okrem iného automatickou identifikáciou autocitácií a duplicít. 

V časti analýza nám oponujúci tím tiež vytýka uvedenie rozsiahlejšieho CREPČ XML formátu. Tento 
formát je pre účely nášho projektu zatiaľ kľúčový, teda jeho celý opis je nutný. Pripúšťame, že sme 
mohli zvážiť jeho presun do príloh a v kapitole 1 uviesť iba principiálny opis. 

Špecifikácia požiadaviek 

K tejto časti oponujúci tím nevzniesol žiadne námietky 

Hrubý návrh riešenia 

Prvá vec ktorú nám v tejto časti naši oponenti vytýkajú, pre prílišná podrobnosť opisu logického 
modelu údajov. Uvedomujeme si, že niektoré názvy atribútov entít sú samodokumentujúce a nie je 
potrebné uvádzať opis ich významu explicitne. Uviedli sme ich iba z dôvodu formálnej úplnosti. 

Oponujúci tím mierne spochybňuje uvedenie sekvenčného diagramu v časti architektúra systému. 
Architektúra systému neopisuje iba statickú štruktúru systému. Je v nej potrebné opísať aj dynamickú 
stránku systému. Sekvenčný diagram sa nám javí ako najvodnejší prostriedok na opis dynamického 
správania navrhnutého systému, v našom prípade tokov údajov a komunikácie medzi podsystémami. 


