Zápisnica zo stretnutia č. 14
	Dátum
	Čas
	Miesto
	Zapisovateľ
	Prítomní

	18.03.2009
	14:00 - 16:30
	Labss
	Bc. Jakub Marton


	Ing. Peter Drahoš
Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton


Téma stretnutia:

Implementácia funkcionality
Pedagogický vedúci: 
Ing. Peter Drahoš
Členovia tímu: 

Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	
	Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky

	54
	Pripraviť webový server pre nasadenie projektu
	Ing. Drahoš
	18. 3. 2009
	Splnená

	
	

	52
	Upraviť dizajn wiki
	Michal Dávid
	18. 3. 2009
	Splnená

	
	

	55
	Generovanie dist.info z databázy
	Miloš Cibulka
	18. 3. 2009
	Posunutá

	
	

	56
	Funkcia pre ukladanie dát z dist.info do DB
	Karol Marton
	18. 3. 2009
	Splnená

	
	

	57
	Prerobiť funkciu unzip na PHP
	Jakub Marton
	18. 3. 2009
	Splnená

	
	

	58
	Vytvoriť changelog
	Marián Halaš
	18. 3. 2009
	Posunutá

	
	

	59
	Doplniť generovanie stránok o ďalšie údaje
	Miloš Cibulka
	18. 3. 2009
	Splnená

	
	

	60
	Aktualizovať wiki na novú verziu
	Karol Marton
	18. 3. 2009
	Posunutá

	
	


Priebeh stretnutia:
Stretnutie sa konalo v softvérovom štúdiu. V priebehu prvej hodiny bolo nutné aktuálnu verziu wiki a databázý spustiť na notebooku Karola Martona, nakoľko externá databáza na serveri freshsql.com nebola dostupná v čase stretnutia. Všetko bolo v čase príchodu Ing. Drahoša a Jakuba Martona pripravené.

Na úvod nás ing. Drahoš informoval, že je pripravený hosting na luadist.org, kam umiestnime náš produkt. Databázu budeme riešiť tak ako doteraz, externe, s bezpečnostných dôvodov. Lokálna databáza na luadist.org bude používaná len na týždňové stretnutia a na testovanie.  Následne Karol Marton predviedol aktuálnu verziu wiki, ktorá generuje stránky pre uploadnuté balíčky s ich základnými informáciami. Tieto informácie sú zapisované aj do databázy. Tu mal aj ing. Drahoš pripomienku ohľadom chýbajúceho zoznamu existujúcich balíčkov. Znova sa pootvorila otázka prístupu do používateľských repozitárov iným používateľom než autorovi. Táto otázka ostáva otvorená, v neskoršej fáze sa rozhodne, či sa bude bezpečnosť riešiť na úrovni apache servera. Rovnako ho zaujímal ďalší plán, ktorú funkcionalitu chceme teraz implementovať. Podľa existujúceho plánu plánu projektu sme si rozdelili úlohy: zlepšenie používateľského profilu, mail notifikácie autorov balíčkov pri ich zaraďovaní do stabilných, samotné zaraďovanie do stabilných, captcha, hodnotenie a komentáre balíčkov. 

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín

	55
	Generovanie dist.info z databázy
	Miloš Cibulka

Jakub Marton
	1. 4. 2009

	58
	Vytvoriť changelog
	Marián Halaš
	1. 4. 2009

	60
	Aktualizovať wiki na novú verziu
	Karol Marton
	1. 4. 2009

	61
	Presúvanie balíčkov do stable a unstable repozitárov
	Karol Marton
	1. 4. 2009

	62
	Zoznam balíčkov v repozitároch
	Miloš Cibulka
	1. 4. 2009

	63
	Hodnotenie balíčkov, komentáre
	Michal Dávid
	1. 4. 2009

	64
	Mail notifikácia, captcha
	Marián Halaš
	1. 4. 2009

	65
	Rozšírenie a editácia používateľského profilu
	Jakub Marton
	1. 4. 2009


