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Zápis 8. stretnutia tímu č. 3  

Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová  

Zúčastnení členovia tímu: 

Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) 

Bc. Martin Mihalovič (Martin) 

Bc. Martin Uhlík (Uhel) 

Bc. Pavol Nágl (Paľo) 

Bc. Peter Voroňák (Peťo) 

Dátum: 23. 11. 2009  

Miestnosť: Softvérové štúdio 

Čas: 16:00 – 18:00 hod. 

 

Zápis vypracoval:  

Bc. Peter Voroňák 

Chýbajú: 

Bc. Marcela Polerecká (Saxana) 

Zápis overil:  

Bc. Ľubomír Lackovič 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

Dopracovanie zistených nedostatkov, prototypovanie vybraných častí. 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo 

úlohy 
Popis úlohy Kto 

Termín 

ukončenia 
Výstup 

6.1 Zaučiť Saxanu do technologie SVN Paľo 16. 11. '09 Splnená 

6.7 Implementovať rozhranie informačného panelu Peťo 16. 11. '09 
Nesplnená 

a ospravedlnená 

6.8 Naučiť sa pracovať s nástrojom Jira 
Paľo, 

Saxana 
24. 11. '09 Splnená 

7.1 Naplnenie time-trackera údajmi 
Paľo, 

Saxana 
24. 11. '09 Splnená 

7.2 Picking miestností Ľubo, 24. 11. '09 Splnená 
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Martin 

7.3 Dokončenie modelu 5. poschodia Uhel 24. 11. '09 Splnená 

7.4 Analýza prepojenia Javascriptu a databázy Paľo 19. 11. '09 Nesplnená 

7.5 Premiestnenia nástroja Jira na server STU Paľo 24. 11. '09 
Nesplnená kvôli 

okolnostiam 

Tab. 1 Vyhodnotenie úloh predchádzajúceho stretnutia - zápisnica 8 

Opis stretnutia 

1. Paľo informoval o stave nástroja pre SVN a nástroja pre manažment úloh JIRA. 

2. Tím prediskutoval nový návr rozhrania informačného panelu pre model 
budovy. Jednalo sa o panel pre 2D a 3D navigáciu.  

1. Paľo predviedol postup napĺňania nástroja JIRA údajmi.  

2. Ľubo a Martin prezentovali picking miestností modelu s poukázaním na 
využitie databázy pri vykonaní pickingu. 

3. Uhel prezentoval dokončený model 5. Poschodia modelu budovy. Vzhľadom 
na tento model a postup jeho tvorby sa prediskutovali ďalšie kroky pri 
výtváraní ďalších modelov poschodí.  

4. Paľo informoval o stave premiestnenenia nástroja JIRA na server STU. 

5. Peter oboznámil tím s dôvodmi jeho neprítomnosti. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

Číslo 

úlohy 
Popis úlohy Kto 

Termín 

ukončenia 
Výstup 

8.1 Aktualizovať stránku tímového projektu Peťo 30. 11. ‘09 Prezentácia 
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6.7 Implementovať rozhranie informačného panelu Peťo 30. 11. ‘09 

Rozhranie 

informačného 

panelu 

8.2 
Opraviť textúry vytvorené zrkadlením modelu 5. 

Poschodia 
Uhel 30. 11. ‘09 Prezentácia 

7.5 Premiestnenia nástroja Jira na server STU Paľo 30. 11. ‘09 Prezentácia 

8.3 Oprava otáčania modelu Ľubo 30. 11. ‘09 Prezentácia 

8.4 Dopísať projektový denník Peťo 30. 11. ‘09 Prezentácia 

8.5 
Nainštalovanie aplikácie apache na server 

podporujúcej MySQL, PHP. 
Palo 30. 11. ‘09 Prezentácia 

8.6 Test komunikácie s prototypom Palo 30. 11. ‘09 Prezentácia 

8.7 Implementácia vyhľadávania cesty Maťo 9. 12. ‘09 Prezentácia 

8.8 Modelovanie prvkov navigácie 
Martin 

Uhel 
30. 12. ‘09 Prezentácia 

Tab. 2 Úlohy ďalšieho stretnutie - zápisnica 8 

Prílohy 

Žiadne prílohy. 

 

 


