FIIT STU, BA	Tímový projekt I	Tím č. 4
Zápisnica zo stretnutia č.  7

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	D 124
Dátum stretnutia:	18.11.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Martin Valko
Vedúci stretnutia:	Miroslav Siebert

Téma stretnutia:	


Obsah stretnutia
			
· Diskusia k prototypu TP
· Diskusia k posudku na TP tímu č. 6
· Kontrola plnenia úloh zadaných na predchádzajúcom stretnutí


Kontrola úloh
			



Stanovenie úloh
			



Plán budúcich stretnutí
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Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Zápisnica 7. stretnutia		MV

		Práce na protoype		DM, MS		12/9/09

		Grafický návrh prototypu		MPO		12/9/09

		Vedenie 8. stretnutia		MV












image3.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

18.11.200914:00 Softvérové štúdio MS MV

25.11.200914:00 Softvérové štúdio MV DM

2.12.200914:00 Softvérové štúdio DM MPA
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Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		11/18/09		14:00		Softvérové štúdio		MS		MV

		11/25/09		14:00		Softvérové štúdio		MV		DM

		12/2/09		14:00		Softvérové štúdio		DM		MPA














image1.emf
Termín zadania Popis úlohy RiešiteľTermín splneniaStav

11.11.2009

Posudok projektu tímu číslo 6 DM,MPA,MV

18.11.2009

splnené

11.11.2009 Práce na prototype MS 9.12.2009

Odovzdanie posudku tímu č. 6 MV 18.11.2009 splnené
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		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		11/11/09		Posudok projektu tímu číslo 6		DM,MPA,MV		11/18/09		splnené

		11/11/09		Práce na prototype		MS		12/9/09

				Odovzdanie posudku tímu č. 6		MV		11/18/09		splnené
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Popis úlohy Riešiteľ Termín

Zápisnica 7. stretnutia MV

Práce na protoype DM, MS 9.12.2009

Grafický návrh prototypu MPO 9.12.2009

Vedenie 8. stretnutia MV


