Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológii
Študijný program: Počítačové systémy a siete












Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov

Dokumentácia riadenia
(Tímový projekt - Tím č.4)

Bc. Dominik Macko
Bc. Mário Patoprstý
Bc. Martin Popelka
Bc. Miroslav Siebert
Bc. Martin Valko



Vedúci tímového projektu: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Ročník: 1.
Štúdium: Inžinierske
December 2008
[bookmark: _Toc248680905]Obsah

Obsah	2
1.   Ponuka	4
1.1   Zadanie	4
1.2   Motivácia	4
1.3   Členovia tímu	5
1.4 Návrh riešenia	7
1.5   Predpokladané použité zdroje	9
1.6   Zoradenie tém podľa priority	9
2. Plán projektu	10
2.1   Zimný semester	10
2.2   Podrobný časový plán 1. semestra:	10
3.   Úlohy členov tímu	13
3.1   Funkcie členov	13
4.   Zápisnice zo stretnutí	14
4.1   Zápisnica č.1	14
4.1.1   Obsah stretnutia	14
4.1.2   Kontrola úloh	14
4.1.3   Stanovenie úloh	15
4.1.4   Plán budúcich stretnutí	15
4.2   Zápisnica č.2	15
4.2.1   Obsah stretnutia	16
4.2.2   Kontrola úloh	16
4.2.3   Stanovenie úloh	16
4.2.4 Plán budúcich stretnutí	16
4.3   Zápisnica č.3	17
4.3.1   Obsah stretnutia	17
4.3.2   Kontrola úloh	17
4.3.3   Stanovenie úloh	18
4.3.4   Plán budúcich stretnutí	18
4.4   Zápisnica č.4	18
4.4.1   Obsah stretnutia	19
4.4.2   Kontrola úloh	19
4.4.3   Stanovenie úloh	19
4.4.4   Plán budúcich stretnutí	19
4.5   Zápisnica č.5	20
4.5.1   Obsah stretnutia	20
4.5.2   Kontrola úloh	20
4.5.3   Stanovenie úloh	21
4.5.4   Plán budúcich stretnutí	21
4.6   Zápisnica č.6	21
4.6.1   Obsah stretnutia	22
4.6.2   Kontrola úloh	22
4.6.3   Stanovenie úloh	22
4.6.4   Plán budúcich stretnutí	22
4.7   Zápisnica č.7	22
4.7.1   Obsah stretnutia	23
4.7.2   Kontrola úloh	23
4.7.3   Stanovenie úloh	23
4.7.4   Plán budúcich stretnutí	24
4.8   Zápisnica č.8	24
4.8.1   Obsah stretnutia	24
4.8.2   Kontrola úloh	25
4.8.3   Stanovenie úloh	25
4.8.4   Plán budúcich stretnutí	25
4.9   Zápisnica č.9	25
4.9.1   Obsah stretnutia	26
4.9.2   Kontrola úloh	26
4.9.3   Stanovenie úloh	26
4.9.4   Plán budúcich stretnutí	27
5.   Posudky pre tím č.6	28
5.1   Posudok k analýze a návrhu	28
5.1  Cieľ dokumentu	28
5.1.2   Formálna stránka dokumentu	28
5.1.3   Obsahová stránka dokumentu	29
5.1.4   Zhodnotenie	30
5.2   Posudok k prototypu	30
5.2.1   Cieľ dokumentu	30
5.2.2   Posudok	31
5.2.3   Zhodnotenie	32



[bookmark: _Toc248680906]1.   Ponuka
[bookmark: _Toc241741852] 
[bookmark: _Toc248680907]1.1   Zadanie

	Navrhnite a implementujte programový systém pre osobný počítač, pomocou ktorého možno zostaviť štruktúru a ručne overiť funkciu logického kombinačného obvodu s normálnou štruktúrou, ktorý má najviac štyri vstupy a štyri výstupy. 
	Programový systém má umožniť voľbu podľa možnosti čo najväčšieho počtu režimov činnosti na základe zadaných úplných súborov logických členov s konečným počtom vstupov. Nastavovanie hodnôt vstupných premenných (vstupných vektorov) treba umožniť pomocou virtuálnych tlačidiel a hodnoty výstupných premenných (výstupných vektorov) majú byť signalizované virtuálnymi žiarovkami. 
	Programový systém treba navrhnúť tak, aby bol použiteľný v pedagogickom procese pre predmet Logické obvody. 

[bookmark: _Toc241741853][bookmark: _Toc248680908]1.2   Motivácia

Z uvedených tém nás najviac oslovila téma Univerzálneho virtuálneho verifikačného panelu logických obvodov. Všetci členovia sa po vzájomnej výmene svojich názorov jednohlasne rozhodli práve pre túto tému, nakoľko väčšine členov je téma logických obvodov dobre známa a blízka. Navyše vedúci tímu Bc. Miroslav Siebert riešil tému virtuálneho verifikačného panelu s členmi XOR a AND ako svoju bakalársku prácu, čím tímu značne zjednodušil prácu a vie poskytnúť cenné informácie ktoré pri riešení svojej bakalárskej práce získal. Samotný univerzálny virtuálny verifikačný panel je rozšírením a doplnením už vypracovaného verifikačného panelu členov XOR a AND o všetky kombinácie úplných inštrukčných súborov členov. Tím má preto kvalitne vypracovaný analytický i programový základ pre svoje rozšírenie, ktorý bol pri obhajobe bakalárskej práce ohodnotený stupňom výborný - A.

Svojou prácou by sme vytvorili veľmi kvalitný nástroj overovania úplných inštrukčných súborov logických členov slúžiaci ako pedagogická pomôcka cvičení predmetu logické obvody pre študentov bakalárskeho štúdia na našej fakulte. To náš tím motivuje k vytvoreniu nástroja, ktorý bude reálne využívaný a praktický.
[bookmark: _Toc241741854]
[bookmark: _Toc248680909]1.3   Členovia tímu

Na riešenie zvoleného projektu sme zostavili nasledujúci tím študentov. Naše doterajšie skúsenosti a vedomosti v danej problematike, ako aj absolvované a zapísané predmety, ktoré považujeme za užitočné pri nadchádzajúcom projekte, sú uvedené nižšie :

Dominik Macko, Bc.:
programovanie v C, C++, Java
absolvované predmety: Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody,  Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie
zapísané: Architektúra počítačových systémov

bakalárska práca: Vizualizácia VHDL modelu, úspešne obhájená známkou výborný - A, udelený pochvalný list dekana za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu, práca navrhnutá na cenu dekana

skúsenosti s vizualizáciou logických obvodov pri bakalárskej práci, bakalárske štúdium ukončil s vyznamenaním, diplom dekana  magna cum laude

email: dikem@centrum.sk

Mário Patoprstý, Bc.:
programovanie v C, C++, Java, Perl
absolvované predmety: Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody,  Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie
zapísané: Architektúra počítačových systémov

bakalárska práca: Automatické dokumentovanie OS typu Unix, úspešne obhájená 
známkou - B

Popri štúdiu pracuje ako IT Network Engineer vo VM Telecom, Radlinského 34/A, 811 07 Bratislava.

email: majkop@gmail.com 
Martin Popelka, Bc.:
programovanie v PHP, znalosť HTML, CSS, grafické úpravy a návrhy v programoch firmy Adobe
absolvované predmety: Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody,  Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie
zapísané: Architektúra počítačových systémov

bakalárska práca: Hradlá a hradlové štruktúry, podpora výuky - HTML aplikácia, úspešne obhájená známkou výborný - A

Zaoberá sa grafickými prácami a tvorbou webstránok od strednej školy, tvorba rozsiahlej webstránky v rámci bakalárskej práce na podporu výuky.

Popri štúdiu pracuje ako nezávislý grafický dizajnér užívateľských rozhraní, webstránok, billboardov a i.

email: martin.popelka@gmail.com

Miroslav Siebert, Bc.:
programovanie v C, C++, Java
absolvované predmety: Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody,  Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie
zapísané: Architektúra počítačových systémov

bakalárska práca: Virtuálny verifikačný panel s členmi XOR a AND, úspešne obhájená známkou výborný - A, udelený pochvalný list dekana za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu

bohaté skúsenosti s tvorbou virtuálneho verifikačného panelu pri bakalárskej práci, bakalárske štúdium ukončil s vyznamenaním, diplom dekana  magna cum laude

Popri štúdiu pracuje ako IT operátor v ING Bank, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.

email: miroslav.siebert@gmail.com 


Martin Valko, Bc.:
programovanie v C, C++, Java
absolvované predmety: Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody,  Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie
zapísané: Architektúra počítačových systémov

bakalárska práca: Vyhodnotenie výkonu optickej siete, úspešne obhájená známkou veľmi dobre - B

email: mato.valko@gmail.com 


Všetci členovia tímu majú potrebné vedomosti z predmetov bakalárskeho štúdia na FIIT STU ako aj mimoškolské pracovné skúsenosti, ktoré by pri riešení projektu mohli využiť. Počas štúdia sme zrealizovali viacero projektov z oblasti logických obvodov a hardvérovej problematiky počítačových systémov, čím si uvedomujeme následnosť a využitie vedomostí získaných predmetom logické obvody. 
Ako už prezentácia jednotlivých členov tímu naznačuje, v tíme sú zastúpené všetky potrebné profesie na kvalitné zvládnutie a vyriešenie tohto projektu.
[bookmark: _Toc241741855]
[bookmark: _Toc248680910]1.4 Návrh riešenia

	Návrh nášho riešenia univerzálneho virtuálneho verifikačného panelu logických členov vychádza s už existujúceho riešenia virtuálneho verifikačného panelu s členmi XOR a AND, ktoré obsahuje kvalitný programový základ pre ďalšie rozšírenie. Zdrojový kód programu je zrozumiteľne písaný, logický a dobre okomentovaný, čo vytvára predpoklady pre jeho jednoduché a úspešné rozšírenie. Už pri tvorbe tohto programu sa predpokladalo jeho budúce rozšírenie. Na obrázku č.1 je zobrazený vyššie spomínaný program.

[image: ]
Obr. 1 Ukážka virtuálneho verifikačného panelu s členmi XOR a AND.

	Program samotný preto navrhujeme riešiť ako Java aplikáciu, ktorá je spustiteľná na všetkých súčasných používaných počítačových systémoch od MS Windows, cez Linux až po Mac OS, nakoľko samotná Java je multiplatformová. Tiež veľkou výhodou pre cvičenia predmetu logické obvody je použitie tohto programu ako Java appletu na web stránke, čím bude program ihneď dostupný pre študentov bez nutnosti jeho šírenia pamäťovými médiami a prístupný aj mimo vyučovania pri samoštúdiu doma.
	V predmete Odborné praktikum I, II môžeme v prípade záujmu ponúknuť podporu daného programového riešenia minimálne jedným členom tímu, jeho doladenie a prípadné úpravy v bežnej prevádzke, čo môže byť zaujímavá ponuka.





[bookmark: _Toc241741856][bookmark: _Toc248680911]1.5   Predpokladané použité zdroje

Za najvhodnejšie implementačné prostredie sme si zvolili prostredie programu Eclipse, ktoré je vhodné na tvorbu programových systémov v jazyku Java. Pritom je toto implementačné prostredie voľne šíriteľné, čím je dostupné pre všetkých členov tímu. Pri implementovaní nami navrhnutého riešenia plánujeme využiť súkromné osobné počítače spolu so spomenutým programovým vybavením. Výsledná aplikácia bude vyžadovať minimálne hardvérové požiadavky bežného osobného počítača s podmienkou, aby v operačnom systéme bola nainštalovaná Java, čo väčšina dnešných počítačov z dôvodu využívania internetových prehliadačov spĺňa. Priestory na implementáciu projektu, ako aj na pravidelné stretnutia, sme si schopní zabezpečiť sami, resp. podľa pokynov vedúceho projektu. Taktiež plánujeme využiť priestor na umiestnenie web stránky, ktorý nám bude pridelený v rámci Tímového projektu 1. Pri vytvorení web stránky použijeme technológiu HTML / PHP. Web stránku budeme minimálne jedenkrát týždenne aktualizovať osobne v softvérovom laboratóriu na FIIT v čase, kedy bude toto laboratórium v prevádzke.

[bookmark: _Toc241741857][bookmark: _Toc248680912]1.6   Zoradenie tém podľa priority

1. Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
2. Podpora vzdelávania v predmete Satelitné systémy a siete
3. Prípadová štúdia pre VoIP sieť













[bookmark: _Toc248680913]2. Plán projektu

[bookmark: _Toc248680914]2.1   Zimný semester

1.     ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky,    spracovanie ponuky - každý tím spracuje minimálne jednu ponuku) 

2.     odovzdanie ponúk, uchádzanie sa o témy 

3.     vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím, práca tímov podľa rozvrhu, rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému 

4.     analýza problému, štúdium problematiky 

5.     analýza problému, špecifikácia požiadaviek 

6.     analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia 

7.     analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia 

8.     odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom 

9.     odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu 

10.   dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí 

11.   implementácia prototypu vybraných častí 

12.   odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia     prototypu , príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu

[bookmark: _Toc248680915]2.2   Podrobný časový plán 1. semestra:
		

1.      ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky - každý tím spracuje minimálne jednu ponuku) 



2.      odovzdanie ponúk, uchádzanie sa o témy 

3.      vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím, práca tímov podľa rozvrhu, rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému 

4.      analýza problému, štúdium problematiky

5.      analýza problému, špecifikácia požiadaviek 

6.      analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia 

7.      analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia 


8.      odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s 	  	hrubým návrhom 

9.      odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu

10.  dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí 

  11.  implementácia prototypu vybraných častí 
12.  odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu , príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu








[bookmark: _Toc248680916]3.   Úlohy členov tímu

[bookmark: _Toc248680917]3.1   Funkcie členov
			
Dominik Macko 	- analytický pracovník
	- úprava a tvorba zdrojových kódov aplikácie
Mário Patoprstý	- priebežná tvorba dokumentácie
	- priebežná tvorba dokumentácie k riadeniu
	- vypracovanie posudkov ostatných tímov
	- tvorba používateľskej príručky
Martin Popelka	- tvorba a aktualizácie web stránky
	- návrh a tvorba nového dizajnu aplikácie
	- tvorba help-u aplikácie i appletu
	- testovanie appletu
	- tvorba komplexnej web stránky pre applet
Miroslav Siebert	- vedúci tímu
	- kontrola dodržiavania plánu a smerovania tímu
	- úprava a tvorba zdrojových kódov aplikácie
Martin Valko	- analytický pracovník
	- testovanie aplikácie
	- vývoj appletu úpravami vyvinutej aplikácie	
	- vypracovanie posudkov ostatných tímov





[bookmark: _Toc248680918]4.   Zápisnice zo stretnutí

[bookmark: _Toc248680919]4.1   Zápisnica č.1

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	E-701
Dátum stretnutia:	05.10.2009
Čas stretnutia:		16:30
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Bc. Miroslav Siebert
Vedúci stretnutia:	

Téma stretnutia:	Úvodné stretnutie a rozdelenie prvých úloh analýzy problematiky.

[bookmark: _Toc248680920]4.1.1   Obsah stretnutia
· Počiatočné organizačné informácie o projekte
· Spresnenie zadania projektu
· Rozdelenie počiatočných úloh medzi členov tímu
[bookmark: _Toc248680921]4.1.2   Kontrola úloh



[bookmark: _Toc248680922]4.1.3   Stanovenie úloh
			



[bookmark: _Toc248680923]4.1.4   Plán budúcich stretnutí
			




[bookmark: _Toc248680924]4.2   Zápisnica č.2

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	D 124
Dátum stretnutia:	12.10.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Martin Valko
Vedúci stretnutia:	Miroslav Siebert

Téma stretnutia:	
[bookmark: _Toc248680925]4.2.1   Obsah stretnutia

· Predstavenie nového názvu nášho tímu „White Rabbit“
· Kontrola plnenia úloh zadaných na predchádzajúcom stretnutí
· Prezentácia funkčnosti a zdrojových kódov BP Miroslava Sieberta
[bookmark: _Toc248680926]4.2.2   Kontrola úloh
		



[bookmark: _Toc248680927]4.2.3   Stanovenie úloh
			



[bookmark: _Toc248680928]4.2.4 Plán budúcich stretnutí
			







[bookmark: _Toc248680929]4.3   Zápisnica č.3

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	Zasadačka FIIT STU
Dátum stretnutia:	19.10.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Bc. Dominik Macko
Vedúci stretnutia:	Bc. Martin Valko

Téma stretnutia:	Analýza problému, špecifikácia požiadaviek
[bookmark: _Toc248680930]4.3.1   Obsah stretnutia
			
· Kontrola úloh z minulého stretnutia
· Zadanie úloh na nasledujúci týždeň
· Diskusia o vzhľade aplikácie a funkciách, ktoré by mala, či nemala ponúkať

[bookmark: _Toc248680931]4.3.2   Kontrola úloh
			




[bookmark: _Toc248680932]4.3.3   Stanovenie úloh
			



[bookmark: _Toc248680933]4.3.4   Plán budúcich stretnutí
			




[bookmark: _Toc248680934]4.4   Zápisnica č.4

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	Zasadačka FIIT STU
Dátum stretnutia:	28.10.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Bc. Mário Patoprstý
Vedúci stretnutia:	Bc. Dominik Macko

Téma stretnutia:	Špecifikácia požiadaviek, hrubý návrh riešenia
[bookmark: _Toc248680935]4.4.1   Obsah stretnutia
		
· Kontrola úloh z minulého stretnutia
· Zadanie úloh na nasledujúci týždeň
· Diskusia o špecifikáciách programu z hľadiska dizajnu, nových funkcií,... a o hrubom návrhu programu
[bookmark: _Toc248680936]4.4.2   Kontrola úloh
			



[bookmark: _Toc248680937]4.4.3   Stanovenie úloh
			


[bookmark: _Toc248680938]4.4.4   Plán budúcich stretnutí
			








[bookmark: _Toc248680939]4.5   Zápisnica č.5

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	D-124
Dátum stretnutia:	04.11.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Bc. MartinPopelka
Vedúci stretnutia:	Bc. Mário Patoprstý

Téma stretnutia:	Kontrola naplnenia úloh, zadanie nových úloh a konzultácia.

[bookmark: _Toc248680940]4.5.1   Obsah stretnutia
			
· Kontrola vykonania úloh z predchádzajúceho týždňa
· Konzultácia funkcií a rozsahu verifikačného panelu s vedúcim projektu
· Rozdelenie a upresnenie úloh na budúci týždeň

[bookmark: _Toc248680941]4.5.2   Kontrola úloh
			



[bookmark: _Toc248680942]4.5.3   Stanovenie úloh
			



[bookmark: _Toc248680943]4.5.4   Plán budúcich stretnutí
			




[bookmark: _Toc248680944]4.6   Zápisnica č.6

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	D124
Dátum stretnutia:	11.11.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	
Neprítomný:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Zapisovateľ:	Bc. Miroslav Siebert
Vedúci stretnutia:	Bc. Martin Popelka

Téma stretnutia:	Začiatok prác na prototype.
[bookmark: _Toc248680945]4.6.1   Obsah stretnutia
			
· Plán odovdzdania a prevzatia analýzy a návrhu
· Začiatok prác na prototype
· Stránka pre umiestnenie aplikácie
[bookmark: _Toc248680946]4.6.2   Kontrola úloh
			



[bookmark: _Toc248680947]4.6.3   Stanovenie úloh
			



[bookmark: _Toc248680948]4.6.4   Plán budúcich stretnutí
			




[bookmark: _Toc248680949]4.7   Zápisnica č.7

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	D 124
Dátum stretnutia:	18.11.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Martin Valko
Vedúci stretnutia:	Miroslav Siebert

Téma stretnutia:	Príprava prototypu

[bookmark: _Toc248680950]4.7.1   Obsah stretnutia
			
· Diskusia k prototypu TP
· Diskusia k posudku na TP tímu č. 6
· Kontrola plnenia úloh zadaných na predchádzajúcom stretnutí

[bookmark: _Toc248680951]4.7.2   Kontrola úloh
			



[bookmark: _Toc248680952]4.7.3   Stanovenie úloh
			




[bookmark: _Toc248680953]4.7.4   Plán budúcich stretnutí
			




[bookmark: _Toc248680954]4.8   Zápisnica č.8

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	Zasadačka FIIT STU
Dátum stretnutia:	25.11.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	Bc. Martin Popelka 	- MPO
	Bc. Miroslav Siebert 	-MS
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	Bc. Martin Valko	 -MV
Zapisovateľ:	Bc. Dominik Macko
Vedúci stretnutia:	Bc. Dominik Macko

Téma stretnutia:	Analýza posudku, príprava prototypu

[bookmark: _Toc248680955]4.8.1   Obsah stretnutia
			
· Kontrola úloh z minulého stretnutia
· Zadanie úloh na nasledujúci týždeň
· Diskusia o nedostatkoch v dokumentácii na základe posudku
· Diskusia o súčastiach, ktoré bude prototyp obsahovať
· Diskusia o množine súčiastok, ktorú bude aplikácia podporovať

[bookmark: _Toc248680956]4.8.2   Kontrola úloh
			




[bookmark: _Toc248680957]4.8.3   Stanovenie úloh
			



[bookmark: _Toc248680958]4.8.4   Plán budúcich stretnutí
			




[bookmark: _Toc248680959]4.9   Zápisnica č.9

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	Zasadačka FIIT STU
Dátum stretnutia:	2.12.2009
Čas stretnutia:		14:00
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	Bc. Martin Popelka 	- MPO
	Bc. Miroslav Siebert 	-MS
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Zapisovateľ:	Bc. Mário Patoprstý
Vedúci stretnutia:	Bc. Martin Valko

Téma stretnutia:	Dokončovanie prác na prototype

[bookmark: _Toc248680960]4.9.1   Obsah stretnutia
			
· Kontrola úloh z minulého stretnutia
· Zadanie úloh na nasledujúci týždeň
· Diskusia o možnosti zavedenia multiplexora do programu
· Diskusia o stave a pokračovaní prototypu

[bookmark: _Toc248680961]4.9.2   Kontrola úloh
			



[bookmark: _Toc248680962]4.9.3   Stanovenie úloh
			



[bookmark: _Toc248680963]4.9.4   Plán budúcich stretnutí
			







[bookmark: _Toc248680964]5.   Posudky pre tím č.6

[bookmark: _Toc248680965]5.1   Posudok k analýze a návrhu

[bookmark: _Toc246258445][bookmark: _Toc248680966]5.1  Cieľ dokumentu

	Cieľom tohto dokumentu je vypracovať posudok, ktorý bude obsahovať zhodnotenie formálnej časti dokumentácie riadenia a dokumentácie projektu a zhodnotenie obsahovej časti obidvoch dokumentov. Predovšetkým zhodnotenie analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu č. 6. 
	Tím č. 6 vypracováva projekt s názvom Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov. Posudok sa bude deliť na tri časti. Prvou časťou je formálna stránka dokumentu, ktorá sa zaoberá posudzovaním gramatiky a štylistiky. Druhou časťou je obsahová stránka, ktorá sa zaoberá posudzovaním jednotlivých kapitol z hľadiska obsahu. A poslednou časťou je zhodnotenie, ktoré bude obsahovať komplexné zhodnotenie pre tím č. 6, ku ktorému sme sa dopracovali.

[bookmark: _Toc246258446][bookmark: _Toc248680967]5.1.2   Formálna stránka dokumentu

	Formálna stránka dokumentu bola spracovaná na celkom dobrej úrovni. Avšak aj napriek tomu sme v dokumente postrehli viacero chýb a preklepov, ktoré mali miestami tendenciu meniť význam daného slovného spojenia. Jedným z najväčších nedostatkov dokumentácie projektu je chýbajúce číslovanie strán, ktoré spôsobuje veľmi ťažké orientovanie sa v dokumente podľa obsahu. 
	Zo štylistického hľadiska sa tam nachádzajú tiež určité nedostatky. Jedným z nich je, že pri novom odseku bolo spravené odsadenie textu prvého riadka od okraja, avšak pri niektorých odsekoch to chýbalo a teda formátovanie textu nie je ucelené. Napríklad hneď v kapitole 1. Úvod sa nachádza spomenutý nedostatok. Tiež by bolo vhodné ku každej kapitole uviesť aspoň stručný úvod (napr. čo je v danej kapitole obsiahnuté) a nie hneď pokračovať podkapitolou.
	Na konci strany 28 sa nachádza nadpis nasledujúcej kapitoly resp. odseku, avšak text sa nachádza až na ďalšej strane. Po správnosti sa nadpis má nachádzať v tomto prípade na začiatku strany 29.
	V kapitole 4.1 Výber programovacieho jazyka  sa nadpisy nasledujúcich podkapitol (resp. odsekov) nachádzajú hneď za predchádzajúcim textom, čo zhoršuje prehľadnosť dokumentu. V tomto prípade by bolo vhodné medzi predchádzajúcim textom a nadpisom nechať aspoň jeden riadok voľný.




[bookmark: _Toc246258447][bookmark: _Toc248680968]5.1.3   Obsahová stránka dokumentu

V nasledujúcej časti je zhodnotená obsahová stránka dokumentov podľa vytýčených častí.

[bookmark: _Toc246258448]5.1.3.1   Úvod

	Kapitola Úvod by mohla byť dlhšia, s tým, že by obsahovala potrebné podkapitoly a informácie. Bolo by vhodné, aby úvod obsahoval aj kapitoly ako sú:
· Zadanie projektu – je vhodné, aby bolo stále po ruke
· Ciele projektu – treba napísať, čo chce tím dosiahnuť na tomto tímovom projekte
· Použité skratky – zvyšujú prehľadnosť
· Zoznam obrázkov – zvyšujú prehľadnosť
· Zoznam tabuliek – zvyšujú prehľadnosť

[bookmark: _Toc246258449]5.1.3.2   Analýza

	V kapitole 2.4.1 Log je toho príliš veľa napísaného k existujúcemu riešeniu Log. Miestami to vyzerá ako skrátená používateľská príručka. Stačí ak by boli opísané základné vlastnosti tohto programu, jeho výhody a nevýhody.
	Značná časť obrázkov v kapitole 2.4 Prehľad existujúcich riešení je nečitateľná a rozmazaná, napr. obrázok č. 13, 14, 15, 16, 18. Tieto obrázky by bolo vhodné nahradiť novými, lepšie čitateľnejšími. V analýze existujúcich riešení chýba stručný prehľad prác študentov so zameraním na verifikačný panel logických obvodov.

[bookmark: _Toc246258450]5.1.3.3   Špecifikácia

	Bolo by vhodné na konci špecifikácie pridať akúsi prehľadnú tabuľku so špecifikovanými požiadavkami. Funkcionálne požiadavky sú dobre rozpracované, avšak chýba tu aj dôraznejšia pozornosť na nefunkcionálne požiadavky (požiadavky na dizajn, systém). Diagram prípadov použitia obsahuje priveľa objektov a tým porušuje pravidlo 7 ± 2 objektov na jeden obrázok. Vhodnejšie by bolo identifikovať len základné prípady použitia, alebo rozdeliť diagram na viaceré časti.


[bookmark: _Toc246258451]5.1.3.4   Hrubý návrh riešenia

	V dokumente chýba ucelený pohľad, čo tím ide vlastne robiť. V tejto časti dokumentu je uvedené, aké technológie a programovací jazyk sa použije, ale nie je uvedené, na aký výsledok sa to použije. Vhodné by bolo na základe špecifikácie požiadaviek uviesť návrh riešenia, ako tieto požiadavky zabezpečiť. Udivujúce je uvedenie systémových požiadaviek produktu, pričom ten je ešte len v štádiu návrhu, pričom tieto minimálne požiadavky sú zreteľne prehnané.
	Čo v návrhu chýba, možno vytušiť zo špecifikovaných požiadaviek. Zdá sa, že tím sa rozhodol vytvoriť simulátor logických obvodov a nie virtuálny verifikačný panel. V zásade však je možné aj simulátor logických obvodov použiť na rovnaký účel, dokonca s rozšírenou funkcionalitou. Preto túto skutočnosť nehodnotíme ako nedostatok, ale zvláštny prístup k riešeniu.

[bookmark: _Toc246258452]5.1.3.5   Dokumentácia riadenia

	Spracovanie je dobré, ale bolo nájdených niekoľko nedostatkov. Číslovanie strán sa nachádza už aj na prvej strane, čo je chyba, pretože prvá strana sa nečísluje. Strany sú číslované nasledovne “A - 2”, ale v obsahu sa nachádza už len číslo.
	Z formálneho a štylistického hľadiska sa v dokumentácii nachádza ešte jeden nedostatok. Týmto nedostatkom je, že v opise členov tímu je text k členovi Tomášovi Palajovi napísaný v 1. osobe jednotného čísla a text k ostatným členom tímu v 3. osobe jednotného čísla. Nepôsobí to dobrým dojmom a vhodnejšie by bolo, aby aj text k Tomášovi Palajovi bol napísaný v 3. osobe jednotného čísla.
Obsahová stránka dokumentu je v najlepšom poriadku.

[bookmark: _Toc246258453][bookmark: _Toc248680969]5.1.4   Zhodnotenie

	Prácu hodnotíme kladne. Tím č. 6 splnil všetky požiadavky zadania. Posudzovaný dokument je vypracovaný na dobrej úrovni s veľmi dobrou obsahovou časťou a menšími nedostatkami po formálnej stránke dokumentu. Dúfame, že vytknuté nedostatky upravia a pomôžu im k skvalitneniu samotného dokumentu aj práce.


[bookmark: _Toc248680970]5.2   Posudok k prototypu

[bookmark: _Toc248325289][bookmark: _Toc248680971]5.2.1   Cieľ dokumentu
	
	Cieľom tohto dokumentu je vypracovať posudok, ktorý bude obsahovať zhodnotenie funkčnej a vizuálnej stránky prototypu tímu č. 6.
	Tím č. 6 vypracováva projekt s názvom Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov. Posudok sa bude deliť na tri časti. Prvou časťou je funkčná stránka dokumentu, ktorá sa zaoberá posudzovaním funkcionality prototypu. Druhou časťou je vizuálna stránka, ktorá sa zaoberá posúdením používateľského prostredia aplikácie. A poslednou časťou je zhodnotenie, ktoré bude obsahovať komplexné zhodnotenie posudzovania prototypu tímu č. 6, ku ktorému sme sa dopracovali.

[bookmark: _Toc248325290][bookmark: _Toc248680972]5.2.2   Posudok

	Aplikáciu sme nedostali k dispozícii na otestovanie, takže posudok je napísaný len na základe používateľskej prezentácie tímu č. 6. Preto niektoré časti tohto dokumentu nemusia byť korektné, sú výsledkom dojmov členov nášho tímu.

[bookmark: _Toc248325291]5.2.1.1   Funkčná stránka prototypu

	Ako sme už spomínali pri posudku dokumentácie, tento tím si zvolil zvláštne riešenie problematiky univerzálneho virtuálneho verifikačného panela. Namiesto verifikačného panela sa rozhodli implementovať simulátor logických obvodov, ktorý svojou funkcionalitou nápadne pripomína existujúci simulátor LOG.
	V prototype je možné vytvoriť logický obvod pomocou „drag and drop“ funkcionality. Súčiastky sú dostupné z panela, ktorý je umiestnený v ľavej časti obrazovky. Pri jednotlivom type súčiastky sú k dispozícii súčiastky s rôznym počtom vstupov. Boli dostupné všetky potrebné súčiastky. Zaujímavé bolo implementovanie aj súčiastky multiplexor už v prototype aplikácie. Avšak tím nám nepredviedol, či je táto súčiastka skutočne prítomná a funkčná, alebo je len zobrazená v súčiastkovom menu.
	Zaujímavou chybou programu bolo nedostatočné ošetrenie chybových stavov. Napríklad prekvapujúce bolo zmiznutie obvodu pri zmene veľkosti plátna, na ktorom bol obvod zobrazený. Tiež máme isté výhrady k vytváraniu prepojení, ktoré nie je veľmi intuitívne, keďže počas prezentácie musel prísť iný člen tímu vytvoriť prepojenie súčiastok. Navrhovali by sme vytváranie prepojení lepšie ošetriť, aby bolo vytvorenie prepojenia jednoduchšie. Z prezentácie prototypu sa tiež zdalo, že prepojenia súčiastok sú zatiaľ priame (od konektora ku konektoru), a teda hrozí prekrývanie ako ciest, tak aj súčiastok, čo by spôsobilo neprehľadné zobrazenie obvodu.

[bookmark: _Toc248325292]5.2.2.2   Vizuálna stránka prototypu

	Po vizuálnej stránke bol prototyp dobre spracovaný, používateľské prostredie pôsobilo jednoducho a intuitívne. Vykreslenie súčiastok bolo podľa európskeho štandardu (aspoň predvádzaných súčiastok). Zobrazenie niektorých súčiastok, tiež pripomínalo zobrazenie v programe LOG. Bolo by dobré sa zamyslieť, či inšpirácia programom LOG nie je až príliš nápadná. K dizajnovej stránke aplikácie nemáme výhrady.

[bookmark: _Toc248325293][bookmark: _Toc248680973]5.2.3   Zhodnotenie

	Prototyp považujeme spracovaný na dobrej úrovni a poskytoval zatiaľ postačujúcu funkcionalitu. Vzhľadom k diskusii počas prezentácie, by sme chceli upozorniť tím č. 6, ktorý chce aplikáciu riešiť ako klient - server, že stojí za zamyslenie, či sa takéto riešenie dostane do používania. Cvičiaci by totiž nemal byť zaťažovaný vytváraním zadaní a ich rozosielaním. Tiež ak by už bolo možné rozposielať zadania, tak aby neposielal všetkým študentom rovnaké zadanie, ale aj rôzne.
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Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Tvorba prezentácie k ponuke		2

		MPA		Tvorba prezentácie k ponuke		2

		MPO		Analýza vypísaných tém		1.5

		MS		Tvorba ponuky, zozbieranie informácií o členoch tímu do ponuky		2

		MV		Analýza vypísaných tém		1.5






image3.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Prezentácia 2

MPA Prezentácia 2

MPO Analýza web stránok tímov minulého roku 3

MS

MV


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel2.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Prezentácia		2

		MPA		Prezentácia		2

		MPO		Analýza web stránok tímov minulého roku		3

		MS

		MV






image4.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Analýza existujúcich riešení,teória syntézy logických obvodov 5

MPA Návrh obsahu a formy dokumentácie a dokumentácie k riadeniu 4

MPO Návrh web stránky tímu 4

MS Zapisovateľ 1. stretnutia, tvorba zápisnice, príprava budúceho stretnutia 4

MV Vypožičanie BP, analýza BP 4


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel3.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Analýza existujúcich riešení,teória syntézy logických obvodov		5

		MPA		Návrh obsahu a formy dokumentácie a dokumentácie k riadeniu		4

		MPO		Návrh web stránky tímu		4

		MS		Zapisovateľ 1. stretnutia, tvorba zápisnice, príprava budúceho stretnutia		4

		MV		Vypožičanie BP, analýza BP		4






image5.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Analýza existujúcich riešení,teória syntézy logických obvodov, štúdium zdrojových kódov 5

MPA Aktualizácia a doplnenie dokumentácie, analýza 1 BP 5

MPO Umiestnenie a kompletizácia web stránky, návrh zmeny dizajnu aplikácie, štúdium dizajnu aplikácie 5

MS Vedenie 2. stretnutia, tvorba podorbného časového plánu 1. semestra, aktualizácia analýzy BP 5

MV Analýza 3 BP, vypracovanie časti analýzy, štúdium zdrojových kódov, zápisnica z 2.stretnutia 5


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel4.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Analýza existujúcich riešení,teória syntézy logických obvodov, štúdium zdrojových kódov		5

		MPA		Aktualizácia a doplnenie dokumentácie, analýza 1 BP		5

		MPO		Umiestnenie a kompletizácia web stránky, návrh zmeny dizajnu aplikácie, štúdium dizajnu aplikácie		5

		MS		Vedenie 2. stretnutia, tvorba podorbného časového plánu 1. semestra, aktualizácia analýzy BP		5

		MV		Analýza 3 BP, vypracovanie časti analýzy, štúdium zdrojových kódov, zápisnica z 2.stretnutia		5






image6.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Špecifikovanie požiadaviek na základe analýzy, zápisnica z 3. stretnutia 6

MPA Kompletný výstup analýzy, špecifikácia nových funkcií programu 6

MPO Určenie požiadaviek na program z hľadiska dizajnu, návrh dizajnu s obrázkami -viaceré alternatívy 6

MS Rozšírenie špecifikácie požiadaviek z BP, určiť vhodnosť/nevhodnosť požiadaviek ostatných 6

MV Vedenie 3. stretnutia, špecifikácia požiadaviek pre applet 6


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel5.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Špecifikovanie požiadaviek na základe analýzy, zápisnica z 3. stretnutia		6

		MPA		Kompletný výstup analýzy, špecifikácia nových funkcií programu		6

		MPO		Určenie požiadaviek na program z hľadiska dizajnu, návrh dizajnu s obrázkami -viaceré alternatívy		6

		MS		Rozšírenie špecifikácie požiadaviek z BP, určiť vhodnosť/nevhodnosť požiadaviek ostatných		6

		MV		Vedenie 3. stretnutia, špecifikácia požiadaviek pre applet		6






image7.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Vedenie 4. stretnutia, nové funkcie 7

MPA Zápisnica zo 4. stretnutia, kompletný výstup špecifikácie požiadaviek 7

MPO Návrh riešenia pre viaceré možnosti vstupu funkcie od používateľa 7

MS Návrhy riešenia pre rozšírenie aplikácie o nové funkcie 7

MV UML diagramy 7


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel6.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Vedenie 4. stretnutia, nové funkcie		7

		MPA		Zápisnica zo 4. stretnutia, kompletný výstup špecifikácie požiadaviek		7

		MPO		Návrh riešenia pre viaceré možnosti vstupu funkcie od používateľa		7

		MS		Návrhy riešenia pre rozšírenie aplikácie o nové funkcie		7

		MV		UML diagramy		7






image8.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Kontrola dokumentácie pred odovzdaním 8

MPA Vedenie 5. stretnutia, kompetná dokumentácia pripravená na odovzdanie, odovzdanie 8

MPO Zápisnica z 5. stretntuia, návrh web stránky pre applet 8

MS Začiatok prác na prototype zdrojových kódov 8

MV Začiatok prác na prototype pre applet 8


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel7.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Kontrola dokumentácie pred odovzdaním		8

		MPA		Vedenie 5. stretnutia, kompetná dokumentácia pripravená na odovzdanie, odovzdanie		8

		MPO		Zápisnica z 5. stretntuia, návrh web stránky pre applet		8

		MS		Začiatok prác na prototype zdrojových kódov		8

		MV		Začiatok prác na prototype pre applet		8






image9.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Kontrola posudku 9

MPA Vypracovanie a odovzdanie posudku iného tímu 9

MPO Vedenie 6. stretnutia, dokončenie web stránky pre applet 9

MS Zápisnica 6. stretnutia, práce na prototype 9

MV Práce na prototype pre applet 9


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel8.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Kontrola posudku		9

		MPA		Vypracovanie a odovzdanie posudku iného tímu		9

		MPO		Vedenie 6. stretnutia, dokončenie web stránky pre applet		9

		MS		Zápisnica 6. stretnutia, práce na prototype		9

		MV		Práce na prototype pre applet		9






image10.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Analýza posudku na náš tím a zistených nedostatkov 10

MPA Analýza a návrh používateľskej príručky 10

MPO Analýza a návrh help-u aplikácie a appletu 10

MS Vedenie 7. stretnutia 10

MV Zápisnica 7. stretnutia 10


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel9.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Analýza posudku na náš tím a zistených nedostatkov		10

		MPA		Analýza a návrh používateľskej príručky		10

		MPO		Analýza a návrh help-u aplikácie a appletu		10

		MS		Vedenie 7. stretnutia		10

		MV		Zápisnica 7. stretnutia		10






image11.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Zápisnica 8. stretnutia, implementácia riešenia nedostatkov 11

MPA Riešenie nedostatkov dokumentácie 11

MPO Riešenie zistených nedostatkov web stránky a stránky pre applet 11

MS Návrh riešenie zistených nedostatkov 11

MV Vedenie 8. stretnutia, návrh riešenia nedostatkov pre applet 11


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel10.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Zápisnica 8. stretnutia, implementácia riešenia nedostatkov		11

		MPA		Riešenie nedostatkov dokumentácie		11

		MPO		Riešenie zistených nedostatkov web stránky a stránky pre applet		11

		MS		Návrh riešenie zistených nedostatkov		11

		MV		Vedenie 8. stretnutia, návrh riešenia nedostatkov pre applet		11






image12.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Vedenie 9. stretnutia, vypracovanie posudku prototypu iného tímu 12

MPA Zápisnica 9. stretnutia, odovzdanie prototypu s dokumentáciou 12

MPO Odovzdanie posudku prototypu iného tímu 12

MS Prezentácia prototypu 12

MV Analýza posudku iného tímu na náš prototyp a návrh riešenia nedostatkov 12


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel11.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Vedenie 9. stretnutia, vypracovanie posudku prototypu iného tímu		12

		MPA		Zápisnica 9. stretnutia, odovzdanie prototypu s dokumentáciou		12

		MPO		Odovzdanie posudku prototypu iného tímu		12

		MS		Prezentácia prototypu		12

		MV		Analýza posudku iného tímu na náš prototyp a návrh riešenia nedostatkov		12






image13.emf
Termín zadania Popis úlohy Riešiteľ Termín splnenia Stav


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel12.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav




















image14.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Analýza existujúcich riešení, teória syntézy logických obvodov DM 19.10.2009

Návrh dokumentácie projektu, dokumentácie k riadeniu MPA 12.10.2009

Návrh web stránky tímu MPO 12.10.2009

Tvorba zápisnice, príprava budúceho stretnutia, prezentácia programu MS 12.10.2009

Rozšírenie a aktualizácia analýzy BP MS 19.10.2009

Vypožičanie ostatných BP verifikačných panelov z knižnice MV 12.10.2009

Analýza ostatných BP verifikačných panelov MV 19.10.2009


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel13.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Analýza existujúcich riešení, teória syntézy logických obvodov		DM		10/19/09

		Návrh dokumentácie projektu, dokumentácie k riadeniu		MPA		10/12/09

		Návrh web stránky tímu		MPO		10/12/09

		Tvorba zápisnice, príprava budúceho stretnutia, prezentácia programu		MS		10/12/09

		Rozšírenie a aktualizácia analýzy BP		MS		10/19/09

		Vypožičanie ostatných BP verifikačných panelov z knižnice		MV		10/12/09

		Analýza ostatných BP verifikačných panelov		MV		10/19/09






image15.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

12.10.200914:00 Softvérové štúdio MS MV

19.10.200914:00 Softvérové štúdio MV DM

26.10.200914:00 Softvérové štúdio DM MPA

2.11.200914:00 Softvérové štúdio MPA MPO

9.11.200914:00 Softvérové štúdio MPO MS


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel14.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		10/12/09		14:00		Softvérové štúdio		MS		MV

		10/19/09		14:00		Softvérové štúdio		MV		DM

		10/26/09		14:00		Softvérové štúdio		DM		MPA

		11/2/09		14:00		Softvérové štúdio		MPA		MPO

		11/9/09		14:00		Softvérové štúdio		MPO		MS










image16.emf
Termín zadania Popis úlohy RiešiteľTermín splneniaStav

5.10.2009

Analýza existujúcich riešení, teória syntézy logických obvodov DM áno

5.10.2009 Návrh dokumentácie projektu, dokumentácie k riadeniu MPA áno

5.10.2009 Návrh web stránky tímu MPO 12.10.2009 áno

5.10.2009 Tvorba zápisnice, príprava budúceho stretnutia, prezentácia programu MS 12.10.2009 áno

5.10.2009 Rozšírenie a aktualizácia analýzy BP MS

5.10.2009 Vypožičanie ostatných BP verifikačných panelov z knižnice MV áno

5.10.2009 Analýza ostatných BP verifikačných panelov MV áno


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel15.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		10/5/09		Analýza existujúcich riešení, teória syntézy logických obvodov		DM				áno

		10/5/09		Návrh dokumentácie projektu, dokumentácie k riadeniu		MPA				áno

		10/5/09		Návrh web stránky tímu		MPO		10/12/09		áno

		10/5/09		Tvorba zápisnice, príprava budúceho stretnutia, prezentácia programu		MS		10/12/09		áno

		10/5/09		Rozšírenie a aktualizácia analýzy BP		MS

		10/5/09		Vypožičanie ostatných BP verifikačných panelov z knižnice		MV				áno

		10/5/09		Analýza ostatných BP verifikačných panelov		MV				áno






image17.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Plán práce MS 19.10.2009

Upload web stránky MPO 19.10.2009

Redizajn aplikácie MPO dlhodobá


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel16.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Plán práce		MS		10/19/09

		Upload web stránky		MPO		10/19/09

		Redizajn aplikácie		MPO		dlhodobá














image18.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

12.10.200914:00 Softvérové štúdio MS MV

19.10.200914:00 Softvérové štúdio MV DM

26.10.200914:00 Softvérové štúdio DM MPA

2.11.200914:00 Softvérové štúdio MPA MPO

9.11.200914:00 Softvérové štúdio MPO MS


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel17.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		10/12/09		14:00		Softvérové štúdio		MS		MV

		10/19/09		14:00		Softvérové štúdio		MV		DM

		10/26/09		14:00		Softvérové štúdio		DM		MPA

		11/2/09		14:00		Softvérové štúdio		MPA		MPO

		11/9/09		14:00		Softvérové štúdio		MPO		MS










image19.emf
Termín zadania Popis úlohy Riešiteľ Termín splnenia Stav

5.10.2009Analýza existujúcich riešení DM 19.10.2009OK

5.10.2009Analýza bakalárskych prác MV 19.10.2009OK

12.10.2009Pozliepanie analýz do dokumentácie MPA 19.10.2009OK

12.10.2009Úprava stránky a upload na FTP MPO 19.10.2009OK

12.10.2009Rozšírenie analýzy z bakalárky MS 19.10.2009OK


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel18.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		10/5/09		Analýza existujúcich riešení		DM		10/19/09		OK

		10/5/09		Analýza bakalárskych prác		MV		10/19/09		OK

		10/12/09		Pozliepanie analýz do dokumentácie		MPA		10/19/09		OK

		10/12/09		Úprava stránky a upload na FTP		MPO		10/19/09		OK

		10/12/09		Rozšírenie analýzy z bakalárky		MS		10/19/09		OK










image20.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Špecifikácia požiadaviek na základe analýzy DM 26.11.2009

Špecifikácia nových funkcii programu, kompletizácia analýzy MPA 26.11.2009

Špecifikácia požiadaviek na design aplikácie MPO 26.11.2009

Špecifikácia požiadaviek pre applet MV 26.11.2009

Špecifikácia - rozšírenie z bakalárky a zhodnotenie ostatných špecifikácií MS 26.11.2009


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel19.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Špecifikácia požiadaviek na základe analýzy		DM		11/26/09

		Špecifikácia nových funkcii programu, kompletizácia analýzy		MPA		11/26/09

		Špecifikácia požiadaviek na design aplikácie		MPO		11/26/09

		Špecifikácia požiadaviek pre applet		MV		11/26/09

		Špecifikácia - rozšírenie z bakalárky a zhodnotenie ostatných špecifikácií		MS		11/26/09












image21.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

26.11.200914:00 Softvérové štúdio DM MPA

2.11.200914:00 Softvérové štúdio MPA MPO

9.11.200914:00 Softvérové štúdio MPO MS

16.11.200914:00 Softvérové štúdio MS MV

23.11.200914:00 Softvérové štúdio MV DM


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel20.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		11/26/09		14:00		Softvérové štúdio		DM		MPA

		11/2/09		14:00		Softvérové štúdio		MPA		MPO

		11/9/09		14:00		Softvérové štúdio		MPO		MS

		11/16/09		14:00		Softvérové štúdio		MS		MV

		11/23/09		14:00		Softvérové štúdio		MV		DM










image22.emf
Termín zadania Popis úlohy RiešiteľTermín splneniaStav

19.10.2009Špecifikácia požiadaviek na základe analýzy DM 28.10.2009OK

19.10.2009Špecifikácia nových funkcií programu, kompletizácia analýzy MV 28.10.2009OK

19.10.2009Špecifikácia požiadaviek na design aplikácie MPA 28.10.2009OK

19.10.2009Špecifikácia požiadaviek pre applet MPO 28.10.2009OK

19.10.2009Špecifikácia - rozšírenie z bakalárky a zhodnotenie ostatných špec. MS 28.10.2009OK


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel21.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		10/19/09		Špecifikácia požiadaviek na základe analýzy		DM		10/28/09		OK

		10/19/09		Špecifikácia nových funkcií programu, kompletizácia analýzy		MV		10/28/09		OK

		10/19/09		Špecifikácia požiadaviek na design aplikácie		MPA		10/28/09		OK

		10/19/09		Špecifikácia požiadaviek pre applet		MPO		10/28/09		OK

		10/19/09		Špecifikácia - rozšírenie z bakalárky a zhodnotenie ostatných špec.		MS		10/28/09		OK










image23.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Návrh riešenia pre prekresľovanie aplikácie, viacej ale nové funkcie DM 5.11.2009

Zápisnica zo 4. stretnutia, kompletný výstup špecifikácie požiadaviek MPA 5.11.2009

Návrh riešenia pre viaceré možnosti vstupu funkcie od používateľa, napr. ako pravdivostná tabuľka, K-mapa MPO 5.11.2009

UML diagramy MV 5.11.2009

Návrhy riešenia pre rozšírenie aplikácie o nové funkcie MS 5.11.2009


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel22.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Návrh riešenia pre prekresľovanie aplikácie, viacej ale nové funkcie		DM		11/5/09

		Zápisnica zo 4. stretnutia, kompletný výstup špecifikácie požiadaviek		MPA		11/5/09

		Návrh riešenia pre viaceré možnosti vstupu funkcie od používateľa, napr. ako pravdivostná tabuľka, K-mapa		MPO		11/5/09

		UML diagramy		MV		11/5/09

		Návrhy riešenia pre rozšírenie aplikácie o nové funkcie		MS		11/5/09












image24.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

28.10.200914:00 Softvérové štúdio DM MPA

5.11.200914:00 Softvérové štúdio MPA MPO

11.11.200914:00 Softvérové štúdio MPO MS

18.11.200914:00 Softvérové štúdio MS MV

25.11.200914:00 Softvérové štúdio MV DM


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel23.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		10/28/09		14:00		Softvérové štúdio		DM		MPA

		11/5/09		14:00		Softvérové štúdio		MPA		MPO

		11/11/09		14:00		Softvérové štúdio		MPO		MS

		11/18/09		14:00		Softvérové štúdio		MS		MV

		11/25/09		14:00		Softvérové štúdio		MV		DM










image25.emf
Termín zadania Popis úlohy RiešiteľTermín splneniaStav

28.10.2009 Návrh riešenia pre prekresľovanie aplikácie DM 4.11.2009 splnený

28.10.2009 Kompletný výstup špecifikácie požiadaviek MPA 4.11.2009 splnený

28.10.2009 Návrh riešenia pre viaceré možnosti vstupu od používateľa MPO 4.11.2009 splnený

28.10.2009 Návrhy riešenia pre rozšírenie aplikácie o nové funkcie MS 4.11.2009 splnený

28.10.2009 Návrh modelov aplikácie MV 4.11.2009 splnený


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel24.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		28.10.2009		Návrh riešenia pre prekresľovanie aplikácie		DM		4.11.2009		splnený

		28.10.2009		Kompletný výstup špecifikácie požiadaviek		MPA		4.11.2009		splnený

		28.10.2009		Návrh riešenia pre viaceré možnosti vstupu od používateľa		MPO		4.11.2009		splnený

		28.10.2009		Návrhy riešenia pre rozšírenie aplikácie o nové funkcie		MS		4.11.2009		splnený

		28.10.2009		Návrh modelov aplikácie		MV		4.11.2009		splnený












image26.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Kontrola dokumentácie pred odovzdaním DM 11.11.2009

Tvorba kompletnej dokumentácie pripravenej na odovzdanie a jej odovzdanie MPA 11.11.2009

Zápisnica z 5. stretnutia, návrh web stránky pre applet MPO 11.11.2009

Začiatok prác na prototype zdrojových kódov MV 11.11.2009

Začiatok prác na prototype pre applet MS 11.11.2009


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel25.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Kontrola dokumentácie pred odovzdaním		DM		11/11/09

		Tvorba kompletnej dokumentácie pripravenej na odovzdanie a jej odovzdanie		MPA		11/11/09

		Zápisnica z 5. stretnutia, návrh web stránky pre applet		MPO		11/11/09

		Začiatok prác na prototype zdrojových kódov		MV		11/11/09

		Začiatok prác na prototype pre applet		MS		11/11/09












image27.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

11.11.200914:00 D-124 MPO MS

18.11.200914:00 D-124 MS MV

25.11.200914:00 D-124 MV DM

2.12.200914:00 D-124 DM MPA

9.12.200914:00 D-124 MPA MPO


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel26.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		11.11.2009		14:00		D-124		MPO		MS

		18.11.2009		14:00		D-124		MS		MV

		25.11.2009		14:00		D-124		MV		DM

		2.12.2009		14:00		D-124		DM		MPA

		9.12.2009		14:00		D-124		MPA		MPO






















image28.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Kontrola dokumentácie pred odovzdaním 8

MPA Vedenie 5. stretnutia, kompetná dokumentácia pripravená na odovzdanie, odovzdanie 8

MPO Zápisnica z 5. stretntuia, návrh web stránky pre umiestnenie aplikácie 8

MS Začiatok prác na prototype zdrojových kódov 8

MV Finalizácia, tlač dokumentácie 8


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel27.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Kontrola dokumentácie pred odovzdaním		8

		MPA		Vedenie 5. stretnutia, kompetná dokumentácia pripravená na odovzdanie, odovzdanie		8

		MPO		Zápisnica z 5. stretntuia, návrh web stránky pre umiestnenie aplikácie		8

		MS		Začiatok prác na prototype zdrojových kódov		8

		MV		Finalizácia, tlač dokumentácie		8






image29.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Kontrola posudku, vypracovanie apppletu pre spustenie aplikácie 9

MPA Vypracovanie a odovzdanie posudku iného tímu 9

MPO Vedenie 6. stretnutia, dokončenie web stránky pre umiestnenie aplikácie a help-u 9

MS Zápisnica 6. stretnutia, práce na prototype 9

MV Vypracovanie posudku, analýza existujúcich posudkov 9


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel28.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Kontrola posudku, vypracovanie apppletu pre spustenie aplikácie		9

		MPA		Vypracovanie a odovzdanie posudku iného tímu		9

		MPO		Vedenie 6. stretnutia, dokončenie web stránky pre umiestnenie aplikácie a help-u		9

		MS		Zápisnica 6. stretnutia, práce na prototype		9

		MV		Vypracovanie posudku, analýza existujúcich posudkov		9












image30.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

18.11.200914:00 D124 MS MV

25.11.200914:00 D124 MV DM

2.12.200914:00 D124 DM MPA

9.12.200914:00 D124 MPA MPO


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel29.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		11/18/09		14:00		D124		MS		MV

		11/25/09		14:00		D124		MV		DM

		12/2/09		14:00		D124		DM		MPA

		12/9/09		14:00		D124		MPA		MPO












image31.emf
Termín zadania Popis úlohy RiešiteľTermín splneniaStav

11.11.2009

Posudok projektu tímu číslo 6 DM,MPA,MV

18.11.2009

splnené

11.11.2009 Práce na prototype MS 9.12.2009

Odovzdanie posudku tímu č. 6 MV 18.11.2009 splnené


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel30.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		11/11/09		Posudok projektu tímu číslo 6		DM,MPA,MV		11/18/09		splnené

		11/11/09		Práce na prototype		MS		12/9/09

				Odovzdanie posudku tímu č. 6		MV		11/18/09		splnené














image32.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Zápisnica 7. stretnutia MV

Práce na protoype DM, MS 9.12.2009

Grafický návrh prototypu MPO 9.12.2009

Vedenie 8. stretnutia MV


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel31.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Zápisnica 7. stretnutia		MV

		Práce na protoype		DM, MS		12/9/09

		Grafický návrh prototypu		MPO		12/9/09

		Vedenie 8. stretnutia		MV












image33.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

18.11.200914:00 Softvérové štúdio MS MV

25.11.200914:00 Softvérové štúdio MV DM

2.12.200914:00 Softvérové štúdio DM MPA


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel32.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		11/18/09		14:00		Softvérové štúdio		MS		MV

		11/25/09		14:00		Softvérové štúdio		MV		DM

		12/2/09		14:00		Softvérové štúdio		DM		MPA














image34.emf
Termín zadania Popis úlohy RiešiteľTermín splneniaStav

18.11.2009Analýza posudku DM 25.11.2009OK

18.11.2009Návrh používateľskej príručky MPA 25.11.2009OK

18.11.2009Návrh helpu na webe MPO 25.11.2009OK

18.11.2009Práca na prototype MS 25.11.2009OK

18.11.2009Analýza zistených nedostatkov MV 25.11.2009OK


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel33.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		11/18/09		Analýza posudku		DM		11/25/09		OK

		11/18/09		Návrh používateľskej príručky		MPA		11/25/09		OK

		11/18/09		Návrh helpu na webe		MPO		11/25/09		OK

		11/18/09		Práca na prototype		MS		11/25/09		OK

		11/18/09		Analýza zistených nedostatkov		MV		11/25/09		OK








image35.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Zápisnica z 8. stretnutia DM 2.12.2009

Používateľská príručka pre prototyp MPA 9.12.2009

Práca na prototype MS 9.12.2009

Analýza možnosti použitia mutliplexorov v projekte, vedenie 9. stretnutia MV 2.12.2009

Aktualizácia webstránky, návrh dizajnu nových súčiastok MPO 2.12.2009


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel34.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Zápisnica z 8. stretnutia		DM		12/2/09

		Používateľská príručka pre prototyp		MPA		12/9/09

		Práca na prototype		MS		12/9/09

		Analýza možnosti použitia mutliplexorov v projekte, vedenie 9. stretnutia		MV		12/2/09

		Aktualizácia webstránky, návrh dizajnu nových súčiastok		MPO		12/2/09










image36.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

30.11.200914:00 Softvérové štúdio MV MPA

7.12.200914:00 Softvérové štúdio MPA MPO


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel35.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		11/30/09		14:00		Softvérové štúdio		MV		MPA

		12/7/09		14:00		Softvérové štúdio		MPA		MPO










image37.emf
Termín zadania Popis úlohy RiešiteľTermín splneniaStav

25.11.2009Zápisnica z 8. stretnutia DM 2.12.2009OK

25.11.2009Používateľská príručka pre prototyp MPA 2.12.2009OK

25.11.2009Aktualizácia webstránky, návrh dizajnu nových súčiastok MPO 2.12.2009OK

25.11.2009Práca na prototype MS 2.12.2009OK

25.11.2009Analýza možnosti použitia multiplexorov v projekte, vedenie 9.stretnutiaMV 2.12.2009OK
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Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel36.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		11/25/09		Zápisnica z 8. stretnutia		DM		12/2/09		OK

		11/25/09		Používateľská príručka pre prototyp		MPA		12/2/09		OK

		11/25/09		Aktualizácia webstránky, návrh dizajnu nových súčiastok		MPO		12/2/09		OK

		11/25/09		Práca na prototype		MS		12/2/09		OK

		11/25/09		Analýza možnosti použitia multiplexorov v projekte, vedenie 9.stretnutia		MV		12/2/09		OK








image38.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Popis zdrojových kódov DM 10.12.2009

Používateľská príručka pre prototyp MPA 10.12.2009

Práca na prototype MS 10.12.2009

Vedenie 9. stretnutia a príprava prezentácie prototypu MV 10.12.2009

Aktualizácia webstránky MPO 10.12.2009

Posudok prototypu druhého tímu DM 18.12.2009


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel37.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Popis zdrojových kódov		DM		12/10/09

		Používateľská príručka pre prototyp		MPA		12/10/09

		Práca na prototype		MS		12/10/09

		Vedenie 9. stretnutia a príprava prezentácie prototypu		MV		12/10/09

		Aktualizácia webstránky		MPO		12/10/09

		Posudok prototypu druhého tímu		DM		12/18/09








image39.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

10.12.200914:00 Softvérové štúdio MV


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel38.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		12/10/09		14:00		Softvérové štúdio		MV












image2.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Tvorba prezentácie k ponuke 2

MPA Tvorba prezentácie k ponuke 2

MPO Analýza vypísaných tém 1,5

MS Tvorba ponuky, zozbieranie informácií o členoch tímu do ponuky 2

MV Analýza vypísaných tém 1,5
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