FIIT STU, BA	Tímový projekt II	Tím č. 4
Zápisnica zo stretnutia č. 11

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	Zasadačka FIIT STU
Dátum stretnutia:	24.2.2010
Čas stretnutia:		13:30
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Bc. Mário Patoprstý
Vedúci stretnutia:	Bc. Miroslav Siebert

Téma stretnutia:	Skontrolovanie úloh z minulého týždňa a diskusia o možných spôsoboch výberu panelu a počtu súčiastok

Obsah stretnutia
			
· Pridelenie členom nové úlohy a skontrolovanie ich doterajších úloh
· Kreslenie diagramu
· Diskusia o možných spôsoboch výberu typu panelu a počtu súčiastok



Kontrola úloh
			



Stanovenie úloh
			



Plán budúcich stretnutí
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Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel2.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Implementácia zmien oproti ZS		DM		3/3/10

		Dokumentovanie zmien a dokončenie podrobného návrhu (diagram)		MPA		3/3/10

		Rozdelenie web stránky na zimný a letný semester		MPO		3/3/10

		Podrobný návrh zmien oproti ZS, plán integrácie		MS		3/3/10

		Plán overenia výsledku, testovanie funkčnosti implementácie zmien		MV		3/10/10










image3.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

3.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

10.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

17.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

24.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel3.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		3/3/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		3/10/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		3/17/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		3/24/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA












image1.emf
Termín zadania Popis úlohy Riešiteľ Termín splnenia Stav

17.2.2010Návrh riešenie zistených nedostatkov ZS DM 24.2.2010OK

17.2.2010Identifikácia zistených nedostatkov ZS MS 24.2.2010OK

17.2.2010Vypracovanie podrobného časového plánu LSMV 24.2.2010OK


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		2/17/10		Návrh riešenie zistených nedostatkov ZS		DM		2/24/10		OK

		2/17/10		Identifikácia zistených nedostatkov ZS		MS		2/24/10		OK

		2/17/10		Vypracovanie podrobného časového plánu LS		MV		2/24/10		OK














image2.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Implementácia zmien oproti ZS DM 3.3.2010

Dokumentovanie zmien a dokončenie podrobného návrhu (diagram) MPA 3.3.2010

Rozdelenie web stránky na zimný a letný semester MPO 3.3.2010

Podrobný návrh zmien oproti ZS, plán integrácie MS 3.3.2010

Plán overenia výsledku, testovanie funkčnosti implementácie zmien MV 10.3.2010


