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Zápis zo stretnutia č. 7
Dátum: 24.11.09

Čas: 8:00 – 11:00

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b)

Vedúci projektu: Ing. Peter Lacko

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Michal Klinovský, Bc. Andrej Kozák, Bc. Lukáš Ondriga, Bc. Marián 
Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský 

Vypracoval: Bc. Michal Klinovský

Téma stretnutia: Implementácia prototypu

Opis stretnutia:

1. Práca na prototype - implementácie upload článkov.
2. Čaká sa na vyjadrenie grafika, zatiaľ sa neozval.
3. Diskusia o návrhu riešenia:

◦ dizertačné práce bude možné uploadovať aj cez portál časopisu - pole Dissertation vo 
formulári pre upload článku. V prípade, že autor bude chcieť uploadnuť prácu cez portál 
dizertačných prác, bude upozornený aby tak urobil radšej cez portál časopisu

◦ uploadovať sa budú len pdf a zip(latex) súbory,  ps súbory sa uploadovať nebudú
◦ návštevníkov portálu bude k dispozícii na stiahnutie len pdf
◦ pri uploade sa zip archív nebude rozbaľovať
◦ pri uploade zobrazovať notifikáciu (progres bar)
◦ v submit formulári bolo pridané pole Supervisor email aby bolo možné overiť či bola práca 

obhájená
◦ ACM kategórie - možnosť vybrať kategórie pre článok, k článku môže byť pridaných aj 

viac kategórií
◦ pri prezeraní článkov zobrazovať viac informácií(autori, kľúčové slová...)

4. Bude treba upraviť fyzický model databázy - zrušiť tabuľku pre inštitúciu, vytvoriť tabuľku pre 
ACM kategorizáciu

5. Na záver stretnutia sme prezentovali prototyp vedúcemu, dohodli sme sa že tento prototyp 
nasadíme na server, na ktorom beží redmine.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

6.1 Ibatis a DAO Springové triedy máme naštudované v dostatočnom rozsahu.
6.2 Stránky pre prezeranie a upload článkov boli implementované.
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6.3 Vytvorené XHTML pre upload článkov, práca na frontende pokračuje.
6.4 Štúdium JSP a JSTL pokračuje
6.5 Návod na používanie Redminu bol vytvorený a pridaný do riadiacej dokumentácie projektu.
6.6 Ing. Lacko bol oboznámený o pokroku v riešení projektu prostredníctvom emailu.
6.7 Fyzický dátový model bol implementovaný v databázovom systéme Postgres, bude potrebná jeho 
úprava
6.8 Trieda pre správu Ibatis bola vytvorené, na implementácii DAO vrstvy sa pokračuje
6.9 Úlohy z predchádzajúceho obdobia boli doplnené do Redminu, ďalšie úlohy budú dopĺňané 
priebežne

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID Úloha Termín Zodpovedná osoba

7.1 Implementovať progres bar pri uploade článkov 01.12.09 Zvalo

7.2 Upraviť dátový model(kategórie, inštitúcia) 01.12.09 Klinovský

7.3 Pripraviť ACM kategórie s XML súboru 01.12.09 Kozák

7.4 Implementovať rozhranie pre review článku 01.12.09 Ott

7.5 Nasadiť prototyp na server 01.12.09 Klinovský

7.6 Úprava a doplnenie DAO vrstvy 01.12.09 Ondriga


