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História dokumentu 
 
Dátum zmeny Verzia Opis zmeny 

11.10.2009 1.1 
Vytvorenie základnej formy dokumentu, vytvorenie názvov 

jednotlivých kapitol, pridanie ponuky a zápisnice 1.1. 

18.10.2009 1.2 Pridaná zápisnica 1.2 a pridaný plán projektu. 

25.10.2009 1.3 Pridaná zápisnica 1.3 

2.11.2009 1.4 Pridaná zápisnica 1.4, pridané úlohy členov tímu 

8.11.2009 1.5 Pridaná zápisnica 1.5 

9.11.2009 1.5.1 
Pridaný preberací protokol, doplnená účasť členov tímu na 

spracovávaných témach 

16.11.2009 1.6 Pridaná zápisnica 1.6 

23.11.2009 1.7 Pridaná zápisnica 1.7 

30.11.2009 1.8 Pridaná zápisnica 1.8 

7.12.2009 1.9 Pridaná zápisnica 1.9 

14.12.2009 1.10 Pridaná zápisnica 1.10 

25.2.2010 2.1 Pridaná zápisnica 2.1 

4.3.2010 2.2 Pridaná zápisnica 2.2 

11.3.2010 2.3 Pridaná zápisnica 2.3 

18.3.2010 2.4 Pridaná zápisnica 2.4 

25.3.2010 2.5 Pridaná zápisnica 2.5 

1.4.2010 2.6 Pridaná zápisnica 2.6 

10.4.2010 2.7 Pridaná zápisnica 2.7 

17.4.2010 2.8 Pridaná zápisnica 2.8 

21.4.2010 2.9 Pridaná zápisnica 2.9 

29.4.2010 2.10 Pridaná zápisnica 2.10 

6.5.2010 2.11 Pridaná zápisnica 2.11 

12.5.2010 2.12 Pridaná zápisnica 2.12 
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Úvod 
 Dokumentácia riadenia projektu zahŕňa všetky informácie a materiály, ktoré vznikajú počas 

riešenia projektu. Dokument obsahuje presné znenie ponuky, ktorú sme vypracovali na začiatku 

zimného semestra, keď sme sa uchádzali o tento projekt. Ďalej dokumentácia zahŕňa rozpis 

jednotlivých členov tímu a ich funkcie pri tvorbe projektu, plán projektu na zimný i letný 

semester, a samozrejme aj dlhodobé a krátkodobé úlohy pridelené jednotlivým členom tímu. 

V tomto dokumente sú uvedené aj všetky zápisnice zo spoločných stretnutí tímu s vedúcim 

projektu. 
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1 Ponuka 
Ponuka bola vytvorená pre dôvod udelenia témy “Univerzálny virtuálny verifikačný panel 

logických obvodov“ pre tím č.6. Našou snahou bolo presvedčiť za pomoci tejto ponuky vedúceho 

predmetu, že nami vybraná téma by mala byť riešená práve našim tímom. 

1.1 Zadanie 
Navrhnite a implementujte programový systém pre osobný počítač, pomocou ktorého 

možno zostaviť štruktúru a ručne overiť funkciu logického kombinačného obvodu s normálnou 

štruktúrou, ktorý má najviac štyri vstupy a štyri výstupy.  

Programový systém má umožniť voľbu podľa možnosti čo najväčšieho počtu režimov činnosti na 

základe zadaných úplných súborov logických členov s konečným počtom vstupov. Nastavovanie 

hodnôt vstupných premenných (vstupných vektorov) treba umožniť pomocou virtuálnych 

tlačidiel a hodnoty výstupných premenných (výstupných vektorov) majú byť signalizované 

virtuálnymi žiarovkami. Programový systém treba navrhnúť tak, aby bol použiteľný v 

pedagogickom procese pre predmet Logické obvody. 

1.2 Motivácia 
Pre tému Univerzálny virtuálny verifikačný panel sme sa rozhodli najmä kvôli naším 

bohatým skúsenostiam s danou problematikou. Všetci členovia  tímu absolvovali predmety 

súvisiace s témou logických obvodov a rovnako i predmety zamerané na tvorbu aplikácií 

s grafickým používateľským rozhraním, preto je pre nás táto téma vhodnou možnosťou spojiť 

nadobudnuté vedomosti z rôznych oblastí do jedného celku. Významným motivačným prvkom je 

aj fakt, že jeden z členov riešil ako tému svojej bakalárskej práce projekt Virtuálny verifikačný 

panel s členmi AND-NOR a NAND, vďaka ktorej máme už vopred základný prehľad  z tejto 

oblasti. 

Okrem osobnej motivácie jednotlivých členov tímu ovplyvnila naše rozhodnutie pre 

virtuálny verifikačný panel aj skutočnosť, že sme predmet Logické obvody sami absolvovali 

a teda sme si vedomí potreby interaktívneho prostriedku tohto druhu v procese výučby. Radi by 

sme týmto spôsobom aj my prispeli k skvalitneniu výučby v predmete, ktorý je najmä v odbore 

Počítačové inžinierstvo základom, na ktorom stavajú mnohé ďalšie predmety.  
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1.3 Členovia tímu  
 

Tomáš Palaj, Bc.: 

- znalosti C, C++, Java, HTML, PHP, My SQL, CSS 

Je absolventom bakalárskeho študijného programu počítačové systémy a siete na Fakulte 

informatiky a informačných technológií. Počas štúdia nadobudol vedomosti najmä z oblasti 

logických obvodov a systémov, ktoré využil aj vo svojej bakalárskej práci. Rovnako si osvojil 

základné princípy tvorby softvérových systémov, ktoré môže využiť v procese ako návrhu, tak aj 

implementácie nami navrhovaného systému. 

email: tomaspalaj@gmail.com 

 

Juraj Štrba, Bc.: 

- znalosti C, C++, Java, System C, VHDL 

Ukončil bakalársky stupeň štúdia na fakulte informatiky a informačných technológií na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore Počítačové systémy a siete. V súčasnosti 

študuje v danom odbore i druhý, inžiniersky, stupeň štúdia. Skúsenosti s prácou v tíme nadobudol 

pri práci na projekte tvorba databázy digitálnych dokumentov v súkromnej firme. Počas štúdia si 

osvojil poznatky v oblasti logických a programovateľných obvodov, architektúry počítačov, 

preštudoval si problematiku špecifikačných a opisných jazykov a taktiež nadobudol poznatky z 

oblasti mikropočítačov. V súčasnosti sa danej problematike naďalej venuje štúdiom vnorených 

systémov. 

email: jstrbaster@gmail.com 

 

Peter Budinský, Bc.: 
- znalosti: C, Java, Delphi, Prolog, HTML, CSS, Photoshop, CorelDraw,  PaintShop Pro 

Absolvoval bakalárske štúdium na FPV UKF v obore Aplikovaná Informatika. Absolvoval 

programy súvisiace s vybranou témou ako sú Logické systémy počítačov, Intranetové a 

internetové aplikácie, Programovanie multimediálnych aplikácii, Objektovo-orientované 

programovanie, Architektúra počítačov. 

email: peto.budinsky@gmail.com 
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Ľudovít Ubreži, Bc.: 
programovanie v C, C++, Java, Delphi, HTML, CSS, PHP, My SQL, Oracle 

Absolvovane bakalárky stupeň štúdia na PFV UKF v odbore Aplikovaná Informatika. Logické 

systémy počítačov, Architektúra počítačov, Objektovo orientované programovanie, Internetové a 

intranetové aplikácie. Vypracoval bakalárku tému Vývoj aplikácii v Oracle. Spolupracuje na 

vývoji on-line hry pre ktorú môže plne využiť nadobudnuté skúsenosti. 

email: l.ubrezi@centrum.sk 

 

Roman Marcinčín, Bc.: 
- znalosti: C, C++, Java, Delphi, HTML, CSS, SQL, XSLT 

Roman Marcinčín absolvoval bakalárskeho štúdia na fakulte informatiky a informačných 

technológii na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore Informatika. Počas tohto 

štúdia nabral skúsenosti s programovaním aplikácií vo viacerých jazykoch a nosným 

programovacím jazykom bol jazyk Java.  

 Ako absolvent strednej priemyselnej školy v Liptovskom Hrádku v odbore priemyselná 

informatika ma skúsenosti s navrhovaním štruktúry a overovaní funkčnosti logických 

kombinačných obvodu nie len teoreticky, ale aj prakticky. 

 Praktické skúsenosti má aj s vývojom  informačných systémov, s prácou s databázovými 

systémami a s prácou v tíme, ktoré nadobudol počas vyše ročnej praxi v súkromnej firme, ktorá 

sa zaoberá vývojom informačných systémov. 

email: moran500@gmail.com 

 

Uvedení členovia nášho tímu majú dostatočné vedomosti z predchádzajúceho štúdia na 

FIIT STU alebo na UKF na riešenie nami vybranej témy. Tieto vedomosti by sme pri riešení 

témy mohli využiť. Počas nášho doterajšieho štúdia sme vypracovávali projekty z oblasti 

logických obvodov a to na predmetoch Logické obvody, Špecifikačné a opisné jazyky a Logické 

systémy počítačov. Tomáš Palaj dokonca vypracoval bakalársku prácu s názvom Virtuálny 

verifikačný panel s členmi AND-NOR a NAND. 

 Tím je zložený z členov všetkých potrebných profesií pre dokonalé zvládnutie danej témy. 

Programovanie v našom tíme bude viesť Roman Marcinčín, keďže skončil bakalárske štúdium 

v odbore Informatika. Jeho skúsenosti využijeme pri samotnej implementácii, optimalizácii kódu 
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a verifikácii prípadných chýb. Keďže veľmi významnou zložkou je prezentácia vypracovávanej 

práce, máme v tíme Petra Budinského a Ľudovita Ubrežiho, ktorí sa budú starať o propagáciu 

projektu. Obaja sa venujú grafike, preto ich úlohou bude vytvárať a spravovať webovú stránku 

nášho tímu. Členovia Juraj Štrba a Tomáš Palaj, ktorí absolvovali viaceré predmety z oblasti 

logických obvodov, majú na starosti návrh a implementáciu jednotlivých logických členov, a teda 

ich práca bude mať rozhodujúci vplyv na správnu funkciu navrhovaného programového systému. 

1.4 Návrh riešenia 
Virtuálny verifikačný panel bude implementovaný v programovacom jazyku Java 

a vytvorený vo vývojovom prostredí Eclipse. Jazyk Java bol vybraný ako najvhodnejší hneď 

z niekoľkých dôvodov: 

 

Prenositeľnosť 

 Program vytvorený v jazyku Java je možné spustiť na akomkoľvek stolnom či prenosnom 

počítači prakticky bez softvérových či hardvérových obmedzení. Jedinou podmienkou pre 

spustenie programu vytvoreného na platforme Java je mať nainštalovaný Java RunTime 

Enviroment (JRE). JRE je virtuálne prostredie, v ktorom sú spúšťané Java aplikácie. V súčasnosti 

je JRE dostupné pre všetky známe operačné systémy a hardvérové platformy, od stolných 

a prenosných počítačov až po vreckové počítače a mobilné telefóny. 

 

Prívetivosť prostredia  

 Samozrejmou požiadavkou na aplikáciu typu virtuálny verifikačný panel je komunikácia 

s používateľom prostredníctvom grafického používateľského rozhrania (GUI – Graphical User 

Interface) a práve vo vzhľade GUI a v jednoduchosti jeho ovládania je platforma Java 

najvhodnejšia. 

 

Jednoduchosť jazyka 

 Programovací jazyk Java patrí medzi vyššie programovacie jazyky. Programovanie 

v jazyku Java je relatívne jednoduché aj pre nie veľmi skúseného programátora, naopak, 

skúsenejší programátor dokáže vyťažiť z jeho robustnosti a komplexnosti. 
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 Základom virtuálneho verifikačného panela sú logické členy. Každý logický člen bude 

charakterizovaný samostatnou triedou, ktorá bude obsahovať popis a hodnoty všetkých 

potrebných parametrov logického člena a zároveň opis funkcionality daného člena. Knižnica 

členov bude obsahovať všetky najčastejšie používané logické členy a bude implementovaná tak, 

aby ju bolo možné v budúcnosti jednoducho aktualizovať a rozširovať. Jednotlivé logické členy 

bude možné ľubovoľne rozmiestňovať na pracovnej ploche programu pomocou metódy drag & 

drop. Kontrola funkčnosti obvodu bude prebiehať v reálnom čase, okamžite po vykonaní 

akejkoľvek akcie sa zmeny prenesú na výstup programu.  

 Okrem základnej funkcionality bude nami navrhovaný virtuálny verifikačný panel 

poskytovať aj ďalšie funkcie, napríklad farebné rozlišovanie vodičov na základe logickej hodnoty 

signálu, ktorý vedú, či možnosť ukladať a následne načítavať nakreslené schémy zo súboru. 

1.5 Predpokladané použité zdroje 
Frištacký, N., Kolenička, J., Kolesár, M.: Logické systémy – kombinačné obvody. Bratislava: 

Edičné stredisko SVŠT, 1986. 

Bača, J.: Logické obvody. Bratislava: Alfa, 1977. 

Hlavatý, J., Kolesár, M.: Logické obvody – Kombinačné siete – príklady. Bratislava: Edičné 

stredisko SVŠT, 1973. 

Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2000. 

Palaj T.: Virtuálny verifikačný panel s členmi AND-NOR a NAND. Bakalárska práca. Bratislava: 

FIIT, 2009 

1.6 Zoradenie tém podľa priority 
 Pre náš tím je najvhodnejšia téma Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických 

obvodov. V prípade nepridelenia tejto témy uvádzame poradie menej preferovaných tém. 

1. Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov 

2. Podpora vzdelávania v predmete Satelitné systémy a siete 

3. Prípadová štúdia pre VoIP sieť 
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1.7 Stretnutia 
 

 

 

Na základe vyššie uvedeného rozvrhu sme sa dohodli na nasledujúcich možnostiach stretávania sa:  

 Pondelok v čase od 18:00 - 20:00 

 Štvrtok v čase od 13:00 - 17:00 (alebo od 11:00 do 17:00 s výnimkou 3 týždňov (BdKS - seminár)) 

Poznámka: termíny označené ako ,,Voľno“ sú voľné iba z hľadiska rozvrhu, nie sú však vyhovujúce na stretnutia tímu. 

Deň \ Čas 
7.00

-
7.50 

8.00
-

8.50 

9.00-
9.50 

10.00-
10.50 

11.00-
11.50 

12.00-
12.50 

13.00-
13.50 

14.00-
14.50 

15.00-
15.50 

16.00-
16.50 

17.00-
17.50 

18.00-
18.50 

19.00-
19.50 

20.00-
20.50 

Pondelok APS VS  VS  TP   

Utorok Kódovanie TV  BPS  

Streda BdKS  BdKS  BPS 

Štvrtok Kódovanie BdKS   VSPI  

Piatok BPS  BdKS  

prednáška 
cvičenie 
voľno 

vyhovujúce 
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2 Plán projektu 
V tejto kapitole je uvedený časový plán projektu na. Plán prác je rozdelený na 

jednotlivé týždne v semestri. 

2.1 Plán na zimný semester 
1. týždeň  

- Zostavenie tímu 

- Oboznámenie sa zo zadanými projektmi 

- Výber témy a vytvorenie ponuky k vybranej téme 

2. týždeň 

- Prezentácia ponuky 

3. týždeň 

- Pridelenie vybranej témy 

- Prvé stretnutie s pedagogickým vedúcim 

4. týždeň 

- Rozdelenie úloh jednotlivým členom tímu 

- Diskusia ohľadne funkcionality výsledného programu 

- Prezretie si prvotnej verzie webovej prezentácie projektu 

5. týždeň 

- Analýza problému 

- Štúdium problematiky 

6. týždeň 

- Analýza problému 

- Špecifikácia požiadaviek 

- Hrubý návrh riešenia 

 

7. týždeň 

- Analýza problému 

- Špecifikácia požiadaviek 
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- Hrubý návrh riešenia 

8. týždeň 

- Odovzdanie dokumentácie analýzy problému a špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s 

 hrubým návrhom 

9. týždeň 

- Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu 

10. týždeň 

- Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí 

11. týždeň 

- Implementácia prototypu vybraných častí 

12. týždeň 

- Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou 

- Používateľská prezentácia prototypu 

- Príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu 
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2.2 Plán na letný semester 
1. týždeň  

- Zhodnotenie výsledkov ZS 

- Doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov 

- Rozdelenie úloh a plán na LS 

2. týždeň 

- Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS 

- Podrobný návrh a plán integrácie 

- Plán overenia výsledku 

3. týždeň 

- Dokončenie podrobného návrhu, implementácia  

4. - 6. týždeň 

- Implementácia a postupná integrácia 

- Overovanie výsledku a tvorba dokumentácie 

7. - 8. týždeň 

- Tvorba dokumentácie k produktu 

- Integrácia produktu a overovanie 

9. týždeň 

- Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie 

10. týždeň 

- Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu) 

11. týždeň 

- Používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie 

12. týždeň 

- Odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, 

dokumentácia) 
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3 Úlohy členov tímu 
Rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov v tíme. Úlohy boli rozdelené na krátkodobé 

a dlhodobé. K úlohám sú pripojené aj jednotlivé funkcie členov tímu. 

3.1 Komunikácia v tíme 
 Tímová komunikácia je dôležitá pre proces riadenia tímu. Rozdelíme si ju podľa 

spôsobu akým sa komunikuje a popíšeme si jej jednotlivé vlastnosti, postupy pri komunikácií. 

 

 Pravidelné stretnutia sú stretnutia, ktoré sa konajú raz týždenne za účasti všetkých 

členov tímu a pedagogického vedúceho projektu. Na týchto stretnutiach sa rozoberajú úlohy 

jednotlivých členov a prezentuje sa ich progres a postup zadaného riešenia. Výstupom 

každého stretnutia je zápisnica, ktorá slúži na detailný popis priebehu takéhoto stretnutia. 

 

Priebeh stretnutia: 

 1. oboznámenie všetkých členov so stavom riešení a následná diskusia. 

 2. predostretie nových návrhov a diskusia okolo nich. 

 3. zadanie nových, prípadne predĺženie termínu odovzdania starých úloh. 

3.2 Stretnutie členov tímu mimo pravidelných stretnutí 
 Nie je povinné, aby sa na nich zúčastňovali všetci členovia. V prípade potreby 

konzultácie riešenia sa členovia tímu, ktorých sa to týka stretnú a dohodnú sa na riešení úlohy, 

ktorá im bola zadaná. 

3.3 E-mail 
 Pre potreby zdieľania riešení a komunikáciu bolo vytvorené skupinové konto 

http://groups.google.sk/group/htpteam. Slúži najmä na komunikáciu ohľadne čiastočných 

riešení zadaných úloh jednotlivých členov tímu. Ďalej umožňuje vytvárať diskusné témy, 

ktoré slúžia na vyjadrenie názorov. 

3.4 Mobilný telefón 
 Slúži  na okamžité upovedomenie členov tímu. Využíva sa hlavne v prípade nutnosti 

komunikácie alebo odovzdania informácie, ktorá je dôležitá pre potreby tímu. 
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3.5 Dlhodobé úlohy 
V nasledovnom prehľade je uvedené prerozdelenie dlhodobých úloh v tíme.   

3.6 Krátkodobé úlohy 
V tejto podkapitole je uvedená účasť jednotlivých členov tímu na konkrétnych úlohách 

v rámci projektu.  

Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Aktualizácia 
web stránky - - - - 100% 

Dokumentácia 
riadenia 75% - - - 25% 

Vymyslieť tri 
inovatívne 

nápady 
25% 25% 25% 25% 25% 

Tvorba 
dokumentácie 25% - - - 75% 

Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Analýza logických 
funkcií - - 100% - - 

Prehľad a štúdium 
existujúcich riešení - - - 100% - 

Tvorba web stránky - - - - 100% 

Analýza algoritmov 
na riešenie problému - 100% - - - 

Grafika a vzhľad 
web stránky 100% - - - - 
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Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Pravidlá spoločnej 
práce na projekte, 

vymyslieť meno tímu 
20% 20% 20% 20% 20% 

Vytvorenie Google 
groups - - 100% - - 

Analýza programu 
Multisim 100% - - - - 

Zavesenie web 
stránky na server - - - - 100% 

Hrubý návrh - 50% 50% - - 

Analytické úlohy 1.2 
a 2.2 dodať 

v dohodnutom 
formáte T. Palajovi 

50% - - 50% - 

Vytvorenie 
poznámok z analýzy 20% 20% 20% 20% 20% 

Z úlohy 4.1 spísať 
kapitolu záver 

analýzy 
- - - 100% - 

Do úlohy 3.1 doplniť 
funkcionalitu, ktorú 

sme preberali na 
stretnutí číslo 4 

- 50% 50% - - 

Kontrola 
dokumentácie 

riadenia 
- - - 100% - 

Vytvoriť z návrhu 
„use case“ a „class“ 

diagram. 
50% 50% - - - 

Vytvoriť posudok 
analýzy tímu č. 8 50% - - 50% - 
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Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Vytvoriť posudok 
špecifikácie a návrhu 

tímu č. 8 
- 50% 50% - - 

Vytvoriť posudok 
formálnej stránky 

dokumentácie 
projektu a 

dokumentácie 
riadenia tímu č. 8 

- - - - 100% 

Úprava výslednej 
podoby posudku tímu 

č. 8 
- - 100% - - 

Vytvoriť triedy 
logických členov - - 100% - - 

Navrhnúť 
používateľské 

rozhrania prototypu 
- - - 100% - 

Príručka k prototypu - - - - 100% 

K úlohe 7.1 a 7.2 
doplniť drag and 

drop 
- 100% - - - 

Vytvoriť triedy 
logických členov - - - 100% - 

Doplniť serializáciu - - 100% - - 

Analýza sieťovej 
komunikácie 50% - - - 50% 

Vytvoriť posudok na 
posudok 

oponentského tímu 
100% - - - - 

Zakomponovať do 
gui knižnicu 

logických členov 
- 100% - - - 

Zakomponovať 
triedy logických 

členov 
- - 100% - - 
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Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Kreslenie čiar - 100% - - - 

Upraviť verifikačnú 
logiku programu 

- - 100% - - 

Vytvoriť 
interpretáciu XML 

súborov 
- 100% - - - 

Vytvoriť posudok 
prototypu 

oponentského týmu 
50% - 50% - - 

Export do 
vektorových 

obrázkov 
- - - - 100% 

Aktualizácia web 
stránky a doplnenie 

chýbajúcich 
dokumentov 

- - - - 100% 

Finálna podoba 
príspevku na 

IIT.SRC, spísanie 
referencií 

- - 100% - - 

Prerobenie static 
tried,  dokončenie 
úplných súborov 

členov 

- - 100% - - 

Dokončenie 
serializácie - - - 100% - 

Doplniť napĺňanie 
Jtree zo súborov - - - 100% - 

Návrh a analýza 
sieťového protokolu - - - 100% - 

Upratať súbory na 
google group HTP 

team 
100% - - - - 

Návrh položiek 
v menu a položiek 
pri nastavení testu 

100% - - - - 

Odladenie ovládania 
(kreslenie čiar) 

- 100% - - - 

Nastavenie hesiel na 
SVN 

- 100% - - - 
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Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Dokončenie 
problematiky 

viacerých plôch 
- 100% - - - 

Prerobenie MENU do 
JIGLOO 

100% - - - - 

Vytvorenie okna 
nastavenie testu 

100% - - - - 

Vytvorenie textarea 
v hlavnom okne 

100% - - - - 

Odladenie ovládania - - - - 100% 

Implementácia 
sieťového protokolu 

- - - 100% - 

Farebné rozlišovanie 
čiar 

- - - 100% - 

Dynamické 
generovanie stromu 

(menu) 
- 100% - - - 

Generovanie pravd. 
tabuľky espressa 

- - 100% - - 

Výpis logickej 
funkcie obvodu (?) 

- - 100% - - 

Preštudovanie 
a príprava na manuál 

- - - - 100% 

Zistenie priepustnosti 
multicastu 

- - - 100% - 

Problematika 
Windows 7, multicast 

- - - - 100% 

Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna 

- 100% - - - 

Obmedzenie počtu 
členov 

- 100% - - - 

Vytvorenie 2 
aplikácie 

- 50% - 50% - 

Pomenovanie čiar - - 100% - - 
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Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Naštudovať si čo má 
obsahovať 

dokumentácia 
projektu 

- - - - 100% 

Dokončiť IIT.SRC 50% - - - 50% 

Prijatie súboru - - - 100% - 

Problematika 
„checkbox“ + Excel 

- - - 100% - 

Tvorba manuálu - - - - 100% 

Doplnenie grafiky na 
web stránke 

100% - - - - 

Komunikácia 
klient/server 

- - - 100% - 

Tvorba posteru 100% - - - - 

Dokončenie IIT.SRC 
príspevku 

50% - - - 50% 

Spracovanie testu na 
žiackej aplikácii 

- 100% - - - 

Zamyslenie sa nad 
scroll 

- 100% - - - 

Tvorba posteru 
textová časť 

- - - - 100% 

Vytvoriť scroll - 100% - - - 

Obmedzenie počtu 
členov na nekonečno 

- 100% - - - 

Timer - - - - - 

Odsúvanie členov 
a čiar 

- - 100% - - 

Vyriešenie kríženia 
čiar 

- - 100% - - 

Dorobenie 
serializácie 

- - 100% - - 



Príloha A Dokumentácia riadenia 
 

21 
 

Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Preriedenie menu 100% - - - - 

Tvorba vlastných 
členov - 100% - - - 

Presunutie Textarea - 100% - - - 

Oprava možných 
chýb nájdených pri 

testovaní. 
- 100% - - - 

Naprogramovanie 
preddefinovaných 

setov. 
- 100% - - - 

Problematika žltej 
čiary. - - 100% - - 

Testovanie aplikácie          
+ vytvorenie súboru 
s chybami na SVN. 

100% - - - - 

Testovanie aplikácie. - - - - 100% 

Ikony do hlavného 
menu. - - - - 100% 

Ošetrovanie 
výnimiek. - - - 100% - 

Rozbehanie aplikácie 
pod Windows 7. - - - 100% - 

Sfunkčnenie 
nefunkčných tlačidiel 

pri komunikácii. 
(manuálne odoslanie 
testu, bonusový čas) 

- - - 100% - 

Vytvorenie dialógu 
v študentskej 

aplikácii, že test bol 
odoslaný. 

- - - 100% - 

Posledná minúta 
testu červenou 

farbou. 
- - - 100% - 

Testovanie pod OS 
LINUX - 100% - - - 
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Typ úlohy Peter 
Budinský 

Roman 
Marcinčín Tomáš Palaj Juraj Štrba Ľudovit 

Ubreži 

Vyriešenie položky 
EDIT - 100% - - - 

SendExampleTask - - - 100% - 

Ďalšie testovanie 
aplikácie 100% - - - - 

Oprava a tvorba 
manuálnu - - - - 100% 

JAVADOC - - - - 100% 
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4 Záznamy o stretnutiach 
Stretnutia tímu prebiehali spolu s našim vedúcim projektu, ktorým bol Ing. Peter Pištek. 

V tejto kapitole sa nachádzajú všetky zápisnice z uskutočnených stretnutí. Zápisnice označené 

ako 1.x sú zo zimného semestra a zápisnice označené číslovaním 2.x z letného semestra. 

Úlohy v zápisniciach sú označované spôsob X.Y.Z (X - semester, Y - stretnutie, Z - špecifická 

úloha zadaná na stretnutí). 

 

4.1 Zápisnica 1.1 
Stretnutie číslo: 1 

Dátum a čas: 8.10.2009, 14:00-15:30 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter,  

Bc. Marcinčín Roman 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na úvod stretnutia sa riešila otázka rozdelenia úloh medzi jednotlivých členov. 

Výsledkom je nasledujúce rozdelenie:  

 

 

 

 
 Ďalej sme sa zaoberali funkcionalitou programu. Na tomto stretnutí sme sa dohodli na 

vytvorení knižnice logických obvodov a využití drag and drop technológie. Z našej úvahy 

o funkcionalite nám vyplynul programovací jazyk Java, s ktorým súhlasili všetci členovia 

tímu. 

 Názov nášho tímu sme zatiaľ neuzavreli. Každý z členov tímu má za úlohu prísť 

s jedným názvom pre tím. 

Bc. Palaj Tomáš Vedúci tímu 
Bc. Štrba Juraj Projektový manažér 
Bc. Ubreži Ľudovit Správca web stránky 
Bc. Budinský Peter Grafik 
Bc. Marcinčín Roman Programátor 
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 Ľudovit Ubreži nám ukázal vytvorenú web stránku, pričom sme sa dohodli na niekoľkých 

zmenách v grafike stránky. Vedúci nášho projektu nás bude informovať ohľadom servera, kde 

má byť stránka zavesená. 

 Vedúci nášho projektu Ing. Peter Pištek poukázal na možnosť rozšíriť vyvíjaný program 

pre tablet pc. Rozhodnutie o takomto rozšírení sme ponechali na neskôr.  

 Vedúci nášho tímu Tomáš Palaj nás oboznámil s jeho predstavou vypracovávania 

projektu a celý tím ho odsúhlasil. Do najbližšieho stretnutia sme sa dohodli na analytických  

úlohách, ktoré nám pomôžu pochopiť zložitosť témy. 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia 

1.1.1 Bc. Palaj 
Tomáš Analýza logických funkcií.  8.10.2009 29.10.2009 

1.1.2 Bc. Štrba 
Juraj Prehľad a štúdium existujúcich riešení.  8.10.2009 29.10.2009 

1.1.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit Tvorba a aktualizácia web stránky.  8.10.2009 15.10.2009 

1.1.4 Bc. Budinský 
Peter Návrh grafiky a vzhľadu web stránky. 8.10.2009 15.10.2009 

1.1.5 
Bc. 
Marcinčín 
Roman 

Analýza, vyhľadanie a naštudovanie 
algoritmov na riešenie programu. 8.10.2009 29.10.2009 

1.1.6 Všetci Dohodnúť sa na pravidlách spoločnej práce 
na projekte. Vymyslieť meno pre tím. 8.10.2009 15.10.2009 

1.1.7 Ing. Peter 
Pištek 

Informovať tím ohľadom servera, na ktorom 
má byť zavesená web stránka. 

8.10.2009 17.10.2009 

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba  
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4.2 Zápisnica 1.2 
Stretnutie číslo: 2 

Dátum a čas: 15.10.2009, 14:00-15:30 

Miesto: Zasadačka D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter, Bc. Marcinčín Roman 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Každý z členov tímu ústne prezentoval, v akom stave sa nachádza pri riešení úloh, ktoré 

sme si určili.  

 Tomáš Palaj nám prezentoval svoj vytvorený program, ktorý bol jeho bakalárskym 

projektom. Následne sme rozoberali rozširovanie funkcionality. Juraj Štrba navrhol rozšírenie 

programu o funkcie programu espressa. O analýzu tejto problematiky sa postará Roman 

Marcinčín.  

 Celý tím odsúhlasil aktuálny vzhľad web stránky, ktorú nám prezentoval Ľudovit Ubreži. 

Tak isto prisľúbil jej skorú aktualizáciu a zavesenie na server softvérového štúdia. 

 Diskusia o spoločnej práci na projekte mala za výsledok dohodu o forme dokumentu, 

ktorú bude viesť Tomáš Palaj. Ďalej nás Tomáš Palaj upozornil na nevyhnutnosť tvorby 

projektového zápisníka. Hlasovanie o mene nášho tímu. Po niekoľkých návrhoch sa tím 

dohodol na mene HTP. Riadenie dokumentu si zobrali na starosť Ľudovit Ubreži a Peter 

Budinský. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.1.1 Bc. Palaj 
Tomáš 

Analýza logických funkcií. 8.10.2009 29.10.2009 
 

1.1.2 Bc. Štrba Juraj Prehľad a štúdium existujúcich 
riešení. 

8.10.2009 29.10.2009 
 

1.1.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Tvorba a aktualizácia web stránky. 8.10.2009 15.10.2009 Úloha 
ukončená 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.1.4 Bc. Budinský 
Peter 

Návrh grafiky a vzhľadu web stránky. 8.10.2009 15.10.2009 Úloha 
ukončená 

1.1.5 Bc. Marcinčín 
Roman 

Analýza, vyhľadanie a naštudovanie 
algoritmov na riešenie programu. 

8.10.2009 29.10.2009 
 

1.1.6 Všetci Dohodnúť sa na pravidlách spoločnej 
práce na projekte. Vymyslieť meno 
pre tím. 

8.10.2009 15.10.2009 
Úloha 

ukončená 

1.1.7 Ing. Peter 
Pištek 

Informovať tím ohľadom servera, na 
ktorom má byť zavesená web stránka. 

8.10.2009 15.10.2009 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.2.1 Bc. Tomáš 
Palaj 

Vytvorenie Google groups. 15.10.2009 16.10.2009  

1.2.2 Bc. Peter 
Budinský 

Analýza programu Multisim. 15.10.2009 29.10.2009  

1.2.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 
Zavesenie web stránky na server 
softvérového štúdia. 

15.10.2009 22.10.2009  

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba  
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4.3 Zápisnica 1.3 
Stretnutie číslo: 3 

Dátum a čas: 22.10.2009, 14:00-15:30 

Miesto: Zasadačka D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter, Bc. Marcinčín Roman 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 V úvode stretnutia každý z členov tímu informoval o pokroku v rámci ním riešených 

úloh. Vedúci projektu nás oboznámil s niekoľkými chybami, ktoré zistil pri kontrole našej 

doterajšej práce. Všetky chyby búdu v najbližšej dobe opravené. Ďalej sme diskutovali 

o potrebe obohatenia našej web stránky viacerými informáciami. Túto úlohu si zobral na 

starosť Tomáš Palaj. 

 Následne sme rozoberali návrh riešenia. Roman Marcinčín poukázal na jeho doterajšiu 

analýzu, z ktorej môžeme použiť výsledky. Vedúci projektu poukázal na potrebu efektivity 

navrhovaného programu, keďže ide o možnú učebnú pomôcku.  

 Na záver stretnutia sme rozoberali IEEE štandardy logických funkcií, ktoré budeme 

využívať. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.1.1 Bc. Palaj Tomáš Analýza logických funkcií. 8.10.2009 29.10.2009  

1.1.2 Bc. Štrba Juraj Prehľad a štúdium 
existujúcich riešení. 

8.10.2009 29.10.2009  
 
 

1.1.5 Bc. Marcinčín 
Roman 

Analýza, vyhľadanie a 
naštudovanie algoritmov na 
riešenie programu. 

8.10.2009 29.10.2009 
 

1.2.1 Bc. Tomáš Palaj Vytvorenie Google groups. 15.10.2009 16.10.2009 Úloha 
ukončená 

1.2.2 Bc. Peter 
Budinský 

Analýza programu 
Multisim. 

15.10.2009 29.10.2009  
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.2.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 
Zavesenie web stránky na 
server softvérového štúdia. 

15.10.2009 22.10.2009 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.1 Bc. Tomáš 
Palaj, Bc. 
Marcinčín 
Roman 

Hrubý návrh. 22.10.2009 30.10.2009  

1.3.2 Bc. Štrba Juraj, 
Bc. Peter 
Budinský 

Analytické úlohy 1.2 a 2.2 
v písomnej forme 
a v dohodnutom formáte, 
dodať Tomášovi Palajovi. 

22.10.2009 29.10.2009  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie riadenia.  22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba  
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4.4 Zápisnica 1.4 
Stretnutie číslo: 4 

Dátum a čas: 29.10.2009, 14:00-15:00 

Miesto: Zasadačka D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter, Bc. Marcinčín Roman 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 V úvode stretnutia každý z členov tímu informoval o pokroku v rámci ním riešených 

úloh. Ďalej sme sa dohodli o diskusii celého tímu k úlohám 1.2 a 1.9. Každý z členov tímu 

vypracuje stručné poznámky z analýzy. V týchto poznámkach sa bude nachádzať 

funkcionalita, ktorú by chcel člen tímu vo výslednom produkte. 

 Následne sme diskutovali a možnosti vytvorenia aplikácie do mobilu. Tato možnosť je 

zaujímavá, no problematické bude riešiť efektívnu vizuálnu stránku produktu na malom 

displeji. Nový nápad prišiel od vedúceho projektu, ktorý navrhol vytvoriť sieťovú aplikácie. 

Táto možnosť sa tímu páčila, preto sa budú touto problematikou zaoberať Tomáš Palaj 

a Roman Marcinčín v hrubom návrhu.  

 V závere stretnutia sme diskutovali o prototype. Hlavne sme sa zamerali na jeho 

funkcionalitu.   

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.1.1 Bc. Palaj Tomáš Analýza logických funkcií.  8.10.2009 29.10.2009 Úloha 
ukončená 

1.1.2 Bc. Štrba Juraj Prehľad a štúdium existujúcich 
riešení. 

8.10.2009 29.10.2009 Úloha 
ukončená 

1.1.5 Bc. Marcinčín 
Roman 

Analýza, vyhľadanie a 
naštudovanie algoritmov na 
riešenie programu. 

8.10.2009 29.10.2009 Úloha 
ukončená 

1.2.2 Bc. Peter 
Budinský 

Analýza programu Multisim. 

 

15.10.2009 29.10.2009 Úloha 
ukončená 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.1 Bc. Tomáš 
Palaj, Bc. 
Marcinčín 
Roman 

Hrubý návrh. 22.10.2009 30.10.2009  

1.3.2 Bc. Štrba Juraj, 
Bc. Peter 
Budinský 

Analytické úlohy 1.2 a 2.2 
v písomnej forme 
a v dohodnutom formáte, dodať 
Tomášovi Palajovi. 

22.10.2009 29.10.2009 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.4.1 Celý tím Vytvorenie poznámok 
z analýzy. 

22.10.2009 3.10.2009  

1.4.2 Bc. Štrba Juraj Z úlohy 4.1 spísať kapitolu 
záver analýzy. 

22.10.2009 6.11.2009  

1.4.3 Bc. Tomáš 
Palaj, Bc. 
Marcinčín 
Roman 

Do úlohy 3.1 doplniť 
funkcionalitu, ktorú sme 
preberali na stretnutí číslo 4. 

22.10.2009 6.11.2009  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie riadenia  22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba  
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4.5 Zápisnica 1.5 
Stretnutie číslo: 5 

Dátum a čas: 5.11.2009, 14:00-15:00 

Miesto: Zasadačka D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter, Bc. Marcinčín Roman 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 V úvode stretnutia každý z členov tímu informoval o pokroku v rámci ním riešených 

úloh. Následne sme sa venovali spôsobom smerovania v našej aplikácie, keďže pôjde o klient-

server aplikáciu. Prebrali sme možnosť využiť server , alebo možnosť priamej adresácie 

z programu. 

 Roman Marcinčín prezentoval svoj návrh „use case“ diagramu. Ďalej sme sa už len 

venovali dokumentácii. Dohodli sme sa na rozdelení práce kontrolovania dokumentácie 

a doplnenia chýbajúcich častí. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.1 Bc. Tomáš 
Palaj, Bc. 
Marcinčín 
Roman 

Hrubý návrh. 22.10.2009 30.10.2009 Úloha 
ukončená 

1.4.1 Celý tím Vytvorenie poznámok 
z analýzy. 

22.10.2009 3.10.2009 Úloha 
ukončená 

1.4.2 Bc. Juraj Štrba Z úlohy 2.5 spísať kapitolu 
záver analýzy. 

22.10.2009 6.11.2009  

1.4.3 Bc. Tomáš 
Palaj, Bc. 
Marcinčín 
Roman 

Do úlohy 2.1 doplniť 
funkcionalitu, ktorú sme 
preberali na stretnutí číslo 4. 

22.10.2009 6.11.2009  
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Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.5.1 Bc. Marcinčín 
Roman, Bc. 
Budinský Peter  

Vytvoriť z návrhu „use case“ 
a „class“ diagram. 

5.11.2009 10.11.2009  

1.5.2 Bc. Juraj Štrba Kontrola dokumentácie 
riadenia. 

5.11.2009 10.11.2009  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži 
Ľudovit 

Tvorba dokumentácie riadenia.  22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba  
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4.6 Zápisnica 1.6 
Stretnutie číslo: 6 

Dátum a čas: 12.11.2009, 13:00-14:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter, Bc. Marcinčín Roman 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 V úvode stretnutia prebral vedúci projektu výslednú dokumentáciu a podpísal preberací 

protokol. Stručne sme zhodnotili výsledný dokument. Dohodli sme sa na spôsobe vytvorenia 

posudku tímu číslo 8 a rozdelili sme si s tým súvisiace úlohy. 

 Stručne sme prebrali funkcionalitu prototypu, súbor logických členov, drag&drop, 

ukladanie do súboru. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.4.2 Bc. Juraj Štrba Z úlohy 2.5 spísať kapitolu 
záver analýzy  

22.10.2009 6.11.2009 Úloha 
ukončená 

1.4.3 Bc. Tomáš 
Palaj, Bc. 
Marcinčín 
Roman 

Do úlohy 2.1 doplniť 
funkcionalitu, ktorú sme 
preberali na stretnutí číslo 4  

22.10.2009 6.11.2009 Úloha 
ukončená 

1.5.1 Bc. Marcinčín 
Roman, Bc. 
Budinský Peter  

Vytvoriť z návrhu „use case“ 
a „class“ diagram.  

5.11.2009 10.11.2009 Úloha 
ukončená 

1.5.2 Bc. Juraj Štrba Kontrola dokumentácie 
riadenia 

5.11.2009 10.11.2009 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.6.1 Bc. Juraj Štrba, 
Bc. Peter 
Budinský 

Vytvoriť posudok analýzy 
tímu č. 8. 

12. 11. 2009 18.11.2009  
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.6.2 Bc. Roman 
Marcinčín, Bc. 
Tomáš Palaj 

Vytvoriť posudok 
špecifikácie a návrhu tímu č. 
8. 

12.11.2009 18.11.2009  

1.6.3 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Vytvoriť posudok formálnej 
stránky dokumentácie 
projektu a dokumentácie 
riadenia tímu č. 8. 

12.11.2009 18.11.2009  

1.6.4 Bc. Tomáš 
Palaj 

Úprava výslednej podoby 
posudku tímu č. 8. 

12.11.2009 20.11.2009  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia. 

22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Tomáš Palaj 
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4.7 Zápisnica 1.7 
Stretnutie číslo: 7 

Dátum a čas: 19.11.2009, 13:00-14:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter, Bc. Marcinčín Roman 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 V úvode stretnutia sme preberali výsledný výstup úloh 6.1 až 6.4. Ďalej sme sa venovali 

už len funkcionalite prototypu. Výsledkom diskusie o prototype, bola dohoda tímu 

o funkcionalite, ktorá sa spracováva v úlohách 7.1, 7.2 a 7,4.   

 Sieťovú komunikáciu sme neuzavreli. Rozborom sme prišli na možnosť využiť server na 

autentifikáciu, alebo priamu adresáciu pomocou IP adries. Rozhodnutie o implementovaní 

komunikácie do prototypu sme nechali na ďalšie stretnutia. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.6.1 Bc. Juraj Štrba, 
Bc. Peter 
Budinský 

Vytvoriť posudok analýzy 
tímu č. 8. 

12. 11. 2009 18.11.2009 
Úloha 
ukončená 

1.6.2 Bc. Roman 
Marcinčín, Bc. 
Tomáš Palaj 

Vytvoriť posudok 
špecifikácie a návrhu tímu 
č. 8. 

12.11.2009 18.11.2009 
Úloha 
ukončená 

1.6.3 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Vytvoriť posudok 
formálnej stránky 
dokumentácie projektu a 
dokumentácie riadenia tímu 
č. 8. 

12.11.2009 18.11.2009 

Úloha 
ukončená 

1.6.4 Bc. Tomáš 
Palaj 

Úprava výslednej podoby 
posudku tímu č. 8. 

12.11.2009 20.11.2009 Úloha 
ukončená 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.7.1 Bc. Tomáš 
Palaj  

Vytvoriť triedy logických 
členov. 

19. 11. 2009 26.11.2009 
 

1.7.2 Bc. Juraj Štrba Navrhnúť používateľské 
rozhrania prototypu. 

19. 11. 2009 26.11.2009 
 

1.7.3 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Príručka k prototypu. 19. 11. 2009 10.12.2009 
 

1.7.4 Bc. Roman 
Marcinčín 

K úlohe 7.1 a 7.2 doplniť 
drag and drop. 

19. 11. 2009 3.12.2009 
 

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia. 

22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba 
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4.8 Zápisnica 1.8 
Stretnutie číslo: 8 

Dátum a čas: 26.11.2009, 13:00-14:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter, Bc. Marcinčín Roman 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na začiatku stretnutia sme rozoberali úlohy definované na minulom stretnutí. Tomáš nás 

informoval o neúspešnosti ukončenia úlohy 7.1. Neukončenie úlohy bolo zapríčinené zlým 

návrhom tried. Ostatné úlohy boli úspešné ukončené. 

 Ďalej sme sa venovali knižnici. Rozoberali sme rôzne spôsoby uloženia. Chceli sem 

zachovať možnosť rozširovania knižnice. Rozhodli sme sa jednotlivé členy ukladať do 

samostatných súborov. 

 Následne sme preberali potrebu úpravy úvodu web stránky. Tento návrh tím neodsúhlasil. 

O sieťovej komunikácii sme sa nedohodli. Analýzu tejto problematiky sme nechali 

vypracovať Peťovi a Ľudovi. Vedúci projektu nás informoval o svojej požiadavke, na 

vytvorení troch inovatívnych  nápadov do začiatku letného semestra. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.7.1 Bc. Tomáš 
Palaj  

Vytvoriť triedy logických 
členov. 

19. 11. 2009 26.11.2009 
Úloha 
neukončená 

1.7.2 Bc. Juraj Štrba Navrhnúť používateľské 
rozhrania prototypu. 

19. 11. 2009 26.11.2009 Úloha 
ukončená 

1.7.3 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Príručka k prototypu 19. 11. 2009 10.12.2009 
 

1.7.4 Bc. Roman 
Marcinčín 

K úlohe 7.1 a 7.2 doplniť 
drag and drop. 

19. 11. 2009 3.12.2009 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.8.1 Bc. Tomáš 
Palaj  

Vytvoriť triedy logických 
členov. 

26. 11. 2009 3.12.2009 
 

1.8.2 Bc. Juraj Štrba Doplniť serializáciu. 26. 11. 2009 3.12.2009  
1.8.3 Bc. Peter 

Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Analýza sieťovej 
komunikácie. 

19. 11. 2009 10.12.2009 
 

1.8.4 Bc. Roman 
Marcinčín 

Zakomponovať do gui 
knižnicu logických členov. 

26. 11. 2009 10.12.2009 
 

 1.8.5  Bc. Budinský 
Peter 

Vytvoriť posudok na 
posudok oponentského tímu. 

26.11.2009 3.12.2009  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia. 

22.10.2009 -  

 1.8.6  Všetci Vymyslieť tri inovatívne 
nápady. 

26.11.2009 - 

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba 
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4.9 Zápisnica 1.9 
Stretnutie číslo: 9 

Dátum a čas: 3.12.2009, 13:00-14:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Marcinčín 

Roman 

Nezúčastnení členovia: Bc. Marcinčin Roman, Bc. Ubreži Ľudovit 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 V  Na začiatku stretnutia sme rozoberali úlohy definované na minulom stretnutí.  Roman 

predviedol doterajší vzhľad a funkcionalitu prototypu. 

 Dohodli sme sa o type sieťovej komunikácie na základe úlohy 8.3. Pôjde teda o klient 

server komunikáciu. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.7.3 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Príručka k prototypu. 19. 11. 2009 10.12.2009 
 

1.7.4 Bc. Roman 
Marcinčín 

K úlohe 7.1 a 7.2 doplniť 
drag and drop. 

19. 11. 2009 3.12.2009 Úloha 
ukončená 

1.8.1 Bc. Tomáš 
Palaj  

Vytvoriť triedy logických 
členov. 

26. 11. 2009 3.12.2009 Úloha 
ukončená 

1.8.2 Bc. Juraj Štrba Doplniť serializáciu. 26. 11. 2009 3.12.2009 Úloha 
ukončená 

1.8.3 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Analýza sieťovej 
komunikácie. 

19. 11. 2009 10.12.2009 
Úloha 
ukončená 

1.8.4 Bc. Roman 
Marcinčín 

Zakomponovať do gui 
knižnicu logických členov. 

26. 11. 2009 10.12.2009 
 

1.8.5 Bc. Budinský 
Peter 

Vytvoriť posudok na 
posudok oponentského 
tímu. 

26.11.2009 3.12.2009 
Úloha 
ukončená 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.9.1 Bc. Tomáš 
Palaj  

Zakomponovať triedy 
logických členov. 

3. 12. 2009 10.12.2009 
 

1.9.2 Bc. Juraj Štrba Doplniť napĺňanie Jtree zo 
súborov. 

3. 12. 2009 10.12.2009 
 

1.9.3 Bc. Roman 
Marcinčín 

Kreslenie čiar. 3. 12. 2009 10.12.2009 
 

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie riadenia  22.10.2009 -  

1.8.6  Všetci Vymyslieť tri inovatívne 
nápady 

26.11.2009 - 

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha A Dokumentácia riadenia 
 

41 
 

4.10   Zápisnica 1.10 
Stretnutie číslo: 10 

Dátum a čas: 10.12.2009, 13:00-14:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Marcinčín 

Roman 

Nezúčastnení členovia: Bc. Ubreži Ľudovit 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na začiatku stretnutia sme rozoberali úlohy definované na minulom stretnutí. Úloha 9.2 

nebola dokončená, kvôli potrebe reorganizácie veľkého počtu nevrhnutých tried.  

 Ďalej sme preberali našu prezentáciu pred posudzujúcim tímom. Tak isto sme diskutovali 

o doterajšom postupe oponentského tímu. Konštatovali sme že náš návrh je dobrý a 

konkurencie schopný. Keďže to bolo naše posledné stretnutie, zaželali sme si veselé Vianoce. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.7.3 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Príručka k prototypu. 19. 11. 2009 10.12.2009 Úloha 
ukončená 

1.8.4 Bc. Roman 
Marcinčín 

Zakomponovať do gui 
knižnicu logických členov. 

26. 11. 2009 10.12.2009 Úloha 
ukončená 

1.9.1 Bc. Tomáš 
Palaj  

Zakomponovať triedy 
logických členov. 

3. 12. 2009 10.12.2009 Úloha 
ukončená 

1.9.2 Bc. Juraj Štrba Doplniť napĺňanie Jtree zo 
súborov. 

3. 12. 2009 10.12.2009 
 

1.9.3 Bc. Roman 
Marcinčín 

Kreslenie čiar. 3. 12. 2009 10.12.2009 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.10.1 Bc. Tomáš 
Palaj  

Upraviť verifikačnú logiku 
programu. 

10. 12. 2009 18.2.2010 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.10.2 Bc. Juraj Štrba Doplniť napĺňanie Jtree zo 
súborov. 

10. 12. 2009 18.2.2010 
 

1.10.3 Bc. Roman 
Marcinčín 

Vytvoriť interpretáciu 
XML súborov. 

10. 12. 2009 18.2.2010 
 

1.10.4 Bc.  Budinský 
Peter, Bc. 
Tomáš Palaj 

Vytvoriť posudok prototypu 
oponentského týmu. 

10.12.2009 16.12.2009  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia.  

22.10.2009 -  

1.8.6 Všetci Vymyslieť tri inovatívne 
nápady. 

26.11.2009 22.2.2010 

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba 
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4.11   Zápisnica 2.1 

Stretnutie číslo: 11 

Dátum a čas: 22.2.2010, 18:00-19:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter 

Nezúčastnení členovia: Bc. Marcinčin Roman, Bc. Ubreži Ľudovit 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na začiatku stretnutia sme si prebrali úlohy definované na minulom stretnutí. Keďže bola 

iba jedna a to vymyslieť 3 inovatívne nápady, každý si povedal k čomu dospel.  

 Juraj Štrba predniesol inovatívny návrh v rámci šifrovania zasielanej správy 

a komunikácie medzi učiteľom a študentom formou výmeny textových správ. Tomáš Palaj 

navrhol zdokonaliť pracovnú plochu programu, aby naša aplikácia dosiahla multiplatformový 

rozmer, t.j. zmena rozlíšenia. Poukázal aj na možnosť vylepšenia karty s nastaveniami 

programu. Peter Budinský prišiel s nápadom dorobiť zoznam študentov prítomných na teste, 

aby sa overilo, kto je reálne prítomný. Tiež navrhol možnosť jednotlivého rozosielania testov, 

jednotlivým žiakom.  

 Prehodnocovalo sa využitie XML súboru pri serializácii. Juraj Štrba navrhol možnosť 

tvorby bitových súborov. Došlo k výmene názorov. Debatovalo sa aj o obmedzovaní členov, 

nie len na ich celkové použitie aj na použitie ich presného počtu, napr. 8x NOR.  

 V závere stretnutia ešte došlo k diskusii ohľadne sieťového protokolu a preberaniu 

IIT.SRC príspevku. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.8.6 Všetci Vymyslieť tri inovatívne 
nápady 

26.11.2009 22.02.2010 Úloha 
ukončená 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.1.1 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Export do vektorových 
obrázkov  

22. 02. 2010 28.02.2010 
 

2.1.2 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Aktualizácia web stránky a 
doplnenie chýbajúcich 
dokumentov 

22. 02. 2010 23.02.2010 
 

2.1.3 Bc. Tomáš 
Palaj  

Finálna podoba príspevku 
na IIT.SRC, spísanie 
referencií 

22. 02. 2010 28. 02. 2010  

2.1.4 Bc. Tomáš 
Palaj  

Prerobenie static tried,  
dokončenie úplných 
súborov členov 

22. 02. 2010 28.02.2010 
 

2.1.5 Bc. Juraj Štrba Dokončenie serializácie 22. 02. 2010 28. 02. 2010  

2.1.6 Bc. Juraj Štrba Návrh a analýza sieťového 
protokolu 

22. 02. 2010 28. 02. 2010  

2.1.7 Bc. Peter 
Budinský  

Upratať súbory na google 
group HTP team 

22. 02. 2010 23. 02. 2010 
 

2.1.8 Bc. Peter 
Budinský  

Návrh položiek v menu a 
položiek pri nastavení testu 

22. 02. 2010 28. 02. 2010 
 

2.1.9 Bc. Roman 
Marcinčín 

Odladenie ovládania 
(kreslenie čiar) 

22. 02. 2010 28. 02. 2010 
 

2.1.10 Bc. Roman 
Marcinčin 

Nastavenie hesiel na SVN 22. 02. 2010 28. 02. 2010  

2.1.11 Bc. Roman 
Marcinčin 

Dokončenie problematiky 
viacerých plôch 

22. 02. 2010 28. 02. 2010  

 

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky 22.10.2009 -  

1.3.4 
Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia  

22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.12   Zápisnica 2.2 

Stretnutie číslo: 12 

Dátum a čas: 1.3.2010, 18:00-19:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na začiatku stretnutia sme hneď prebrali úlohy z predošlého stretnutia. Väčšina úloh bola 

úspešne ukončená. Chýbajúci členovia z minulého stretnutia predniesli svoje inovatívne 

návrhy. V rámci prehodnocovania ďalšieho postupu pri návrhu a analýze sieťového protokolu 

sa strhla búrlivá diskusia. Všetko sa nakoniec ujasnilo a dohodlo sa na ďalšom postupe. 

 Vznikol návrh o možnom použitý tlačidiel VYHODIŤ a UKONČIŤ, s ktorými by mohol 

učiteľ kontrolovať priebeh testu. Popri tom padol návrh ďalšieho možného tlačidla 

BONUSOVÝ ČAS, pre prípadné pridanie resp. odobranie pracovného času na teste. Všetky 

návrh boli schválené. Dohadovanie sa o generovaní stromu a jeho možnostiach 

a problematike. Pokračovalo to debatou o kreslení čiar. Padol aj návrh na zrealizovanie 

textové okno pri posielaní testu, v ktorom by bolo napísané aká je úloha alebo pointa testu. 

 Záver stretnutia sa niesol v pokojnom duchu. Objasňovala sa problematika manuálu 

našeho projektu a jeho začlenenie do nášho programu, buď vo forme *.pdf alebo priamo 

implementovaného v programe. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.1.1 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Export do vektorových 
obrázkov. 22. 02. 2010 28.02. 2010  

2.1.2 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Aktualizácia web stránky 
a doplnenie chýbajúcich 
dokumentov. 

22. 02. 2010 23.02. 2010 Úloha 
ukončená 

2.1.3 Bc. Tomáš 
Palaj 

Finálna podoba príspevku 
na IIT.SRC, spísanie 
referencií. 

22. 02. 2010 23. 02. 2010 Úloha 
ukončená 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.1.4 Bc. Tomáš 
Palaj 

Prerobenie static tried,  
dokončenie úplných 
súborov členov. 

22. 02. 2010 28.02. 2010 Úloha 
ukončená 

2.1.5 Bc. Juraj Štrba Dokončenie serializácie. 22. 02. 2010 28. 02. 2010 Úloha 
ukončená 

2.1.6 Bc. Juraj Štrba Návrh a analýza 
sieťového protokolu. 22. 02. 2010 28. 02. 2010  

2.1.7 Bc. Peter  
Budinský  

Upratať súbory na google 
group HTP team. 22. 02. 2010 23. 02. 2010 Úloha 

ukončená 
2.1.8 Bc. Peter 

Budinský  

Návrh položiek v menu a 
položiek pri nastavení 
testu. 

22. 02. 2010 28. 02. 2010 Úloha 
ukončená 

2.1.9 Bc. Roman 
Marcinčin 

Odladenie ovládania 
(kreslenie čiar). 22. 02. 2010 28. 02. 2010 Úloha 

ukončená 
2.1.10 Bc. Roman 

Marcinčin Nastavenie hesiel na SVN. 22. 02. 2010 28. 02. 2010 Úloha 
ukončená 

2.1.11 Bc. Roman 
Marcinčin 

Dokončenie problematiky 
viacerých plôch. 22. 02. 2010 28. 02. 2010 Úloha 

ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.2.1 Bc. Peter 
Budinský  

Prerobenie MENU do 
JIGLOO. 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.2 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie okna 
nastavenie testu. 

01.03. 2010 09.03. 2010  

2.2.3 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie textarea 
v hlavnom okne. 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.4 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Odladenie ovládania. 01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.5 Bc. Juraj Štrba Implementácia sieťového 
protokolu. 

01.03. 2010 09. 03. 2010  

2.2.6 Bc. Juraj Štrba Farebné rozlišovanie 
čiar. 

01.03. 2010 09. 03. 2010  

2.2.7 Bc. Roman 
Marcinčín 

Dynamické generovanie 
stromu (menu). 

01.03. 2010 09. 03. 2010 
 

2.2.8 Bc. Tomáš 
Palaj  

Generovanie pravd. 
tabuľky espressa. 

01.03. 2010 09. 03. 2010  

2.2.9 Bc. Tomáš 
Palaj 

Výpis logickej funkcie 
obvodu (?). 

01.03. 2010 09. 03. 2010 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.2.10 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Preštudovanie a príprava 
na manuál. 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

 

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web 
stránky. 

22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia. 

22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.13   Zápisnica 2.3 

Stretnutie číslo: 13 

Dátum a čas: 8.3.2010, 18:00-19:15 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Ako obvykle sa na začiatku preberali úlohy z predošlého stretnutia. Väčšina úloh 

z predošlého nebola ukončená z nevysvetliteľných dôvodov. Preto sa vypracovanie 

nesplnených úloh presunulo na najbližšie tímové stretnutie so záväzkom ich dokončenia. Po 

ukončený tejto časti stretnutia nastala voľná debata o ďalšom postupe na vývoji našej 

aplikácie. Juraj Štrba predniesol riešenie sieťovej komunikácie a opísal podrobný postup 

komunikácie tejto problematiky. Nasledovala debata o vytvorení 2 aplikácii už v tejto fáze 

vývoja, pričom došlo k výmene názorov o tvorbe tohto riešenia. Všetko sa nakoniec ujasnilo.  

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.1.1 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Export do vektorových 
obrázkov. 

22. 02. 2010 28. 02. 2010 Úloha 
ukončená 

2.1.4 Bc. Tomáš 
Palaj 

Prerobenie static tried,  
dokončenie úplných 
súborov členov. 

22. 02. 2010 15.03. 2010 
 

2.1.6 Bc. Juraj Štrba Návrh a analýza 
sieťového protokolu. 

22. 02. 2010 28. 02. 2010 Úloha 
ukončená 

2.2.1 Bc. Peter 
Budinský  

Prerobenie MENU do 
JIGLOO. 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.2 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie okna 
nastavenie testu. 

01.03. 2010 09.03. 2010  

2.2.3 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie textarea 
v hlavnom okne. 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.4 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Odladenie ovládania. 01.03. 2010 09.03. 2010 
Úloha 
ukončená 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.2.5 Bc. Juraj Štrba Implementácia sieťového 
protokolu. 

01.03. 2010 09. 03. 2010 Úloha 
ukončená 

2.2.6 Bc. Juraj Štrba Farebné rozlišovanie 
čiar. 

01.03. 2010 09. 03. 2010  

2.2.7 Bc. Roman 
Marcinčín 

Dynamické generovanie 
stromu (menu) 

01.03. 2010 09. 03. 2010 Úloha 
ukončená 

2.2.8 Bc. Tomáš 
Palaj  

Generovanie pravd. 
tabuľky espressa. 

01.03. 2010 09. 03. 2010  

2.2.9 Bc. Tomáš 
Palaj 

Výpis logickej funkcie 
obvodu (?). 

01.03. 2010 09. 03. 2010 
 

2.2.10 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Preštudovanie a príprava 
na manuál. 

01.03. 2010 09.03. 2010 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.3.1 Bc. Juraj Štrba Zistenie priepustnosti 
multicastu. 

08. 03. 2010 14.03. 2010 
 

2.3.2 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Problematika Windows 7, 
multicast. 

08. 03. 2010 14.03. 2010 
 

2.3.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna. 

08. 03. 2010 14.03. 2010 
 

2.3.4 Bc. Roman 
Marcinčin 

Obmedzenie počtu členov. 08. 03. 2010  14.03. 2010  

2.3.5 Bc. Roman 
Marcinčin, Bc. 
Juraj Štrba 

Vytvorenie 2 aplikácie. 08. 03. 2010 14.03. 2010 
 

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky. 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie riadenia. 22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.14   Zápisnica 2.4 

Stretnutie číslo: 14 

Dátum a čas: 15.3.2010, 18:00-19:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na začiatku sme prebrali úlohy zadefinované na minulom stretnutí. Zhodnotenie úloh 

prebehlo v celku rýchlo, pretože zo zadefinovaných úloh bolo len veľmi málo ukončených na 

100%. Veľká časť bola len rozpracovaná, ale nedoriešená, preto sa úlohy presunuli na budúce 

stretnutie s úmyslom ich úplného dokončenia. Po z kontrolovaní úloh sme sa pustili do debaty 

o o komunikácii na sieťovom protokole. Preberala sa možnosť o zmene array listu, prípadné 

využitie MS Excel na vytvorenie zoznamu študentov. Vedúci tímu vyjadril potrebu čo 

najrýchlejšie opraviť príspevok na IIT.SRC podľa oponentského posudku kvôli krátkosti času. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.1.4 Bc. Tomáš 
Palaj 

Prerobenie static tried,  
dokončenie úplných 
súborov členov. 

22. 02. 2010 15.03. 2010 Úloha 
ukončená 

2.2.1 Bc. Peter 
Budinský  

Prerobenie MENU do 
JIGLOO. 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.2 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie okna 
nastavenie testu. 

01.03. 2010 09.03. 2010  

2.2.3 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie textarea 
v hlavnom okne. 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.6 Bc. Juraj Štrba Farebné rozlišovanie 
čiar. 

01.03. 2010 09. 03. 2010  

2.2.8 Bc. Tomáš 
Palaj  

Generovanie pravd. 
tabuľky espressa. 

01.03. 2010 09. 03. 2010  

2.2.9 Bc. Tomáš 
Palaj 

Výpis logickej funkcie 
obvodu (?). 

01.03. 2010 09. 03. 2010 
 

2.3.1 Bc. Juraj Štrba Zistenie priepustnosti 
multicastu. 

08. 03. 2010 14.03. 2010 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.3.2 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Problematika Windows 
7, multicast. 

08. 03. 2010 14.03. 2010 Úloha 
ukončená 

2.3.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna. 

08. 03. 2010 14.03. 2010 
 

2.3.4 Bc. Roman 
Marcinčin 

Obmedzenie počtu 
členov. 

08. 03. 2010  14.03. 2010 Úloha 
ukončená 

2.3.5 Bc. Roman 
Marcinčin, Bc. 
Juraj Štrba 

Vytvorenie 2 aplikácie. 08. 03. 2010 14.03. 2010 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.4.1 Bc. Tomáš 
Palaj Pomenovanie čiar. 15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.2 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Naštudovať si čo má 
obsahovať dokumentácia 
projektu. 

15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.3 Bc. Peter 
Budinský,  Bc. 
Ľudovit Ubreži 

Dokončiť IIT.SRC. 15. 03. 2010 19.03. 2010  

2.4.4 Bc. Juraj Štrba Prijatie súboru. 15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.5 Bc. Juraj Štrba Problematika „checkbox“ 
+ Excel. 15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Tvorba manuálu. 15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.7 Bc. Peter 
Budinský 

Doplnenie grafiky na web 
stránke. 15. 03. 2010 21.03. 2010  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web 
stránky. 

22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Ubreži 
Ľudovit, Bc. 
Peter Budinský 

Tvorba dokumentácie 
riadenia.  

22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.15   Zápisnica 2.5 

Stretnutie číslo: 15 

Dátum a čas: 22.3.2010, 18:00-19:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Ako na každom stretnutí na začiatku sme preberali úlohy z minulého stretnutia. Po 

skončení tejto časti stretnutia sa diskutovalo o komunikácii našej aplikácie, o tom čo nás ešte 

čaká dorobiť na projekte. Počas stretnutia bol zaznamenaný prvýkrát použitý vulgarizmus od 

nemenovaného člena tímu. Všetkých to pohoršilo. V závere sa debate presunula smerom na 

IIT.SRC. Spomínala sa tvorba príspevku do zborníku. Vedúci tímu bol „znovu“ rozhorčený 

nad úrovňou anglického jazyka členov tímu. Padla aj zmienka o potrebe zamyslieť sa nad 

tvorbou posteru. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.2.2 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie okna 
nastavenie testu. 

01.03. 2010 28.03. 2010  

2.2.8 Bc. Tomáš 
Palaj  

Generovanie pravd. 
tabuľky espressa. 

01.03. 2010 28. 03. 2010  

2.2.9 Bc. Tomáš 
Palaj 

Výpis logickej funkcie 
obvodu (?). 

01.03. 2010 28. 03. 2010 
 

2.3.1 Bc. Juraj Štrba Zistenie priepustnosti 
multicastu. 08. 03. 2010 28.03. 2010  

2.3.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna. 08. 03. 2010 28.03. 2010  

2.3.5 Bc. Roman 
Marcinčin, Bc. 
Juraj Štrba 

Vytvorenie 2. aplikácie. 08. 03. 2010 14.03. 2010 Úloha 
ukončená 

2.4.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Tvorba manuálu. 15. 03. 2010 20.04. 2010  
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Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.5.1 Bc. Juraj Štrba Komunikácia klient/server. 22. 03. 2010 28.03. 2010  

2.5.2 Bc. Peter 
Budinský Tvorba posteru. 22. 03. 2010 14.04. 2010  

2.5.3 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ľudovit Ubreži 

Dokončenie IIT.SRC 
príspevku. 22. 03. 2010 28.03. 2010  

2.5.4 Bc. Roman 
Marcinčin 

Spracovanie testu na 
žiackej aplikácii. 22. 03. 2010 28.03. 2010  

2.5.5 Bc. Roman 
Marcinčin Zamyslenie sa nad scroll. 22. 03. 2010 28.03. 2010  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web 
stránky. 

22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia. 

22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.16   Zápisnica 2.6 

Stretnutie číslo: 16 

Dátum a čas: 29.3.2010, 18:00-18:30 

Miesto: internát Mladosť, izba C1/12/3 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Dnešné stretnutie bolo veľmi krátke. Preberali sa úlohy z predošlého stretnutia. 

Prediskutovali sme komunikáciu klient/server. Padla požiadavka prerobiť GUI v oboch 

študentských aplikáciách. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.3.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna. 08. 03. 2010 28.03. 2010  

2.4.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Tvorba manuálu. 15. 03. 2010 20.04. 2010  

2.5.1 Bc. Juraj Štrba Komunikácia 
klient/server. 22. 03. 2010 28.03. 2010 Úloha 

ukončená 
2.5.2 Bc. Peter 

Budinský Tvorba posteru. 22. 03. 2010 14.04. 2010  

2.5.3 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ľudovit Ubreži 

Dokončenie IIT.SRC 
príspevku. 22. 03. 2010 28.03. 2010 Úloha 

ukončená 

2.5.4 Bc. Roman 
Marcinčin 

Spracovanie testu na 
žiackej aplikácii. 22. 03. 2010 28.03. 2010 Úloha 

ukončená 
2.5.5 Bc. Roman 

Marcinčin Zamyslenie sa nad scroll. 22. 03. 2010 28.03. 2010 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.6.1 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Tvorba posteru textová 
časť. 29. 03. 2010 06.04. 2010  
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.6.2 Bc. Roman 
Marcinčin Vytvoriť scroll. 29. 03. 2010 06.04. 2010  

2.6.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Obmedzenie počtu členov 
na nekonečno. 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.4 Bc. Roman 
Marcinčin, Bc. 
Juraj Štrba  

Timer. 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.5 Bc. Tomáš 
Palaj Odsúvanie členov a čiar. 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.6 Bc. Tomáš 
Palaj Vyriešenie kríženia čiar. 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.7 Bc. Tomáš 
Palaj Dorobenie serializácie. 29. 03. 2010 04.04. 2010  

2.6.8 Bc. Peter 
Budinský Preriedenie menu. 29. 03. 2010 04.04. 2010  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web 
stránky. 

22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia. 

22.10.2009 -  

2.6.9 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie. 29.03.2010 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.17   Zápisnica 2.7 

Stretnutie číslo: 17 

Dátum a čas: 07.4.2010, 20:00-21:15 

Miesto: podnik Palmyra 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Dnešné tímové stretnutie sa uskutočnil ako náhradné stretnutie za odpadnutý Veľkonočný 

pondelok. Chcem upozorniť, že sa jednalo o mimoriadne stretnutie a celé toto naše stretnutie 

sa nieslo v duchu tímového stretnutia. Preberali sa minulotýždňové úlohy. Väčšina bola 

úspešne splnená. Ďalej sa živo diskutovalo o návrhu posteru. Bolo pripomenuté, aby sa 

nezabudlo včleniť do nášho postera aj logo FIIT. Debatovalo sa o odsúvaní čiar, tvorbe 2 

rôznych manuálov pre 2 aplikácie. Zaoberali sme sa aj tvorbou vlastného logického člena.  

 Vedúci poznamenal, aby sme nezabudli napísať do dokumentácie zmeny v našej aplikácii 

oproti pôvodnému návrhu zo zimného semestra a doplnenie preberacích protokolov do 

dokumentácie riadenia. Potreba zmeniť deadline úlohy 2.4.6. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.3.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna. 08. 03. 2010 28.03. 2010  

2.4.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Tvorba manuálu. 15. 03. 2010 20.04. 2010  

2.5.2 Bc. Peter 
Budinský Tvorba posteru. 22. 03. 2010 14.04. 2010  

2.6.1 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Tvorba posteru textová 
časť. 29. 03. 2010 06.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.6.2 Bc. Roman 
Marcinčin Vytvoriť scroll. 29. 03. 2010 06.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.6.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Obmedzenie počtu 
členov na nekonečno. 29. 03. 2010 11.04. 2010  
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.6.4 Bc. Roman 
Marcinčin, Bc. 
Juraj Štrba  

Timer. 29. 03. 2010 11.04. 2010 Úloha 
ukončená 

2.6.5 Bc. Tomáš 
Palaj Odsúvanie členov a čiar. 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.6 Bc. Tomáš 
Palaj Vyriešenie kríženia čiar. 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.7 Bc. Tomáš 
Palaj Dorobenie serializácie. 29. 03. 2010 04.04. 2010 Úloha 

ukončená 
2.6.8 Bc. Peter 

Budinský Preriedenie menu. 29. 03. 2010 04.04. 2010  

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.7.1 Bc. Roman 
Marcinčin Tvorba vlastných členov. 07. 04. 2010 18.04. 2010  

2.7.2 Bc. Roman 
Marcinčin Presunutie Textarea. 07. 04. 2010 11.04. 2010  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web 
stránky. 

22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia. 

22.10.2009 -  

2.6.9 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie. 29.03.2010 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.18   Zápisnica 2.8 

Stretnutie číslo: 18 

Dátum a čas: 14.4.2010, 18:00-18:30 

Miesto: internát Mladosť, izba C1/12/3 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Prebrali sa úlohy z predošlého stretnutia. Prediskutovala sa konferencia IIT.SRC: čo, kde, 

ako. Väčšinu času sme však debatovali o dokončení našej aplikácie a o veciach s tým 

súvisiacich, napr.: dokumentácia projektu, dokumentácia riadenia, posudky, atď. 

 Keďže sa blíži konferencia IIT.SRC úlohy do ďalšieho stretnutia sme si nezadali. Bolo to 

hlavne kvôli tomu, aby sme konečne dokončili všetky úlohy z predošlých stretnutí a mali za 

sebou čistý štít a zároveň mohli doladiť chyby a nedostatky na našej aplikácii a pripraviť sa na 

IIT.SRC. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.3.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna 08. 03. 2010 28.03. 2010  

2.4.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Tvorba manuálu 15. 03. 2010 20.04. 2010  

2.5.2 Bc. Peter 
Budinský Tvorba posteru 22. 03. 2010 14.04. 2010 Úloha 

ukončená 
2.6.1 Bc. Ľudovit 

Ubreži 
Tvorba posteru textová 
časť 29. 03. 2010 06.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.6.2 Bc. Roman 
Marcinčin Vytvoriť scroll 29. 03. 2010 06.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.6.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Obmedzenie počtu 
členov na nekonečno 29. 03. 2010 11.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.6.4 Bc. Roman 
Marcinčin, Bc. 
Juraj Štrba  

Timer 29. 03. 2010 11.04. 2010 Úloha 
ukončená 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.6.5 Bc. Tomáš 
Palaj Odsúvanie členov a čiar 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.6 Bc. Tomáš 
Palaj Vyriešenie kríženia čiar 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.7 Bc. Tomáš 
Palaj Dorobenie serializácie 29. 03. 2010 04.04. 2010 Úloha 

ukončená 
2.6.8 Bc. Peter 

Budinský Preriedenie menu 29. 03. 2010 04.04. 2010 Úloha 
ukončená 

2.7.1 Bc. Roman 
Marcinčin Tvorba vlastných členov. 07. 04. 2010 18.04. 2010 Úloha 

ukončená 
2.7.2 Bc. Roman 

Marcinčin Presunutie Textarea. 07. 04. 2010 11.04. 2010 Úloha 
ukončená 

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia  

22.10.2009 -  

2.6.9 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie  29.03.2010 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.19   Zápisnica 2.9 

Stretnutie číslo: 19 

Dátum a čas: 19.4.2010, 18:00-19:30 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na začiatku stretnutia vedúci projektu poukázal na menšie nedostatky v predošlej 

zápisnici. Pripomienky boli zaznamenané a zrealizované. Potom sme sa pustili do preberania 

úloh z predošlého stretnutia. Väčšina bola ukončená úspešne. Keďže sme si na predošlom 

stretnutí nedali žiadne nové úlohy, tento krát sme si to „vynahradili”. Pri konci stretnutia nám 

Tomáš Palaj predstavil svoje prerobenie logického obvodu na DNF. Po ňom nasledoval Juraj 

Štrba s ukážkou výslednej komunikácie a posielaním testu medzi učiteľom a študentom. Pri 

prezentácii našej aplikácie sme zaznamenali zopár nedostatkov: 

-  nepomenované základné logické členy 

- problém s pomenovaním vlastných členov, nesmú byť pomenované názvom ako  

„základné“  logické členy (napr.: and, or, nand) 

-  prechod connection listom do checkera 

  -  možné pripojenie 3 vstupov na 2 vstupový logický člen 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.3.3 Bc. Roman 
Marcinčin 

Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna 08. 03. 2010 28.03. 2010  

2.4.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Tvorba manuálu 15. 03. 2010 20.04. 2010  

2.6.5 Bc. Tomáš 
Palaj Odsúvanie členov a čiar 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.6 Bc. Tomáš 
Palaj Vyriešenie kríženia čiar 29. 03. 2010 11.04. 2010  
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Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.9.1 Bc. Roman 
Marcinčin 

Oprava možných chýb 
nájdených pri testovaní. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.2 Bc. Roman 
Marcinčin 

Naprogramovanie 
preddefinovaných setov. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.3 Bc. Tomáš 
Palaj Problematika žltej čiary. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.4 Bc. Peter 
Budinský 

Testovanie aplikácie          
+ vytvorenie súboru 
s chybami na SVN. 

19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.5 Bc. Ľudovit 
Ubreži Testovanie aplikácie. 19. 04. 2010 10.05. 2010  

2.9.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Ikony do hlavného menu. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.7 Bc. Juraj Štrba Ošetrovanie výnimiek. 19. 04. 2010 10.05. 2010  

2.9.8 Bc. Juraj Štrba Rozbehanie aplikácie pod 
Windows 7. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.9 

Bc. Juraj Štrba 

Sfunkčnenie nefunkčných 
tlačidiel pri komunikácii. 
(manuálne odoslanie testu, 
bonusový čas, ...) 

19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.10 Bc. Juraj Štrba Vytvorenie dialógu 
o úspešnom odoslaní testu 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.11 
Bc. Juraj Štrba Posledná minúta testu 

červenou farbou. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia  

22.10.2009 -  

2.6.9 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie  29.03.2010 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.20   Zápisnica 2.10 

Stretnutie číslo: 20 

Dátum a čas: 26.4.2010, 18:00-19:15 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Stretnutie začalo štandardne. Prebrali sme si úlohy z predošlého stretnutia. Vedúci 

projektu poukázal na nedostatky v manuáli. Podrobne prešiel stranu po strane. Poukázal na 

chyby a naznačil spôsob ako ich odstrániť. Následne po manuáli sme hodnotili tvorbu 

dokumentácie riadenia. Po prebratí úloh sme diskutovali o možných nedostatkoch 

a problémoch našej aplikácie. Téma bola aj o možnej “záplave threadov“ pri komunikácii a 

reakcie interface na tento problém. Debatovalo sa aj o možnosti LOGOFF. Upozornilo sa aj 

na odstránenie možnosti maximalizovania okna pri funkcii LOGIN. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.6.5 Bc. Tomáš 
Palaj Odsúvanie členov a čiar 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.6.6 Bc. Tomáš 
Palaj Vyriešenie kríženia čiar 29. 03. 2010 11.04. 2010  

2.9.1 Bc. Roman 
Marcinčin 

Oprava možných chýb 
nájdených pri testovaní. 19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.9.2 Bc. Roman 
Marcinčin 

Naprogramovanie 
preddefinovaných setov. 19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.9.3 Bc. Tomáš 
Palaj Problematika žltej čiary. 19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.9.4 Bc. Peter 
Budinský 

Testovanie aplikácie          
+ vytvorenie súboru 
s chybami na SVN. 

19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 
ukončená 

2.9.5 Bc. Ľudovit 
Ubreži Testovanie aplikácie. 19. 04. 2010 10.05. 2010  
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.9.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Ikony do hlavného menu. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.7 Bc. Juraj 
Štrba Ošetrovanie výnimiek. 19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.9.8 Bc. Juraj 
Štrba 

Rozbehanie aplikácie pod 
Windows 7. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.9 
Bc. Juraj 
Štrba 

Sfunkčnenie nefunkčných 
tlačidiel pri komunikácii. 
(manuálne odoslanie testu, 
bonusový čas, ...) 

19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.10 Bc. Juraj 
Štrba 

Vytvorenie dialógu 
v študentskej aplikácii, že 
test bol odoslaný. 

19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 
ukončená 

2.9.11 Bc. Juraj 
Štrba 

Posledná minúta testu 
červenou farbou. 19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 

ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.10.1 Bc. Roman 
Marcinčin 

Testovanie pod OS 
LINUX 26.04. 2010 02.05. 2010  

2.10.2 Bc. Roman 
Marcinčin Vyriešenie položky EDIT. 26.04. 2010 02.05. 2010  

2.10.3 Bc. Juraj Štrba SendExampleTask 26.04. 2010 02.05. 2010  

2.10.4 Bc. Peter 
Budinský 

Ďalšie testovanie 
aplikácie. 26.04. 2010 10.05. 2010  

2.10.5 Bc. Ľudovit 
Ubreži Oprava a tvorba manuálnu. 26.04. 2010 02.05. 2010  

2.10.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži JAVADOC. 26.04. 2010 02.05. 2010  
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Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia  

22.10.2009 -  

2.6.9 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie  29.03.2010 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.21   Zápisnica 2.11 

Stretnutie číslo: 21 

Dátum a čas: 3.5.2010, 18:00-18:45 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 V úvode stretnutia sme diskutovali o možnom testovaní našej aplikácie v reálnom 

prostredí, t.j. v nejakej učebni. Ako veľmi vhodné prostredie nám prišlo učebňa D109. 

Vedúci projektu prisľúbil, že sa máme dohodnúť na čase a on vybaví miestnosť. Následne 

sme prebrali úlohy z minulého stretnutia. Zhodnotili sme stav našej aplikácie, rozdelili sme 

si úlohy do ďalšieho stretnutia a dohodli sa na čase pre reálne odskúšanie našej aplikácie. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.6.5 Bc. Tomáš 
Palaj Odsúvanie členov a čiar 29. 03. 2010 11.04. 2010 Úloha 

ukončená 
2.6.6 Bc. Tomáš 

Palaj Vyriešenie kríženia čiar 29. 03. 2010 11.04. 2010 Úloha 
ukončená 

2.9.5 Bc. Ľudovit 
Ubreži Testovanie aplikácie. 19. 04. 2010 10.05. 2010  

2.9.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Ikony do hlavného menu. 19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.9.8 Bc. Juraj 
Štrba 

Rozbehanie aplikácie pod 
Windows 7. 19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.9.9 
Bc. Juraj 
Štrba 

Sfunkčnenie nefunkčných 
tlačidiel pri komunikácii. 
(manuálne odoslanie testu, 
bonusový čas, ...) 

19. 04. 2010 25.04. 2010  

2.10.1 Bc. Roman 
Marcinčin 

Testovanie pod OS 
LINUX 26.04. 2010 02.05. 2010 Úloha 

ukončená 

2.10.2 Bc. Roman 
Marcinčin Vyriešenie položky EDIT. 26.04. 2010 02.05. 2010 Úloha 

ukončená 
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ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.10.3 Bc. Juraj 
Štrba SendExampleTask 26.04. 2010 02.05. 2010 Úloha 

ukončená 

2.10.4 Bc. Peter 
Budinský 

Ďalšie testovanie 
aplikácie. 26.04. 2010 10.05. 2010  

2.10.5 Bc. Ľudovit 
Ubreži Oprava a tvorba manuálnu. 26.04. 2010 02.05. 2010 Úloha 

ukončená 

2.10.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži JAVADOC. 26.04. 2010 02.05. 2010 Úloha 

ukončená 

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia  

22.10.2009 -  

2.6.9 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie  29.03.2010 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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4.22   Zápisnica 2.12 

Stretnutie číslo: 22 

Dátum a čas: 10.5.2010, 18:00-18:45 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit 

Ubreži, Bc. Roman Marcinčín 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na začiatku stretnutia sme prebrali úlohy z predošlého stretnutia. Všetky úlohy boli 

úspešne ukončené. Diskutovali sme o ďalšom možnom testovaní našej aplikácie. Debatovalo 

sa o dokumentácii riadenia. Pri dokumentácii projektu sa prehodnocovalo, čo tam ešte treba 

dorobiť, aby bola dokumentácia kompletná. Lepšie treba zdokumentovať komunikáciu 

nášho protokolu, funkcionalitu študentskej aj učiteľskej aplikácie a algoritmus verifikácie. 

V závere sme si rozdelili ešte úlohy ako vytlačenie a odovzdanie dokumentácie spolu s 

našou aplikáciou vedúcemu projektu a konkurenčnému tímu. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.9.5 Bc. Ľudovit 
Ubreži Testovanie aplikácie. 19. 04. 2010 10.05. 2010 Úloha 

ukončená 

2.9.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Ikony do hlavného menu. 19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 

ukončená 

2.9.9 
Bc. Juraj 
Štrba 

Sfunkčnenie nefunkčných 
tlačidiel pri komunikácii. 
(manuálne odoslanie testu, 
bonusový čas, ...) 

19. 04. 2010 25.04. 2010 Úloha 
ukončená 

2.10.4 Bc. Peter 
Budinský 

Ďalšie testovanie 
aplikácie. 26.04. 2010 10.05. 2010 Úloha 

ukončená 
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Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky 22.10.2009 - Úloha 
ukončená 

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie 
riadenia  

22.10.2009 - Úloha 
ukončená 

2.6.9 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie  29.03.2010 - Úloha 
ukončená 

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 
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5 Preberacie protokoly 

 V tejto kapitole sa nachádza šablóna, ktorá sa používala pri odovzdávaní dokumentácie, 

či už vedúcemu alebo konkurenčnému tímu. 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete 

 
Preberací protokol 

Informácie o projekte a autoroch:  

Informácie o odovzdanom dokumente: 
Dátum 
odovzdania 

Názov odovzdaného dokumentu Počet 
strán 

Prevzal 
tím 

    
Prílohy Všetky prípadné prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu. 
  
  
  
  
  
  

Zástupca odovzdávajúceho tímu:  
Meno a priezvisko Podpis 
  

Zástupca preberajúceho tímu: 
Meno a priezvisko Podpis 
  
 
Ja, __________________________, svojím podpisom potvrdzujem prevzatie dokumentu od 
HTP Tímu č.6.  
 
 
V Bratislave,  dňa ..........................     ______________________ 
              vlastnoručný podpis 

 

Názov projektu Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických 
obvodov  

Typ projektu Tímový projekt 
Tím Tím č. 6 - HTP 
Autori Bc. Tomáš Palaj, 

Bc. Juraj Štrba,  
Bc. Peter Budinský,  
Bc. Roman Marcinčín 
Bc. Ľudovit Ubreži 

Kontakt  htpteam@googlegroups.com 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete 

 
Preberací protokol 

Informácie o projekte a autoroch:  

Informácie o odovzdanom dokumente: 
Dátum 
odovzdania 

Názov odovzdaného dokumentu Počet 
strán 

Prevzal 
tím 

    
Prílohy Všetky prípadné prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu. 
  
  
  
  
  
  

Zástupca odovzdávajúceho tímu:  
Meno a priezvisko Podpis 
  

Vedúci projektu: 
Meno a priezvisko Podpis 
Ing. Peter Pištek  
 

Ja, Ing. Peter Pištek, svojím podpisom potvrdzujem prevzatie dokumentu od HTP Tímu č.6.  
 
 
 
 
V Bratislave,  dňa ..........................     ______________________ 
              vlastnoručný podpis 

Názov projektu Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických 
obvodov  

Typ projektu Tímový projekt 
Tím Tím č. 6 - HTP 
Autori Bc. Tomáš Palaj, 

Bc. Juraj Štrba,  
Bc. Peter Budinský,  
Bc. Roman Marcinčín 
Bc. Ľudovit Ubreži 

Kontakt  htpteam@googlegroups.com 


