
 
 

Zápisnica 2.4 

Stretnutie číslo: 4 

Dátum a čas: 15.3.2010, 18:00-19:00 

Miesto: D124 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit Ubreži, 

Bc. Roman Marcinčin 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

Priebeh stretnutia 

 Na začiatku stretnutia sme začali prebrať úlohy zadefinované na minulom stretnutí. 

Zhodnotenie úloh prebehlo v celku rýchlo, pretože zo zadefinovaných úloh bolo len veľmi málo 

ukončených na 100%. Veľká časť bola len rozpracovaná, ale nedoriešená, preto sa úlohy 

presunuli na budúce stretnutie s úmyslom ich úplného dokončenia. Po z kontrolovaní úloh sme sa 

pustili do debaty o o komunikácii na sieťovom protokole. Preberala sa možnosť o zmene array 

listu, prípadné využitie MS Excel na vytvorenie zoznamu študentov. Vedúci tímu vyjadril 

potrebu čo najrýchlejšie opraviť príspevok na IIT.SRC podľa oponentského posudku kvôli 

krátkosti času. 

Úlohy z predošlého stretnutia 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.1.4 Bc. Tomáš 
Palaj 

Prerobenie static tried,  
dokončenie úplných 
súborov členov 

22. 02. 2010 15.03. 2010 
 

2.2.1 Bc. Peter 
Budinský  

Prerobenie MENU do 
JIGLOO 

01.03. 2010 09.03. 2010  

2.2.2 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie okna 
nastavenie testu 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.3 Bc. Peter 
Budinský  

Vytvorenie text-area 
v hlavnom okne 

01.03. 2010 09.03. 2010 
 

2.2.6 Bc. Juraj Štrba Farebné rozlišovanie čiar 01.03. 2010 09. 03. 2010  



 
 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.2.8 Bc. Tomáš 
Palaj  

Generovanie pravd. 
tabuľky espressa 

01.03. 2010 09. 03. 2010  

2.2.9 Bc. Tomáš 
Palaj 

Výpis logickej funkcie 
obvodu (?) 

01.03. 2010 09. 03. 2010 
 

2.3.1 Bc. Juraj Štrba Zistenie priepustnosti 
multicastu 08. 03. 2010 14.03. 2010  

2.3.2 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Problematika Windows 
7, multicast 08. 03. 2010 14.03. 2010 Úloha 

ukončená 
2.3.3 Bc. Roman 

Marcinčin 
Adaptovanie okna na 
zmenu veľkosti okna 08. 03. 2010 14.03. 2010  

2.3.4 Bc. Roman 
Marcinčin 

Obmedzenie počtu 
členov 08. 03. 2010  14.03. 2010 Úloha 

ukončená 
2.3.5 Bc. Roman 

Marcinčin, Bc. 
Juraj Štrba 

Vytvorenie 2 aplikácie 08. 03. 2010 14.03. 2010 Úloha 
ukončená 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

2.4.1 Bc. Tomáš 
Palaj Pomenovanie čiar 15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.2 Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Naštudovať si čo má 
obsahovať dokumentácia 
projektu 

15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.3 Bc. Peter 
Budinský,  
Bc. Ľudovit 
Ubreži 

Dokončiť IIT.SRC 15. 03. 2010 19.03. 2010  

2.4.4 Bc. Juraj Štrba Prijatie súboru 15. 03. 2010 21.03. 2010  
2.4.5 

Bc. Juraj Štrba Problematika „checkbox“ 
+ Excel 15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.6 Bc. Ľudovit 
Ubreži Tvorba manuálu 15. 03. 2010 21.03. 2010  

2.4.7 Bc. Peter 
Budinský 

Doplnenie grafiky na web 
stránke 15. 03. 2010 21.03. 2010  

 

 



 
 

Dlhodobé úlohy 

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia  

1.3.3 Bc. Ubreži 
Ľudovit 

Aktualizácia web stránky 22.10.2009 -  

1.3.4 Bc. Peter 
Budinský, Bc. 
Ubreži Ľudovit 

Tvorba dokumentácie riadenia  22.10.2009 -  

Zapisoval: Bc. Peter Budinský 


